

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de la infraestructura tecnológica para el fortalecimiento y la transformación digital del departamento del Meta

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

Sector

Tecnologías de la información y las comunicaciones

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/09/2023 10:03:14

Identificador: 625705

Formulador Ciudadano: JORGE ALEXANDER QUINTERO RANGEL

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

2. Seguridad humana y justicia social

Catalizador

4. Conectividad digital para cambiar vidas

Pilar

02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar

Programa

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad de prestación de los servicios digitales

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La entidad territorial identifica que la prestación de servicios digitales, la calidad y eficiencia de los servicios prestados a sus ciudadanos es baja.

El aumento de la prestación de los servicios digitales optimiza los procesos de atención, optimiza el gasto y ayuda en la mejora de los procesos asistenciales y administrativos

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Número de servicios digitales de atención al ciudadano y del uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) implementados en la entidad territorial.

Fuente de información: Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de servicios digitales de atención al ciudadano	1.1 Ineficientes soluciones de sistematización en los procesos orientados al ciudadano
2. Insuficiente capacidad de respuesta al ciudadano	2.2 Ausencia y/o obsolescencia de infraestructura tecnológica que soporta los servicios al ciudadano
3. Bajo uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	3.3 Bajo nivel de conocimiento en uso y apropiación de las TIC en los funcionarios, así como en la población

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficientes servicios al ciudadano	1.1 Bajo acceso a los bienes y servicios digitales
	1.2 Aumento en los tiempos de respuesta al ciudadano
2. Baja eficiencia institucional	2.3 Baja participación y colaboración ciudadana
	2.4 Aumento de PQRS por parte del ciudadano
3. Reducción de la confianza de la gestión pública	3.5 Ciudadanos insatisfechos con la gerencia institucional y la calidad de los servicios

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Meta Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Coadyuvar a los gobiernos municipales en las gestiones para la viabilización, financiación y la correcta ejecución del proyecto	Apoyo técnico y financiero.
Actor: Municipal Entidad: ACACÍAS - META Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con la prestación de servicios digitales y fortalecer la capacidad de respuesta de atención al ciudadano.	Apoyo técnico y financiero
Actor: Municipal Entidad: PUERTO GAITÁN - META Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con la prestación de servicios digitales y fortalecer la capacidad de respuesta de atención al ciudadano	Apoyo técnico y financiero.
Actor: Municipal Entidad: VISTAHERMOSA - META Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con la prestación de servicios digitales y fortalecer la capacidad de respuesta de atención al ciudadano.	Apoyo técnico y financiero.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Tener acceso a los servicios digitales y oportuna respuesta de atención al ciudadano.	Realizar veeduría al proyecto

02 - Análisis de los participantes

La entidad territorial ha identificado la baja capacidad de prestación de servicios digitales de atención al ciudadano y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) implementados en la entidad. Por tal motivo, ha socializado el presente proyecto con la comunidad para transmitirles los beneficios que se generarían con la ejecución de este proyecto, aumentando la prestación de servicios digitales y fortaleciendo la capacidad de respuesta de atención al ciudadano.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.130.085

Fuente de la información

Proyecciones de población del municipio de para el año 2023 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Acacías Centro Poblado: Resguardo:	Municipio de Acacías
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Vista Hermosa Centro Poblado: Resguardo:	Municipio de Vista Hermosa
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Puerto Gaitán Centro Poblado: Resguardo:	Municipio de Puerto Gaitán

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

163.123

Fuente de la información

Proyecciones de población del municipio de para el año 2023 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Puerto Gaitán Centro Poblado: Resguardo:	Municipio de Puerto Gaitán	
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Vista Hermosa Centro Poblado: Resguardo:	Municipio de Vista Hermosa	
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Acacías Centro Poblado: Resguardo:	Municipio de Acacías	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	83.713	Proyecciones de población del municipio de para el año 2023 - DANE
	Femenino	76.410	Proyecciones de población del municipio de para el año 2023 - DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad de prestación de los servicios digitales

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad de prestación de servicios digitales

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicios Digitales implementados	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de servicios digitales de atención al ciudadano	Implementar servicios digitales de atención al ciudadano
Causa indirecta 1.1 Ineficientes soluciones de sistematización en los procesos orientados al ciudadano	Mejorar las soluciones de sistematización en los procesos orientados al ciudadano
Causa directa 2 Insuficiente capacidad de respuesta al ciudadano	Fortalecer la capacidad de respuesta al ciudadano
Causa indirecta 2.1 Ausencia y/o obsolescencia de infraestructura tecnológica que soporta los servicios al ciudadano	Mejorar la infraestructura tecnológica que soporta los servicios al ciudadano
Causa directa 3 Bajo uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	Incrementar el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
Causa indirecta 3.1 Bajo nivel de conocimiento en uso y apropiación de las TIC en los funcionarios, así como en la población	Aumentar el conocimiento en uso y apropiación de las TIC en los funcionarios, así como en la población

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios digitales implementados

Medido a través de

Número

Descripción

Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital

Descripción de la Demanda

Servicios institucionales que requieren incorporación de servicios digitales

Descripción de la Oferta

servicios institucionales apoyados con servicios digitales

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	3,00	-3,00
2024	0,00	3,00	-3,00
2025	0,00	3,00	-3,00
2026	0,00	3,00	-3,00
2027	0,00	3,00	-3,00

Alternativa: Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

- Incluir las actividades para el monitoreo y seguimiento a la ejecución del proyecto de TI, para ello se deben definir un conjunto de indicadores de alcance, tiempo, costo y calidad que permitan identificar desviaciones y tomar las acciones correctivas pertinentes, los indicadores de proyección de beneficios y cumplimiento de expectativas hacia los usuarios de la entidad.
- Incluir la transferencia de información y conocimiento asociado a los bienes y servicios de TI a contratar. En cuanto a la capacitación, se deberá clarificar para cuantas personas por rol y # de horas de capacitación por rol.
- Definir, diseñar e Incluir la estrategia de uso y apropiación de los servicios TI con los usuarios para garantizar su uso por parte de las entidades y funcionarios.
- En la implementación de sistemas de información, se debe:
 - o Contemplar todas las actividades de ciclo de vida para el desarrollo de un sistema de información.
 - o Identificar los requisitos funcionales y no funcionales aplicables, garantizando su cumplimiento una vez entre en operación el sistema.
 - o Desarrollar planes de pruebas y planes de aseguramiento de calidad
 - o Incluir actividades para la estabilización y operación del sistema. Además, incluir condiciones para contar con garantías al software e incluir
 - o Desarrollar mecanismos que aseguren el registro histórico de las acciones realizadas por los usuarios sobre el Sistema de Información, manteniendo la trazabilidad y apoyando los procesos de auditoría.
 - o Definir, diseñar e incluir actividades relacionadas con el cumplimiento de las políticas y lineamientos de seguridad de información que tendrá el sistema a fin de mitigar ataques.
 - o Se debe contemplar quien va a administrar el sistema, a cargo de quien estarán las actualizaciones y como se conformará y operará la mesa de ayuda de soporte técnico de la plataforma.
 - o Si el proyecto incluye licencias de software, se recomienda que sean a perpetuidad y en los casos que aplique licencia GOLD de soporte. Tambi

Alternativa: Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Puerto Gaitán Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Municipio de Puerto Gaitán
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Vista Hermosa Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Municipio de Vista Hermosa
Región: Orinoquía Departamento: Meta Municipio: Acacias Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Municipio de Acacias

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Medios y costos de transporte

Alternativa: Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.150,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.650

Implementar servicios digitales de atención al ciudadano

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Información implementado (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemasde información Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 1.650	1.1.1 Autodiagnóstico Costo: \$ 150 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Diseño Costo: \$ 250 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Desarrollo y pruebas Costo: \$ 100 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Implementación Costo: \$ 750 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 Interventoría Costo: \$ 300 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Información implementado (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 1.650	1.1.6 Apoyo a la supervisión Costo: \$ 100 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.000

Fortalecer la capacidad de respuesta al ciudadano

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de información actualizado Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 1.000	2.1.1 Diseño Costo: \$ 100 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Dotación física, digital y conectividad Costo: \$ 600 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.3 Despliegue Costo: \$ 300 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 500

Incrementar el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Producto	Actividad:
<p>3.1 Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 3.000,0000</p> <p>Costo: \$ 500</p>	<p>3.1.1 Plan de apropiación</p> <p>Costo: \$ 150</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.2 Capacitación funcionarios</p> <p>Costo: \$ 200</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.3 Divulgación a ciudadanos</p> <p>Costo: \$ 150</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta

Actividad 1.1.1 Autodiagnóstico

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$150,00
Total	\$150,00

Periodo	Total
0	\$150,00
Total	

Actividad 1.1.2 Diseño

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$250,00
Total	\$250,00

Periodo	Total
0	\$250,00
Total	

Actividad 1.1.3 Desarrollo y pruebas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100,00
Total	\$100,00

Periodo	Total
0	\$100,00
Total	

Actividad 1.1.4 Implementación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$750,00
Total	\$750,00

Periodo	Total
0	\$750,00
Total	

Actividad 1.1.5 Interventoría

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$300,00
Total	\$300,00

Periodo	Total
0	\$300,00
Total	

Actividad 1.1.6 Apoyo a la supervisión

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100,00
Total	\$100,00

Periodo	Total
0	\$100,00
Total	

Actividad 2.1.1 Diseño

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100,00
Total	\$100,00

Periodo	Total
0	\$100,00
Total	

Actividad 2.1.2 Dotación física, digital y conectividad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$600,00
Total	\$600,00

Periodo	Total
0	\$600,00
Total	

Actividad 2.1.3 Despliegue

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$300,00
Total	\$300,00

Periodo	Total
0	\$300,00
Total	

Actividad 3.1.1 Plan de apropiación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$150,00
Total	\$150,00

Periodo	Total
0	\$150,00
Total	

Actividad 3.1.2 Capacitación funcionarios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$200,00
Total	\$200,00

Periodo	Total
0	\$200,00
Total	

Actividad 3.1.3 Divulgación a ciudadanos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$150,00
Total	\$150,00

Periodo	Total
0	\$150,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Caída del fluido eléctrico, colapso de la red, sistema operativo, virus, y control de acceso no autorizado	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Pérdida de recursos (tiempo, financiero, información), retrocesos, daños a equipos y aparatos eléctricos y electrónicos.	Reconocimiento y activación del Plan de contingencia, Adquisición e instalación de equipos de Back Up y Antivirus.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Incumplimiento de términos por parte de contratistas en el área de ejecución del Proyecto.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en tiempo y no contemplar las especificaciones técnicas, establecidas.	Inspección de los equipos tecnológicos comprados, que den cumplimiento con las especificaciones o calidad solicitada.
	Administrativos	Incumplimiento parte de contratistas en el la proceso de actualización de información del Proyecto.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento del calendario de entrega, estabilidad deficiente del sistema de información y herramientas tecnológicas.	Los proveedores deben contar con el servicio de garantía.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Volatilidad de la TRM	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Afectación del presupuesto y cierre financiero del proyecto	Hacer un estricto estudio de mercado para determinar un valor ajustado a los precios actuales del mercado.

Alternativa: Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Reducción de costos de desplazamiento de los ciudadanos a realizar trámites y servicios de manera presencial de zona rural a la Zona urbana. La cantidad corresponde a la población estimada, que usara los servicios implementados. El valor corresponde al costo estimado por pago de transporte.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de ciudadanos beneficiados

Descripción Valor Unitario: Costo de transporte ahorrado por usuario

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	160.123,00	\$0,01	\$1.601,23
1	162.269,00	\$0,01	\$1.622,69
2	164.244,00	\$0,01	\$1.642,44

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.601,23	\$1.601,23
1	\$1.622,69	\$1.622,69
2	\$1.642,44	\$1.642,44

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.281,0	\$0,0	\$0,0	\$3.150,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.869,0
1	\$1.298,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.298,2
2	\$1.314,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.314,0

Indicadores y decisión

01 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad 1,00 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

OpportunityRateDescription

02 - Evaluación financiera

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias, Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta					
\$1.667,93	67,92 %	\$1,53	\$0,02	\$3.150,00	\$567,13

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Información implementado (Producto principal del proyecto)	\$550,00
Servicio de información actualizado	\$333,33
Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.	\$0,17

01 - Evaluación económica

Indicadores de producto

Indicadores de rentabilidad		Indicadores de costo-eficiencia		Indicadores de costo mínimo	
1. Implementar servicios digitales de atención al ciudadano					
	Retorno (TIR)				
Producto					
Alternativa: Fortalecimiento digital de los Municipios de Acacias. Puerto Gaitán y Vista Hermosa del Departamento del Meta					
1.1. Servicio de Información implementado (Producto principal del proyecto)					

Indicador Costo por capacidad

1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	Total:	3,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer la capacidad de respuesta al ciudadano

Producto

2.1. Servicio de información actualizado

Indicador

2.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	Total:	3,0000

03 - Objetivo 3

3. Incrementar el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

Producto

3.1. Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.

Indicador

3.1.1 Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 3.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3000,0000	Total:	3000,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoría Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de Supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	9	Total:	9

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

Subprograma presupuestal

0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Meta	Departamentos	Propios	0	\$3.150,00
				Total	\$3.150,00
	Total Inversión				\$3.150,00
Total					\$3.150,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la capacidad de prestación de servicios digitales	Servicios Digitales implementados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	No se producen afectaciones de itinerarios por situaciones adversas
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Información implementado (Producto principal del proyecto)	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	No se producen afectaciones en la ejecución
	2.1 Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de Supervisión y/o Interventoría	No se producen afectaciones en el cronograma de ejecución
	3.1 Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.	Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de Supervisión y/o Interventoría	
Actividades	1.1.1 - Autodiagnóstico(*) 1.1.2 - Diseño(*) 1.1.3 - Desarrollo y pruebas(*) 1.1.4 - Implementación(*) 1.1.5 - Interventoría(*) 1.1.6 - Apoyo a la supervisión(*)	Nombre: Informes De Interventoría Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 9.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se obtiene un estudio de mercado amplio y suficiente para determinar un valor ajustado en pesos colombianos para cada elemento del proyecto
	2.1.1 - Diseño(*) 2.1.2 - Dotación física, digital y conectividad(*) 2.1.3 - Despliegue(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Plan de apropiación(*) 3.1.2 - Capacitación funcionarios(*) 3.1.3 - Divulgación a ciudadanos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica