

PLAN DE ACCIÓN 2025 - TERCER TRIMESTRE

La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional.

La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la pagina web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción del segundo trimestre del 2025 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico 2022-2026 en dicha vigencia.

Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida".

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la política de Mejora Normativa dentro del MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno

Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional.

Alcance:

A través de este documento se presenta el avance del segundo trimestre del Plan de accion 2025 del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida".

El Plan de Acción 2025 consta de 43 iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.

*Nota. Este documento no hace parte del seguimiento interno a iniciativas del Plan de Acción del Ministerio TIC y entidades del Sector, sino que comprende un instrumento informativo con el propósito de garantizar la transparencia a los grupos de interés de la entidad y sector.

Objetivo:

El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2025 segundo trimestre.

Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance en gestión de actividades, indicadores y ejecución presupuestal nos dan luz de que el cumplimiento propuesto de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA

Bases del Plan Nacional de Desarrollo

2022-2026



El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está compuesto por cinco transformaciones: (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) convergencia regional.

Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida"

Plan Nacional de Desarrollo 2023 -2026
“Colombia potencia mundial de la vida”

El plan Estratégico se aterriza en
3 grandes líneas estratégicas

Conectividad
reducción de la
brecha digital y la
pobreza



Ecosistemas de
Innovación



Educación Digital

Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2024

Para el primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2025

Plan Requerido por el Decreto 612	Iniciativa del Plan de Acción que lo incluye	Enlace Publicación
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos
2. Plan Anual de Adquisiciones	E2-D2-6000 / Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
5. Plan Estratégico de Talento Humano	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
6. Plan Institucional de Capacitación	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
7. Plan de Incentivos Institucionales	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
9. Programa de Transparencia y Ética.	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Planes-de-Anticorrupcion/
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion

Programa de Transparencia y Ética

El programa de Transparencia y Ética tiene como fin promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

Este programa contemplará, entre otras cosas :

- A. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público,
- B. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- C. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- D. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- E. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad;
- F. Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

Nota: Este programa de transparencia y ética reemplaza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 2195 del 2022.

Artículo 147 de la Ley 955 de 2019

A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.

AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2025 - TERCER TRIMESTRE

A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha

Columna A "Bases PND - Transformación" Se relaciona la transformación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial para la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna B "Catalizadores - Componentes del PND" Se relacionan catalizadores y componentes de las base del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna C "Enfoque" Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.
Columna D "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG": Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión, a continuación se definen:

1.Enfoque Estratégico

- 1.1. **Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza :** Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los colombianos con las oportunidades, reducir la Brecha Digital y recibir en nuestro país la era del 5G. Trabajar hombro a hombro con todo el sector para llegar con internet de calidad a las ciudades y a todos los rincones del país.
- 1.2. **Ecosistemas de Innovación:** Fomentar los ecosistemas de innovación como mecanismo para acelerar la transformación digital del sector público y del sector privado. Ser referentes latinoamericanos en el uso de la Inteligencia Artificial para superar problemáticas sociales del país.
- 1.3. **Educación Digital:** Formar habilidades digitales para promover la generación de nuevos empleos y la protección de los empleos actuales. Formar el talento que requiere nuestro país para impulsar la transformación digital. La tecnología será la herramienta para acompañar a rectores y docentes en la transformación de la educación. Llevar servicios y contenidos pedagógicos innovadores a los maestros, estudiantes y padres de familia. Este será un trabajo en equipo con todo el sector educativo.

2. Enfoque Transversal

- 2.1. Cultura.
- 2.2. Arquitectura Institucional
- 2.3. Relación con los Grupos de Interés
- 2.4. Seguimiento Análisis y Mejora
- 2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

Columna E "Código Iniciativa" Corresponde a la identificación interna de las iniciativas de acuerdo al Enfoque (E1 o E2), la línea estratégica (L1 a L3) y un diferenciador numérico.
Columna F "Iniciativa": Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2025, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna G "Objetivo Iniciativa": En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna H "Política de Gestión y Desempeño": en esta columna se permite relacionar de acuerdo con al decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas vigentes.

- 1. Planeación Institucional
- 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- 3. Compras y Contratación Pública
- 4. Talento humano
- 5. Integridad
- 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- 8. Servicio al ciudadano
- 9. Participación ciudadana en la gestión pública
- 10. Racionalización de trámites
- 11. Gobierno digital
- 12. Seguridad digital
- 13. Defensa jurídica
- 14. Mejora normativa
- 15. Gestión del conocimiento y la innovación
- 16. Gestión documental
- 17. Gestión de la información estadística
- 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- 19. Control intero

AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2025 - TERCER TRIMESTRE

Columna I "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado": Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Columna J "Programado Actividades 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de actividades programadas con corte al tercer trimestre de la vigencia 2025.

Columna K "Avance Actividades 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en actividades con corte al tercer trimestre de la vigencia 2025.

Columna L "Desviación actividades": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de actividades programadas. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.

Columna M "Programado Indicadores 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de indicadores programadas con corte al tercer trimestre de la vigencia 2025.

Columna N "Avance Indicadores 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en indicadores con corte al tercer trimestre de la vigencia 2025.

Columna O "Desviación indicadores": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de indicadores programados. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.

Columna P "Observaciones": Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor ejecutado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa.

Columna J "Proyecto de inversión": Se indica el proyecto de inversión el cual financia la iniciativa.

Columna K "Total Apropiación": Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor apropiado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa

Columna L "Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)": Indica el valor ejecutado de la iniciativa en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.

Columna M "Dependencia" Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

Columna N "Líder Iniciativa": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

*Nota 1. Según la definición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “se entiende por obligación el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa” (Resolución 036 de 1998).

Nota 2. La gestión de actividades corresponde a todo el conjunto de acciones necesarias para obtener los resultados o productos propuestos en la iniciativa y que depende del área ejecutora.

*Nota 2. Teniendo en cuenta la gestión de los proyectos de las iniciativas y la dinámica entre actividades, indicadores y ejecución presupuestal , se puede presentar los siguientes casos mas representativos los cuales serán explicados por el área responsable:

- Caso 1. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento total o mayor de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 2. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 3. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
- Caso 4. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución total presupuestal.

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2025 - TERCER TRIMESTRE

Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo o Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance Indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Aprobación	Ejecución presupuestal acumulada (obligaciones)	Dependencia	Líder iniciativa
E1-L1-1000	Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ejercicios de datos.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	69.92%	69.92%	0.00%	59.24%	59.80%	0.95%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 0.95%, esto conforme a lo programado. Justificación: Este sobrecumplimiento se da debido a dos factores principales, por un lado el esfuerzo por adelantar las verificaciones programadas, buscando no solo alcanzar la meta del tercer trimestre sino también completar las verificaciones pendientes del trimestre anterior, por otro lado, la priorización de esfuerzos para gestionar informes e investigaciones con una fecha de caducidad cercana.	C-2301-0400-27-2020AA - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC NACIONAL	\$ 22.635.334.393.00	\$ 8.928.815.220.30	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguilar Delgadillo
E1-L1-2000	Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad adecuada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Método-Lider)	80.00%	80.00%	0.00%	82.21%	82.21%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-21-2020AA - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL C-2301-0400-20-2020AA - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL	\$ 14.201.889.704.00	\$ 8.260.159.702.00	Dirección de Infraestructura	Juan Manuel Guerrero Forero
E1-L1-3000	Masificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones desafiantes	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Método-Lider)	69.07%	69.07%	0.00%	35.58%	19.72%	-44.58%	Presenta una desviación (Riesgo) en el avance de los indicadores del 44.58% esto conforme a lo programado. Justificación: Se presentó un leve rezago del proyecto final de febrero 2, en el indicador de hogares, la meta es de 55008 y se tiene avance de 54890, se presentó rezago en una de las regiones, sin embargo, el rezago ya se solucionó. Se presenta rezago en el indicador de hogares del proyecto comunidades de conectividad, meta 12.402, avance 1036, las etapas de planeación y de instalación se completaron 1 mes dado a las modificaciones realizadas a las Juntas de Internet por parte de la Oficina de Fomento Regional. Chocó No. 1, por otro lado los proveedores de bienes y servicios (PBI) han presentado Eventos de fuerza mayor a la intervención por causas de alteraciones de orden público, factores climáticos y reestructuración de equipos. El indicador de hogares catatumbo, presentó una pilotación de la instalación de zonas en instituciones educativas, de igual manera se presentó retraso en la ejecución, porque varios de las antenas receptoras que se instalaran en los hogares no han llegado al país, teniendo en cuenta que son importadas.	C-2301-0400-21-2020AA - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL	\$ 118.788.903.174.00	\$ 45.964.139.835.34	Dirección de Infraestructura	Juan Manuel Guerrero Forero
E1-L1-4000	Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Método-Lider)	79.87%	79.87%	0.00%	63.00%	59.90%	-4.92%	Presenta una desviación (Riesgo) en el avance de los indicadores del 4.92% esto conforme a lo programado. Justificación: Los indicadores de VF obligados Región A y Región B, del proyecto centros digitales, presentan rezago, los desembolsos se efectúan una vez se da el cumplimiento de los requisitos, dado que estos informes son entregados por el contratista dentro de los primeros días del mes siguiente, la intervención, una vez verificada la información, emite el concepto de cumplimiento técnico, jurídico y financiero, requisito previo para la transición del respectivo desembolso. Por tanto, no se ha dado aun la obligación de todos los recursos de la VF.	C-2301-0400-20-2020AA - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL	\$ 462.534.461.164.00	\$ 122.673.408.644.02	Dirección de Infraestructura	Juan Manuel Guerrero Forero
E1-L1-5000	Gestión integral de soporte para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la atención institucional, la atención, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de estos recursos, así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en aspectos subelectrónico para la ejecución por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la reestructuración del bienestar y la calidad de vida de los colombianos	01. Planeación Institucional.	"ODS 4: Educación de calidad" "ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico" "ODS 9: Industria, innovación e infraestructura" "ODS 10: Reducción de las desigualdades" "ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles" "ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas" "ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos	64.00%	64.00%	0.00%	47.76%	47.44%	-0.67%	Presenta una desviación (Riesgo) en el avance de los indicadores del 0.67% esto conforme a lo programado. Justificación: La ANE presentó un leve rezago en el segundo trimestre (3T) en el indicador de resoluciones expedidas de radiofrecuencia sin embargo lo cual quedó registrado en Cuentas hasta el reporte del 3T, en el cual la ANE adelantó el 3T con las resoluciones programadas en 3T, razón por la cual se incluyó una variación positiva en el indicador para 3T. A la fecha la ANE se encuentra al día con la meta del indicador	N/A	N/A	N/A	Agencia Nacional del Espectro - ANE	Bergio Botomayor
E1-L1-6000	Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	01. Planeación Institucional.	No Aplica	64.20%	64.20%	0.00%	24.6%	26.30%	7.04%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 7.04% esto conforme lo programado. Justificación: Este sobrecumplimiento atende al aumento de solicitudes para adelantar diferentes actividades de promoción y prevención.	C-2301-0400-27-2020AA - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC NACIONAL	\$ 315.000.000.00	\$ 86.287.100.00	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguilar Delgadillo
E1-L1-7000	Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Método-Lider)	65.88%	63.85%	-3.08%	48.51%	44.61%	-8.04%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de los actividades del 3.08%, y en indicadores del 8.04%, esto conforme lo planeado. Justificación: Se presentó un rezago en las siguientes actividades contractuales: 3.07 GCA Realiza documentos para revisión en OT Contratación y OGI y 3.07 GCA Realizar comité de contratación, así como en los indicadores contractuales 3.0C11 Estudio previo radiado y 3.0C12 Estudio previo aprobado. El atraso obedece a los tiempos requeridos para atender las observaciones y plantear sucesivas formulaciones por la Subdirección de Gestión Contractual y la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (OGIF), en el marco del proceso de revisión de los documentos precontractuales del proyecto. Desde el 17 de julio se enviaron los documentos iniciales con los datos solicitados por ambas dependencias, no obstante, entre julio y septiembre se recibieron nuevas observaciones técnicas, jurídicas y financieras que exigieron la realización de múltiples mesas de trabajo conjuntas (los días 5, 13, 21, 27 y 29 de septiembre) y la solicitud de ajustes adicionales al PMAD, relacionadas con la propuesta técnica, la estructura de perfiles y las certificaciones requeridas por el Fondo Único TIC. Estas etapas de revisión complementaria, necesarias para garantizar la solidez técnica y jurídica del proceso, extendieron los plazos inicialmente previstos para la radicación y aprobación de los estudios previos.	C-2301-0400-31-2020AA - FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES NACIONAL	\$ 16.188.923.506.00	\$ 4.714.944.691.33	Dirección de Industria de Comunicaciones	Ara María Sterling Bastidas
E1-L1-8000	Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Movil no móvil, postal, telefonía fónica y televisión)	Resolver los recursos de apelación presentados por los interesados	01. Planeación Institucional.	No aplica	72.00%	64.00%	-11.11%	80.0%	80.0%	0.00%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 11.11%, esto conforme lo planeado. Justificación: El día 28 de septiembre de 2023 se realizó el registro de las actividades de la iniciativa E1-L1-8000 siendo las 5:23 p.m. en embargo el conteo del archivo interno de la publicación se realizó a las 4 p.m. lo cual genera que a la fecha la iniciativa se encuentre en total normalidad.	C-2301-0400-27-2020AA - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC NACIONAL	\$ 325.494.294.00	\$ 283.321.800.00	OT Responsables de Apelaciones	Angélica María Hernández Aguilar
E1-L2-1000	Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	01. Planeación Institucional.	ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos	45.49%	44.93%	-1.23%	40.4%	40.46%	0.15%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 1.23% y un (sobrecumplimiento) en indicadores del 0.15% esto conforme lo programado. Justificación: Rezago: 1. PotenciaA - Gobierno Inteligente: Presenta atraso en el desarrollo de los espacios de inmersión dirigidos a entidades del orden nacional y territorial. Se encuentra pendiente la aprobación y suscripción del acta de inicio con la Universidad Nacional, requisito necesario para avanzar con la ejecución del proyecto. Se proyecta dar inicio en noviembre. 2. Proyecto Transformación Digital País: Registro atraso en el contrato de licitación de M Colombia Digital, debido a que el proceso de estructuración del proyecto tomó más tiempo del previsto. Se proyecta concluir con la formalización del contrato durante la primera semana de noviembre. 3. Alianza para la Productividad del País: Tanto en actividades del indicador, se encuentra pendiente la formalización del contrato relacionado con la creación y el lanzamiento del Centro de la IA de Zipaquirá, cuya suscripción se proyecta para el mes de noviembre. Asimismo, el desarrollo de los modelos de la Nacional y territorial está asociado al contrato con la Universidad Nacional, actualmente en proceso de gestión, como se menciona en el punto 1. Justificación: Sobrecumplimiento: Durante la vigencia 2023 se ha reportado un impacto positivo en indicadores clave, como el resultado del Índice de Gobierno, el cual supera las expectativas proyectadas para 2024. Asimismo, las entidades del orden nacional y territorial que han implementado el modelo vigente de seguridad y privacidad de la información presential, a corte de septiembre, un avance superior al previsto. Estos resultados reflejan una acogida favorable del impacto ODS en las entidades.	C-2302-0400-25-5310GB - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL	\$ 85.949.045.933.00	\$ 34.235.383.686.61	Dirección de Gobierno Digital	Lucy Elena Utrón Rincon
E1-L2-10000	Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	01. Planeación Institucional.	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles	79.17%	79.17%	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	Conforme lo programado	N/A	N/A	N/A	Servicios Postales Nacionales - SPN	Juan Alberto García Estrada

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2025 - TERCER TRIMESTRE

Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumuladas 3T	Avance actividades acumuladas 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulados 3T	Avance Indicadores acumulados 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de Inversión	Total Aprobación	Ejecución presupuestal acumulada (obligaciones)	Dependencia	Líder Iniciativa
E1-L2-11000	Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	68.00%	68.00%	0.00%	38.30%	39.54%	8.93%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 8.93% esto conforme lo programado. Justificación: La desviación positiva del 8.93% en el avance de los indicadores obedeció al sobrecumplimiento de las metas programadas, resultado del compromiso y la eficiencia operativa de los canales públicos. Durante el periodo evaluado, los canales han venido desarrollando nuevos contenidos y formatos, lo que ha permitido acelerar la ejecución de sus cronogramas inicialmente proyectados. Esta optimización en los tiempos de producción y entrega de contenidos responde a una estrategia orientada a fortalecer las parillas de programación, incorporando propuestas más dinámicas, ágiles y atractivas para las audiencias. En consecuencia, el sobrecumplimiento refleja un desempeño favorable y una gestión proactiva por parte de los canales, en línea con los objetivos institucionales de diversificar y mejorar la oferta de la televisión pública.	C-2302-0400-14-2020A4 - FORTALECIMIENTO DEL MODELO CONVERGENTE DE LA TELEVISION PUBLICA REGIONAL Y NACIONAL	\$ 27.264.544.334.00	\$ 23.855.238.075.99	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
E1-L2-12000	Apoyo a operadores públicos del servicio de Televisión a nivel nacional-RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	66.64%	66.64%	0.00%	42.86%	85.71%	99.98%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 99.98% esto conforme lo programado. Justificación: Se presenta una sobrecubrición en la iniciativa teniendo en cuenta que a partir del I trimestre de la vigencia, se fortalecieron los equipos que desde el área correspondiente de RTVC, es la responsable de desarrollo de los productos digitales. Es importante mencionar que paralelamente al fortalecimiento de los equipos, se evidenció un aumento de las solicitudes de esta forma el sobrecumplimiento en la meta establecida.	N/A	N/A	N/A	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holman Morris
E1-L2-13000	Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional	01. Planeación Institucional.	No Aplica	66.64%	66.64%	0.00%	62.39%	84.13%	-13.24%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 13.24% esto conforme lo programado. Justificación: Se presenta un rezago acumulado de 125 contenidos en plataforma, teniendo en cuenta que durante el III trimestre de 2025 se completaron los equipos para realizar las actividades de edición y publicación de contenidos en la plataforma. Con base en lo anteriormente expuesto, el indicador se verá formalizado durante el último trimestre del año y se da cumplimiento con la meta establecida.	N/A	N/A	N/A	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holman Morris
E1-L2-2000	Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	01. Planeación Institucional.	No Aplica	72.03%	72.00%	-0.04%	31.08%	30.72%	-1.16%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 0.04% y en indicadores del 1.16%, esto conforme lo programado. Justificación: Actividades: Desviación del 0.04%, se debe a una falta en la diligenciar por parte del gestor de la entidad, sin embargo es importante aclarar que la actividad se realizó y la cual forma se entregó antes de que el aporte para el mes de octubre. Indicadores: Desviación:1.16%. En cuanto a indicadores se fare una desviación ya que en el mes de junio se firmó el convenio 1229, por tanto la asistencia técnica a las entidades para su vinculación a los Servicios Ciudadanos Digitales tiene en vé un pacto retornado, contingencia se estableció un plan de trabajo con MINTC el cual aseguró el cumplimiento del indicador.	N/A	N/A	N/A	Agencia Nacional Digital - AND	Adriana García Ruiz
E1-L2-3000	Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	01. Planeación Institucional.	Industria innovación e infraestructura	62.55%	62.55%	0.00%	64.43%	64.43%	0.00%	Conforme lo programado	C-2302-0400-34-2010B9 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS, DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL BE	\$ 12.348.656.000.00	\$ 6.481.981.682.00	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernández
E1-L2-4000	Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Aprimar en la implementación del marco de gobierno en materia de seguridad digital en Colombia	01. Planeación Institucional.	Industria innovación e infraestructura	33.00%	33.00%	-7.30%	14.0%	14.0%	0.00%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 7.30%, esto conforme lo programado. Justificación: Se han presentado algunas retenciones en la etapa presupuestal, que una vez subsanados permitan la correcta ejecución del proyecto en el último trimestre del año.	C-2302-0400-24-2010B8 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS, DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL BE	\$ 3.500.000.000.00	\$ -	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernández
E1-L2-5000	Fortalecimiento de la red de operadores públicos de televisión	Fortalecer la red de operadores públicos de televisión, mediante la implementación de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	66.96%	66.96%	0.00%	69.74%	63.70%	-8.66%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 8.66%, esto conforme lo programado. Justificación: La desviación negativa del 8.66% en el avance de los indicadores corresponde a un rezago distribuido en el Proyecto 1, indicador 3.1 – Voltajes de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital. Esta situación se debe a que el desarrollo de dicho proyecto está siendo ejecutado directamente por RTVC, entidad responsable de realizar las visitas de mantenimiento y de entregar los respectivos informes de avance. A la fecha, se encuentra pendiente la recepción del informe oficial por parte de RTVC, lo que ha impedido registrar el cumplimiento total del indicador en el periodo reportado. Una vez se reciba la información correspondiente, se procederá a actualizar el avance del indicador, el cual se espera refleje un cumplimiento acorde con la programación establecida.	C-2302-0400-25-2020A4 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISION NACIONAL	\$ 291.101.516.100.00	\$ 275.248.500.725.45	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
E1-L2-7000	Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	49.49%	49.49%	0.00%	20.55%	20.56%	0.05%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 0.05%, esto conforme lo programado. Justificación: En el proyecto Ti Negocio en Línea 2024 se logró superar la meta establecida alcanzando 5039 empresas y/o empresarios que adoptaron tecnologías para la transformación digital, así mismo en el marco del presente presupuesto fiscal de Ti Negocio en Línea 2025-2026 se logró la aprobación por parte del Comité de contratación de manera anticipada a lo programado.	C-2302-0400-18-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TI NACIONAL	\$ 48.323.153.922.00	\$ 21.100.566.533.00	Dirección de Economía Digital	William Alexander Sanchez Martinez
E1-L2-8000	Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos	01. Planeación Institucional.	No Aplica	66.64%	66.64%	0.00%	47.09%	52.94%	12.49%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 12.49% esto conforme lo programado. Justificación: Al cierre del III trimestre de 2025 y teniendo en cuenta las gestiones internas para llevar a cabo los procesos de contratación de los diferentes equipos de producción, autoprogram, digital y de apoyo operacional administrativo, financiero y jurídico, permitió llevar a cabo las acciones necesarias para realizar la planeación, estructuración, contratación y diseño, de las diferentes modalidades de producción y adquisición de contenidos afines a la resonabilidad de los canales para la vigencia 2025 reflejando de esta manera el resultado visualizado.	N/A	N/A	N/A	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holman Morris

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2025 - TERCER TRIMESTRE

Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo o Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3T	Avance Indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de Inversión	Total Aprobación	Ejecución presupuestal acumulada (obligaciones)	Dependencia	Líder iniciativa
E1-L2-9000	Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y alta representación	01. Planeación Institucional	Industria, Innovación e Infraestructura 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esfuerzos por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MnTIC-Lider)	66,64%	66,64%	0,00%	44,51%	76,29%	71,40%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 71,40%, esto conforme lo programado. Justificación: El fortalecimiento de los equipos responsables de generación de horas en estudios descentralizados, nuevos contenidos de radio producidos y emitidos, así como contenidos digitales en las plataformas del Sistema de Medios Públicos, derivó en un aumento importante de los indicadores que componen esta iniciativa y que se encuentran iguales a la generación de contenidos en las emisoras del Sistema de Medios Públicos.	N/A	N/A	N/A	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holmen Moris
E1-L3-2000	Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional	Computadores para Educar	01. Planeación Institucional	No Aplica	66,54%	66,54%	0,00%	73,70%	43,39%	-41,13%	Presenta una desviación (reazo) en el avance de indicadores del 41,13%, esto conforme lo programado. Justificación: Para el tercer trimestre se dio inicio a la ejecución de las estrategias previstas dentro de la nueva estrategia de formación de CPE y del plan sectorial. Se han sido implementados y se encuentran en desarrollo en los diferentes territorios, por lo que el cumplimiento de metas se evidenciará progresivamente conforme avanza el proceso y al cierre del mismo. También se empezaron a recibir por parte de los proveedores los equipos de computo y se inició con el entrega de los equipos.	N/A	N/A	N/A	Computadores para Educar - CPE	Oscar Gustavo Sanchez Jaramila
E1-L3-3000	Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los ciudadanos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esfuerzos por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres	70,29%	68,42%	-2,66%	15,00%	15,00%	0,00%	Presenta una desviación (reazo) en el avance de las actividades de 2,66%, esto conforme lo planeado. Justificación: El reazo en la ejecución de esta actividad se debe principalmente a los tiempos asociados al proceso de parametrización y transición del servicio hacia el nuevo operador ETB, dentro del marco del contrato SIGONOS EN RED. Aunque el acta de inicio se firmó el 3 de julio de 2021, la prestación efectiva del servicio de llamadas inició el 4 de septiembre, una vez cubrió la fase de configuración técnica y capacitación del equipo operativo. Actualmente, el servicio se encuentra operativo y en funcionamiento, permitiendo la atención a las personas socas y oyentes a través de la plataforma del programa Sigonos en Red, disponible en el portal web: http://www.sigonosnet.gov.co/home Con estas acciones, se prevé avanzar progresivamente en la ejecución de las comunicaciones relevantes correspondientes a la vigencia 2025, mitigando el reazo identificado y asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos.	C-2302-0400-19-20204B - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	\$ 32.322.834.341,00	\$ 23.792.490.377,00	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oscar Alexander Balán Chantres
E1-L3-4000	Internet Seguro y Responsable	Fomentar el desarrollo de nuevos ciudadanos digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el desarrollo y la evolución en diversos sectores.	01. Planeación Institucional	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esfuerzos por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.	68,00%	60,00%	-11,76%	54,29%	68,88%	26,84%	Presenta una desviación (reazo) en el avance de las actividades de 11,76% y un (sobrecumplimiento) en indicadores del 26,84, esto conforme lo planeado. Justificación: El sobrecumplimiento de esta actividad se explica por la forma en que se consolidaron y reportaron las sensibilizaciones realizadas. En el seguimiento institucional se registraron las actividades desarrolladas en cada periodo, mientras que en el PSES y en el informe de reporte se sintetizó con una periodicidad trimestral lo cual generó una diferencia en los acumulados y un aumento aparente en el número total de sensibilizaciones. Por este motivo, se solicitó un ajuste en la periodicidad de reporte con el fin de actualizar la información y realizar de manera más precisa el análisis del indicador conforme a la planeación establecida. Adicionalmente, se realizó una revisión de calidad de los datos correspondientes a las sensibilizaciones, verificando tanto la cantidad de participantes como el enfoque territorial de cada jornada, garantizando así la calidad y coherencia de la información reportada. El reazo que refleja el indicador se corresponde a una diferencia real en el cumplimiento de la actividad. El reporte fue generado en horas de la tarde, específicamente a las 4:00 p.m., mientras que el rasego de las actividades se realizó a las 7:05 p.m. del mismo día. Por lo anterior, no se consideró un reazo, dado que el avance de la actividad fue registrado dentro de plazo establecido y conforme a la programación prevista en la plataforma institucional.	C-2302-0400-20-20204B - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL - NACIONAL	\$ 15.427.187.748,00	\$ 6.129.842.618,00	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oscar Alexander Balán Chantres
E1-L3-5000	Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de ciudadanos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	01. Planeación Institucional	4.4 De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo	61,85%	61,61%	0,10%	41,13%	40,13%	-2,43%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de las actividades del 0,10% y un (reazo) en los indicadores del 2,43% esto conforme lo planeado. Justificación: Creado los estándares realizados por parte de la Dirección de Economía Digital y los diferentes aliados, de manera anticipada se lograron certificar en habilidades digitales a través de los proyectos Talento Tech, BENITIC y Avanza TIC a más de 40.000 ciudadanos en el tercer trimestre del año. Reazo: Frente a los recursos de vigencia futura obligados programados para el mes de septiembre, se encuentra en validación por parte de MnTIC y la OT el informe presentado para la legalización del sexto desarrollo Convenio 1297-2023 SenaTIC, una vez finalice dicha revisión se procederá con el debate obligados del presupuesto.	C-2302-0400-14-53402B - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TI NACIONAL	\$ 273.696.580.640,00	\$ 103.715.277.947,00	Dirección de Economía Digital	William Alexander Sanchez Martinez
E2-01-1000	Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público.	04. Talento Humano, 05. Integridad	No Aplica	82,49%	82,49%	0,00%	83,92%	83,92%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53109B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 2.323.198.027,00	\$ 1.140.786.949,99	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Oyisel Esther Barco Gonzalez
E2-02-1000	Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	01.Planeación Institucional 11. Gobierno digital 12. Seguridad digital	No Aplica	63,76%	63,76%	0,00%	60,41%	60,41%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-15-53105D - FORTALECIMIENTO DEL FORTALECIDA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	\$ 55.644.343.702,00	\$ 27.225.476.659,12	Oficina de Tecnologías de la Información	Andres Diaz Molina
E2-02-2000	Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	73,66%	73,66%	0,00%	73,66%	73,66%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53109B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 1.117.668.433,00	\$ 577.979.933,00	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez Polo
E2-02-3000	Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	55,49%	55,49%	0,00%	55,50%	55,50%	0,00%	Conforme lo programado	N/A	N/A	N/A	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro Rodriguez
E2-02-4000	Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	56,24%	56,24%	0,00%	56,25%	56,25%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53109B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 2.556.006.777,00	\$ 1.482.330.401,00	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro Rodriguez
E2-02-6000	Fortalecimiento de la Gestión Documental en MnTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MnTIC.	16. Gestión documental	No Aplica	61,65%	61,65%	0,00%	40,99%	40,99%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-13-53109B - CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR TIC BOGOTÁ	\$ 5.275.210.925,00	\$ 3.398.335.174,00	Subdirección Administrativa	Luis Fernando Ortiz Sanchez
E2-02-8000	Gestión Contractual del MnTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes trámites en etapas del proceso de contratación	03. Política de Compra y Contratación Pública	No Aplica	66,14%	64,79%	-2,04%	50,0%	50,0%	0,00%	Presenta una desviación (reazo) en el avance de las actividades del 2,04%, esto conforme lo planeado. Justificación: La variación observada obedece a un desfase temporal en el registro del reporte de actividades, las cuales fueron ejecutadas dentro de los plazos estipulados en el plan de acción El reporte correspondiente ya fue presentado y validado, por lo que no se generan impactos negativos en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	C-2399-0400-14-53109B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 4.420.815.612,00	\$ 2.433.176.036,00	Subdirección de Gestión Contractual	Jufania Fernanda Ramirez Zambrano

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2025 - TERCER TRIMESTRE

Código Iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo o Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado Indicadores acumulado 3T	Avance Indicadores acumulado 3T	Desviación Indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de Inversión	Total Aprobación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligación)	Dependencia	Líder Iniciativa
E2-03-1000	Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la institucionalidad y permitan la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública en que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	55,55%	55,55%	0,00%	66,00%	66,00%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531098 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 338.422.000,00	\$ 169.156.433,00	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Judy Alexandra Amado Sierra
E2-03-2090	Estrategia de divulgación y comunicaciones del MINTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permita a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	58,48%	57,75%	-1,25%	58,38%	56,71%	-2,86%	Justificación: Lo puntiente por ejecutar tiene que ver con el envío masivo de correo. Dicho indicador no se pudo cargar desde el inicio de la fase de implementación, el no funcionamiento de la internet, responsabilidad de Oficina TI y que, a su vez adelanta el proceso de para la nueva plataforma, lo desmenuzado en que el indicador trazado para publicación interna no se le pudo dar cumplimiento.	C-2302-0400-27-531098 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION QUE INSERVIRAN EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL	\$ 16.103.550.000,00	\$ 4.897.637.690,00	Oficina Asesora de Prensa	Adriana Isabel Guevara Diaz
E2-03-3090	Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan el MINTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	63,00%	63,00%	0,00%	47,4%	47,4%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531098 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 1.146.568.998,00	\$ 712.318.298,00	Oficina Internacional	Thiago Gillo Dal Tos
E2-03-4090	Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.	Fortalecer a través de asistencia técnica, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	55,50%	55,50%	0,00%	64,09%	46,59%	-27,31%	Justificación: El rezago obedeció principalmente a atrasos en el indicador sumatoria de caracterizaciones para la implementación de la iniciativa CDC - Comunidades de Conectividad y/o proyectos de última milla en todo el territorio nacional, debido a que el proyecto ya no se encuentra en etapa de caracterización lo que conlleva a ajustar el indicador. Del mismo, el atraso en el indicador mide en millones aprobados en la formación y presentación de proyectos en el sector TIC durante el T3 con el 27 de 2025 no se aprobaron proyectos en el sector TIC, debido a que los proyectos presentados no cumplieron los requisitos de la convocatoria para financiarlos, sumándose en la desviación del avance de indicadores de la iniciativa.	C-2301-0400-32-202044 - AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	\$ 14.104.860.381,00	\$ 9.104.723.430,00	Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yohana Paola Yepes Nunez
E2-03-6090	Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y colectivos sociales	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	44,82%	36,36%	-21,11%	34,89%	34,37%	-1,49%	Justificación: Durante el tercer trimestre de la vigencia se suscribió el convenio con canal TRO que tiene como objeto "Asesor técnicas administrativas, financieras, logísticas y técnicas con el fin de generar espacios de participación y diálogo, promover el desarrollo de tecnologías informáticas y fortalecer la divulgación de contenidos de interés público y cultural por parte de grupos étnicos y sujetos de especial protección constitucional, en aras de fortalecer el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, y dar cumplimiento a compromisos de la entidad con dichos colectivos". El pasado 27 de septiembre de 2025 se suscribió el acta de inicio, dando paso al desarrollo de actividades conjuntas entre las áreas técnicas de ambas entidades con el objetivo de planificar y estructurar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. Se considerará en total de 37 fechas técnicas que contendrán propuestas de acciones de socialización y participación, así como contenidos informáticos a desarrollar por grupos étnicos y/o sociales, conforme a lo establecido en el anexo técnico. Esta convenio debía dar lugar en el primer bimestre de 2025 y se suscribió el 30 de septiembre, los retrasos se presentaron por la demora en los trámites de vigencias técnicas. Por otro lado, para las organizaciones MPC: Se presentaron demoras por parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en la entrega de la propuesta para la suscripción del convenio 2025-2026, cuya presentación estaba prevista para febrero y que se realizó en mayo. Adicionalmente, el trámite de aprobación de vigencias técnicas también tuvo retrasos, los realizados el 3 de julio y aprobados el 26 de septiembre de 2025, luego de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) formara observaciones en agosto, lo que obligó a reanudar el proceso. * MIRA: La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia del Cauca (OPAC) presentó su propuesta para la suscripción del convenio 2025-2026 en mayo, aunque estaba programada para febrero. Durante la revisión se identificaron falencias técnicas y financieras, lo que requirió varias sesiones de trabajo conjuntas con la organización. Dichas sesiones concluyeron en septiembre y, al día 29 se realizó el trámite de vigencias técnicas ante el DNP. CRIC: Los retrasos en la suscripción de los nuevos convenios con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) obedecen principalmente a hechos administrativos y operativos asociados a la ejecución de los convenios vigentes. En particular, la baja ejecución y los rezagos en la liquidación de entregables del Convenio 1486 de 2024 - Comunicaciones han generado limitaciones para iniciar nuevos procesos contractuales durante la presente vigencia, dado que es necesario contar y evaluar los resultados de convenio actual antes de comprometer nuevos recursos. Adicionalmente, los tiempos reducidos para adelantar las etapas precontractuales y de concertación técnica han afectado la viabilidad de formalizar nuevas propuestas dentro del cronograma previsto para 2025.	C-2301-0400-32-202044 - AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL C-2302-0400-29 - FORTALECER EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS VINCULADOS A LA RED PERMANENTE DE CONCERTACIÓN (MPC)	\$ 29.016.772.389,00	\$ 8.702.642.567,00	ODT de Comunios Social	Josef Hedrick López
E2-03-6990	Gestión Jurídica Integral para el cumplimiento de obligaciones y funciones del MINTICFondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de políticas de reserva normativa en todos nuestros proyectos normativos y Proponer por la calidad de criterio jurídico del MinisterioFondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa	No Aplica	72,00%	63,00%	-12,50%	72,00%	71,66%	-0,47%	Justificación: Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 12,50% y los indicadores del 0,47%, esto conforme lo planeado. Justificación: El rezago para el tercer trimestre se debió a que la información se registra en la posterior a la fecha programada teniendo en cuenta que el área se encontraba consolidando la información con el fin de dar un porcentaje exacto frente a los rezagos a emitir. No obstante es importante mencionar que a la fecha los rezagos se encuentran con cumplimiento del 100%.	C-2399-0400-14-531098 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 6.873.723.868,00	\$ 2.764.967.416,66	Oficina Jurídica	Raul Fernando Nunez Marin
E2-03-7090	Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la implementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MINTIC	5. Integridad 8. Servicio al ciudadano 09. Participación ciudadana en la gestión pública.	No Aplica	56,80%	56,80%	0,00%	26,5%	26,5%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-17-531098 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS GRUPOS DE VALOR	\$ 15.070.965.171,00	\$ 7.406.019.831,77	Subdirección Administrativa	Luis Fernando Ortiz Sanchez
E2-04-1090	Asesoramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de resguardar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	19. Control Interno	No Aplica	67,20%	67,20%	0,00%	71,0%	71,0%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531098 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 1.037.329.219,00	\$ 567.622.484,00	Oficina de Control Interno	Juan Diego Toro Bustaeta
E2-05-1090	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	01. Planeación Institucional 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 10. Reducción de trámites 11 Gobierno digital 12. Seguridad Digital 15. Gestión del conocimiento y la innovación. 16. Control Interno. 17. Gestión de la información estadística 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	No Aplica	71,78%	71,78%	0,00%	115,28%	113,78%	-1,30%	Justificación: Debido a demoras en el proceso de elaboración y perfeccionamiento del contrato, no fue posible suscribirlo en la fecha inicialmente programada. No obstante, se informa que se suscribió el contrato FUTIC No. 1740-2025 con la empresa FIRE STRATEGY CONSULTING GROUP S.A.S., cuyo objeto es: "Prestar servicios para realizar la auditoría interna controlada al Sistema Integrado de Gestión - SIG (segundo año del ciclo), conformado por los que de calidad (ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015), seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018), incluyendo lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015), y seguridad y privacidad de la información (ISO/IEC 27001:2022) del MINTICFondo Único de TIC, apoyando además la formación del equipo de líderes, representantes y auditores de la Entidad."	C-2399-0400-14-531098 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 15.301.595.444,00	\$ 7.432.18.746,41	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Judy Alexandra Amado Sierra
E2-05-2090	Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 17. Gestión de la información estadística	No Aplica	41,20%	41,20%	0,00%	36,87%	36,87%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-16-531098 - GENERACION DE INFORMACIÓN ESTADISTICA DEL SECTOR TIC NACIONAL_99	\$ 1.714.391.570,00	\$ 703.907.246,00	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Nestor Alonso Jimenez Estrada
E2-05-3090	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confiabilidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el medio de operación por procesos de la entidad.	07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11 Gobierno digital 12. Seguridad Digital 15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	32,06%	32,06%	0,00%	50,61%	50,61%	0,00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-531098 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	\$ 1.719.375.808,00	\$ 305.455.634,00	ODT de Seguridad y Privacidad de la Información	Angela Janeth Cortes Hernandez

AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN

2025 - 3T

A continuación se presenta el reporte de avance del Plan de Acción a nivel de proyectos e indicadores, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha.

- Columna A "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG":** Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión.
- Columna B "Iniciativa"** Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2025, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC, como cabeza de sector.
- Columna C "Objetivo Iniciativa":** En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
- Columna D "Proyecto":** En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Acción, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos.
- Columna E "Apropiación Proyecto":** Se relaciona en este campo los datos correspondientes al valor apropiado para cada proyecto perteneciente a una iniciativa del Plan de Acción.
- Columna F "Obligaciones Proyecto":** Indica el valor ejecutado del proyecto del Plan de Acción, en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.
- Columna G "% Ejecución Proyecto PA":** Corresponde al cálculo (Obligaciones Proyecto / Apropiación Proyecto), el cual refleja el porcentaje de ejecución presupuestal del mismo.
- Columna H "Indicador":** En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual.
- Columna I "Meta":** Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo.
- Columna J "Programado 3T (Unidades)":** Expresa el flujo en las unidades programadas del indicador para el tercer trimestre de la vigencia correspondiente a 2025.
- Columna K "Programado 3T (Porcentaje)":** Expresa el flujo en porcentaje del indicador para el tercer trimestre de la vigencia correspondiente a 2025.
- Columna L " Avance Acumulado 3T (Unidades)"** Expresa el flujo en el avance de unidades del indicador para la vigencia correspondiente a 2025.
- Columna M " Avance Acumulado 3T (Porcentaje)":** Expresa el flujo el avance en porcentaje del indicador para la vigencia correspondiente a 2025.
- Columna N " Rezago Acumulado Indicadores":** Variación porcentual entre la programación y el avance acumulado para la vigencia correspondiente 2025.
- Columna O "Dependencia responsable":** Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
- Columna P "Líder Iniciativa":** Corresponde a la persona responsable de la iniciativa

Siglas y Abreviaturas

CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.

***Nota.** Se entiende como indicadores el instrumento para la medición de los productos, bienes y servicios obtenidos así como para medir la gestión realizada a través de unas metas establecidas cuantitativamente y se expresa a nivel numérico y porcentual.*

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
2025_E1-L1-1000 Supervisión Inteligente	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en	3. Proyectos de fortalecimiento de supervisión inteligente	\$8.000.000.000,00	\$5.067.013.358,65	63%	3.1 Herramientas tecnológicas mejoradas, desarrolladas y/o actualizadas para la verificación y control del cumplimiento de obligaciones a cargo de los PRST.	2	2	100%	2	100%	0%	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguilar Delgadillo
						3.2 Estudios previos radicados	2	2	100%	2	100%	0%		
						3.3 Estudios previos aprobados	2	2	100%	2	100%	0%		
						3.4 Contratos firmados	2	2	100%	2	100%	0%		
		1. Verificaciones a los operadores de servicios de Telecomunicaciones y Postales	\$9.074.145.186,00	\$1.909.569.361,99	21%	1.2 Verificaciones realizadas bajo el enfoque de riesgo a los PRST y Operadores	118	118	100%	118	100%	0%		
						1.1 Verificaciones realizadas bajo el enfoque de riesgo a los PRST y Operadores	4785	1464	31%	1279	27%	13%		
2025_E1-L1-2000 Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento	1. Plan Nacional de Conectividad de Alta Velocidad [CNP3805]	\$11.817.643.300,00	\$2.949.495.000,00	25%	1.1 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación (PMI) - rezago 2024 (1 de 37)	37	36	97%	36	97%	0%	Dirección de Infraestructura	Juan Manuel Guerrero Forero
						1.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
						1.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados Interventoría	100	0	0%	0	0%	0%		
		2. Plan Nacional de Fibra Optica [CNP 3805 y 3797]	\$2.384.245.404,00	\$5.310.661.702,00	223%	2.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
						2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados interventoría	100	0	0%	0	0%	0%		
						2.1. Municipios en Operación Proyecto Fibra Óptica (PMI)	788	788	100%	788	100%	0%		
2025_E1-L1-3000 Masificación de Accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	5. Proyecto Conectividad para Cambiar Vidas AE2 y AE4	\$3.629.131.919,00	\$1.483.485.576,34	41%	5.1 Informes de Interventoría entregados	6	3	50%	3	50%	0%	Dirección de Infraestructura	Juan Manuel Guerrero Forero
						5.2 Instalación y operación accesos en hogares reportados AE2 Y AE4	62309	1500	2%	52795	85%	-3420%		
		4. Proyecto Comunidades de conectividad Hogares	\$40.191.222.511,00	\$42.523.958.531,00	106%	4.2 Informes de Interventoría entregados	6	3	50%	1	17%	67%		
						4.3. Instalación y operación accesos en hogares reportados- Catatumbo	6000	1200	20%	0	0%	100%		
						4.1. Instalación y operación accesos en hogares reportados	36200	12402	34%	3904	11%	69%		
		6. Plan Nacional de Conectividad Indígenas	\$2.035.622.877,00	\$-	0%	6.1. Plan Nacional de Conectividad para Indigenas	1	0	0%	0	0%	0%		
		1. Proyectos de conectividad con Entes Territoriales - hogares	\$68.767.371.103,00	\$-	0%	1.2. GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.3. GA Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.4. GA Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
		2. Proyecto Lineas de Fomento 1.0	\$1.449.933.180,00	\$395.436.322,00	27%	1.1. Instalación y operación accesos en hogares reportados	119940	26179	22%	0	0%	100%		
						2.1 Informes de asistencia técnica entregados	11	8	73%	8	73%	0%		
						2.2 Instalación y operación accesos en hogares reportados - Líneas de Fomento 1.0 - (Rezago 2024 - 13486 de 21417)	21417	18324	86%	17657	82%	4%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
		3. Interventoría Líneas de Fomento 2.0	\$ 2.713.621.584,00	\$ 1.561.259.406,00	58%	3.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Interventoría	100	100	100%	100	100%	0%		
						3.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados interventoría	100	0	0%	0	0%	0%		
						3.1. Instalación y operación accesos en hogares reportados	55008	55008	100%	53872	98%	2%		
2025_E1-L1-4000 Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	1. Entes territoriales Escuelas	\$ 50.000.000.000,00	\$ -	0%	1.2. GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%	Dirección de Infraestructura	Juan Manuel Guerrero Forero
						1.3. GA Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.4. GA Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.1. Escuelas Entregadas	2156	0	0%	0	0%	0%		
		2. Centros Digitales [CNP 4001]	\$ 226.272.919.777,00	\$ 120.724.923.404,92	53%	2.3. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B	100	100	100%	100	100%	0%		
						2.4. VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B	100	100	100%	0	0%	100%		
						2.5. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A	100	100	100%	100	100%	0%		
						2.6. VF Recursos de vigencias futuras obligados Región	100	100	100%	0	0%	100%		
						2.7. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
						2.8. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100%	0%		
						2.2. Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B	6589	6589	100%	6589	100%	0%		
						2.1. Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A	7468	7468	100%	7468	100%	0%		
		3. Zonas Comunitarias para la Paz	\$ 49.967.705.338,00	\$ -	0%	3.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
						3.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
						3.1. Zonas Comunitarias para la Paz instaladas y en operación -rezago 2024 (82 de 1262)	1262	1262	100%	1262	100%	0%		
		4. Obligaciones de Hacer	\$ 4.067.681.604,00	\$ 1.948.485.240,00	48%	4.1. Informes de Interventoría Obligaciones de Hacer	12	9	75%	9	75%	0%		
		5. Centros IA	\$ 90.000.000.000,00	\$ -	0%	5.1 Centros IA entregados	64	1	2%	1	2%	0%		
		6. Entes San Andrés y Providencia	\$ 23.000.000.000,00	\$ -	0%	6.2. GA Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%		
						6.3. GA Estudio previo radicado	1	0	0%	0	0%	0%		
						6.4. GA Contrato Firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
						6.1. Zonas Wi-Fi en operación	40	0	0%	0	0%	0%		
		7. Proyectos de conectividad con Entes Territoriales - Zonas WIFI	\$ 19.226.154.445,00	\$ -	0%	7.2. GA Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
						7.3. GA Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						7.4. GA Contrato Firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
						7.5 Instalación y operación accesos en zonas - Región Catatumbo	71	69	97%	30	42%	57%		
						7.1. Instalación y operación accesos en zonas - (vigencia 2025 (68)+recursos rezago	719	100	14%	104	14%	-4%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2025_E1-L1-5000 Gestión Integral del espectro para el incremento del bienestar social	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y	1. Espectro para el desarrollo del país	N/A	N/A	N/A	1.3 Número de documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia	1	0,48	48%	0,48	48%	0%	Agencia Nacional del Espectro - ANE	Sergio Sotomayor
						1.2 Número de resoluciones expedidas	5	2	40%	2	36%	10%		
						1.1 Porcentaje de avance del proyecto	100	48	48%	48	48%	0%		
		2. Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico	N/A	N/A	N/A	2.1 Porcentaje de ejecución del Plan de Monitoreo de Espectro	100	49	49%	49	49%	0%		
		3. Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico	N/A	N/A	N/A	2.2 Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento del Espectro	100	48	48%	48	48%	0%		
2025_E1-L1-6000 Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y	1. Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención a los operadores	\$ 315.000.000,00	\$ 86.287.100,00	27%	1.2 Informe generado de vigilancia y control	1	0	0%	0	0%	0%	Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Luis Eduardo Aguilar Delgadillo
						1.1 Acciones desarrolladas de promoción y prevención.	276	113	41%	121	43,9%	-7%		
2025_E1-L1-7000 Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e	01.Actualización Normativa	\$ -	\$ -	N/A	1.01.Proyectos de actualización normativa elaborados	4	2	50%	2	50%	0%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Ana Maria Sterling Bastidas
		02.Fortalecimiento del Sector Postal	\$ 3.434.068.523,00	\$ 67.848.051,37	2%	2.GCI01 Estudio previo radicado	2	2	100%	2	100,0%	0%		
						2.GCI02 Estudio previo aprobado	2	2	100%	2	100,0%	0%		
						2.GCI03 Contrato firmado	2	2	100,0%	2	100,0%	0%		
						2.03.Operadores Postales de Mensajería Expresa capacitados en programas de talento TI	54	0	0%	0	0%	0%		
						2.01.Porcentaje de avance del avalúo de la colección filatélica certificado	100	50	50%	50	50%	0%		
						2.02.Porcentaje de avance de la convocatoria de operadores postales en programas de integración al comercio electrónico (Líneas de Acción No 10 y 15 PMSP) (Rezago 2024)	100	50	50%	50	50%	0%		
						2.04.Porcentaje de cumplimiento de obligaciones del OPO	100	50	50%	50	50%	0%		
						2.05.Porcentaje de avance de la apropiación y difusión de código postal	100	20	20%	20	20%	0%		
						3.GCI01 Estudio previo radicado	2	1	50%	0	0%	100%		
						3.GCI02 Estudio previo aprobado	2	1	50%	0	0%	100%		
						3.GCI03 Contrato firmado	3	0	0%	0	0%	0%		
		03.Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones (CONPES 3983-4129)	\$ 12.752.854.983,00	\$ 4.647.096.639,96	36%	3.01.Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.02.Porcentaje de avance en la actualización de herramientas tecnológicas y automatización de procesos	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.03.Porcentaje de atención de los trámites y servicios de la Dirección de Industria	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.04.Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en materia de TIC (UNGRD)	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.05.Porcentaje de avance del análisis de mercado de televisión abierta (Rezago 2024)	100	50	50%	50	50%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
						3.06.Porcentaje de avance de la estrategia para el desarrollo de los Servicios Satelitales en Colombia (Rezago 2024)	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.07.Porcentaje de avance del plan de salvaguarda con comunidades indígenas	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.08.Porcentaje de avance de la Convocatoria Emisoras Comunitarias	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.09.Porcentaje de avance para la realización del acuerdo Interadministrativo	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.10.Porcentaje de avance de la estrategia regional de formalización de ISP	100	50	50%	50	50%	0%		
2025_E1-L1-8000 Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión.	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados dentro de los términos de ley.	1. Decisiones en segunda instancia	\$ 325.494.264,00	\$ 233.321.800,00	72%	1.1 Porcentaje de recursos resueltos en los términos de ley respecto a los interpuestos por los vigilados	100	50	50%	50	50%	0%	GIT Especializado de Apelaciones	Angelica Maria Bermudez Aguilar
2025_E1-L2-1000 Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	1. PotenciA - Gobierno Inteligente	\$ 16.404.959.484,50	\$ 15.484.183.390,70	94%	1.17 Estudio previo radicado	5	5	100%	3	60%	40%	Dirección de Gobierno Digital	Lucy Elena Uron Rincon
						1.18 Estudio previo aprobado en comité de contratación	5	4	80%	2	40%	50%		
						1.19 Contrato firmado	5	4	80%	1	20%	75%		
						1.11. Entidades que implementan la hoja de ruta del PNID	22	6	27%	12	55%	-100%		
						1.09. Entidades públicas del orden nacional que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	30	12	40%	19	63%	-58%		
						1.14. Porcentaje de avance de la implementación de mecanismos exploratorios de regulación (Conpes 4129-2023)	30	15	50%	20	67%	-33%		
						1.03. Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial (PND-PES)	56,4	56	100%	60	106%	-6%		
						1.02. Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional (PND-PES)	79,7	80	100%	82	103%	-3%		
						1.01. Equipos IoT, cuentas redes sociales, sistemas de información, soluciones de ciudad, otras plataformas, integrados a la plataforma Convergente de Ciudades y Territorios Inteligentes	100	0	0%	0	0,0%	0%		
						1.05. Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital	100	10	10%	0	0%	100%		
						1.15. VF Recursos de Vigencias Futuras Comprometido (135501-2024 / 135564-2024)	100	100	100%	85	85%	15%		
						1.16. VF Recursos de Vigencias Futuras Obligaciones (135501-2024 / 135564-2024)	100	40	40%	25	25%	37%		
						1.07. Entidades del orden nacional y territorial que apliquen la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información vigente	150	60	40%	157	105%	-162%		
						1.10. Entidades públicas del orden territorial que implementan los lineamientos y estándares expedidos en el marco de la Política de Gobierno Digital	150	60	40%	113	75%	-88%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
						1.08. Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital	500	50	10%	0	0,0%	100%		
						1.06. Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES)	800	320	40%	396	50%	-24%		
						1.13. Funcionarios públicos formados en programas de Alta Gerencia TIC	1200	480	40%	0	0%	100%		
						1.12. Número de participantes en espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias digitales (PES)	10000	3600	36%	5644	56%	-57%		
		2. Proyecto Transformación Digital País	\$ 43.146.140.809,00	\$ 15.609.556.963,91	36%	2.04 Estudio previo radicado	6	6	100,0%	6	100,0%	0%		
						2.05 Estudio previo aprobado en comité de contratación	6	6	100%	6	100%	0%		
						2.06 Contrato firmado	6	6	100%	6	100,0%	0%		
						2.02. Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	100	40	40%	40	40,0%	0%		
						2.01. Vinculaciones a los Servicios Ciudadanos Digitales realizadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial	500	200	40%	179	35,8%	11%		
						2.03. Número de personas naturales o jurídicas beneficiadas por los servicios	1500000	600000	40%	1121545	74,8%	-87%		
		3. IA para la Productividad del País	\$ 26.397.944.739,50	\$ 3.141.643.334,00	12%	3.04 Estudio previo radicado	5	5	100%	2	40,0%	60%		
						3.05 Estudio previo aprobado en comité de contratación	5	5	100%	1	20,0%	80%		
						3.06 Contrato firmado	5	5	100%	1	20,0%	80%		
						3.02. Modelos de IA para retos país	10	0	0%	0	0,0%	0%		
						3.03. Modelos de IA para retos regiones	12	0	0%	0	0,0%	0%		
2025_E1-L2-10000 Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	1. Estrategia para optimizar los servicios del OPO	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de oficinas donde prestamos el servicio	1000	0	0	0	0	0%	Servicios Postales Nacionales SPN	Juan Alberto Garcia Estrada
2025_E1-L2-11000 Fortalecimiento del modelo	Implementar contenidos multilatoma que fortalezcan la	P1. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias	\$ 880.000.000,00	\$ 440.000.000,00	50%	1.1 Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados	1	1	100%	1	100,0%	0%		
						1.2 Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100,0%	0%		
						1.3 Estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100,0%	0%		
						1.4 Contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
						4.4 IT2-37 - Contenidos financiados para promover y fomentar la apropiación cultural y educativa que permita recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población indígena	2	0	0%	0	0%	0%		
						4.5 NT4-147 - Contenidos financiados para promover y fomentar la apropiación cultural y educativa que permita recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera	2	0	0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2025_E1-L2-13000 Fortalecimiento del medio convergente de la televisión pública regional y nacional	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	P4. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma	\$ 26.384.544.334,00	\$ 12.277.836.950,99	47%	4.6 B141 - Estímulos asignados a la financiación para la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar la cultura de paz con justicia social y reconciliación por parte de los medios de interés público y comunitarios	2	0	0%	0	0%	0%	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
						4.7 Proyectos de propuesta aprobados	4	4	100,0%	4	100,0%	0%		
						4.8 Resoluciones firmadas	4	4	100,0%	4	100,0%	0%		
						4.9 Desembolsos realizados	4	2	50,0%	2	50,0%	0%		
						4.10 Contenidos multiplataforma producidos nacionales	5	2	40,0%	2	40,0%	0%		
						4.3 Contenidos multiplataforma producidos regionales	30	5	16,7%	10	33,3%	-100%		
						4.2 Estímulos entregados en convocatorias	132	132	100,0%	132	100,0%	0%		
						4.1 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	835	0	0,0%	0	0,0%	0%		
2025_E1-L2-12000 Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	1. Productos digitales desarrollados	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de productos digitales desarrollados	28	12	42,8%	24	85,7%	-100%	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Hollman Morris
2025_E1-L2-13000 Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	1. Contenidos RTVCPlay en funcionamiento	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento	1550	967	62,4%	839	54,2%	13%	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Hollman Morris
2025_E1-L2-2000 Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	1. Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso,	N/A	N/A	N/A	1.3 Modelo operativo-financiero elaborado e implementado	1	0	0,0%	0	0,0%	0%	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Hollman Morris
		2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación	N/A	N/A	N/A	1.2 Infraestructura de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana	3	2	66,7%	2	67%	0%		
						1.1 Entidades asistidas técnicamente	124	62	50,0%	59	48%	5%		
						2.2 Red de alianzas para generación de productos y servicios conformada	1	0	0,0%	0	0%	0%		
2025_E1-L2-3000 Capacidades para la resiliencia en seguridad digital	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	1. Fortalecimiento de la operación del Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia	\$ 12.348.656.000,00	\$ 6.481.981.682,00	52%	2.1 Productos Digitales Desarrollados	12	6	50,0%	6	50%	0%	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernandez
						1.9. Operación del SOC	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						1.3 Documentos desarrollados como habilitadores en la implementación de la Política de Seguridad Digital	2	1	50,0%	1	50%	0%		
						1.6. Estudio previo radicado en comité de contratación	2	2	100,0%	2	100%	0%		
						1.7. Estudio previo aprobado en comité de contratación	2	2	100,0%	2	100%	0%		
						1.8. Contrato firmado y legalizado	2	1	50,0%	1	50%	0%		
						1.4 Informe de servicios de monitoreo realizados (Conpes 3995)	12	7	58,3%	7	58%	0%		
						1.1. Porcentaje de Incidentes reportados, atendidos por el ColCERT	100	72	72,0%	72	72%	0%		
						1.2. Porcentaje de análisis de vulnerabilidades realizados	100	72	72,0%	72	72%	0%		
						1.5. Personas sensibilizadas en seguridad digital	600	0	0,0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
2025_E1-L2-4000 Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	1. Ciberseguridad 360	\$3.500.000.000,00	\$-	0%	1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%	GIT de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernandez
						1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						1.3 Contrato firmado y legalizado	1	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.4 Personas formadas en seguridad digital	7000	0	0,0%	0	0%	0%		
2025_E1-L2-5000 Fortalecimiento de la radio pública nacional	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por	1. Fortalecimiento de la Radio Publica en el territorio nacional	\$11.687.204.340,00	\$-	0%	1. 01 Proyecto de propuesta aprobado	1	1	100,0%	1	100%	0%	Dirección de Industria de Comunicaciones	Manuel Eduardo Osorio
						1.02 Resolución firmada	1	1	100,0%	0	0%	100%		
						1.03 Desembolso realizado	1	1	100,0%	0	0%	100%		
						1.09 Estudios de radio mejorados instalados (Rezago 2024)	1	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.05 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas (Rezago 2024)	2	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.06 Nuevos estudios de radio instalados (Rezago 2024)	2	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.07 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas 2025	2	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.08 Nuevos estudios de radio instalados	2	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.04 Porcentaje de avance en el seguimiento a la ejecución de la resolución	100	75	75,0%	25	25%	67%		
2025_E1-L2-6000 Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	P1. Financiación a operadores - proyectos de Ley	\$154.942.925.360,00	\$151.435.394.332,45	98%	1.2 Operadores financiados Nacionales	1	1	100,0%	1	100%	0%	GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos	María Cecilia Londoño
						1.1 Operadores financiados - Regionales	8	8	100,0%	8	100%	0%		
						1.4 Proyectos de resolución aprobados	11	11	100,0%	11	100%	0%		
						1.5 Resoluciones firmadas	11	11	100,0%	11	100%	0%		
						1.6 Desembolsos realizados	11	11	100,0%	11	100%	0%		
						1.3 Visitas de mantenimiento realizadas a estaciones de la Red Digital	1860	600	32%	0	0%	100%		
		P2. Financiación operadores - proyectos adicionales contenidos	\$99.581.530.608,00	\$99.236.044.171,00	100%	2.4 Proyectos de propuesta aprobados	4	4	100%	4	100%	0%		
						2.5 Resoluciones firmadas	4	4	100,0%	4	100,0%	0%		
						2.6 Desembolsos realizados	4	4	100%	4	100%	0%		
						2.1 Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	602	152	25%	152	25%	0%		
						2.3 Contenidos multiplataforma producidos regionales	894	240	27%	240	27%	0%		
						2.2 Horas de contenido al aire para la construcción de paz	8000	2000	25,0%	2000	25,0%	0%		
		P3. Financiación operadores - proyectos adicionales infraestructura	\$28.057.232.758,00	\$18.057.232.758,00	64%	3.1 Operadores financiados Infraestructura Nacionales	1	1	100,0%	1	100,0%	0%		
						3.2 Operadores financiado infraestructura regionales	3	3	100,0%	3	100,0%	0%		
						3.3 Proyectos de propuesta aprobados	4	4	100%	4	100%	0%		
						3.4 Resoluciones firmadas	4	4	100%	4	100%	0%		
						3.5 Desembolsos realizados	4	4	100%	4	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
		P6. Convocatoria Historias urbanas y rurales desde las regiones	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00	100%	6.3 Proyectos de propuesta aprobados	1	0	0%	0	0%	0%		
						6.4 Resoluciones firmadas	1	0	0%	0	0%	0%		
						6.5 Desembolsos realizados	1	0	0,0%	0	0,0%	0%		
						6.1 estímulos - Convocatoria	130	0	0,0%	0	0,0%	0%		
						6.2 Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	130	0	0,0%	0	0,0%	0%		
		P8. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	\$5.519.829.464,00	\$3.519.829.464,00	64%	8.3 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100,0%	1	100,0%	0%		
						8.4 Resoluciones firmadas	1	1	100,0%	1	100,0%	0%		
						8.5 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		
						8.1 Actividades para la industria Audiovisual	100	30	30%	20	20%	33%		
						8.2 Agentes de la industria con actividades de formación	1500	700	47%	900	60%	-29%		
2025_E1-L2-7000 Fortalecimiento de la Industria T1 para la transformación productiva	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los	1.Colombia 4.0 - Conpes 4090	\$10.308.159.436,00	\$4.446.108.705,00	43%	1.3. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%	Dirección de Economía Digital	William Alexander Sanchez Martinez
						1.4. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						1.5.. Contrato firmado y legalizado	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						1.2. Número de eventos realizados	11	0	0%	0	0%	0%		
						1.1. Número de empresas de la industria digital beneficiadas	50	0	0,0%	0	0%	0%		
		2. Emprendimiento Digital - Conpes 4011 y 4129	\$4.638.671.746,00	\$1.513.897.250,80	33%	2.3 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						2.4 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						2.5. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
						2.2. Número de empresas y equipos emprendedores de la industria digital	225	0	0,0%	0	0%	0%		
						2.1. Número de personas de la industria digital beneficiadas	15000	0	0,0%	2255	15%	0%		
		5. Crea Digital - Conpes 4090	\$2.061.631.887,00	\$1.040.974.312,70	50%	5.3. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						5.4 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						5.5. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
						5.2. Número de empresas de la industria digital beneficiados	18	0	0,0%	0	0%	0%		
						5.1. Número de personas de la industria digital beneficiadas	1000	0	0,0%	0	0%	0%		
		6. Medios en Red	\$10.308.159.436,00	\$7.409.743.127,00	72%	6.3. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						6.4. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						6.5. Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
						6.1 Numero de convocatorias diseñadas e implementadas para el	1	0	0,0%	0	0%	0%		
						6.2 Numero de estrategias comunicativas implementadas	1	0	0,0%	0	0%	0%		
						6.6 Número de beneficiarios capacitados a través de la Escuela Digital	250	0	0,0%	0	0%	0%		
		11. Tu Negocio en Línea - Conpes 4129	\$773.111.958,00	\$-	0%	11.3. Convocatoria Nacional de Tu Negocio en Línea 2025 - 2026	1	0	0%	0	0%	0%		
						11.4. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						11.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						11.6. Contrato firmado y legalizado	1	0	0,0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
		12. Internacionalización	\$2.061.631.887,00	\$1.240.974.312,70	60%	11.2. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías	412	0	0,0%	0	0%	0%		
						11.1. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan tecnologías	5000	5000	100%	5039	101%	-1%		
						12.2. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						12.3. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
		13. Conecta Caribe - Conpes 4129	\$17.914.083.586,00	\$5.448.868.824,80	30%	12.4. Contrato firmado y legalizado	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						12.1. Número de empresas de la industria digital beneficiadas	300	0	0,0%	0	0%	0%		
						13.2. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						13.3. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						13.4. Contrato firmado y legalizado	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						13.1 . Número de personas beneficiadas	5650	0	0,0%	0	0%	0%		
		14. Licencia Observatorio Comercio Electrónico	\$257.703.986,00	\$-	0%	14.1. Licencia de plataforma de información adquirida	1	0	0,0%	1	100%	0%		
						14.2. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						14.3. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0	0,0%	1	100%	0%		
						14.4. Contrato firmado y legalizado	1	0	0,0%	0	0%	0%		
2025_E1-L2-8000 Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos.	1. Contenidos audiovisuales televisión pública nacional	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos	34	16	47,1%	18	53%	-13%	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holman Morris
2025_E1-L2-9000 Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad	1. Contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados	44200	26600	60,2%	32967	75%	-24%	Radio y Televisión de Colombia - RTVC	Holman Morris
		2. Contenidos de radio producidos y emitidos	N/A	N/A	N/A	2.1 Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	61	36	59%	73	120%	-103%		
		3. Contenidos digitales generados	N/A	N/A	N/A	3.1 Número de contenidos digitales generados	13200	7767	58,8%	14637	111%	-88%		
		4. Cobertura Poblacional	N/A	N/A	N/A	4.1 Porcentaje de cobertura poblacional de emisoras del sistema de medios públicos	88,68	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.13 Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación 2025	21	12	57,2%	18	86%	-50%		
						1.7 Requerimientos técnicos atendidos 2025	100	66	66,0%	66	66%	0%		
						1.8 Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales	1619	1619	100%	0	0%	100%		
						1.3 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para	2000	2000	100,1%	0	0%	100%		
						1.4 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para	2000	0	0%	0	0%	0%		
						1.10 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones 2025	2000	0	0,0%	274	14%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Inicitativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicitativa
2025_E1-L3-2000 Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional, Recuperación	1. Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel	N/A	N/A	N/A	1.12 Docentes acompañados en procesos educativos con tecnologías digitales 2025	2000	0	0,0%	274	14%	0%	Computadores para Educar - CPE	Oscar Gustavo Sanchez Jaramillo
						1.9 Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones (Rezago 2024)	2004	2004	100,0%	2044	102%	-2%		
						1.11 Docentes acompañados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones (Rezago 2024)	2004	2004	100,0%	2044	102%	-2%		
						1.16 Personas capacitadas en temas TIC 2025	2550	300	11,8%	0	0%	100%		
						1.2 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas 2025	7686	3843	50,0%	0	0%	100%		
						1.15 Estudiantes acompañados en procesos educativos con tecnologías digitales	16000	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.14 Estudiantes acompañados en procesos educativos con tecnologías digitales	16551	16551	100,0%	19654	119%	-19%		
						1.1 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas	36862	36862	100%	32002	87%	13%		
						1.6 Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo	106400	0	0,0%	0	0%	0%		
						1.5 Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo	350958	0	0,0%	0	0%	0%		
		2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	N/A	N/A	N/A	2.5 Realizar eventos de difusión con la comunidad 2025	10	5	50,0%	0	0%	100%		
						2.1 Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura) 2025	107	60	56%	80	75%	-34%		
						2.3 Producción de KIT con elementos aprovechados de residuos eléctricos y	500	400	80%	400	80%	0%		
						2.4 Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos	2500	1550	62,0%	950	38,0%	39%		
						2.2 Equipos obsoletos retomados 2025	42000	28100	66,9%	5410	12,9%	81%		
		3. Incremento de la dotación directa de soluciones tecnológicas para estudiantes, menores de edad ubicados en	N/A	N/A	N/A	3.2. Entrega de Terminales de cómputo - Directa 2025	21489	12893	60,0%	0	0,0%	100%		
						3.1. Entrega de Terminales de cómputo - Entrega Directa (Rezago 2024)	41498	41498	100%	35711	86%	14%		
		1. Ciber Paz Formaciones [CNP#4040, CNP#4080]	\$ 8.346.730.400,00	\$ 5.442.713.760,00	65%	1.5 B.138 - Indicador PMI Política Construcción de PAZ	1	0	0%	0	0%	0%		
						1.2 Estudio previo radicado	1	1	100,0%	1	100,0%	0%		
						1.3. Estudio previo aprobado	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						1.4 Contrato firmado	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						1.1 Formaciones finalizadas en Habilidades digitales	35330	0	0,0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
2025_E1-L3-3000 Apropiación TIC para el Cambio	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial	2. Servicio de Apoyo Tecnológico a la Inclusión Digital - Signos en Red	\$4.304.053.088,00	\$2.936.035.168,00	68%	2.4 Contrato firmado	1	1	100,0%	1	100%	0%	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oscar Alexander Ballen Cifuentes
						2.3 Estudio previo aprobado	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						2.2 Estudio previo radicado	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						2.1 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Centro de Relevó	550000	0	0,0%	0	0%	0%		
		3. SmartFilms	\$2.000.000.000,00	\$1.500.000.000,00	75%	3.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
						3.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
						3.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						3.1 Cortometrajes realizados por mujeres, personas con discapacidad y personas de comunidades étnicas con dispositivos móviles.	400	0	0%	0	0%	0%		
		4. Legado de Gabo	\$300.000.000,00	\$210.000.000,00	70%	4.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						4.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
						4.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
						4.1 Estrategias de difusión para promover el Legado de	4	0	0%	0	0%	0%		
		5. Colombia Programa	\$16.122.050.853,00	\$13.703.741.449,00	85%	5.2 % de recursos de vigencias futuras comprometido	100	100	100%	100	100%	0%		
						5.3 % de recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
						5.1 Estudiantes beneficiados en Pensamiento Computacional	90000	0	0%	0	0%	0%		
						6.1 Informe de seguimiento a la implementación de la Misión de Transformación Digital.	1	0	0%	0	0%	0%		
		6. Misión de Transformación Digital	\$1.250.000.000,00	\$-	0%	6.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						6.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
						6.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.4. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
2025_E1-L3-4000 Internet Seguro y Responsable	Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanías digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y	1. Ciber Paz Sensibilizaciones [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	\$10.427.167.748,00	\$5.129.842.515,00	49%	1.3. Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Oscar Alexander Ballen Cifuentes
						1.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
		1. Talento Tech - Bootcamps - CP 4040 y 4069	\$175.332.792.394,00	\$62.294.699.353,53	36%	1.1 Personas sensibilizadas en el Uso Seguro y Responsable de las TIC	1400000	600000	43%	855102	61%	-43%		
						1.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.7 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.8 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.9 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.4 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados (Rezago)	1	1	100%	1	100%	0%		
						1.3 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados	3	1	33%	1	33%	0%		
						1.6 Recursos de vigencias futuras obligados	12	6	50%	6	50%	0%		
						1.2 Número de personas formadas en habilidades digitales (Rezago 2024)	3048	3048	100%	3048	100%	0%		
						1.1 Número de personas formadas en habilidades digitales	56836	16355	29%	27184	48%	-66%		
						2.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%		
						2.7 Recursos de vigencias futuras obligados (Rezago 2024)	1	1	100%	1	100%	0%		
						2.6 Recursos de vigencias futuras obligados	3	2	67%	1	33%	50%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2025_E1-L3-5000 Desarrollo de habilidades digitales para la vida	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la	2. SenaTIC - Conpes 4040, 4069 y 4129	\$87.022.481.268,00	\$37.109.660.074,10	43%	2.3. Número de ciudadanos con vocación formadora formados (Rezago)	341	341	100%	341	100%	0%	Dirección de Economía Digital	William Alexander Sanchez Martinez
						2.4 Número de colombianos formados (Rezago 2024)	4320	4320	100%	4320	100%	0%		
						2.2 Número de técnicos formados en articulación con la media	34000	0	0%	0	0%	0%		
						2.1 Número de colombianos formados	190360	90000	47%	105442	55%	-17%		
		3. AvanzaTEC	\$-	\$-	0%	3.3 Número de memorandos de entendimiento y/o acuerdos de confidencialidad firmados. (Rezago 2024)	2	0	0%	1	50%	0%		
						3.2 Número de certificaciones en habilidades digitales (Rezago 2024)	4008	4008	100%	4008	100%	0%		
						3.1 Número de certificaciones en habilidades digitales	34396	10500	31%	15285	44%	-46%		
		6. Estudio de Empleabilidad y Talento Digital	\$502.332.903,00	\$157.972.795,49	31%	6.1 Informe de brecha a 2025 y del sistema de información BI dinámico y con visualizaciones de datos del mercado de talento digital a cierre 2025 entregado	1	0	0%	0	0%	0%		
						6.2 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						6.3 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						6.4 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
		7. Social Tech	\$10.838.974.084,00	\$4.152.945.723,88	38%	7.2 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						7.3 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						7.4 Contrato firmado y legalizado	1	0	0%	1	100%	0%		
						7.1 Ciudadanos formados	60000	0	0%	0	0%	0%		
2025_E2-D1-1000 Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio de Tecnologías de la	1. Plan Estratégico del Talento Humano	\$893.613.027,00	\$416.262.583,00	47%	1.1. Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%	Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Gysell Esther Sanz Gonzalez
		2. Gestión del ingreso del talento humano	\$645.768.000,00	\$332.203.582,99	51%	1.2. Seguimiento al Cumplimiento al Plan Estrategico de Talento Humano	100	72	72%	72	72%	0%		
		3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	\$611.839.000,00	\$326.282.951,00	53%	2.1. Plan de Vacantes elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						3.1. Plan de Bienestar e Incentivos elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						3.3. Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						3.5. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						3.2. Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos	100	72	72%	72	72%	0%		
						3.4. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	100	72	72%	72	72%	0%		
						3.6. Ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo	100	72	72%	72	72%	0%		
						3.7. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Cultura	100	72	72%	72	72%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
		4. Gestión del Retiro del Talento Humano	\$ 171.978.000,00	\$ 66.037.833,00	38%	4.1. Cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales asociados a las nóminas	11	8	73%	8	73%	0%		
						4.2. Porcentaje en retiros gestionados por periodo	100	72	72%	72	72%	0%		
2025_E2-D2-1000 Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del	1. Gestión de TI	\$ 3.819.020.009,96	\$ 2.425.235.049,00	64%	1.2 Estudios previos radicados	10	10	100%	10	100%	0%	Oficina de Tecnologías de la Información	Andres Diaz Molina
						1.3 Estudios previos aprobados	10	6	60%	6	60%	0%		
						1.4 Convenios/contratos firmados	10	6	60%	6	60%	0%		
						1.1 Índice de Cumplimiento del MGGTI en la Alineación Estratégica	100	50	50%	50	50%	0%		
		2. Licenciamiento y soporte de Sistemas de Información	\$ 11.453.466.758,00	\$ 3.051.150.039,08	27%	2.2 Estudios previos radicados	7	7	100,0%	7	100%	0%		
						2.3 Estudios aprobados	7	7	100,0%	7	100%	0%		
						2.4 Convenios/contratos firmados	7	0	0,0%	0	0%	0%		
						2.1 Índice de versionamiento de aplicativos actualizados	100	50	50,0%	50	50%	0%		
						2.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	50	50,0%	50	50%	0%		
						2.6 Recursos de vigencias futuras obligados	100	50	50,0%	50	50%	0%		
		3. Operación de Servicios Tecnológicos	\$ 36.291.154.859,00	\$ 19.995.919.212,04	55%	3.2 Estudios previos radicados	5	2	40%	2	40%	0%		
						3.3 Estudios previos aprobados	5	2	40,0%	2	40%	0%		
						3.4 Convenios/contratos firmados	5	2	40,0%	2	40%	0%		
						3.1 Índice Integral de Servicios Tecnológicos	95	70	73,7%	70	74%	0%		
						3.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	70	70,0%	70	70%	0%		
						3.6 Recursos de vigencias futuras obligados	100	40	40,0%	40	40%	0%		
		4. Proyecto de Fábricas de Software y Datos	\$ 4.080.702.075,00	\$ 1.753.172.359,00	43%	4.1 Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	100	40	40,0%	40	40%	0%		
						4.3 Recursos de vigencias futuras obligados	100	40	40,0%	40	40%	0%		
						4.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	40	40,0%	40	40%	0%		
2025_E2-D2-2000 Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integralidad y pertinencia requerida.	1. Diseño, proyección y seguimiento de los ingresos del Fondo Único de TIC, mediante la aplicación de criterios de	\$ 180.719.450,00	\$ 103.159.153,40	57%	1.3 Número de análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo	1	0	0,0%	0	0%	0%	Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez Polo
						1.4 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC.	1	1	100,0%	1	100%	0%		
						1.1 Número de informes correspondientes a los procesos judiciales	2	2	100,0%	2	100%	0%		
						1.2 Número de informes de recaudo del Fondo Único de TIC	12	8	66,7%	8	67%	0%		
						1.5. Número de informes de flujo de caja	12	8	66,7%	8	67%	0%		
		2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	\$ 802.315.883,00	\$ 391.329.339,50	49%	2.1 Número de Informes de Ejecución Presupuestal	12	9	75,0%	9	75%	0%		
						2.2 Informes de Ejecución contractual	12	9	75,0%	9	75%	0%		
						2.3 Porcentaje de conceptos de viabilidad económica expedidos	100	75	75%	75	75%	0%		
		3. Seguimiento mediante documentos e instrumentos derivados de la inteligencia empresarial (informe trimestral y tableros)	\$ 134.633.100,00	\$ 83.491.440,10	62%	3.1. Informe trimestral consolidado de ingresos y gastos del Fondo Único de TIC.	4	3	75,0%	3	75%	0%		
						3.2 Actualizaciones en la herramienta	12	9	75,0%	9	75%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2025_E2-D2-3000 Gestión adecuada de los recursos financieros ministerio TIC	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	P1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero MinTIC	\$ -	\$ -	0%	1.3 Estados Financieros y notas contables del Ministerio de TIC, publicados en la pagina	4	2	50,0%	2	50%	0%	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro
						1.1 Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados en la pagina WEB del Ministerio	12	8	66,7%	8	67%	0%		
						1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC.	12	8	66,7%	8	67%	0%		
		2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección	\$ -	\$ -	0%	2.1 Avance en la Simplificación y /o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad	100	50	50,0%	50	50%	0%		
						2.2 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto.	100	50	50,0%	50	50%	0%		
						2.3 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería.	100	50	50,0%	50	50%	0%		
2025_E2-D2-4000 Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC	Gestionar los recursos financieros para atender las actividades misionales, estratégicas y legales del Fondo Único de TIC.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC.	\$ 2.556.005.777,00	\$ 1.482.330.401,00	58%	1.3 Estados Financieros y notas contables del Fondo Único de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC.	4	2	50,0%	2	50%	0%	Subdirección Financiera	Flor Angela Castro
						1.1 Informes del seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos del Fondo	12	8	66,7%	8	67%	0%		
						1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC.	12	8	66,7%	8	67%	0%		
						1.4 Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva.	12	8	66,7%	8	67%	0%		
		2. Simplificación y/o Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera -	\$ -	\$ -	0%	2.1 Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera	100	50	50,0%	50	50%	0%		
2025_E2-D2-5000 Fortalecimiento de la Gestión documental en MINTIC	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	1. Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las extintas entidades del sector TIC	\$ 5.275.210.925,00	\$ 3.398.335.174,00	64%	Contratar al proveedor para la administración integral de los archivos	1	0	0,0%	0	0%	0%	Subdirección Administrativa	Luis Fernando Ortiz Sanchez
						Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100,0%	100	100%	0%		
						Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0,0%	0	0%	0%		
						Metros lineales intervenidos	1035	468	45,2%	468	45%	0%		
		2. Implementación del PINAR, PGD y SIC	\$ -	\$ -	0%	PINAR actualizado e implementado	2	1	50,0%	1	50%	0%		
2025_E2-D2-6000 Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación	1. Implementación de herramientas para la expedición de certificaciones en línea	\$ 63.060.000,00	\$ -	0%	1.1. Porcentaje de implementación de la herramienta de expedición de	25	13	50%	13	50%	0%	Subdirección de Gestión Contractual	Juliana Fernanda Ramirez Zambrano
		2. Implementación de herramienta para el manejo de bases de información de contratos	\$ 88.284.000,00	\$ -	0%	2.1.Porcentaje de Implementación de una base de datos de contratos de la entidad	25	13	50%	13	50%	0%		
		3. Seguimiento a la ejecución contractual	\$ 4.269.471.612,00	\$ 2.433.176.030,00	57%	3.1. Porcentaje de Procesos contractuales gestionados	100	50	50%	50	50%	0%		
						3.2 Porcentaje del seguimiento al plan anual de adquisiciones	100	50	50%	50	50%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2025_E2-D3-1000 Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna,	1. Alineación de las Políticas MIPG con la gestión institucional	\$ -	\$ -	0%	1.1. Porcentaje de cumplimiento de los planes establecidos para implementar las políticas de gestión y desempeño	100	66	66%	66	66%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
		2. Implementación de la política de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la corrupción	\$ 120.865.000,00	\$ 77.073.333,00	64%	2.1. Porcentaje Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética	100	66	66%	66	66%	0%		
		3. Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción	\$ 217.557.000,00	\$ 82.083.100,00	38%	3.1 Actividades de Formacion y Apropiacion en temas de riesgos	100	66	66%	66	66%	0%		
		4. Reportes de información oficiales respecto a la gestión y el desempeño de la entidad	\$ -	\$ -	0%	4.1. Información de seguimiento consolidada y entregada	100	66	66%	66	66%	0%		
2025_E2-D3-2000 Estrategia de divulgación y comunicaciones del MINTIC	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y	1. Comunicación Externa	\$ 15.183.189.300,00	\$ 4.399.744.590,00	29%	1.3 Estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas	1	0	0%	0	0%	0%	Oficina Asesora de Prensa	Adriana Isabel Guevara Diaz
						1.5 Número de Estudios Previos Radicados	3	3	100%	3	100%	0%		
						1.6 Número de Estudios Previos Aprobado	3	3	100%	3	100%	0%		
						1.7 Número de Contratos Firmados	3	3	100%	2	67%	33%		
						1.1 Campañas de divulgación diseñadas e implementadas	12	8	67%	8	67%	0%		
						1.4 Productos audiovisuales producidos	44	27	61,3%	27	61%	0%		
		3. Comunicación Digital	\$ 681.993.900,00	\$ 182.803.933,00	27%	1.2 Comunicados elaborados	450	282	62,7%	288	64,0%	-2%		
						3.3 Micrositios desarrollados	24	15	63%	15	63%	0%		
						3.4 Correos masivos de divulgación enviados	24	15	63%	7	29%	53%		
						3.2 Interacciones en redes sociales registradas	2652000	1702000	64,2%	1757847	66%	-3%		
						3.1 Sesiones registradas en las páginas internas del website del MinTIC	3876000	2334000	60,1%	4188767	108%	-79%		
						2.3 Campañas Internas diseñadas	4	2	50,0%	2	50%	0%		
						2.1 Contenidos actualizados en intranet	45	29	64,5%	20	44%	31%		
						2.2. Boletines internos enviados	61	39	64,0%	39	64%	0%		
		2. Comunicación Interna	\$ 238.366.800,00	\$ 225.089.167,00	94%	1.2. Alianzas, convenios y gestiones en materia TIC con países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del PND 2022-2026	4	3	75,0%	3	75%	0%	Oficina Internacional	Thiago Grijo Dal Toe
						1.1. Participaciones del sector TIC en organismos e instancias internacionales	10	7	70,0%	7	70%	0%		
2025_E2-D3-3000 Fortalecimiento en la Gestión Internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	1. Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional	\$ 1.146.568.996,00	\$ 712.318.298,00	62%	1.2. Alianzas, convenios y gestiones en materia TIC con países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del PND 2022-2026	4	3	75,0%	3	75%	0%	Oficina Internacional	Thiago Grijo Dal Toe
						1.1. Participaciones del sector TIC en organismos e instancias internacionales	10	7	70,0%	7	70%	0%		
		1. Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC	\$ 100.896.000,00	\$ 82.258.266,00	82%	1.1 Número de asistencias técnicas en la formulación y presentación de proyectos de inversión del sector TIC	166	134	80,7%	157	95%	-17%		
		2. Incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC financiados por SGR, obras por impuestos, entre otras.	\$ -	\$ -	0%	2.1 Miles de millones aprobados en la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC	95000	83900	88,3%	16885	18%	80%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago Indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2025_E2-D3-4000 Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la	3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura	\$ -	\$ -	0%	3.2 Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos	100	70	70,0%	72	72%	-3%	Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Yohana Paola Yepes Nunez
						3.1 Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC.	150	100	66,7%	102	68%	-2%		
		4. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales	\$ 356.826.649,00	\$ 285.451.600,00	80%	4.1 Número de sensibilización y/o seguimiento a las entidades territoriales	32	32	100%	32	100%	0%		
		5. Socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector.	\$ 4.947.137.732,00	\$ 2.647.013.564,00	54%	5.1 Número de socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector	3080	2723	88%	3200	104%	-18%		
		6. Caracterizaciones para la implementación de la iniciativa CDC - Comunidades de Conectividad y/o proyectos de	\$ -	\$ -	0%	6.1 Número de caracterizaciones para la implementación de la iniciativa CDC - Comunidades de Conectividad y/o proyectos de última milla en todo el territorio nacional.	1500	860	57%	412	28%	52%		
		7 Digital - IA: Educomunicación para la paz	\$ 8.700.000.000,00	\$ 6.090.000.000,00	70%	7.1 25_E2-D3-4000_I7.1 Estudio previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
						7.2 25_E2-D3-4000_I7.2 Estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
						7.3 25_E2-D3-4000_I7.3 Convenios firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
						7.4 Número de ciudadanos formados y certificados en habilidades digitales, ética ciudadana de tecnologías emergentes para el prosumo informativo	8000	0	0%	0	0%	0%		
		1. Espacios de diálogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades	\$ 5.219.252.288,00	\$ 5.053.476.602,00	97%	25_E2-D3-5000_I.1.1 Radicar documentos para revisión en GIT contratación y OGIF	1	1	100%	1	100%	0%		
						25_E2-D3-5000_I.1.2 Solicitar comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
						25_E2-D3-5000_I.1.3 Elaboración de pliego o minuta	1	1	100%	1	100%	0%		
						25_E2-D3-5000_I.1.4 Número de espacios de diálogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales.	30	20	67%	55	183%	-175%		
						25_E2-D3-5000_I.1.5 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato	100	1	1%	0	0%	100%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Inicialiva	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Inicialiva
Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales	2. Adopción e Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	\$13.347.698.492,00	\$2.765.657.231,00	21%	25_E2-D3-5000_I.2.6 Número de planes de acción implementados con la Mesa Regional	1	0	0%	0	0%	0%	GIT de Consenso Social	Josef Heilbron López
						25_E2-D3-5000_I.2.1 Estudios previos radicados	3	3	100%	0	0%	100%		
						25_E2-D3-5000_I.2.2 Estudios previos aprobados	3	2	67%	0	0%	100%		
						25_E2-D3-5000_I.2.3 Contratos y/o convenios firmados	3	1	33%	0	0%	100%		
						25_E2-D3-5000_I.2.5 Número de programas atendidos en cumplimiento al plan cuatrienal suscrito con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC el marco del Decreto 1611 de 2017	3	0	0%	0	0%	0%		
		3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos	\$1.449.821.600,00	\$881.508.734,00	61%	25_E2-D3-5000_I.3.2 Porcentaje de avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	75	75%	50	50%	33%		
						25_E2-D3-5000_I.3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	250	110	44%	79	32%	28%		
		4. Acciones y seguimientos orientados a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz.	\$-	\$-	0%	25_E2-D3-5000_I.4.1 Número de seguimientos realizados para el cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	4	3	75%	3	75%	0%		
						25_E2-D3-5000_I.4.2 Número de boletines publicados relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	4	3	75%	3	75%	0%		
						25_E2-D3-5000_I.4.3 Avance en las acciones realizadas en cumplimiento a los indicadores B.E.7, B.E.10 y B.E.11 del PMI	100	75	75%	75	75%	0%		
2025_E2-D3-6000 Gestión jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/Fondo Único TIC	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos. Propender por la unidad de	1. Fortalecimiento del proceso de producción normativa	\$3.660.111.428,00	\$1.467.463.167,67	40%	1.1 Porcentaje de proyectos normativos que en su ejecución implementaron practicas de mejora normativa	100	72	72%	72	72%	0%	Dirección Jurídica	Raul Fernando Nunez Marin
						1.2 Porcentaje avance en la emisión de conceptos competencia de la Dirección Jurídica	100	72	72%	72	72%	0%		
		2. Fortalecimiento del conocimiento por parte de los deudores	\$2.200.000.000,00	\$620.703.083,00	28%	2.1 Porcentaje de avance en el suministro de información sobre facilidades y beneficios	100	72	72%	72	72%	0%		
						2.2 Porcentaje de avance en la Terminación de procedimientos	100	72	72%	72	72%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
		3. Defensa Jurídica	\$ 713.612.540,00	\$ 676.801.165,99	95%	3.1 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijurídico	100	72	72%	72	72%	0%		
						3.2 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	100	72	72%	72	72%	0%		
						3.3 Reporte integral de la información litigiosa en le Sistema Único de Gestión e información	100	72	72%	72	72%	0%		
						3.4 Porcentaje de avance en el plan de acción 2024 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno	100	72	72%	72	72%	0%		
2025_E2-D3-7000 Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al	1. Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional	\$ 14.270.965.171,00	\$ 7.406.019.831,77	52%	Informe de acciones de Responsabilidad social	1	0	0%	0	0%	0%	Subdirección Administrativa	Luis Fernando Ortiz Sanchez
						Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
		2. Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano	\$ 200.000.000,00	\$ -	0%	Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
		3. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC	\$ 600.000.000,00	\$ -	0%	Informe de acciones de fortalecimiento con los Grupos de Interés	100	75	75%	75	75%	0%		
						Informe de gestión ambiental	1	0	0%	0	0%	0%		
2025_E2-D4-1000 Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	1. Desarrollo de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	\$ 1.037.329.219,00	\$ 567.522.484,00	55%	1.1. Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia a cargo de la Oficina de Control Interno	100	71	71%	71	71%	0%	Oficina de Control Interno	Juan Diego Toro Bautista
2025_E2-D5-1000 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	1. Diseño y Rediseño de Procesos	\$ 2.274.681.500,00	\$ 239.733.101,00	11%	1.1. Porcentaje de aplicación de la metodología de sistematización y automatización	100	66	66%	66	66%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
		2. Articulación de las normas técnicas y lineamientos obligatorios al Sistema Integrado de Gestión	\$ 190.518.690,00	\$ -	0%	2.2. Estudio previo radicado	2	2	100%	2	100%	0%		
						2.3. Estudios previos aprobados	2	2	100%	2	100%	0%		
						2.4. Contrato firmado	2	2	100%	0	0%	100%		
						2.1. Actividades de los planes de mejoramiento a las auditorías gestionados	100	50	50%	50	50%	0%		
		3.Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en la entidad	\$ 300.349.654,00	\$ 130.744.400,00	44%	3.1. Porcentaje de ejecución de la hoja de ruta de arquitectura empresarial	100	50	50%	50	50%	0%		
		4. Formulación de estrategias y mecanismos para la gestión del conocimiento	\$ 764.139.510,00	\$ 55.773.067,00	7%	4.2. Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
						4.3. Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
						4.4. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
						4.1. Impacto identificado de la gestión del conocimiento en la entidad.	100	66	66%	66	66%	0%		
		5. Apropiación de los lineamientos para la gestión y mejoramiento institucional	\$ 11.033.594.141,00	\$ 6.573.386.112,41	60%	5.1. Información reportada para el proyecto Modernización de la gestión	100	50	50%	50	50%	0%		
		6.Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la estrategia y el presupuesto	\$ 738.311.949,00	\$ 433.082.066,00	59%	6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas	2	1	50%	1	50%	0%		
						6.2 Número de cronogramas de actividades socializado con las dependencias	2	1	50%	1	50%	0%		
						6.8 Número de capacitaciones en viernes del conocimiento realizadas	2	1	50%	1	50%	0%		
						6.5. Número de Documentos de programación presupuestal elaborados	3	3	100%	3	100%	0%		
						6.3 Número de informes sectoriales mensuales de avance en planes y presupuesto elaborados	11	8	73%	8	73%	0%		
						6.4. Documentos anuales publicados (PA, PES, PEI, Agenda de Inv., informe gestión, informe al congreso, Avance ejecución pptal)	24	20	83%	20	83%	0%		
						6.7. Número de Informes mensuales elaborados	70	49	70%	49	70%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2025 - 3T

Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Indicadores	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
						6.6. Informes semanales elaborados	91	57	63%	57	63%	0%		
2025_E2-D5-2000 Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Generación de información estadística y desarrollo de estudios del Sector TIC	3. Evaluación de políticas, programas y/o proyectos	\$ 112.667.200,00	\$ 61.080.616,50	54%	3.1 Visualizador de la oferta institucional realizado	1	0	20%	0	20%	0%	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Nestor Alonso Jimenez Estrada
		1. Gestión estratégica de la información sectorial	\$ 1.136.794.110,00	\$ 362.703.603,11	32%	1.3 Documento estadístico de Uso y Tenencia de TIC con enfoque diferencial e interseccional elaborado	1	0	40%	0	40%	0%		
						1.4 Número de productos estadísticos en el sitio web publicados	1	0	40%	0	40%	0%		
						1.2 Documentos sectoriales publicados	82	41	50%	41	50%	0%		
						1.1 Porcentaje de ejecución del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Información Estadística del Sector TIC Nacional"	100	20	20%	20	20%	0%		
		2. Fortalecimiento de las Operaciones Estadísticas y los Registros Administrativos del MINTIC	\$ 464.930.260,00	\$ 280.123.029,39	60%	2.2 Evaluaciones de las Operaciones estadísticas realizadas.	1	0	40%	0	40%	0%		
						2.6 Documento de diagnóstico de oferta y demanda de información estadística	1	1	100%	1	100%	0%		
						2.4 Número de documentos de caracterización y priorización de necesidades de fortalecimiento de registros administrativos elaborados	1	0	0%	0	0%	0%		
						2.3 Número de auditorías internas a las operaciones estadísticas realizadas	3	2	67%	2	67%	0%		
						2.8 Número de piezas de comunicación sobre la información estadística del MINTIC	8	6	75%	6	75%	0%		
						2.1 Porcentaje de contratación de personal idóneo ejecutada frente a lo programado	100	30	30%	30	30%	0%		
						2.5 Porcentaje de actividades del Plan de Entrenamiento y Capacitación ejecutadas	100	40	40%	40	40%	0%		
						2.7 Porcentaje de cumplimiento de actividades del plan de implementación y mantenimiento del Marco de Aseguramiento de la Calidad	100	0	0%	0	0%	0%		
		2025_E2-D5-3000 Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la	1. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información	\$ 180.631.867,00	\$ 113.367.867,00	63%	1.1. Matriz de activos de información actualizada y publicada	1	1	50%	1		
1.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	100							50	50%	50	50%	0%		
1.3. Porcentaje de eventos e incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información monitoreados	100							67	67%	67	67%	0%		
2. Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad	\$ 144.722.700,00			\$ 69.050.700,00	48%	2.1. Porcentaje de avance en la documentación y apropiación del Plan de Continuidad de la Operación (BCP) en los Procesos	100	50	50%	50	50%	0%		
						3. Fortalecimiento del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	\$ 1.346.235.772,00	\$ 92.067.600,00	7%	3.2. Programa Integral de Protección de Datos Personales implementado y con seguimiento	1	1	50%	1
3.1. Número de constancias emitidas por el Registro Nacional de Bases de Datos	2			1	50%					1	50%	0%		
4. Fortalecimiento de las estrategias de Cambio, Cultura y Apropiación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	\$ 47.785.467,00			\$ 30.969.467,00	65%	4.1. Nivel de apropiación institucional en Seguridad y Privacidad de la Información	70	35	50%	35	50%	0%		