

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante			No. de identificación						
mayo-2024				Subdirección para la Transformación Sectorial		302-2010		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)			8999992962						
DATOS DEL SUPERVISOR																	
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación							
232103689,00				16/10/2023		ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY				16477354							
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																	
Convenio		<input checked="" type="checkbox"/>		Contrato				Tipo:				Modalidad de selección		CONTRATACION DIRECTA			
Legaliza Recursos		<input checked="" type="checkbox"/>		Legaliza Bienes		<input checked="" type="checkbox"/>											
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformática y Biología Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-científico.																	
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas							
410-100120120		Apoyo a Inv Dilo e Innovación de Exc TIC - Act Proyecto-Isos-Ctes.				Aporte - Fondo Único TIC \$ 3.569.681.275,00				Fecha de Suscripción 6/08/2010							
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) \$ 400.000.000,00				Fecha de Inicio 6/08/2010							
						Aporte - Otros \$ 1.000.000.000,00				Fecha Final de Ejecución 5/08/2020							
						Aporte - Otros \$ -				Fecha Final de ejecución según prórrogas							
						Valor Total \$ 4.969.681.275,00											
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP															
Requisitos para el perfeccionamiento																	
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)			
N/A		N/A		N/A		N/A		1954		\$ 3.569.681.275		11/03/2010		N/A			
N/A		N/A		N/A		N/A		3510		\$ 400.000.000		31/12/2010					
										\$ -							
Modificaciones / Terminación / Liquidación																	
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual					
Adición 1		22/12/2010				N/A				\$ 400.000.000,00		Según memorando 2010390013053 del Director de Desarrollo Tecnológico					
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
										\$ -							
										TOTALES \$		400.000.000					
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>				Se solicitó mediación ante la ANDJE		N/A			

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE																	
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC			\$			3.969.681.275			Anticipo:		\$		-		% del Anticipo		
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados						Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones				
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones			
28/12/2010	\$ 3.569.681.275,00	Suscripción convenio.	28/12/2010	OPCAP14417	90%	\$ 3.569.681.275,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	N/A	29/04/2013	833.286.791,00	Legalización aux contable Mintic			
11/03/2011	\$ 400.000.000,00	Suscripción Adición Nr 1.	11/03/2011	14328811	10%	\$ 400.000.000,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	N/A	31/10/2013	3.136.316.126,00	Legalización aux contable Mintic			
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	N/A	31/12/2014	312,60	Ajuste según aux contable Mintic			
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	N/A	31/12/2016	78.045,40	Reintegro Aux contable Mintic			
TOTAL	\$ 3.969.681.275,00		ACUMULADOS		100%	\$3.969.681.275	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 3.969.681.275				
SALDO POR GIRAR: \$ - 0%								ANTICIPO POR AMORTIZAR \$ - 0%				SALDO POR LEGALIZAR: \$ - 0%					
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																	
PERIODO:			31/04/2024		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 0,00		ACUMULADO:		\$ 0,00		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 5.162.719,20			
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																	
PERIODO:					VALOR (\$) EN EL PERIODO:					TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 45.618.832,00					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio								(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo							
1. Realizar un aporte al P.A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS								0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.								0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática Computacional.								0,00%	33,3%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
Total								0%	100%								
* Obligaciones (Hoy Minciencias)				Ponderación 1	42,50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo									
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el País.								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a través de convocatorias, proyectos de investigación en todos los sectores de la								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colociencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de Caldas asuman								0,00%	16,66%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.							
Total								0,0%	100,0%								
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas												42,5%					

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
** Obligaciones (P.A Francisco José de Caldas)		Ponderación 2	42,50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo			
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.				0,00%	7,72%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.				0,00%	7,59%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los rendimientos financieros				0,00%	7,49%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Único de Cuentas del Sector Público definido por la Contaduría General de la Nación.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados a financiar proyectos y				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.				0,00%	6,81%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos con cargo a los recursos				0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de Fiducia Mercantil que dio origen a				0,00%	7,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable individual que le asigne				0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de transacción, valoración y custodia				0,00%	7,67%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.			
Total				0%	100%				
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero						42,5%			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables		Ponderación 3	15%	Total de Entregables	5	5			
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor			
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011				1	3/11/2020	Cumplido.			
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)				1	3/11/2020	Cumplido.			
Porcentaje de Avance				100%					
% Acumulado Avance Entregables						15,0%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						100,0%			
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI	X	NO	Número de contratos derivados a la fecha		2
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos			
Situación Jurídica con el convenio 667-2012.		Jurídicos	Minciencias (Fiducoidex) ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga liquidar el			Sin resultado definitivo.			
No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha		Técnicas	Se esta adelantando por Minciencias la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010 en			En elaboración informe final de Supervisión por parte de Minciencias.			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
1.- El contrato derivado 667-2012 no se ha liquidado actualmente por lo cual la Dirección Jurídica solicitó mediación de la ANUJE (Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado) según solicitud del Área Jurídica del MinTIC del 12-08-2022.									
2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, buscando la liquidación del contrato 667-2012 sin obtener resultados hasta el momento.									
3.- Se solicitó información de este convenio a Minciencias según radicado Nr 232057308 del 22/08/2023. (hasta la fecha de este informe no se ha recibido respuesta de fondo por Minciencias).									
4. Según lo observado en el Cto derivado 667-2012 se encuentra en proceso judicial en la actualidad.									
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS									
Vigencia		Recurso para la vigencia			Rubro				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Nombre Supervisor:	ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - -		Firma del Supervisor:						

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	Observaciones
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	585-2011	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 21-02-2011 y consignado en el Acta Nr 001.bajo el título "Plan de Acción 2011 del CBBC".	7/12/2011	7/05/2013	Liquidado	\$ 1.032.000.000,00	\$ 824.340.808,00	\$ 207.659.192,00	\$ 824.340.808,00	\$ 824.340.808,00	\$ -	\$ 824.340.808,00	\$ -	Ismael Perdomo	Valor por \$31,432,692 por reintegrar al FFJC, correspondiente a recursos no ejecutados y/o no reconocidos, posterior a la firma del acta el ejecutor reintegrara este valor al FFJC. Segun fecha Diciembre 22- 2023 este valor ha sido consignado al FUTIC. Acta de liquidación firmada.
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	667-2012	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 20-06-2012 y consignado en el Acta Nr 008 bajo el título "Plan de Acción 2012 del CBBC" .	15/11/2012	30/04/2014	4. En proceso Judicial/Incumplimiento/Terminación Anticipada	\$ 3.916.161.650,00	\$ 3.123.820.842,00	\$ 792.340.808,00	\$ 3.123.820.842,00	\$ 3.123.820.842,00	\$ -	\$ 3.123.820.842,00	\$ -	Ismael Perdomo	La Entidad Ejecutora realizó reintegro por valor de \$14.186.114,00, al FFJC, con fecha de ingreso 21-09-2018, según lo consignado en el reporte de reintegro No. 472 de MGI, consultado el 21-12-2022.(Informe final Superv página 13). Pendiente reintegro por \$279.262.774, correspondiente a ejecución no reconocida. Se reintegro al FUTIC el valor por \$14.186.114,00 a Diciembre 22-2023. Pendiente Acta Liquidación una vez se liquide este contrato".
		9000-4	Rendimientos		Rendimientos		\$ -							\$ -		\$ -		Reintegro rendimientos 31-12-2023 \$5.162.719,20
		9000-5	Reintegro		Reintegro		\$ -							\$ -		\$ -		Reintegro recursos no ejecutados 31-12-2023 \$45.618.832
		9000-1	Gastos Administrativos		Gastos Administrativos		\$ -							\$ -		\$ -		
		9000-2	Gastos Bancarios		Gastos Bancarios		\$ -							\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-3	GMF (impuestos)		GMF (impuestos)		\$ -							\$ -	\$ 15.800.366,60	\$ (15.800.366,60)		Pago Impuestos GMF según extracto del 31-04-2024.
		9000-4	Rendimientos		Rendimientos		\$ -							\$ -		\$ -		
		9000-5	Reintegro		Reintegro		\$ -							\$ -	\$ 78.045,40	\$ (78.045,40)		Reintegro Minciencias
		9000-6	Evalúadores		Evalúadores		\$ -							\$ -	\$ -	\$ -		

		9000-7	Otros		Otros		\$	-						\$	-	\$	5.641.213,00	\$	(5.641.213,00)		Pagos DUC(impuesto de impresión) Ajuste \$312,60 Extracto al 31-04-2024
--	--	--------	-------	--	-------	--	----	---	--	--	--	--	--	----	---	----	--------------	----	----------------	--	---

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		
302-2010 Mayo 2024-1 FFinal		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo:20240611-145747-5b2aa1-85373835 Creación:2024-06-11 14:57:47		Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado Finalización:2024-06-11 15:37:08		
<div>Firma: Ismael Perdomo</div> <div></div> <div>Ismael Felipe Perdomo Franky 16477354 iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Sectorial</div>		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
302-2010 Mayo 2024-1 FFinal			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20240611-145747-5b2aa1-85373835 Creación:2024-06-11 14:57:47 Estado:Finalizado Finalización:2024-06-11 15:37:08			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ismael Felipe Perdomo Franky iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Se	Aprobado	Env.: 2024-06-11 14:57:54 Lec.: 2024-06-11 15:36:41 Res.: 2024-06-11 15:37:07 IP Res.: 190.71.137.3