

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante		No. de identificación	
enero-2025		Subdirección para la Transformación Sectorial		302-2010		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias)		89999992962	
DATOS DEL SUPERVISOR									
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación	
242154705		21/11/2024		ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY				16477354	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)									
Convenio	X	Contrato		Tipo:		Modalidad de selección		CONTRATACION DIRECTA	
Legaliza Recursos		SI		NO		Legaliza Bienes		SI	
								NO	
Objeto: Aunar esfuerzos por parte de Colciencias (Hoy Minciencias) y el FUTIC para integrar esfuerzos con el fin de establecer un Centro de Bioinformática y Biología Computacional en Colombia, que involucre formas novedosas de organización, sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-científico.									
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
410-100120120		Apoyo a Inv Dilo e Innovación de Exc TIC - Act Proyecto-Isos-Ctes.				Aporte - Fondo Único TIC \$ 3.569.681.275,00		Fecha de Suscripción	6/08/2010
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) \$ 400.000.000,00		Fecha de Inicio	6/08/2010
						Aporte - Otros \$ 1.000.000.000,00		Fecha Final de Ejecución	5/08/2020
						Aporte - Otros \$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas	
						Valor Total \$ 4.969.681.275,00			
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP							
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza inicial N.º	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.º de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)		
N/A	N/A	N/A	N/A	1954	\$ 3.569.681.275	11/03/2010	N/A		
					\$ -				
N/A	N/A	N/A	N/A	3510	\$ 400.000.000	31/12/2010			

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																															
Modificaciones / Terminación / Liquidación																															
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual					Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual																	
Adición 1	22/12/2010					N/A						\$ 400.000.000,00		Según memorando 2010350013053 del Director de Desarrollo																	
												\$ -																			
												\$ -																			
												\$ -																			
												\$ -																			
												\$ -																			
												\$ -																			
												\$ -																			
												\$ -																			
												\$ -																			
TOTALES												\$ 400.000.000																			
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios														
SI		NO	X			SI	X	NO	Este convenio se encuentra en mediación ante la ANDJE				N/A		de conciliación prejudicial ante Jurid																
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																															
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC			\$ 3.969.681.275			Anticipo:			\$ -			% del Anticipo																			
Pagos o Desembolsos Programados							Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones															
Fecha		Valor (\$)		Requisitos para el pago o desembolso		Fecha		No. OP		%		Valor(\$)		Porcentaje (%)		Fecha programada		Valor (\$) programado		Fecha real		Valor (\$) real amortizado		Fecha		Valor (\$)		Observaciones			
28/12/2010		\$ 3.569.681.275,00		Suscripción convenio.		28/12/2010		OPCAP14417		90%		\$ 3.569.681.275,00				dd/mm/aaaa		\$ -		29/04/2013		N/A		29/04/2013		833.286.791,00		Legalización aux contable Mintic			
11/03/2011		\$ 400.000.000,00		Suscripción Adición Nr 1.		11/03/2011		14328811		10%		\$ 400.000.000,00				dd/mm/aaaa		\$ -		31/10/2013		N/A		31/10/2013		3.136.316.126,00		Legalización aux contable Mintic			
dd/mm/yyyy										0%						dd/mm/aaaa		\$ -		31/12/2014		N/A		31/12/2014		312,60		Ajuste según aux contable Mintic			
dd/mm/yyyy										0%						dd/mm/aaaa		\$ -		31/12/2016		N/A		31/12/2016		78.045,40		Reintegro Aux contable Mintic			
TOTAL		\$ 3.969.681.275,00				ACUMULADOS				100%		\$ 3.969.681.275,00		0%		TOTAL		\$ -		TOTAL		\$ -		TOTAL		\$ 3.969.681.275					
SALDO POR GIRAR:				\$ -		0%						ANTICIPO POR AMORTIZAR				\$ -		0%						SALDO POR LEGALIZAR:				\$ -		0%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:				PERIODO:		30/11/2024		VALOR (\$) EN EL PERIODO:				\$ 0,00		ACUMULADO:				\$ 0,00		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:				\$ 5.162.719,20							
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:				PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:				\$ -						TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:				\$ 45.618.832,00									
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio										(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo																	
1. Realizar un aporte al P.A Fondo Francisco José de Caldas por valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS										0,00%		33,3%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos encargados de crear y poner en marcha el Centro.										0,00%		33,3%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática Computacional.										0,00%		33,3%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
Total										0%		100%																			
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero)										Ponderación		42,5%		(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo													
1. Realizar un aporte al P.A. FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por valor de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000).										0,00%		16,66%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
2. Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de los socios estratégicos, encargados de crear y poner en marcha el Centro.										0,00%		16,66%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
3. Participar en la Junta Directiva del Centro de Bioinformática y Biología Computacional.										0,00%		16,66%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
4. Promover el desarrollo de estrategias de CT&I que apoyen el crecimiento y la consolidación de la investigación en el área de bioinformática y Biología computacional en el País.										0,00%		16,66%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
5. Promover al Centro de Bioinformática y Biología Computacional como un proyecto de carácter nacional. Incentivara y apoyara a través de convocatorias, proyectos de investigación en										0,00%		16,66%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
6. Acompañar al Centro a través del seguimiento técnico y financiero del proyecto mediante la estrategia que se diseñe para tal fin. (Ni Colciencias, ni el Fontic ni el P.A Francisco José de										0,00%		16,66%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
Total										0,0%		100,0%																			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas														42,5%																	
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)										Ponderación		42,5%		(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo													
1. Coordinar con el FONTIC el giro oportuno de los recursos aportados o que en un futuro aporte.										0,00%		7,72%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
2. Indicar las cuentas bancarias a donde dichos recursos deben ser transferidos por el FONTIC.										0,00%		7,59%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
3. Llevar una contabilidad separada de la forma en que se invierten y ejecutan cada uno de los recursos aportados, de tal manera que en cualquier momento se puedan identificar los										0,00%		7,49%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
4. Contabilizar como ingresos del P.A Fondo Francisco José de Caldas con obligaciones correlativas los aportes que reciba en desarrollo del presente convenio.										0,00%		7,69%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
5. Homologar la contabilidad de la inversión, y destinación de los recursos con el Plan Unico de Cuentas del Sector Publico definido por la Contaduría General de la Nación.										0,00%		7,69%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
6. Realizar la inversión transitoria de los recursos objeto del presente convenio, de tal manera que éstos se encuentren disponibles para cumplir su finalidad, es decir, la de ser destinados										0,00%		7,69%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	
7. Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos le solicite Colciencias.										0,00%		7,69%		Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.																	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
8. Celebrar de acuerdo con los modelos que se definan los actos, contratos o convenios, necesarios para ejecutar el proyecto señalado en el objeto del presente convenio.	0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
9. Realizar los desembolsos derivados de los contratos o convenios antes mencionados, previo cumplimiento de los requisitos previstos en cada contrato o convenio.	0,00%	6,81%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
10. Presentar informes mensuales con indicación de los montos recibidos en el P.A Francisco José de Caldas, por parte de el FONDO, indicando fecha de recibo, los contratos suscritos	0,00%	7,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
11. Cumplir con las indicaciones que al respecto de la ejecución del presente convenio reciba de COLCIENCIAS, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato de	0,00%	7,89%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
12. Mantener los recursos objeto del presente convenio separados tanto de los que conforman su activo, como los que correspondan a otros negocios, y en la subcuenta contable	0,00%	8,69%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.
13. Determinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transferencia, a través de sistemas de	0,00%	7,67%	Cumplida y acreditada con las certificaciones de cumplimiento del supervisor de la fecha.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
Total				0%	100%				
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero							42,5%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables		Ponderación	15%	Total de Entregable	5	Observaciones por parte del Supervisor			
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega				
1. Cumplir con las condiciones de creación del Centro de Biología Computacional de Colombia (CBBC) Cto 585-2011				1	3/11/2020	Cumplido.			
2. Definir el componente de infraestructura tecnológica del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
3. Definir el sitio de ubicación de la sede del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
4. Presentar la estrategia de nuevos aliados del CBBC.				1	3/11/2020	Cumplido.			
5. Estrategias consignadas PLAN DE ACCIÓN 2012. (Cumplimiento)		Cto 667-2012		1	3/11/2020	Cumplido.			
Porcentaje de Avance				100%					
% Acumulado Avance Entregables							15,0%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio							100,0%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)				SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos		
Situación Jurídica con el convenio 667-2012.		Jurídicos	Minciencias (Fiducoldex) ha adelantado acciones jurídicas contra el ejecutor (CBBC) sin que hasta la fecha se consiga				Sin resultado definitivo.		
No se cuenta con un informe final del estado del convenio a la fecha		Técnicas	Se esta adelantando por Minciencias la elaboración del informe final según el estado actual del convenio 302-2010 en				En elaboración informe final de Supervisión por parte de Minciencias.		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
1.- El contrato derivado 667-2012 no se ha liquidado actualmente por lo cual la Dirección Jurídica solicitó mediación de la ANDUE (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) según solicitud del Área Jurídica del Mintic del 12-08-2022.									
2. Minciencias ha gestionado acciones judiciales contra el ejecutor, buscando la liquidación del contrato 667-2012 sin obtener resultados hasta el momento.									
3. Según lo observado en el Cto derivado 667-2012 se encuentra en proceso judicial en la actualidad a cargo de Minciencias.									
5. Según correo del 4-12-2023 se solicitó a Minciencias aclaración de los movimientos de los rendimientos financieros del mes de Octubre de acuerdo con informe de Fiducoldex respectivo.									
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS									
Vigencia		Recurso para la vigencia				Rubro			
		N/A				N/A			
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Nombre Supervisor:	ISMAEL FELIPE PERDOMO FRANKY - - - - -			Firma del Supervisor:					

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	Observaciones
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	585-2011	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 21-02-2011 y consignado en el Acta Nr 001 bajo el título "Plan de Acción 2011 del CBBC".	7/12/2011	7/05/2013	Liquidado	#####	\$ 824.340.808,00	#####	\$ 824.340.808,00	\$ 824.340.808,00		\$ 824.340.808,00		Ismael Perdomo	Valor por reintegrar al FFJC, correspondiente a recursos no ejecutados y/o no reconocidos, posterior a la firma del acta el ejecutor reintegrará este valor al FFJC. Según fecha Diciembre 22-2023 este valor ha sido consignado al FUTIC. Acta de liquidación firmada.
302-2010	Diseñar, desarrollar y fortalecer instrumentos de la iniciativa de Investigación, Desarrollo e Innovación que aseguren procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico	667-2012	CBBC(Centro Bioinformático de Biología Computacional)	Fiduciaria Bogotá	La Fiduciaria como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION FRANCISCO JOSE DE CALDAS, otorga apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación de las actividades operativas y de financiamiento, consignadas en el plan de acción aprobado por la Junta Directiva de la entidad consignado en reunión del día 20-06-2012 y consignado en el Acta Nr 008 bajo el título "Plan de Acción 2012 del CBBC".	15/11/2012	30/04/2014	4. En proceso Judicial/Incumplimiento/Terminación Anticipada	#####	#####	#####	\$ 3.123.820.842,00	\$ 3.123.820.842,00		\$ 3.123.820.842,00		Ismael Perdomo	La Entidad Ejecutora realizó reintegro por valor de \$14.186.114,00 al FFJC con fecha de ingreso 21-09-2018, según lo consignado en el reporte de reintegro No. 472 de MGI, consultado el 21-12-2022 (Informe final Supervisión página 13). Pendiente reintegro por \$279.262.774, correspondiente a ejecución no reconocida. Se reintegro al FUTIC el valor por \$14.186.114,00 a Diciembre 22-2023.
		9000-1	Gastos Administrativos	Gastos Administrativos			\$ -							\$ -		\$ -		
		9000-2	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios			\$ -							\$ -		\$ -		
		9000-3	GMF (impuestos)	GMF (impuestos)						\$ 15.800.366,60		\$ 15.800.366,60	\$ 15.800.366,60	\$ -	\$ 15.800.366,60	\$ -		Pago impuestos según extracto del 30 Nov 2024
		9000-4	Rendimientos	Rendimientos			\$ -			\$ 5.103.943,24		\$ 5.103.943,24	\$ 5.103.943,24	\$ -	\$ 5.103.943,24	\$ -		Pago rendimientos comp 3506 del 22-12-2024
		9000-5	Reintegro	Reintegro			\$ -			\$ 78.045,40		\$ 78.045,40	\$ 78.045,40	\$ -	\$ 78.045,40	\$ -		
		9000-6	Evaluadores	Evaluadores			\$ -							\$ -	\$ -	\$ -		
		9000-7	Otros	Otros			\$ -			\$ 5.641.213,00		\$ 5.641.213,00	\$ 5.641.213,00	\$ -	\$ 5.641.213,00	\$ -		Pagos DUC(impuesto de impresión) Ajuste \$312,00 Extracto al 30-11-2024
														\$ -	\$ -	\$ -		
														\$ -	\$ -	\$ -		



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

302-2010 - 1 Ffinal Enero 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250320-172814-3d5762-56356306

Creación: 2025-03-20 17:28:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-20 17:31:00



Escanee el código
para verificación

Firma: Ismael Perdomo

Ismael Felipe Perdomo Franky
16477354

iperdomo@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic - Subdirección Transformación Sectorial

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
302-2010 - 1 Ffinal Enero 2025			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250320-172814-3d5762-56356306		Creación: 2025-03-20 17:28:14	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-03-20 17:31:00	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ismael Felipe Perdomo Franky iperdomo@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic - Subdirección Transformación Se	Aprobado	Env.: 2025-03-20 17:28:17 Lec.: 2025-03-20 17:30:57 Res.: 2025-03-20 17:31:00 IP Res.: 190.145.189.98