PLAN DE ACCIÓN 2021 CUARTO TRIMESTRE

El futuro digital es de todos

MinTIC
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional.
La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la pagina web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción de la vigencia 2020 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico "**El futuro Digital es de todos**" en dicha vigencia.

Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico "El futuro digital es de todos" y el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", el Plan de Acción 2020 fue puesto a consideración a los grupos de interés del MINTIC y del Fondo Único de TIC.

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la politica de Mejora Normativa dentro dl MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17. Mejora Normativa
18. Gestión de la Información Estadística.
Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional
19. Política de Compras y Contratación Pública

Alcance: A través de este documento se presenta el avance al cuarto trimestre del Plan de accion 2021 del Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "El futuro Digital es de todos". El Plan de Acción 2020 consta de iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.
Objetivo: El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2021 Segundo Trimestre. Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance y cumplimiento nos dan luz de que el cumplimiento del objetivo de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.

Bases Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 **"Pacto por colombia, Pacto por la equidad"**

Pacto por Colombia pacto por la equidad

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

Las Bases Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por tres pactos Esttucturales los cuales son: Pacto por la legalidad, Pacto por el emprendimiento, la formalización y productividad y el Pacto por la equidad.

Por otra parte se encuentra un conjunto de doce pactos, los cuales son transversales en el plan de desarrollo. El Ministerio TIC lidera la estrategia Transversal Pacto por la Transormación digital.

El país se encuentra segmentado en ocho regiones por la productividad y equidad en regiones, esta son: Pacto región pacífico, Pacto Región Caribe, Pacto Seaflower Región, Pacto Región Central, Pacto Región Santanderes, Pacto Región Amazonía, Pacto Eje Cafetero y Antioquia, Pacto Región Llanos y Orinoquía y Pacto región Océanos.

- **Pacto por la sostenibilidad:** Producir conservando y conservar produciendo
- **Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:** un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro
- **Pacto por el Transporte y la Logística para la Competitividad y la Integración Regional**
- **Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento**
- **Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos**
- **Pacto por los recursos minero- energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades**

- **Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja**
- **Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom**
- **Pacto de equidad para las mujeres**
- **Pacto por la inclusión de todas las personas con dicapacidad**
- **Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones**
- **Pacto por una gestión Pública efectiva**

PACTOS TRANSVERSALES

Pacto por la legalidad:

Seguridad Efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y democracia.

Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad:

una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos.

Pacto por la equidad:

Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

PACTOS ESTRUCTURALES

Plan estratégico "El futuro Digital es de Todos"

Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento

Lineas de acción

◊ Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.

○ Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.

EJES PLAN ESTRATÉGICO "EL FUTURO DIGITAL ES DE TODOS"

VISIÓN

En 2022 Colombia será una sociedad digital que se destaca en Latinoamérica y en el mundo en la que todos los ciudadanos, de las zonas urbanas y rurales, están conectados con calidad, seguridad y sostenibilidad; adoptan las TIC y se benefician de los servicios digitales para mejorar su bienestar y aumentar la productividad, innovación y competitividad del país.

MISIÓN

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lidera la iniciativa pública para impulsar la inversión en el sector TIC y para la transformación digital del Estado; para ello, focaliza los esfuerzos, genera incentivos, cuenta con un equipo de trabajo de alto desempeño, da ejemplo en el uso de las TIC en sus servicios y procesos totalmente digitales. Es un promotor de programas y proyectos que fortalecen las competencias ciudadanas digitales de acuerdo al contexto de cada región y establece alianzas público privadas bajo un modelo sostenible que genera desarrollo en todo el país.

El plan Estratégico "El Futuro Digital es de todos", se encuentra articulado en dos líneas de acción del Pacto por la "Transformación Digital de Colombia", las cuales se encuentran asociadas los cuatro ejes así: la línea "Hacia una sociedad digital e industria 4.0" con el eje: Transformación digital sectorial y territorial y la línea "Colombia se conecta " con los ejes: a) Ciudanos y hogares empoderados, b) Entorno TIC para el desarrollo digital , y c) Inclusión social digital.

Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2019

A partir del primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2020

Plan requerido por el Decreto 612	Iniciativa del Plan de Acción que lo incluye
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental
2. Plan Anual de Adquisiciones	C2-T2-4000-E - Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestion de recursos del Fondo.
3. Plan Anual de Vacantes	C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.
5. Plan Estratégico de Talento Humano	C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.
6. Plan Institucional de Capacitación	C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.
7. Plan de Incentivos Institucionales	C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Oficina de Planeación	C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información-Oficina de Planeación	C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presentado por el Ministerio TIC busca reducir los riesgos de corrupción que se puedan presentar en la Entidad, a través de la promoción de la transparencia en la gestión y el control social dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", que establece que "*Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano*". y el Decreto Reglamentario 124 de 2016, "*Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015*", relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Contempla además lo señalado en el Decreto 2641 del 2012, el Conpes 3654 de 2010, así como los lineamientos de la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, está conformado por cinco (5) componentes; Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Mitigar los Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y los Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Adicional a estos componentes, MinTIC incluye dentro del Plan el componente de Iniciativas Adicionales, conforme la sugerencia metodológica de la guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2015". En este componente se evidencia como se armoniza y se articula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en el marco de las prácticas justas de operación del Modelo de Responsabilidad Social Institucional, que está implementando el Ministerio.

Además, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación.

Artículo 147 de la Ley 1955 de 2019

A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.

Informe Ejecutivo

Componente Estratégico

Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2021

Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2021



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2021



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2021



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2021



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2021



Nota: La representación gráfica tiene como corte la semana del 31 de diciembre de 2021

A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha
Columna A "Bases PND" Se relaciona la base del Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia-Pacto por la equidad" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna B "Líneas de Acción PND Se relacionan la lineas de acción del Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia-Pacto por la equidad" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna C "Componente" Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.
Columna D "Eje ": Asociado con el Plan "El futuro Digital es de todos" desde la planeación estratégica, están enmarcados dentro del componente estratégico y componente transversal, a continuación se definen:
1.Componente estratégico
1.1. **Entorno TIC para el Desarrollo Digital:** tiene como objetivo construir un entorno favorable para masificar las TIC al 100 % de la población. Para ello, se tendrá un marco normativo, regulatorio e institucional sectorial más eficiente, que focalice los recursos en el cierre efectivo de la brecha de acceso a las TIC entre los ciudadanos más ricos y aquellos con menos recursos.
1.2. **Inclusión Social Digital:** focaliza los programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que, por razones económicas, sociales, geográficas o culturales, no han sido atendidas directamente por el mercado.
1.3. **Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital:** busca que las personas se apropien de las TIC y hagan un uso seguro, responsable, y productivo de ellas. Se destacan programas como En TIC confío para que las personas conozcan cómo hacer frente a las amenazas a la seguridad y privacidad que se pueden dar en el entorno digital, y el fomento al teletrabajo como una forma de uso de las TIC en el entorno laboral.
1.4. Transformación Digital Sectorial y Territorial: agrupa las iniciativas que crean las condiciones para que el sector privado y el público, en el orden nacional y territorial, emprendan un cambio en sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta revolución industrial.
2. Componente transversal
2.1. Cultura.
2.2. Arquitectura Institucional
2.3. Relación con los Grupos de Interés
2.4. Seguimiento Análisis y Mejora
2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento
Columna E "Iniciativa": se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2020, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna F "Objetivo Iniciativa": En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna G "Política de Gestión y Desempeño Institucional": en esta columna se permite relacionar de acuerdo con al decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas vigentes.

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12. Seguridad Digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17 Mejora Normativa
18 Gestión de la información estadística
19.Política de Compras y Contratación Pública

Columna H "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado:" Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Columna I "Programado 1T": Dato porcentual en el cual presenta programación a nivel de iniciativa estrictamente para el primer trimestre de la vigencia 2021
Columna J. "Avance 1T": Dato porcentual en el cual presenta el avance a nivel de iniciativa estrictamente para el primer trimestre de la vigencia 2021

Columna K "Programado 2T": Dato porcentual en el cual presenta programación a nivel de iniciativa estrictamente para el segundo trimestre de la vigencia 2021
Columna L "Avance 2T": Dato porcentual en el cual presenta el avance a nivel de iniciativa estrictamente para el segundo trimestre de la vigencia 2021
Columna M "Programado 3T": Dato porcentual en el cual presenta programación a nivel de iniciativa estrictamente para el tercer trimestre de la vigencia 2021
Columna N "Avance 3T": Dato porcentual en el cual presenta el avance a nivel de iniciativa estrictamente para el tercer trimestre de la vigencia 2021
Columna O "Programado 4T": Dato porcentual en el cual presenta programación a nivel de iniciativa estrictamente para el cuarto trimestre de la vigencia 2021
Columna P"Avance 4T : Dato porcentual en el cual presenta el avance a nivel de iniciativa estrictamente para el cuarto trimestre de la vigencia 2021
Columna Q "Total Programado": Se muestra el procentaje acumulado programado
Columna R"Total Avance": Se relaciona el avance acumulado en porcentaje a 2T
Columna S"Valor apropiación por iniciativa" Se relaciona la asignación de recursos de inversión por iniciativa para el 2021.
Columna T "Valor ejecutado por iniciativa" Se relaciona la ejecución por iniciativa a la fecha de corte del trimestre.
Columna U "Ficha inversión" Se relaciona ficha de inversión fuente de recursos.
Columna V"Observaciones" En este campo se relaciona si el cumplimiento en el avance del plan de acción es conforme con el avance programado.
Columna W "Dependencia responsable": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna X "Líder Iniciativa" Señala el gerente, coordinador o director responsable de la iniciativa.

Nota:
Una vez publicado el documento Plan TIC 2018-2022 las estrategias planteadas en el ejercicio inicial de planeación quedan representadas a través de las iniciativas.

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Bases PND	Linea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Lider Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-1100-E - Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales.**	Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles, no móviles radiodifusión sonora y televisión, así como al sector de servicios postales.	No aplica	No relacionado	10,20%	10,40%	23,97%	23,97%	24,69%	24,34%	41,14%	41,29%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-11 - Análisis y control en los servicios de telecomunicaciones y servicios postales a nivel nacional. C-2301-0400-26 - Fortalecimiento y modernización del modelo de inspección, vigilancia y control del sector TIC. Nacional	$ 23.138.051.954,00	$ 21.192.396.435,10	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.3. Dirección de vigilancia, inspección y Control	Adriana del Pilar Tapiero Caceres
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio publica nacional**	Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Lider)	19%	18,50%	16,50%	16,50%	33%	33%	31,50%	32,00%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-17 - Extensión, descentralización y cobertura de la radio pública nacional	$ 9.324.261.533,00	$ 9.295.892.570,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones	Nicolas Almeyda Orozco
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias**	Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en sus sistemas de comunicaciones	No aplica	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Lider)	16%	16%	16%	16%	32%	32%	36,00%	36,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones	Nicolas Almeyda Orozco
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-2600-E - Fortalecimiento de la programación de la radio pública**	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación.	01. Planeación Institucional.	No relacionado	16,66%	16,66%	24,99%	24,99%	24,99%	25%	33,36%	33,35%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA	Álvaro García Jiménez
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal**	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	01. Planeación Institucional.	No relacionado	18,04%	17,74%	34,54%	34,54%	16,76%	15,83%	30,66%	30,96%	100,00%	99,07%	C-2301-0400-16 - Generación de políticas y estrategias dirigidas a mejorar la competitividad de la industria de comunicaciones nacional	$ 15.940.000.000,00	$ 9.538.322.310,13	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones	Nicolas Almeyda Orozco
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional**	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	01. Planeación Institucional.	No relacionado	17,40%	16,70%	30,60%	31,30%	27%	27%	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%	C-2302-0400-14 - Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional	$ 63.191.800.000,00	$ 63.172.232.057,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial**	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	No aplica	No relacionado	19,29%	19,69%	28,29%	26,97%	31,40%	29,32%	21,02%	20,72%	100,00%	96,70%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES SPN - SERVICIOS POSTALES NACIONALES	Gustavo Adolfo Araque Ferraro

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

El futuro digital es de todos | MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional**	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión	01. Planeación Institucional.	No relacionado	22,20%	22,20%	22,24%	22,24%	25,96%	25,96%	29,60%	29,60%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-25 - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión	$ 149.295.671.994,00	$ 148.697.098.729,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-6100-E - Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional**	Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión	01. Planeación Institucional.	No relacionado	5%	5%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	40,00%	40,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar**	Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	No aplica	4.a. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.	1,94%	2,28%	4,02%	4,02%	15,59%	16,11%	78,45%	67,64%	100,00%	90,05%	No aplica	$ -	$ -	Para la vigencia 2021 diferentes factores influyeron en el avance total de la iniciativa, situaciones como la acaecida a raíz de la disrupción en la cadena de suministros a nivel mundial, tales como, transporte, aumento de fletes, desabastecimiento de contenedores, paro nacional, bloqueo del puerto de Buenaventura, lo cual afectó de manera directa el cronograma inicialmente pactado, lo que no permitió realizar las entregas de las soluciones tecnológicas a las sedes educativas a beneficiar, por otro lado, las temporadas de lluvias, cierres en vías principales del país, inconvenientes de orden público, números de contacto errados, dificultad de contacto con las instituciones en áreas o municipios no interconectados, la reparación de los equipos en el intento de extender su vida útil y en ocasiones solicitudes de permisos de las secretarías de educación para dar de baja los equipos, impidieron que la empresa transportadora, pudiera realizar la retoma de los equipos obsoletos en algunas zonas del país. Asimismo, se presentaron retrasos en el proceso de inscripción de los docentes al diplomado ofrecido por la entidad, por la gran oferta que se encuentra actualmente disponible para los docentes convirtiéndose esta una restricción en la actividad por el bajo volumen de inscripción, por ende la entrega de los equipos a los docentes que culminaron la formación ya finalizando el año lo que no permitió la entrega de dichos dispositivo dentro de la misma vigencia.	6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR	Alejandro Felix Linero
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-7100-E - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)**	Realizar el traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE.	No aplica	4.a. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,	0%	0%	0%	0%	40%	40%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-14 - Apoyo financiero para el suministro de terminales a nivel nacional	$ 105.620.603.166,00	$ 95.000.000.000,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodriguez Pabon
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro**	Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020	15,60%	15,60%	22,40%	22,40%	28,20%	28,20%	33,80%	33,80%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro**	Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30,00%	30,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-9200-E - Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión**	Revisión y actualización del Régimen de acceso, uso e interconexión de Redes de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de su aplicación, la evolución tecnológica, la transformación del ecosistema del negocio TIC y el enfoque de simplificación normativa.	01. Planeación Institucional.	No relacionado	30%	30%	20%	20%	25%	25%	25,00%	10,00%	100,00%	85,00%	No aplica	$ -	$ -	Se hicieron ajustes a la iniciativa en cuanto al aplazamiento de la ejecución de las actividades asociadas a la expedición del acto administrativo y publicación del documento de respuestas correspondiente para que estas sean realizadas durante el primer trimestre del año 2022, con el fin de realizar la debida socialización con el MinTIC, en su condición de miembro de la Sesión de Comisión de Comunicaciones.	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-9310-E - Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor agregado**	Realizar el análisis de competencia del mercado relevante de envíos masivos, considerando la prestación de servicios de valor agregado.	01. Planeación Institucional.	No relacionado	0%	0%	0%	0%	30%	30%	70,00%	50,00%	100,00%	80,00%	No aplica	$ -	$ -	La Comisión publicó la propuesta regulatoria el 13 de octubre de 2021 y el plazo para recepción de comentarios fue hasta el 9 de noviembre de 2021, por lo que una vez recibidos, analizó y dio respuesta a los comentarios a la propuesta regulatoria y al documento soporte. Adicionalmente, en cumplimiento de los requisitos exigidos para la publicación de las medidas regulatorias que son expedidas, la CRC remitió a la SIC el cuestionario de abogacía de la competencia el 13 de noviembre, cuyo concepto se recibió hasta el 16 de diciembre, por lo que se encuentra estructurando la medida regulatoria definitiva para presentarla a aprobación en la Sesión de Comisión de Comunicaciones en el primer trimestre de 2022.	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V.**	Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos de la mejor calidad a través de diversas pantallas.	01. Planeación Institucional.	No relacionado	0%	0%	25%	25%	25%	25%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA	Álvaro García Jiménez
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	**C1-E1-9600-E - Compartición de Infraestructura de otros sectores - Fase II**	Actualizar las condiciones de compartición de infraestructura de otros sectores con el sector TIC para el despliegue de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia	No aplica	No relacionado	0%	0%	0%	0%	60%	60%	40,00%	40,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	**C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional**	Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital regional	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinIc-Líder)	3,32%	3,32%	28,32%	28,32%	11,64%	18,36%	56,72%	50,00%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-23 - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional nacional	$ 7.568.562.628,00	$ 6.411.178.155,56	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Nicolas Torres Bolivar
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	**C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC**	Realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC	01. Planeación Institucional.	No relacionado	24,90%	24,90%	24,90%	24,90%	16,60%	16,60%	33,60%	33,60%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-24 - Aprovechamiento y promoción de soluciones tecnológicas de acceso público en las regiones del territorio nacional	$ 18.751.857.134,00	$ 17.933.143.566,90	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodríguez Pabon

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

El futuro digital es de todos | MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	**C1-E2-3000-E - Inclusión TIC**	Hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento para la productividad y el aprendizaje.	No aplica	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.	16,17%	16,21%	22,09%	22,09%	31,80%	31,80%	29,94%	29,90%	100,00%	100,00%	C-2302-0400-19 - Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional	$ 17.320.320.711,00	$ 4.117.359.858,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	María Fernanda Ardila López
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	**C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura**	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinIc-Líder). 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas	24,90%	24,90%	24,90%	24,90%	24,90%	24,90%	25,30%	25,30%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-12-Ampliación programa de telecomunicaciones sociales nacional	$ 28.171.312.222,00	$ 26.100.656.950,56	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodriguez Pabon
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	**C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet**	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinIc-Líder).	21,48%	21,49%	21,35%	21,36%	25,26%	25,26%	31,91%	31,89%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-20 - Implementación soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones nacional	$ 214.571.753.348,00	$ 67.300.126.695,03	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodriguez Pabon

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	**C1-E2-4200-E - Masificación de accesos**	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder).	16,60%	16,60%	24,90%	24,90%	27,04%	27,04%	31,46%	31,46%	100,00%	100,00%	C-2301-0400-21-Desarrollo masificación acceso a internet nacional	$ 320.773.661.106,00	$ 215.898.854.860,40	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodriguez Pabon
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	**C1-E2-8000-E - Estudio Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad Auditiva**	Evaluar el impacto de los sistemas implementados para permitir el acceso de la población con discapacidad auditiva a los servicios audiovisuales, y en particular al servicio de televisión.	No aplica	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (Mintic-Líder).	10%	10%	10%	10%	20%	20%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
Pacto por la transformación	1 Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. / 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente ent	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	**C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC**	Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País.	No aplica	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el	5%	5%	45,50%	45,50%	33,50%	33,50%	16,00%	16,00%	100,00%	100,00%	C-2302-0400-19-Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional	$ 23.707.099.289,00	$ 23.103.954.080,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	María Fernanda Ardila López
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	**C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY**	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	No aplica	No relacionado	16,66%	16,66%	24,99%	24,99%	24,99%	24,99%	33,36%	33,36%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	**C1-E3-2100-T - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública**	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos.	No aplica	No relacionado	0%	0%	25%	25%	25%	25%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA	Álvaro García Jiménez

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	**C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioelectrico**	Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico	14. Gestión del conocimiento y la innovación.	17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones	7%	7%	30%	30%	30%	30%	33,00%	33,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	**C1-E3-5010-E - Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión**	Realizar una revisión, compilación y simplificación de la normatividad vigente expedida en su momento tanto por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)	No aplica	No relacionado	0%	0%	0%	0%	30%	80%	70,00%	20,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	**C1-E3-5100-E - Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones**	Realizar una revisión al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, con el objetivo de promover la digitalización de algunos trámites del RPU	01. Planeación Institucional.	No relacionado	60%	100%	40%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	**C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado**	Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado.	Eficiencia Administrativa	No relacionado	16,43%	18,74%	19,18%	20,93%	26,84%	22%	37,55%	38,33%	100,00%	100,00%	C-2302-0400-16 - Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público nacional	$ 76.051.109.695,00	$ 57.445.030.860,70	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	3.2.1 Subdirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información	Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	**C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas**	Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-	19,30%	19,21%	30,06%	30,15%	23,48%	23,48%	27,16%	27,16%	100,00%	100,00%	C-2302-0400-15 - Fortalecimiento a la transformación digital de las empresas a nivel nacional	$ 37.103.405.751,00	$ 36.658.271.213,28	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	**C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital**	Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el	24,50%	24,50%	18,91%	17,91%	23,50%	24,50%	33,09%	33,09%	100,00%	100,00%	C-2302-0400-18 - Fortalecimiento de la industria de ti nacional	$ 20.714.075.440,00	$ 20.649.295.954,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	**C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital**	Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la	10,60%	10,60%	7,10%	7,10%	14,27%	14,27%	68,03%	68,03%	100,00%	100,00%	C-2302-0400-18 - Fortalecimiento de la industria de ti nacional	$ 211.199.550.433,00	$ 203.865.348.721,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	**C1-E4-5000-E - Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnologia e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública**	Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público	01. Planeación Institucional.	No relacionado	15%	15%	34%	34%	17%	17%	34,00%	34,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES AND - Agencia Nacional Digital	Sebastian Eslava
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	**C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE**	Fortalecer la gestión institucional, el clima y cultura organizacional, las comunicaciones e implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas para fortalecer relacionamiento colaborativo con el ciudadano.	No aplica	No relacionado	12%	14%	25,50%	23,50%	25,50%	25,50%	37,00%	36,25%	100,00%	99,25%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.1: Cultura	**C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.**	Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en cuenta el entorno digital.	01. Planeación Institucional.	No relacionado	31,40%	30,02%	24,24%	26,29%	20,74%	20,16%	23,62%	23,53%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Jennifer del Rosario Bendek Rico
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	**C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos**	Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la informacion del sector TIC	No aplica	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020	15,77%	15,25%	15,48%	15,66%	30,26%	30,24%	38,49%	38,85%	100,00%	100,00%	C-2399-0400-11 - Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones del sector TIC y los ciudadanos nacional	$ 46.797.257.092,00	$ 37.005.672.799,01	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.4 Oficina de Tecnologías de la Información	Christian Nicolas Molano Alvarado
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	**C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC**	Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MinTIC.	No aplica	No relacionado	10,72%	10,72%	25,59%	25,59%	24,63%	24,63%	39,06%	39,06%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.2 Subdirección Financiera	Jaime Alberto Rodriguez Marin
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	**C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC**	Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo Único de TIC a través del seguimiento y control.	01. Planeación Institucional.	No relacionado	11,54%	11,54%	25,52%	25,52%	24,56%	24,56%	38,38%	38,38%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.2 Subdirección Financiera	Jaime Alberto Rodriguez Marin

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	**C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental**	Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere (papel o electrónico)	10. Gestión Documental.	No relacionado	8,30%	8,30%	13,43%	13,43%	25,94%	25,94%	52,33%	52,33%	100,00%	100,00%	C-2399-0400-13 - Conservación de la información histórica del sector TIC.	$ 652.000.000,00	$ 629.064.485,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	**C2-T2-4000-E - Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo.**	Construir y actualizar lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento, que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "El Futuro Digital es de Todos".	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		23,65%	23,65%	26,99%	26,99%	23,86%	23,86%	25,50%	25,50%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Juan David Grillo Rios
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	**C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas**	Garantizar que las dependencias puedan ejecutar sus planes, programas y proyectos mediante la gestión del proceso contractual	19. Política de Compras y Contratación Pública	No relacionado	22,40%	24%	24%	24%	24%	24%	29,60%	28,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.5 Subdirección de Gestión Contractual	Yanira Galindo Paez
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	**C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes**	Fortalecer la apropiación en el uso y manejo de los bienes	06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	No relacionado	0%	0%	25%	25%	25%	25%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	**C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.**	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC.	No aplica	No relacionado	25,03%	25,03%	24,99%	20,83%	24,99%	29,16%	24,99%	24,98%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.3 Oficina Internacional	Elisa Mercedes Fuentes Mejia

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

El futuro digital es de todos | MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	**C2-T3-2000-T - Consenso Social**	Coordinar acciones institucionales para el abordaje de espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia	No aplica	No relacionado	5,18%	4,46%	9,49%	10,19%	16,11%	14,85%	69,22%	52,50%	100,00%	82,00%	C-2302-0400-19 - Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital nacional	$ 4.355.694.200,00	$ 3.514.194.200,00	La iniciativa de Consenso Social presenta un rezago en las metas programadas para la vigencia 2021 en el Plan de Acción por el no cumplimiento del proyecto "4. Diagnóstico de las necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios indígenas, concertado con la CONCIP", lo anterior teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2021 no ha sido posible concertar la propuesta técnica para el desarrollo del diagnóstico de necesidades de uso y apropiación de las TIC con la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas – CONCIP. En sesión de la CONCIP realizada el 15 y 16 de noviembre 2021 el MinTIC y la CONCIP discutieron los aspectos técnicos y contractuales referidos al diagnóstico de cara a posibilitar su ejecución en la vigencia 2022. Es de precisar que este ministerio durante toda la vigencia 2021 propició diferentes espacios de revisión, análisis y discusión para la estructuración de una propuesta que permitiera la realización de un estudio de brecha digital, a través del análisis de cuatro dimensiones, dentro de las cuales se encuentran la motivación, el acceso material, las habilidades digitales y aprovechamiento de TIC, con el fin de identificar logros y brechas de acceso, factores culturales, generacionales, de género y geográficos relacionados con el acceso, uso de las TIC y el nivel de apropiación de las mismas, en los pueblos indígenas focalizados. Frente a esta propuesta, los delegados de la CONCIP manifestaron no estar de acuerdo en su totalidad, por lo cual presentaron su propia propuesta, sin embargo, esta presenta falencias con respecto a la metodología para la medición, los roles del equipo, así como su relación con la propuesta de análisis de brecha digital. Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que lo que se va a adelantar es un estudio, el Ministerio plantea que la modalidad de contratación para su desarrollo debe ser un concurso de méritos, sin embargo, los comisionados de la CONCIP indican que no aceptaran una contratación diferente a la directa. Así las cosas, este ministerio continúa generando espacios de diálogo y concertación con la CONCIP en aras de ejecutar el proyecto en 2022. Con relación a los reportes en el plan de acción, es de indicar que este proyecto ya había sido modificado en el mes de septiembre de 2021, en el cual se ajustó el alcance y el cronograma de este, sin embargo y apesar de todas las acciones realizadas por el GIT de Consenso Social para darle cumplimiento, esto no fue posible ya que no se logro la concertación con los pueblos indígenas. En algun momento se le planteó a la Oficina Asesora de Planeación la eliminación del proyecto para la vigencia 2021 pero teniendo que este responde a un indicador de Plan Nacional de Desarrollo, esta propuesta no fue viable. Así las cosas este proyecto queda con rezago en la vigencia 2021 y se traslada su cumplimiento para la vigencia 2022 en el plan de acción.	1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Josef Heilbron López
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	**C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC**	Diseñar e implemetar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	01. Planeación Institucional.	No relacionado	15,57%	15,58%	23,07%	23,07%	24,97%	24,97%	36,39%	36,38%	100,00%	100,00%	C-2302-0400-23 - Difusión proyectos para el uso y apropiación de las TIC. Nacional	$ 11.500.000.000,00	$ 11.252.295.040,00	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.2 Oficina Asesora de Prensa	Wilson Fernando Vega Rivera
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	**C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC**	Acompañar al Ministerio/Fondo en materia Jurica frente a los desafíos que se presenten en el marco normativo	No aplica	No relacionado	25,12%	25,13%	27%	27%	27%	27%	20,88%	20,87%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.7 Dirección Jurídica	Simon Rodriguez Serna

ANEXO 1 GESTIÓN DE INICIATIVAS - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Bases PND	Línea de Acción	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado 1T	Avance 1T	Programado 2T	Avance 2T	Programado 3T	Avance 3T	Programado 4T	Avance 4T	TOTAL PROGRAMDO	TOTAL AVANCE	Proyecto de inversión	Total apropiación	Valor ejecución 2021	Observaciones	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	**C2-T3-6000-O - Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho.**	Incluir de forma activa a los grupos de interés del Ministerio en los diferentes etapas de la gestión pública y niveles de participación a través de la promoción activa de la participación ciudadana y el control social	01. Planeación Institucional.	17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones	11,50%	11,50%	16%	16%	23,50%	23,50%	49,00%	49,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	**C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano**	Fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés, generando confianza, mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores públicos de la Entidad.	01. Planeación Institucional.	17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y	3,48%	3,20%	15,28%	16,98%	39,82%	39,82%	41,42%	40,00%	100,00%	100,00%	C-2399-0400-7-Consolidación del valor compartido en el MinTIC Bogotá	$ 3.896.602.762,00	$ 3.570.618.300,25	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	**C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción**	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	05. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	17.17. Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y	0%	0%	33%	33%	33%	33%	34,00%	34,00%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.4: Seguimiento Análisis y Mejora	**C2-T4-1000-E - Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados**	Efectuar seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad así como a los riesgos institucionales cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma.	15. Control Interno.	No relacionado	25,14%	25,14%	17,73%	17,73%	24,47%	24,47%	32,66%	32,66%	100,00%	100,00%	No aplica	$ -	$ -	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.6 Oficina de Control Interno	Jose Ignacio Leon Florez
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	**C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.**	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional.	06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	No relacionado	8,04%	6,05%	14,59%	16,43%	36,36%	35,96%	41,01%	41,46%	100,00%	99,90%	C-2399-0400-10 - Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá	$ 26.012.136.618,00	$ 21.112.580.271,71	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	**C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC**	Fortalecer la generación de información estadística en la toma de decisiones del sector TIC.	18. Gestión de la Información Estadística.	No relacionado	22,75%	22,75%	29,65%	27,55%	24,85%	27,19%	22,75%	22,51%	100,00%	100,00%	C-2399-0400-9- Fortalecimiento de la información estadística del sector TIC nacional	$ 14.408.212.924,00	$ 10.799.219.987,12	Avance de la iniciativa conforme con lo planeado	1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra

AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2021

A continuación se presenta el reporte de avance del plan de acción a nivel de hitos e indicadores, la información se distribuye de la sigiuiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha.
Columna A "Pacto PND": Relaciona el pacto del Plan Nacional de Desarrollo al que está alineado la iniciativa
Columna B "Línea de acción del Pacto VII": Asocia la Línea de acción del Pacto VII con el eje del Plan "El futuro Digital es de todos" en el cual está asociada la iniciativa.
Columna C "Componente" En el plan de acción están asociados dos grandes componentes 1: Componente Estratégico (misional) y 2: Componente Transversal
Columna D "Eje de política": se relaciona a los objetivos estrategicos de finidos en el plan "El futuro Digital es de todos"
1.1. Entorno TIC para el Desarrollo Digital: tiene como objetivo construir un entorno favorable para masificar las TIC al 100 % de la población. Para ello, se tendrá un marco normativo, regulatorio e institucional sectorial más eficiente, que focalice los recursos en el cierre efectivo de la brecha de acceso a las TIC entre los ciudadanos más ricos y aquellos con menos recursos.
1.2. Inclusión Social Digital: focaliza los programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que, por razones económicas, sociales, geográficas o culturales, no han sido atendidas directamente por el mercado.
1.3. Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital: busca que las personas se apropien de las TIC y hagan un uso seguro, responsable, y productivo de ellas. Se destacan programas como En TIC confío para que las personas conozcan cómo hacer frente a las amenazas a la seguridad y privacidad que se pueden dar en el entorno digital, y el fomento al teletrabajo como una forma de uso de las TIC en el entorno laboral.
1.4. Transformación Digital Sectorial y Territorial: agrupa las iniciativas que crean las condiciones para que el sector privado y el público, en el orden nacional y territorial, emprendan un cambio en sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta revolución industrial.
2. Componente transversal
2.1. Cultura.
2.2. Arquitectura Institucional
2.3. Relación con los Grupos de Interés
2.4. Seguimiento Análisis y Mejora
2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento
Columna E "Iniciativa" "Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2021, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna F. "Objetivo Iniciativa": En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna G "Proyecto": En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Accion, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos.
Columna H "Indicador": En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual.
Columna I"Meta": Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo.
Columna J "Programado 4T Acumulado (Unidades) Expresa el número de unidades acumuladas programadas del indicador para la el trimestre.
Columna K " Programado 4T Acumulado (Porcentaje) Expresa el porcentaje programado acumulado del indicador para el trimestre.
Columna L "Avance 4T Acumulado (Unidades) Expresa el avance acumulado en el número de unidades del indicador para la el trimestre.
Columna M " Avance 4T Acumulado (Porcentaje) Expresa el avance acumulado en el porcentaje del indicador para la el trimestre.
Columna N: "Dependencia responsable": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna O: "Líder Iniciativa": Corresponde a la persona responsable de la iniciativa

Siglas y Abreviaturas
CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-1100-E - Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales.	Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles, no móviles radiodifusión sonora y televisión, así como al sector de servicios postales.	1. Optimización de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios TIC y servicios postales en el marco de la convergencia	1 Documento de análisis respecto del cumplimiento del régimen normativo por materias y por sector generado	1	1	100,00%	1	100,00%	2.3. Dirección de vigilancia, Inspección y Control	Adriana del Pilar Tapiero Caceres
							2. Verificaciones realizadas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones (comunicaciones, televisión y radiodifusión sonora) y servicios postales	1945	1945	100,00%	2023	104,01%		
							3. Informes de vigilancia e inspección archivados o entregados a la subdirección de investigaciones administrativas.	947	947	100,00%	950	100,32%		
							4A. Informes de vigilancia e inspección correspondientes a periodos anteriores a 2021 gestionados.	813	813	100,00%	813	100,00%		
							4B. Informes de vigilancia e inspección correspondientes al periodo de 2021 gestionados.	48	48	100,00%	48	100,00%		
							5. Actividades de Promoción y Prevención	47	47	100,00%	47	100,00%		
						2. Fortalecimiento y Modernización del Modelo de Vigilancia y Control	1. Proyectos para el procesamiento, transformación y análisis de la información relacionada con la verificación de obligaciones a cargo de los vigilados e investigaciones administrativas para migrar a un modelo basado en analítica de datos y enfocado en riesgos.	2	2	100,00%	2	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio publica nacional	Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura.	1. Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional	1.1 Número de Nuevas estaciones de radio Rezago 2020 instaladas	2	2	100,00%	2	100,00%	2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones	Nicolas Almeyda Orozco
							1.2 Número de nuevas estaciones de radio instaladas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							1.3 Número de estaciones recuperadas y de reserva instaladas	4	4	100,00%	4	100,00%		
							1.4 Número de nuevos estudios de radio instalados (Rezago 2020)	3	3	100,00%	3	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio publica nacional	Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura.	1. Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional	1.5 Número de estudios de radio mejorados instalados	14	14	100,00%	14	100,00%	2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones	Nicolas Almeyda Orozco
							1.6 Porcentaje de avance en el seguimiento a la ejecución de la resolución	100	100	100,00%	100	100,00%		
							G.1 Número de proyectos de propuesta aprobado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							G.2 Número de Resoluciones Firmadas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							G.3 Número de desembolsos realizados	2	2	100,00%	2	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en sus sistemas de comunicaciones	1. Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas	1.1 Porcentaje de avance en la ejecución del proyecto de implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas	65	65	100,00%	0	0,00%	2.2 Dirección de Industria de Comunicaci	Nicolas Almeyda Orozco
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-2600-E - Fortalecimiento de la programación de la radio pública	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación.	1. Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a través de las plataformas de la Radio Pública Nacional	1.1 Número de nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	35	35	100,00%	35	100,00%	6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA	Álvaro García Jiménez
							1.2 Número de contenidos digitales generados	6000	6000	100,00%	6234	103,90%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	1. Actualización Normativa	1.1 Número de proyectos de actualización normativa elaborados	3	3	100,00%	3	100,00%	2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones	Nicolas Almeyda Orozco
						2. Asignación de Espectro	GA2.3 Contrato firmado	2	2	100,00%	1	50,00%		
							2.1 Porcentaje de avance en la gestión del Proceso de selección objetiva del servicio de RDS	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.		2.2 Cantidad de espectro ofertado (MHz)	450	450	100,00%	0	0,00%	2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones	Nicolas Almeyda Orozco
							2.3 Número de cortes concluidos del Proceso de Selección Objetiva aperturado	25	25	100,00%	25	100,00%		
							GA2.1 Número estudios previos radicados	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GA2.2 Estudio previo aprobado	2	2	100,00%	1	50,00%		
						3. [CNP3983] Fortalecimiento del sector TIC y Postal	3.01 Número de documento técnico de recomendaciones referentes a la seguridad física y del entorno para la colección filatélica propiedad del Ministerio	1	1	100,00%	1	100,00%		
							3.02 Número de líneas de acción implementadas por la DICOM del Plan de Modernización del sector postal 2020-2024	5	5	100,00%	4	80,00%		
							3.03 Número de Informes de seguimiento de la apropiación y difusión de código postal	3	3	100,00%	3	100,00%		
							3.04 Porcentaje de usuarios migrados a nuevas tecnologías	20	20	100,00%	20	100,00%		
							3.05 Número de líneas de acción implementadas por la DICOM del Plan de Transición a nuevas tecnologías	2	2	100,00%	2	100,00%		
							3.06 Número de informes de seguimiento a contratos de concesión de Televisión	3	3	100,00%	3	100,00%		
							3.07 Porcentaje de publico atendido	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	3. [CNP3983] Fortalecimiento del sector TIC y Postal	3.08 Porcentaje de Operadores Locales Sin Ánimo de Lucro apoyados para migración a TDT	60	60	100,00%	60	100,00%	2.2 Dirección de Industria de Comunicaciones	Nicolas Almeyda Orozco
							3.09 Porcentaje de avance de elaboración del Plan integral de acceso universal TDT-DTH	100	100	100,00%	100	100,00%		
							3.10 Porcentaje de avance en la implementación del Plan Marco de Asignación de Espectro	20	20	100,00%	20	100,00%		
							GA.3.3 Número de contratos firmados	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GA3.1 Número estudios previos radicados	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GA3.2 Número estudios previos aprobados	2	2	100,00%	2	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	1. Producción de contenidos convergentes y multiplataforma.	1.1 Numero contenidos multiplataforma producidos y co-producidos	1693	1693	100,00%	1693	100,00%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
							GA 1.1 Número de Estudios previos radicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 1.2 Número de Estudios previos aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 1.3 Número de contratos firmados	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	1. Producción de contenidos convergentes y multiplataforma.	GT 1.1 Número de Proyectos de propuesta aprobado	11	11	100,00%	11	100,00%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
							GT 1.2 Número de Resoluciones firmadas	11	11	100,00%	11	100,00%		
							GT 1.3 Número de desembolsos realizados	11	11	100,00%	11	100,00%		
						2. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	2.1 Número de talleres a funcionarios de los canales públicos realizados	24	24	100,00%	24	100,00%		
							GA 2.1 Número de Estudios previos radicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 2.2 Número de Estudios previos aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 2.3 Número de contratos firmados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT2.1 Número de Proyectos de propuesta aprobado	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GT2.2 Número de Resoluciones firmadas	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GT2.3 Número de desembolsos realizados	2	2	100,00%	3	150,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	3. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias.	3.1 Número de Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA3.1 Número de estudios previos radicados	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA3.2 Número de estudios previos aprobados	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA3.3 Número de contratos firmados	3	3	100,00%	3	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	1.Rebranding	1.1.Número de Manuales de Marca Reestructurados	100	100	100,00%	100	100,00%	6 ES SPN - SERVICIOS POSTALES NACIONALES	Gustavo Adolfo Araque Ferraro
						2. Adaptar el Modelo de Negocio a las Necesidades del Mercado.	2.1 Incremento en las piezas movilizadas de E-commerce resultante de acciones de fortalecimiento.	560000	560000	100,00%	1404368	250,78%		
							2.2 Número de piezas movilizadas de E-commerce	2252848	2252848	100,00%	3146328	139,66%		
							2.3 Número de puntos de Venta Transformados al Nuevo Modelo	3	3	100,00%	3	100,00%		
							2.4 Número de Marketplace Implementados	1	1	100,00%	0	0,00%		
						4. Integración de servicios y Cobertura Puntos Aliados Comerciales	4.1 Cobertura en Puntos del Operador Postal Oficial	1370	1370	100,00%	1329	97,01%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	7. Fortalecimiento Tecnologías de la Información del Operador Postal Oficial	7.1 Número de documentos publicados que defina la Hoja de Ruta de los Proyectos de TI dentro de la vigencia del PETI	1	1	100,00%	1	100,00%	6 ES SPN - SERVICIOS POSTALES NACIONALES	Gustavo Adolfo Araque Ferraro
							7.2 Número de página Web Actualizada	1	1	100,00%	1	100,00%		
						8. Transformación del Modelo Operativo	8.2 Modelo de Imposición y Entrega definido	100	100	100,00%	100	100,00%		
							8.3 Número de dispositivos Móviles Entregados	350	350	100,00%	528	150,86%		
							8.4 Número de usuarios de distribución y Transporte Interactuando con la Plataforma	90	90	100,00%	70	77,78%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión	1. Financiación de planes de inversión a los canales regionales	1.1 Número Operadores financiados para planes de inversión a los canales regionales	8	8	100,00%	8	100,00%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
							GT1.1 Número de proyecto de propuesta aprobado	8	8	100,00%	8	100,00%		
							GT1.2 Número de Resoluciones firmadas	8	8	100,00%	8	100,00%		
							GT1.3 Número de desembolsos realizados	8	8	100,00%	8	100,00%		
						3. Contenidos hechos en casa	3.1 Numero de contenidos hechos en casa	300	300	100,00%	300	100,00%		
							GT3.1 Número de Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT3.2 Número de resoluciones firmadas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT3.3 Número de desembolsos realizados	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión	4. Bolsa Concursable regionales	4.1 Numero de estímulos entregados	1	1	100,00%	1	100,00%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
							GT4.1 Número de proyectos de propuesta aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT4.2 Número de resoluciones firmadas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT4.3 Número de desembolsos realizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						2. Financiación de proyectos RTVC	2.1 Número Operadores financiados para la administración y mantenimiento de la AOM	1	1	100,00%	1	100,00%		
							2.2 Número Operadores financiados para el plan de inversión a RTVC para la cofinanciación de Canal Institucional	1	1	100,00%	1	100,00%		
							2.3 Numero Operadores financiados para el despliegue de TDT	1	1	100,00%	1	100,00%		
							2.4 Número Operadores financiados para los carnavales Atlantico	1	1	100,00%	1	100,00%		
							2.5 Numero de contenidos educativos por TDT	240	240	100,00%	300	125,00%		
							2.6 Numero de operadores financiados para el proyecto RTVC (Informativo)	1	1	100,00%	1	100,00%		
							2.7 Número de Productos digitales desarrollados	24	24	100,00%	24	100,00%		
							GT2.1 Número de Proyectos de propuestas aprobados	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GT2.2 Número de resoluciones firmadas	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GT2.3 Número de desembolsos realizados	2	2	100,00%	2	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión	6. Proyecto Contenidos	6.1 Numero de operadores financiados para proyecto de contenidos	1	1	100,00%	1	100,00%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
							GT6.1 Número de proyectos de propuesta aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT6.2 Número de resoluciones firmadas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT6.3 Número de desembolsos realizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						5. Financiación del plan de inversión a RTVC para la operación de Señal Memoria	5.1 Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento	16069	16069	100,00%	16069	100,00%		
							GT5.1 Número de proyectos de propuesta aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT5.2 Número de resoluciones firmadas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT5.3 Número de desembolsos realizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						7. La Colombia que soñamos	7.1 Numero de operadores financiados para proyecto de contenidos	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT.7.1 Proyecto de propuesta aprobado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT.7.2 Resolución Firmada	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GT.7.3 Desembolso realizado	1	1	100,00%	1	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-6100-E - Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a nivel nacional	Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión	1. Soportar técnicamente al MinTIC en el cumplimiento de los compromisos de cobertura en TDT.	1.1. Visitas de verificación de cobertura del servicio de TV abierta	100	100	100,00%	135	135,00%	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar	Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	1.01 Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales	4	4	100,00%	4	100,00%	6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR	Alejandro Felix Linero
							1.02 Número de terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas	57214	57214	100,00%	73379	128,25%		
							1.03 Porcentaje de requerimientos técnicos atendidos	100	100	100,00%	100	100,00%		
							1.04 Número de terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes	4000	4000	100,00%	0	0,00%		
							1.05 Número de estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación	176168	176168	100,00%	865073	491,05%		
							1.06 Número de sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales beneficiadas con la entrega de nuevas tecnologías	250	250	100,00%	0	0,00%		
							1.07 Número de docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones	4000	4000	100,00%	1010	25,25%		
							1.08 Número de docentes acompañados en procesos educativos con tecnologías digitales	4000	4000	100,00%	1010	25,25%		
							1.09 Número de estudiantes acompañados en procesos educativos con tecnologías digitales	40000	40000	100,00%	13944	34,86%		
							1.10 Número de personas capacitadas	4000	4000	100,00%	4802	120,05%		
							1.11 Número de eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							1.12 Número de terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas - Rezago 2020	72552	72552	100,00%	72552	100,00%		
							1.13 Número de de estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación - Rezago 2020	367901	367901	100,00%	717583	195,05%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-7000-E - Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar	Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	1. Incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	2.1 Toneladas de residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura)	100	100	100,00%	100	100,00%	6 ES CPE - COMPUTADORES PARA EDUCAR	Alejandro Felix Linero
							2.2 Número de Equipos obsoletos retomados	66529	66529	100,00%	47895	71,99%		
							2.3 Número de personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	2000	2000	100,00%	6363	318,15%		
							2.4 Número de Kits para procesos de aprendizaje elaborados con residuos eléctricos y electrónicos	1000	1000	100,00%	1000	100,00%		
							2.5 Número de eventos de difusión realizados	4	4	100,00%	11	275,00%		
							2.6 Número de Equipos obsoletos retomados - Rezago 2020	3996	3996	100,00%	3996	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-7100-E - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE)	Realizar el traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE.	1. Traslado y seguimiento de recursos para Computadores para Educar (CPE)	1.1. Porcentaje de recursos desembolsados de acuerdo con la programación realizada	100	100	100,00%	100	100,00%	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodríguez Pabon
							1.2 Informes mensuales de desembolsos	10	10	100,00%	10	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro	Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de radiocomunicaciones.	1. Planear el uso eficiente del espectro	1.1 Actualizaciones al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia.	1	1	100,00%	1	100,00%	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola
							1.2 Número de documentos de gestión de la Subdirección de Gestión y Planeación	8	8	100,00%	8	100,00%		
							1.3 Número de planes técnicos de radiodifusión sonora modificados o actualizados	2	2	100,00%	2	100,00%		
							1.4 Porcentaje de cuadros de características técnicas de red elaborados	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro	Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los niveles de campos electromagnéticos.	1. Optimizar el Esquema técnico y jurídico para la vigilancia y control del espectro	1.1 Disponibilidad (Operatividad) de los sistemas y elementos utilizados para la comprobación técnica del espectro a nivel nacional que permanecen en condiciones técnicas óptimas para su uso.	90	90	100,00%	90	100,00%	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola
							1.2 Porcentaje de avance en la revisión de documentos relacionados con las obligaciones contempladas en la Resolución 774 de 2018	26000	26000	100,00%	26000	100,00%		
							1.3 Aumentar la capacidad de la comprobación técnica de espectro para servicios de telecomunicaciones de nueva generacion.	100	100	100,00%	100	100,00%		
							1.4 Porcentaje de mitigación de infracciones al régimen del espectro a causa de requerimientos efectuados a los proveedores de redes y servicios	90	90	100,00%	68	75,56%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-9200-E - Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión	Revisión y actualización del Régimen de acceso, uso e interconexión de Redes de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de su aplicación, la evolución tecnológica, la transformación del ecosistema del negocio TIC y el enfoque de simplificación normativa.	1. Propuesta regulatoria para comentarios del sector	1.1 Publicación propuesta regulatoria sobre acceso, uso e interconexión	1	1	100,00%	1	100,00%	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
						2. Definición de medida regulatoria sobre el régimen de acceso, uso e interconexión	2.1 Publicación medida regulatoria expedida	1	1	100,00%	0	0,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-9310-E - Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor agregado	Realizar el análisis de competencia del mercado relevante de envíos masivos, considerando la prestación de servicios de valor agregado.	1. Propuesta regulatoria para comentarios del sector	1.1 Publicación propuesta regulatoria sobre el análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor agregado	1	1	100,00%	1	100,00%	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
						2. Definición de medida regulatoria sobre el análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor agregado	2.1 Publicación medida regulatoria expedida	1	1	100,00%	0	0,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V.	Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos de la mejor calidad a través de diversas pantallas.	1. Fase V de la Red pública TDT	1.1 Porcentaje de cobertura de televisión digital (TDT + DTH)	92,96	92,96	100,00%	93	100,00%	6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA	Álvaro García Jiménez
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.1: Entorno TIC para el Desarrollo Digital	C1-E1-9600-E - Compartición de Infraestructura de otros sectores - Fase II	Actualizar las condiciones de compartición de infraestructura de otros sectores con el sector TIC para el despliegue de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia	1. Documento de identificación del problema a resolver	1.1 Publicación del documento de identificación del problema a resolver para comentarios del sector	1	1	100,00%	1	100,00%	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICA	Sergio Martínez Medina

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional	Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital regional	1. Servicio de seguimiento y monitoreo para el cierre de brecha digital regional	1.1 Mapa de Brecha Digital actualizado	1	1	100,00%	1	100,00%	1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Nicolas Torres Bolivar
						2. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura	2.1 Documento de Certificación de eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura expedido por la CRC	200	200	100,00%	221	110,50%		
						3. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en los territorios	3.1 Entidades Territoriales con institucionalidad TIC creada	200	200	100,00%	200	100,00%		
						4. Fortalecimiento de las capacidades para identificar necesidad TIC de las entidades territoriales	4.1 Porcentaje de asistencia técnica entregada a las Entidades Territoriales	100	100	100,00%	100	100,00%		
						5.Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC financiados con SGR	5.1 Porcentaje de incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC respecto el bienio anterior	100	100	100,00%	100	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC	Realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC	1. Implementación y operación de Zonas Digitales Urbanas (ZDU) y su interventoria	1.1 Número de Informes de seguimiento de la interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodriguez Pabon
							1.2 Zonas Digitales Urbanas implementadas y en operación	840	840	100,00%	840	100,00%		
							1.3 Instalación 250 Zonas Digitales urbanas	250	250	100,00%	248	99,20%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-3000-E - Inclusión TIC	Hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento para la productividad y el aprendizaje.	1. Con sentidos TIC	1.1 Número de comunicaciones Relevadas	510000	510000	100,00%	539147	105,72%	3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Maria Fernanda Ardila López
							1.2 Número de contenidos digitales (cortometrajes) realizados por personas con dicapacidad con dispositivos móviles.	80	80	100,00%	84	105,00%		
							1.3 Número de personas con discapacidad Capacitadas en contenidos digitales	6000	6000	100,00%	12257	204,28%		
							GA1.1 Número de estudios previos radicados (Smart tic y Formación)	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA1.2 Número de estudios previos aprobados (Formación) (Smart TIC) (CR)	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA1.3 Número de Convenios / contratos firmados	3	3	100,00%	3	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	1. [CNP3805] Proyecto Nacional Conectividad de Alta Velocidad	1.1 Informes de avance de laudos arbitrales entregados	2	2	100,00%	2	100,00%	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodríguez Pabon
							1.2 Número de Informes de seguimiento de la interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%		
						2. [CNP3805y3797] Proyecto Nacional Fibra Óptica	2.1 Número de informes de seguimiento de la interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							2.2 Informes de Nivel de Satisfacción de Usuario (NSU) entregados	2	2	100,00%	1	50,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	1. Proyecto Centros Digitales	1.1 Número de informes de interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodríguez Pabon
							1.2. Documentos de planeación Entregados	8	8	100,00%	8	100,00%		
							1.3 Centros Digitales Instalados	8787	8787	100,00%	2965	33,74%		
						2. Acceso Universal Sostenible para San Andrés y Providencia	2.1 Mantener en operación Zonas Digitales instaladas proyecto AUS-SAI	22	22	100,00%	22	100,00%		
							2.2 Número de informes mensuales del operador entregados a la supervisión	12	12	100,00%	12	100,00%		
						3. Acceso Universal Sostenible	3.1 Número de informes de seguimiento de la interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							3.2 Mantener en operación ZDR Instaladas AUS Cto 618-2019	1300	1300	100,00%	1300	100,00%		
						4. Proyecto conectividad social para San Andrés	4.1 Mantener en operación Instituciones Publicas Conectadas proyecto Conectividad Social San Andrés (CSSAI)	12	12	100,00%	12	100,00%		
							4.2 Número de informes mensuales del operador entregados a la supervisión	9	9	100,00%	9	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	5.Operación Zonas Digitales Rurales	5.1 Número de informes de Operación entregados a la supervisión	12	12	100,00%	12	100,00%	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodriguez Pabon
							5.2 Mantener en operación zonas rurales instaladas-Zonas digitales rurales en operación cto 808-2020	250	250	100,00%	250	100,00%		
						6.Proyecto Zonas Wi-Fi Públicas SAI	6.1 Número de Informes mensuales del Operador entregados a la supervisión	11	11	100,00%	11	100,00%		
							6.2 Instalación Zonas Wi-Fi Públicas	30	30	100,00%	30	100,00%		
						7.Proyecto de Obligaciones de Hacer	7.1.Oferta oficiosa de obligaciones de hacer publicada en el banco de proyectos	1	1	100,00%	0	0,00%		
							7.2.Informes de seguimiento a la ejecución y cuantificación de Obligaciones de Hacer	2	2	100,00%	2	100,00%		
						8. Plan complementario de conectividad Amazonas Y Vaupés	8.1 Número de informes mensuales del operador entregados a la supervisión	7	7	100,00%	7	100,00%		
							8.2 Mantener en operación 5 Zonas WIFI	7	7	100,00%	7	100,00%		
						9. Centro TIC para el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca)	9.1 Instalación de un centro TIC para el CRIC	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 9.1 Estudio previo radicado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 9.2 Estudio previo aprobado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 9.3 Contrato Firmado	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-4200-E - Masificación de accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	1. Proyecto de incentivos a la demanda fase I	1.1 Número de Informes de seguimiento de la interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodríguez Pabon
							1.2 Mantener en operación accesos en hogar reportados proyecto IDMF1-Accesos hogares en operación del proyecto IDMF1	210000	210000	100,00%	210000	100,00%		
						2. Proyecto incentivos a la demanda fase II	2.1 Número de informes de seguimiento de la interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							2.2 Mantener en operación accesos en hogar instalados proyecto IDMF2-Accesos hogares en operación del proyecto IDMF2	57370	57370	100,00%	57370	100,00%		
						3. Proyecto incentivos a la oferta	3.1 Número de informes de seguimiento de la interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							3.2 Mantener en operación accesos en hogar instalados proyecto IOF-Accesos hogares en operación del proyecto IOF	67774	67774	100,00%	67774	100,00%		
						4. Proyecto de incentivos al fortalecimiento de la infraestructura local	4.1 Número de informes de seguimiento de la interventoría entregados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							4.2 Mantener en operación los accesos en hogar proyecto ILTVC-Accesos hogares del proyecto ILTVC	6182	6182	100,00%	6182	100,00%		
							4.3 Instalación nuevos accesos proyecto Fortalecimiento a la Infraestructura Local	4654	4654	100,00%	4654	100,00%		
						5. Proyecto Última Milla Móvil	5.7 Número de informes de seguimiento de la interventoría entregados proyecto Última Milla Móvil	5	5	100,00%	5	100,00%		
							5.8 Entrega de Simcards por parte de los operadores	340821	340821	100,00%	340821	100,00%		
							GA5.1 Estudio previo radicado del proyecto Última milla móvil - Operador	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA5.2 Estudio previo aprobado del proyecto Última Milla Móvil - Operador	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-4200-E - Masificación de accesos	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	5. Proyecto Última Milla Móvil	GA5.3 Contrato firmado del proyecto Última Milla Móvil - Operador	1	1	100,00%	1	100,00%	2.1 Dirección de Infraestructura	Alberto Fernando Rodríguez Pabon
							GA5.4 Estudio previo radicado del proyecto Última Milla Móvil - Interventoría	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA5.5 Estudio previo aprobado del proyecto Última Milla Móvil - Interventoría	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA5.6 Contrato firmado del proyecto Última Milla Móvil - Interventoría	1	1	100,00%	1	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.2: Inclusión Social Digital	C1-E2-8000-E - Estudio Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad Auditiva	Evaluar el impacto de los sistemas implementados para permitir el acceso de la población con discapacidad auditiva a los servicios audiovisuales, y en particular al servicio de televisión.	1. Estructuración del proyecto para el estudio sobre el Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad Auditiva.	1.1 Estructuración del proyecto para el estudio	1	1	100,00%	1	100,00%	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
Pacto por la transformación	1 Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. / 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente ent	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC	Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País.	1. En TIC Confío +	1.1 Número de formaciones en uso seguro y responsable de TIC	1800000	1800000	100,00%	2376146	132,01%	3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Maria Fernanda Ardila López
							1.2 Mide el número de usuarios que se registran en la plataforma de periodismo escolar que brinda la Fundación GABO en alianza con MINTIC.	5000	5000	100,00%	5095	101,90%		
							GA1.1 Número de Estudios previos radicados	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GA1.2 Número de Estudio previo aprobado	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GA1.3 Número de Convenio / contrato firmado	2	2	100,00%	2	100,00%		
						4. Por TIC Mujer	4.1 Mujeres formadas en el uso y apropiación de las TIC	35000	35000	100,00%	44478	127,08%		
							4.2 Niñas y Jóvenes formadas en los campos Steam	6000	6000	100,00%	6207	103,45%		
							GA4.1 Estudios previos radicados	2	2	100,00%	2	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	1 Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos. / 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente ent	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC	Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se haga de forma segura y responsable en el País.	4. Por TIC Mujer	GA4.2 Estudios previos aprobados	2	2	100,00%	2	100,00%	3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Maria Fernanda Ardila López
							GA4.3.1 Número de convenio/Contrato firmado Chicas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.3.2 Número de convenio/Contrato firmado Por TIC Mujer	1	1	100,00%	1	100,00%		
						3. Teletrabajo	3.1 Numero de trabajadores de entidades publicas, privadas y de la comunidad asesoradas en Teletrabajo	30000	30000	100,00%	36042	120,14%		
						2 Llegamos con TIC	2.1 Número de Formaciones en competencias digitales	436000	436000	100,00%	177799	40,78%		
							2.2 Personas de la comunidad con discapacidad capacitadas en TIC a través de Llegamos con TIC	4000	4000	100,00%	2467	61,68%		
							2.3 Número de personas interactuando en la ruta de apropiación	1560000	1560000	100,00%	382657	24,53%		
							GA2.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.3 Convenio / contrato firmado	1	1	100,00%	1	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	1. Diseño, programación y difusión de contenidos digitales y/o convergentes a través de plataformas online.	1.3 Número de contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento	3712	3712	100,00%	5390	145,20%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD	María Cecilia Londoño
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	C1-E3-2100-T - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos.	1. Generación de contenidos audiovisuales de la televisión pública	1.1 Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional.	22	22	100,00%	22	100,00%	6 ES RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA	Álvaro García Jiménez
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioelectrico	Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico	1. Promover la Gestión del conocimiento del espectro radioeléctrico	1.1. Porcentaje de avance en la ejecución del plan de Gestión del Conocimiento	100	100	100,00%	100	100,00%	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	1. Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión de todos los colombianos.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	C1-E3-5010-E - Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión	Realizar una revisión, compilación y simplificación de la normatividad vigente expedida en su momento tanto por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)	1. Propuesta regulatoria para comentarios del sector	1.1 Publicación propuesta regulatoria sobre compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión	1	1	100,00%	1	100,00%	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Sergio Martínez Medina
						2. Definición de medida regulatoria sobre compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión.	2.1 Publicación medida regulatoria expedida	1	1	100,00%	1	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.3: Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital	C1-E3-5100-E - Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones	Realizar una revisión al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones, con el objetivo de promover la digitalización de algunos trámites del RPU	Definición de medida regulatoria sobre digitalización del régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones	Publicación medida regulatoria expedida	1	1	100,00%	1	100,00%	6 ES CRC - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICA	Sergio Martínez Medina
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado	Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado.	01. Servicios ciudadanos digitales	01.01 Número de Usuarios únicos del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (PROD_IND_1//T4)	1000000	1000000	100,00%	171800	17,18%	3.2 Dirección de Gobierno Digital	Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
							01.02 Número de Usuarios únicos del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (PROD_IND_1//T4) - (Rezago 2020)	1000000	1000000	100,00%	0	0,00%		
							01.03 Número de Usuarios únicos del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales (PROD_IND_1//T4) - (Rezago 2019)	500000	500000	100,00%	0	0,00%		
							01.04 Número de trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente (PROD_IND_2//T2)	10	10	100,00%	18	180,00%		
							01.05 Número de trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente (PROD_IND_2//T2) - (Rezago 2020)	4	4	100,00%	4	100,00%		
							01.06 Número de trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente (PROD_IND_2//T2) - (Rezago 2019)	5	5	100,00%	5	100,00%		
							01.07 Número de trámites integrados a GOV.co	200	200	100,00%	5	2,50%		
							01.08 Número de visitas al portal gov.co	1500000	1500000	100,00%	7065600	471,04%		
							GA01.1. Estudio previo radicado en comité de contratación - Servicios Ciudadanos Digitales	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA01.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - Servicios Ciudadanos Digitales	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado	Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado.	01. Servicios ciudadanos digitales	GA01.3. Número de contrato Firmado - Servicios Ciudadanos Digitales	1	1	100,00%	1	100,00%	3.2 Dirección de Gobierno Digital	Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
						02. Traslado y Optimización CSIRT de Gobierno	02.01 Número de entidades beneficiadas mínimo con uno de los servicios de Csirt Gobierno.	1300	1300	100,00%	1300	100,00%		
							02.02 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de Traslado y optimización del CSIRT Gobierno	60	60	100,00%	60	100,00%		
							GA02.1. Estudio previo radicado en comité de contratación - Traslado y Optimización CSIRT de Gobierno (Acuerdo Marco de conectividad /Instrumento de agregación por demanda & Contratación directa)	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GA02.2. Estudio previo aprobado en comité de contratación - Traslado y Optimización CSIRT de Gobierno (Acuerdo Marco de conectividad /Instrumento de agregación por demanda & Contratación directa)	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GA02.3. Contrato Firmado - Traslado y Optimización CSIRT de Gobierno (Acuerdo Marco de conectividad /Instrumento de agregación por demanda & Contratación directa)	2	2	100,00%	2	100,00%		
						03. Datos Abiertos y Software Libre	03.01 Número de Renovaciones de la Plataforma Datos Abiertos (PaaS)	1	1	100,00%	1	100,00%		
							03.02 Número de servidores públicos formados en el uso y aprovechamiento de datos (Cursos Virtuales y Presenciales)	700	700	100,00%	1645	235,00%		
							GA03.1. Número de estudios previos radicados en comité de contratación - Renovación Plataforma Datos Abiertos (PaaS)	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA03.2. Número de estudios previos aprobados en comité de contratación - Renovación Plataforma Datos Abiertos (PaaS)	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA03.3. Número de contrato Firmado - Renovación Plataforma Datos Abiertos (PaaS)	1	1	100,00%	1	100,00%		
						06. Portales GOV.CO / Territoriales	06.01 Número de renovación de servicios de productividad	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA06.1. Número de estudio previo radicado en comité de contratación - Portales territoriales Gov.CO (cuentas de productividad)	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA06.2. Número de estudios previos aprobados en comité de contratación - Portales territoriales Gov.CO (cuentas de productividad)	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado	Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado.		GA06.3. Número de contrato Firmado - Portales territoriales Gov.CO (cuentas de productividad)	1	1	100,00%	1	100,00%	3.2 Dirección de Gobierno Digital	Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
						04. Ciudades y Territorios Inteligentes	04.01 Número de entidades implementando el Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes (PROD_IND_8)	70	70	100,00%	90	128,57%		
							04.02 Número de proyectos de Ciudades y Territorios Inteligentes cofinanciados	6	6	100,00%	2	33,33%		
							GA04.1. Número de estudios previos radicados en comité de contratación - Cofinanciar iniciativas de Ciudades y Territorios Inteligentes	1	1	100,00%	2	200,00%		
							GA04.2. Número de estudios previos aprobados en comité de contratación -Cofinanciar iniciativas de Ciudades y Territorios Inteligentes	1	1	100,00%	2	200,00%		
							GA04.3. Contrato Firmado - Cofinanciar iniciativas de Ciudades y Territorios Inteligentes	1	1	100,00%	2	200,00%		
						05. Despliegue de la Política de Gobierno Digital	05.01 Porcentaje de entidades del orden Nacional que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital (PROD_IND_9)	75	75	100,00%	78	104,00%		
							05.02 Porcentaje de entidades del orden Territorial que implementan elementos de la Política de Gobierno Digital (PROD_IND_10)	55	55	100,00%	100	181,82%		
							05.03 Número de entidades públicas beneficiadas mediante la estrategia de acompañamiento y fortalecimiento "Máxima Velocidad"	300	300	100,00%	452	150,67%		
							05.04 Número de participantes en las sesiones de socializacion - Hablemos, Conectate y Transformate con Gobierno Digital	2000	2000	100,00%	17309	865,45%		
							05.05 Número de Acuerdos Marco de TI estructurados (PROD_IND_5)	2	2	100,00%	4	200,00%		
							05.06 Número de servicios web estandarizados y publicados	140	140	100,00%	148	105,71%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado	Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado.		GA05.1. Número de estudios previos radicados en comité de contratación - Transformación Digital para Todos (TDxT) - Fortalecimiento de Capacidades TI de Entidades Públicas	1	1	100,00%	1	100,00%	3.2 Dirección de Gobierno Digital	Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
							GA05.2. Número de estudios previos aprobados en comité de contratación - Transformación Digital para Todos (TDxT) - Fortalecimiento de Capacidades TI de Entidades Públicas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA05.3. Número de contratos Firmados - Transformación Digital para Todos (TDxT) - Fortalecimiento de Capacidades TI de Entidades Públicas	1	1	100,00%	1	100,00%		
						07. Centro de Contacto y Soporte de Gobierno Digital	07.01 Número de transacciones (tickets atendidos y cantidad de servicios gestionados) generados de las soluciones tecnológicas y oferta disponible de la Dirección de Gobierno Digital	168000	168000	100,00%	228306	135,90%		
							09.24 Número de campañas de comunicación digital difundidas a través de la Sinergia de Comunicación de Gobierno.	450	450	100,00%	780	173,33%		
							09.01 Porcentaje de avance en la renovacion y actualización de los 3 modelos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial	100	100	100,00%	100	100,00%		
							09.02 Porcentaje de entidades públicas que desarrollan su transformación digital mediante el habilitador de Arquitectura de la política de Gobierno Digital (PROD_IND_3)	27	27	100,00%	28	103,70%		
							09.03 Porcentaje de avance en la elaboración del estudio para la reglamentación de los servicios ciudadanos digitales especiales.	100	100	100,00%	100	100,00%		
							09.04 Porcentaje de entidades del orden nacional y territorial que identifican y valoran los riesgos de seguridad digital (PROD_IND_4 / 11)	75	75	100,00%	75	100,00%		
							09.05 Porcentaje de avance en la implementación de las actividades relacionados con el CONPES de Política nacional de confianza y Seguridad Digital. CONPES 3995	70	70	100,00%	70	100,00%		
							09.06 Número de entidades públicas del orden Nacional y Territorial acompañadas en la implementación de la hoja de ruta de Datos Abiertos	50	50	100,00%	50	100,00%		
							09.07 Porcentaje de entidades del orden nacional con proyectos de uso de datos abiertos desarrollados (PND) - (PROD_IND_6 // 12)	36	36	100,00%	36	100,00%		
							09.08 Porcentaje de entidades del orden nacional de la rama ejecutiva utilizando software público o cívico disponible en código abierto (PND) - (PROD_IND_7 / 13)	41	41	100,00%	41	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado	Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado.	09. Proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) - 2021	09.09 Número de conjunto de datos del portal nacional de datos cumpliendo estándares de la guía de calidad	4500	4500	100,00%	4545	101,00%	3.2 Dirección de Gobierno Digital	Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
							09.10 Número de regiones que participan en los workshop de ciudades y territorios inteligentes	6	6	100,00%	32	533,33%		
							09.11 Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de incentivos para la dinamización de la Política de Gobierno Digital a través de máxima velocidad	100	100	100,00%	100	100,00%		
							09.12 Número de Entidades públicas nacionales y territoriales que hacen uso de los informes de escucha activa.	2600	2600	100,00%	3270	125,77%		
							09.13 Número de Entidades públicas nacionales y territoriales que hacen uso de las consultas ciudadanas.	40	40	100,00%	40	100,00%		
							09.14 Número de productos de comunicación digital elaborados a partir de licencias (Saas) de escucha activa y sondeo.	2600	2600	100,00%	3270	125,77%		
							09.15 Número de líderes TI de entidades públicas del país participando en CIO Summit liderado por la Dirección de Gobierno Digital	250	250	100,00%	258	103,20%		
							09.16 Porcentaje de avance en la implementación de las medidas destinadas a la creación de la infraestructura de datos como resultado de la ejecución del CONPES 3920	20	20	100,00%	20	100,00%		
							09.17 Porcentaje de avance de los cinco Trámites priorizados interoperando para conformación de Expediente Electrónico	100	100	100,00%	100	100,00%		
							09.18 Porcentaje de avance de desarrollos de las cinco funcionalidades para conformación Expediente Electrónico	100	100	100,00%	100	100,00%		
							09.19 Número de entidades públicas que utilizan herramientas tecnológicas de la 4RI	10	10	100,00%	10	100,00%		
							09.20 Número de entidades públicas que utilizan herramientas tecnológicas de la 4RI (Rezago 2020)	30	30	100,00%	30	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado	Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado.		09.21 Porcentaje de avance en la ejecución del plan de fomento para el desarrollo de soluciones tecnológicas (CONPES 3975)	70	70	100,00%	70	100,00%	3.2 Dirección de Gobierno Digital	Ingrid Tatiana Montealegre Arboleda
							09.23 Número de informes de avance en la Implementación del modelo de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica	6	6	100,00%	6	100,00%		
							GA09.1. Número de estudios previos radicados en comité de contratación - Proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) - 2021	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA09.2. Número de estudios previos aprobados en comité de contratación - Proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) - 2021	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA09.3. Número de contrato Firmado - Proyecto de Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) - 2021	1	1	100,00%	1	100,00%		
						08. Infraestructura para alojar las soluciones tecnológicas de la Dirección de Gobierno Digital, a través de servicios de Nube Pública	08.01 Número de informes mensuales de ejecución para las soluciones tecnológicas de la Dirección de Gobierno Digital dispuestas en Nube Pública	48	48	100,00%	48	100,00%		
						10. Desarrollo y Mantenimiento de las aplicaciones de la Dirección de Gobierno Digital	10.01 Porcentaje de avance en el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones a cargo de la Dirección de Gobierno Digital	100	100	100,00%	100	100,00%		
							10.02 Número de Entidades del Orden Territorial usando el portal Gov.co Territorial	3500	3500	100,00%	3500	100,00%		
							GA10.1. Número de estudios previos radicados en comité de contratación - Desarrollo y Manteniendo de Aplicaciones de la Dirección de GD	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA10.2. Número de estudios previos aprobados en comité de contratación - Desarrollo y Manteniendo de Aplicaciones de la Dirección de GD	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA10.3. Número de contratos Firmados - Desarrollo y Manteniendo de Aplicaciones de la Dirección de GD	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas	1.Centros de Transformación Digital Empresarial. [CTDE]	1.1 Número de documentos con la definición de la estrategia de continuidad de los CTDE elaborado	1	1	100,00%	1	100,00%	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
							1.2 Número de empresas y emprendimientos en ruta hacia la transformación digital atendidos en los CTDE	2000	2000	100,00%	2011	100,55%		
						2.Tiendas Virtuales	2.1 Número de empresarios y emprendedores acompañados en el proceso de creación de su tienda virtual	6690	6690	100,00%	7377	110,27%		
							2.2 Número de transacciones realizadas en el marco de la implementación de las tiendas virtuales	47513	47513	100,00%	47513	100,00%		
							2.3 Número de transacciones digitales realizadas (millones)	232	232	100,00%	405	174,57%		
						3. Datos y Tecnologías 4.0 para la productividad agrícola [CNP3975]	3.1 Número de pequeños y medianos agricultores participantes de los talleres de sensibilización y de los pilotos de acompañamiento en datos y tecnologías 4.0	100	100	100,00%	110	110,00%		
							3.2 Número de documentos técnicos con recomendaciones en política pública elaborado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas	Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas	4. Observatorio de Comercio Electrónico	4.1 Número de investigaciones realizadas relacionadas con comercio electrónico	5	5	100,00%	3	60,00%	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
							4.2 Número de Micrositios creados y funcionando	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						5. Vende en Línea	5.1 Número de empresarios y emprendedores acompañados en su proceso de implementación de canales digitales para vender en línea	3500	3500	100,00%	3570	102,00%		
						6. Plataforma de la Red Nacional de Servicios de Computación de Alto Rendimiento [CNP3920]	6.1 Número de documento correspondiente al diseño y estructuración de la Red Nacional de Servicios de Computación de Alto Rendimiento elaborado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA6.1 Número de estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA6.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA6.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						7. Centro de servicios compartidos [CNP3975]	7.1 Número de informes de seguimiento y monitoreo del centro de servicios elaborados	2	2	100,00%	2	100,00%		
							7.2 Número de empresas diagnosticadas en su nivel de madurez en transformación digital avanzada	1276	1276	100,00%	1276	100,00%		
							GA7.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA7.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaie)	Dependencia	Líder Iniciativa
							GA7.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital	Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales	2. Especialización 4RI	2.1 Número de empresas beneficiadas con actividades entorno a la 4RI	471	471	100,00%	471	100,00%	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
							GA2.1 Número de estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.2 Número de estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						3. Colombia 4.0	3.1 Número de eventos desarrollados en el proyecto Col4.0	2	2	100,00%	2	100,00%		
							GA3.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						4. Crea Digital	4.1 Número de empresas beneficiadas en el proyecto crea digital	42	42	100,00%	45	107,14%		
							GA4.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital	Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales	5. Línea especial de Crédito y programa especial de garantías	5.1 Número de créditos otorgados con cargo a la línea especial de crédito y al programa especial de garantías.	623	623	100,00%	623	100,00%	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
						1. Emprendimiento Digital - APPS.CO	1.1 Número de ciudadanos beneficiados en cursos virtuales y talleres de emprendimiento digital	11000	11000	100,00%	22609	205,54%		
							1.2 Número de documentos con el diagnóstico y diseño de la oferta de servicios modulares elaborados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							1.3 Número de emprendedores beneficiados del programa APPS.CO	147	147	100,00%	147	100,00%		
							1.4 Número de documentos con caracterización y diagnóstico del uso de herramientas tecnológicas en emprendedores y empresarios elaborados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA1.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA1.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA1.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital	Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información	1. Programación para Niños y Niñas	1.1 Número de docentes en formación en pensamiento computacional	10821	10821	100,00%	10821	100,00%	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
							1.2 Número de estudiantes en formación en pensamiento computacional	517000	517000	100,00%	516897	99,98%		
							GA1.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA1.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA1.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital	Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información	3. Ruta Stem	3.1 Número de personas en formación en Stem para potenciar sus habilidades digitales	379000	379000	100,00%	379000	100,00%	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
							GA3.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						2. Habilidades digitales	2.1 Número de personas en formación en habilidades digitales	1523	1523	100,00%	1523	100,00%		
							GA2.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						4. Misión TIC 2022 - 100K	4.1 Número de personas en formación en áreas TI en nivel inicial y especializado - Misión TIC 2022	50000	50000	100,00%	54140	108,28%		
							4.2 Número de personas certificadas en áreas TI en nivel inicial y especializado - Misión TIC 2022	35000	35000	100,00%	34666	99,05%		
							GA4.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	11	11	100,00%	11	100,00%		
							GA4.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	11	11	100,00%	11	100,00%		
							GA4.3 Número de contratos firmados y legalizados	11	11	100,00%	11	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria Digital	Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías de la Información	5. TutoTIC	5.1 Número de personas beneficiadas con la estrategia de acompañamiento en competencias básicas a través del uso de las TIC.	56000	56000	100,00%	59998	107,14%	3.3 Dirección de Economía Digital	Dennis Amparo Palacios Palacios
							GA5.1 Número de estudios previos radicado en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA5.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA5.3 Número de contratos firmados y legalizados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						6. Ticket para el futuro (ICETEX)	GA 6.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 6.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA 6.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100,00%	1	100,00%		
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-5000-E - Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública	Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado para el sector público	1. Gestión de soluciones a problemáticas del sector púbico a través de proyectos de ciencia, tecnología e innovación aplicada.	1.1 Número de entidades que reconocen a la AND como Gestor de soluciones de ciencia, tecnología e innovación aplicada	57	57	100,00%	57	100,00%	6 ES AND - Agencia Nacional Digital	Sebastian Eslava
							1.2 Productos Digitales Desarrollados	17	17	100,00%	15	88,24%		
						2. Articulación, uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales	2.1 Entidades asistidas técnicamente	65	65	100,00%	65	100,00%		
							2.2 Herramientas tecnológicas de Gobierno Digital implementadas	3	3	100,00%	3	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación digital de Colombia.	2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: Por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado.	1. Componente Estratégico	1.4: Transformación Digital Sectorial y Territorial	C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE	Fortalecer la gestión institucional, el clima y cultura organizacional, las comunicaciones e implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas para fortalecer relacionamiento colaborativo con el ciudadano.	1. Optimización del Sistema Integrado de Gestión de la entidad	1.1 Porcentaje de avance del plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad	100	100	100,00%	98	98,00%	6 ES ANE - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	Miguel Felipe Anzola
						2. Implementación del Plan Estrátegico de TI (PETIC)	2.1 Índice de Capacidad en la Prestación de Servicios de Tecnología	100	100	100,00%	100	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.1: Cultura	C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.	Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en cuenta el entorno digital.	01. Plan Estratégico de Talento Humano	01. Porcentaje de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	100	100	100,00%	100	100,00%	4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Jennifer del Rosario Bendek Rico
						02. Plan de Bienestar e Incentivos	02. Porcentaje de ejecución del plan de bienestar e incentivos	100	100	100,00%	100	100,00%		
						03. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	03. Porcentaje de ejecución del plan de Seguridad salud en el trabajo - SST	100	100	100,00%	100	100,00%		
						04. Plan Institucional de Capacitación	04. Porcentaje de ejecución del plan de capacitación	100	100	100,00%	100	100,00%		
						05. Plan de vacantes	05. Número de informes de vacantes entregados	4	4	100,00%	4	100,00%		
						06. Plan de Previsión de personal	06. Número de Planes de previsión elaborados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						07. Ruta del análisis de datos	07. Porcentaje de Ejecución de la actualización e implementación de funcionalidades del aplicativo Kactus-HCM	100	100	100,00%	100	100,00%		
						08. Certificaciones para bono pensional y pensiones	08. Porcentaje de certificaciones para bonos emitidas	100	100	100,00%	100	100,00%		
						09. Cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales gestionadas	09. Porcentaje de gestión de cuentas por cobrar	100	100	100,00%	100	100,00%		
						10. Plan de implementación del código de integridad	10. Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación del código de integridad	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.1: Cultura	C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno digital.	Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en cuenta el entorno digital.	11. Evaluación de desempeño y Gestión de Gerentes Públicos	11. Porcentaje de avance al seguimiento a la evaluación de desempeño y gerentes públicos	100	100	100,00%	100	100,00%	4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Jennifer del Rosario Bendek Rico
						12. Gestión de ingreso	12. Numero de informes de seguimiento a la gestión de ingreso	4	4	100,00%	4	100,00%		
						13. Gestión de la planeación	13. Número de documentos de seguimiento a la gestión de la planeación elaborados	4	4	100,00%	4	100,00%		
						14. Gestión de la información	14. Porcentaje de avance en la actualización del repositorio de Información	100	100	100,00%	100	100,00%		
						15. Gestión del retiro	15. porcentaje de avance en el seguimiento a la gestión del retiro	100	100	100,00%	100	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos	Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la informacion del sector TIC	2. Gestionar el cumplimiento del marco de referencia de Arquitectura Empresarial en el ámbito de TI (MRAE)	2.1 Porcentaje de actividades cumplidas del plan de lineamientos desarrollados del MRAE (marco de referencia de la arquitectura empresarial) con ambito de TI	90	90	100,00%	90	100,00%	1.4 Oficina de Tecnologías de la Información	Christian Nicolas Molano Alvarado
							GA2.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.3 Número de contratos firmados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						3. Fortalecimiento de los Sistemas de Información y el gobierno de datos para impulsar la apropiación de los trámites y servicios del MinTIC	3.1 Porcentaje de requerimientos implementados	90	90	100,00%	90	100,00%		
							GA3.1 Número de estudios Previos radicados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							GA3.2 Número de estudios previos aprobados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							GA3.3 Número de contratos Firmados	12	12	100,00%	12	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos	Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la informacion del sector TIC	4. Fortalecimiento de los servicios tecnológicos de información de calidad	4.1 Nivel de disponibilidad	99,7	99,7	100,00%	101	101,00%	1.4 Oficina de Tecnologías de la Información	Christian Nicolas Molano Alvarado
							4.2 Índice de eficiencia en la atención de requerimientos e incidencias de soporte tecnológico	90	90	100,00%	90	100,00%		
							GA4.1 Número de estudios previos radicados en comité de contratación	24	24	100,00%	24	100,00%		
							GA4.2 Número de estudios previos aprobados en comité de contratación	24	24	100,00%	24	100,00%		
							GA4.3 Número de Contrato firmado	24	24	100,00%	24	100,00%		
						1. Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI (seguimiento al plan de transformacion)	1.1 Porcentaje de presentaciones de seguimiento a la estrategia realizadas	100	100	100,00%	100	100,00%		
						5. Fortalecimiento de la Presencia Digital y de la Apropiación de productos de TI	5.1 Número de Campañas realizadas	5	5	100,00%	5	100,00%		
							5.2 Número de portales publicados o rediseñados	7	7	100,00%	7	100,00%		
							GA5.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA5.2 Número de estudios previos aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA5.3 Número de contratos firmados	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-1000-E - Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos	Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la informacion del sector TIC	6. Seguridad Informática (Seguridad de TI)	6.1 Número de Controles de seguridad digital implementados	10	10	100,00%	10	100,00%	1.4 Oficina de Tecnologías de la Información	Christian Nicolas Molano Alvarado
							6.2 Número de Asesorías en Seguridad digital	5	5	100,00%	5	100,00%		
							GA6.1 Número de estudios previos radicados	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA6.2 Número de estudios previos aprobados	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA6.3 Número de contratos firmados	3	3	100,00%	3	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC	Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MinTIC.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero.	1.1 Número de Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados	4	4	100,00%	4	100,00%	4.2 Subdirección Financiera	Jaime Alberto Rodriguez Marin
							1.2 Número de Informes de Ejecución del PAC MinTIC presentados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							1.3 Porcentaje de Trámite Cuentas por Pagar MinTIC	100	100	100,00%	100	100,00%		
						2. Seguimiento a la Aplicabilidad del Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia.	2.1 Número de reportes de Información Financiera MinTIC Transmitido a la Contaduría	4	4	100,00%	4	100,00%		
							2.2 Porcentaje de avance en la Legalización de Recursos Entregados MinTIC	100	100	100,00%	100	100,00%		
							2.3 Porcentaje de avance en la conciliación de las operaciones recíprocas emitido por la Contaduría MinTIC.	100	100	100,00%	100	100,00%		
							2.4 Porcentaje de Conciliaciones Subcuentas Contables MinTIC	100	100	100,00%	100	100,00%		
							2.5 Número de publicaciones en la pagina web del MinTIC de los Estados Financieros y Notas Contables MinTIC.	12	12	100,00%	12	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC	Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los objetivos del MinTIC.	3. Simplificación y Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera	3.1 Porcentaje de avance en la Simplificación y Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad	100	100	100,00%	100	100,00%	4.2 Subdirección Financiera	Jaime Alberto Rodriguez Marin
							3.2 Porcentaje de avance en la Simplificación y Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto	100	100	100,00%	100	100,00%		
							3.3 Porcentaje de avance en la Simplificación y Actualización de la Documentación - GIT Tesorería	100	100	100,00%	100	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC	Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo Único de TIC a través del seguimiento y control.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC.	1.1 Número de informes de Ejecución de Gastos Fondo Único de TIC presentados	4	4	100,00%	4	100,00%	4.2 Subdirección Financiera	Jaime Alberto Rodriguez Marin
							1.2 Número de informes de Ingresos del Fondo Único deTIC publicados	4	4	100,00%	4	100,00%		
							1.3 Número de informes de ejecución de Reservas Fondo Único de TIC presentados	4	4	100,00%	4	100,00%		
							1.4 Número de informes de ejecución del PAC Fondo Único de TIC presentados	12	12	100,00%	12	100,00%		
							1.5 Porcentaje de Trámite Cuentas por Pagar Fondo Único de TIC.	100	100	100,00%	100	100,00%		
							1.6 Número de Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva	12	12	100,00%	12	100,00%		
						3. Simplificación y Actualización de la Documentación Soporte del Proceso de Gestión Financiera - Fondo Único de TIC	3. Porcentaje de avance en la Simplificación y Actualización de la Documentación - GIT Cartera	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC	Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para llevar a cabo las funciones del Fondo Único de TIC a través del seguimiento y control.	2. Seguimiento a la aplicabilidad del Régimen de Contabilidad Pública en Convergencia - Fondo Único de TIC.	2.1 Porcentaje de avance en la Legalización de Recursos Entregados Fondo Único deTIC	100	100	100,00%	100	100,00%	4.2 Subdirección Financiera	Jaime Alberto Rodriguez Marin
							2.2 Porcentaje de avance en la conciliación de las operaciones recíprocas (CGN) - Fondo Único de TIC	100	100	100,00%	100	100,00%		
							2.3 Número de publicaciones en la pagina web del MinTIC de los Estados Financieros y Notas Contables Fondo Único de TIC	12	12	100,00%	12	100,00%		
							2.4 Porcentaje de Conciliaciones Subcuentas Contables Fondo Único de TIC	100	100	100,00%	100	100,00%		
							2.5 Número de reportes de Información Financiera Fondo Único de TIC Transmitido a la Contaduría	4	4	100,00%	4	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental	Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere (papel o electrónico)	1. Mejoramiento de la Gestión documental en Mintic	1.1 Porcentaje de implmentación de instrumentos archivisticos	80	80	100,00%	80	100,00%	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
							1.2 Dependencias capacitadas en gestión documental	70	70	100,00%	70	100,00%		
						2. Fortalecer la articulación de las fuentes de información de los procesos del Modelo Integrado de Gestión	2.1 Porcentaje de avance de implementación y operación de la herramienta	80	80	100,00%	80	100,00%		
							GA2.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.2 Citación a Comité de Contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA2.3 Número de contratos firmados	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental	Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere (papel o electrónico)	3. Intervención de los fondos acumulados de los archivos delas extintas entidades del sector TIC	3.1 Porcentaje de fondos acumulados de extintas entidades intervenido	7,6	7,6	100,00%	8	100,00%	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
							GA3.1 Número de estudios previos radicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.2 Citación a Comité de Contratación	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA3.3 Contrato firmado	1	1	100,00%	1	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-4000-E - Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo.	Construir y actualizar lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento , que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "El Futuro Digital es de Todos".	1. Diseño e implementación de metodologías y lineamientos de seguimiento para la generación de información periódica y oportuna de la ejecución de los recursos del Fondo Único TIC.	1.1 Número de documentos publicados	2	2	100,00%	2	100,00%	4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Juan David Grillo Rios
							1.2 Número de mesas de trabajo efectuadas	4	4	100,00%	4	100,00%		
							1.3 Número de reportes de seguimiento generados	11	11	100,00%	11	100,00%		
						2. Proyección y análisis del comportamiento de los ingresos y seguimiento a la gestión de ingresos del Fondo Único TIC.	2.1 Número de análisis prospectivos y de sensibilidad sobre los ingresos del fondo.	2	2	100,00%	2	100,00%		
							2.2 Número de mesas de trabajo efectuadas	4	4	100,00%	4	100,00%		
							2.3 Número de reportes de seguimiento generados	4	4	100,00%	4	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-5000-E - Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados por las áreas	Garantizar que las dependencias puedan ejecutar sus planes, programas y proyectos mediante la gestión del proceso contractual	1. Revisión de liquidaciones de contratos y convenios radicados por las áreas	1.1 Porcentaje de Contratos liquidados	100	100	100,00%	100	100,00%	4.5 Subdirección de Gestión Contractual	Yanira Galindo Paez
						2. Gestión de Procesos en etapa precontractual para presentar al comité asesor de contratación	2.1 Gestión para la presentación de procesos en etapa precontractual en el comité asesor de contratación.	100	100	100,00%	100	100,00%		
						3. Seguimiento a la ejecución del PAA.	3.1 Porcentaje de avance en la gestión del seguimiento a la ejecución del PAA	100	100	100,00%	100	100,00%		
						4. Publicación de la información contractual a través de la plataforma SECOP	4.1 Porcentaje de avance en la publicación de procesos contractuales	100	100	100,00%	100	100,00%		
						5. Revisión y mejoramiento del Proceso de Gestión de Compras y Contratación	5.1 Gestión para el Cumplimiento de las actualizaciones requeridas	100	100	100,00%	100	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.2: Arquitectura Institucional	C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes	Fortalecer la apropiación en el uso y manejo de los bienes	1. Fortalecimiento en la Administración de Bienes en el Mintic	1.1 Medir el porcentaje de servidores a los que se les ha actualizado el inventario.	100	100	100,00%	100	100,00%	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
							1.2 Medir el porcentaje de avance de las solicitudes de mantenimiento que son atendidas durante la vigencia.	100	100	100,00%	100	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC.	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC.	1. Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional.	1.1 Informe de Agenda Internacional MinTIC	4	4	100,00%	4	100,00%	1.3 Oficina Internacional	Elisa Mercedes Fuentes Mejia
							1.2 Informe de Cooperación Internacional	4	4	100,00%	4	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-2000-T - Consenso Social	Coordinar acciones institucionales para el abordaje de espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia	1. Relacionamiento con grupos de interés internos y externos	1.1 Porcentaje de solicitudes internas atendidas con grupos de interés	100	100	100,00%	100	100,00%	1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Josef Heilbron López
							1.2 Porcentaje de solicitudes externas atendidas con grupos de interés	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-2000-T - Consenso Social	Coordinar acciones institucionales para el abordaje de espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia	2. Acciones gestionadas en cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, en el marco del Decreto 1811 de 2017	2.1 Estudio previo radicado	1	1	100,00%	1	100,00%	1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Josef Heilbron López
							2.2 Estudio previo aprobado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							2.3 Contrato/Convenio firmado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							2.4 Porcentaje de acciones gestionadas en cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, en el marco del Decreto 1811 de 2017	100	100	100,00%	100	100,00%		
						3. Plan de acción anualizado de la Política Pública de Comunicación de y para Pueblos Indígenas y el Plan de TV, concertado, protocolizado e implementado	3.1 Estudio previo radicado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							3.2 Estudio previo aprobado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							3.3 Contrato/Convenio firmado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							3.4 Plan de acción de la Política Pública de Comunicación de y para Pueblos Indígenas y el Plan de TV, concertado y protocolizado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							3.5 Porcentaje de implementación del Plan de acción de la Política Pública de Comunicación de y para Pueblos Indígenas y el Plan de TV, conforme a lo concertado y protocolizado para cada vigencia	100	100	100,00%	100	100,00%		
						5. Acciones gestionadas en cumplimiento a los compromisos suscritos con comunidades étnicas y/o organizaciones sociales, población en riesgo y/o victimas del conflicto armando	5.1 Estudio previo radicado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							5.2 Estudio previo aprobado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							5.3 Contrato/Convenio firmado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							5.4 Encuentro realizado	1	1	100,00%	1	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-2000-T - Consenso Social	Coordinar acciones institucionales para el abordaje de espacios de diálogo, participación y socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia	5. Acciones gestionadas en cumplimiento a los compromisos suscritos con comunidades étnicas y/o organizaciones sociales, población en riesgo y/o víctimas del conflicto armando	5.5 Porcentaje de acciones gestionadas en cumplimiento a los compromisos suscritos con comunidades étnicas y/o sociales, población en riesgo y/o víctimas del conflicto armado.	100	100	100,00%	100	100,00%	1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Josef Heilbron López
						4. Diagnóstico de las necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios indígenas, concertado con la CONCIP	4.1 Propuesta técnica concertada con la CONCIP	1	1	100,00%	0	0,00%		
							4.2 Proceso contractual radicado	1	1	100,00%	0	0,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC	Diseñar e implemetar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	1. Estrategia Comunicación Externa	1.1 Número de Comunicados elaborados	408	408	100,00%	685	167,89%	1.2 Oficina Asesora de Prensa	Wilson Fernando Vega Rivera
							1.2 Número de Productos audiovisuales producidos	22	22	100,00%	22	100,00%		
							1.3 Número de Campañas de divulgación diseñadas e implementadas	2	2	100,00%	2	100,00%		
							1.4 Número de estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA1.1 Número de estudios Previos Radicados	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA1.2 Número de estudios Previos Aprobados	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA1.3 Número de contratos Firmados	3	3	100,00%	3	100,00%		
						2. Estrategia Comunicación Interna	2.1 Número de Contenidos actualizados en intranet	45	45	100,00%	45	100,00%		
							2.2 Número de Boletines internos enviados	61	61	100,00%	61	100,00%		
							2.3 Número de Campañas Internas diseñadas	4	4	100,00%	4	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC	Diseñar e implemetar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	3. Estrategia Comunicación Digital	3.1 Número de sesiones registradas en las páginas internas del website del MinTIC.	4400000	4400000	100,00%	5944536	135,10%	1.2 Oficina Asesora de Prensa	Wilson Fernando Vega Rivera
							3.2 Número de Interacciones en redes sociales registradas	3400000	3400000	100,00%	5115129	150,44%		
							3.3 Número de micrositios desarrollados	24	24	100,00%	24	100,00%		
							3.4 Número de Correos masivos de divulgación enviados	24	24	100,00%	24	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC	Acompañar al Ministerio/Fondo en materia Jurica frente a los desafios que se presenten en el marco normativo	1.Cobro Coactivo	2.1 Porcentaje de avance en la Terminación de procesos ejecutivos coactivos por remisión y/o prescripción	100	100	100,00%	100	100,00%	1.7 Dirección Jurídica	Simon Rodriguez Serna
							2.2 Porcentaje de revisión todos los títulos de Cobro Coactivo para estudiar su estado.	100	100	100,00%	100	100,00%		
						2.Prestación de asesoría al Ministerio/Fondo Único de TIC	3.1 Porcentaje avance en la revisión de proyectos normativos competencia de la Dirección Jurídica.	100	100	100,00%	100	100,00%		
							3.2 Porcentaje de revisión de las consultas formuladas por las diferentes área de la entidad	100	100	100,00%	100	100,00%		
						3.Defensa Jurídica	4.1 Porcentaje de demandas notificadas al Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	100	100	100,00%	100	100,00%		
							4.2 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijurídico	100	100	100,00%	100	100,00%		
							4.3 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	100	100	100,00%	100	100,00%		
							4.4 Reporte integralde la información litigiosa en le Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado (E-KOGUI).	1	1	100,00%	1	100,00%		
							4.5 Porcentaje de avance en el plan de acción 2021 del comité de concliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-6000-O - Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho.	Incluir de forma activa a los grupos de interés del Ministerio en los diferentes etapas de la gestión pública y niveles de participación a través de la promoción activa de la participación ciudadana y el control social	1. Implementación y Ejecución del Plan de Participación Ciudadana MinTIC 2021	1. Número de actividades de participación ciudadana	32	32	100,00%	32	100,00%	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano	Fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés, generando confianza, mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores públicos de la Entidad.	1. Implementación del Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC	1.1. Número de Jornadas de socialización realizadas	2	2	100,00%	2	100,00%	4.4. Subdirección Administrativa	Fabiola Rivera Rojas
							1.2. Número de Cadenas de valor ajustadas	8	8	100,00%	8	100,00%		
						2. Implementación Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC	2.1. Número de socializaciones realizadas de los protocolos de atención al ciudadano del Ministerio.	2	2	100,00%	2	100,00%		
							2.2. Informes de PQRSD publicados	3	3	100,00%	3	100,00%		
						4. Implementación Subcomponente 4 Normativo y procedimental, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC	4.2. Capacitaciones realizadas.	2	2	100,00%	2	100,00%		
						3. Implementación Subcomponente 3 Talento Humano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC 2019	3.1. curso realizado sobre servicio al ciudadano	1	1	100,00%	1	100,00%		
							3.2. Curso realizado de lenguaje claro para mejorar la atención al ciudadano	1	1	100,00%	1	100,00%		
						5. Implementación Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano, del componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano MinTIC	5.1. Informes de peticiones publicados	3	3	100,00%	3	100,00%		
						6. Fortalecimiento de la gestión de Notificaciones de Actos Administrativos en cumplimiento al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	6.1 Porcentaje de Procesos de Notificación Activados	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.3: Relación con los Grupos de Interés	C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Número de informes de Riesgos y mapa de corrupción realizado	3	3	100,00%	3	100,00%	1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
						2. Componente Estrategia de Racionalización de Trámites	2.1 Número de informes sobre Racionalización de Trámites realizados	3	3	100,00%	3	100,00%		
						4. Componente Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano	4.1 Número de informes sobre los Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano realizados	3	3	100,00%	3	100,00%		
						5. Componente Transparencia y Acceso a la Información	5.1 Número de informes de Transparencia y Acceso a la Información realizados	3	3	100,00%	3	100,00%		
						3. Componente Rendición de Cuentas	3.1 Número de informes de Rendición de Cuentas realizado	3	3	100,00%	3	100,00%		
						6. Componente Iniciativas adicionales	6.1 Número de informes sobre Lineamientos Éticos realizados	3	3	100,00%	3	100,00%		
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.4: Seguimiento Análisis y Mejora	C2-T4-1000-E - Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados	Efectuar seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad así como a los riesgos institucionales cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma.	1. Evaluación y seguimiento	1.1. Porcentaje de avance en la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna PAAI	100	100	100,00%	100	100,00%	1.6 Oficina de Control Interno	Jose Ignacio Leon Florez
						2. Enfoque hacia la prevención	2.1. Porcentaje de avance en las sensibilizaciones efectuadas para el fortalecimiento de la cultura del control	100	100	100,00%	100	100,00%		
						4. Relación con entes externos de control	4.1. Porcentaje de avance en Informes presentados en el sistema SIRECI de la Contraloría General de la República	100	100	100,00%	100	100,00%		
						3. Evaluación de la gestión del riesgo	3.1 Porcentaje de avance en la ejecución de informes de riesgos realizados por la OCI	100	100	100,00%	100	100,00%		
						5. Liderazgo estratégico	5.1. Porcentaje de avance en la ejecución de informes para dar cumplimiento al rol de liderazgo estratégico	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional.	1. Actualizar y mantener el Modelo de Operación por procesos	1.1 Porcentaje en la gestión de información actualizada de los procesos	100	100	100,00%	100	100,00%	1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
							1.2 Porcentaje de participación en mesas de trabajo de arquitectura empresarial	100	100	100,00%	100	100,00%		
						3. Generar las estrategias para la apropiación del modelo de gestión.	3.1 Porcentaje de cumplimiento estrategias de apropiación del MIG	100	100	100,00%	100	100,00%		
						2. Establecer acciones orientadas a mejorar el desempeño de las operaciones de la entidad	2.1 Porcentaje de reporte de indicadores del proceso de fortalecimiento organizacional realizado	100	100	100,00%	100	100,00%		
							2.2 Porcentaje de reportes plan FOGEDI	100	100	100,00%	100	100,00%		
						4. Fortalecer los mecanismos de gestión del riesgo a nivel institucional	4.1 Porcentaje de avance actualización perfil del riesgo	100	100	100,00%	100	100,00%		
						5. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información	5.1 Porcentaje de eficacia del SGSI	100	100	100,00%	100	100,00%		
							5.2 Porcentaje de Incidentes del SPI monitoreados	100	100	100,00%	100	100,00%		
							5.3 Porcentaje de efectividad del Plan Operativo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	100	100	100,00%	100	100,00%		
						6. Seguimiento a la estrategia y la gestión	6.1 Número de informes trimestrales publicados	16	16	100,00%	16	100,00%		
							6.2 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas	2	2	100,00%	2	100,00%		
							6.3 Número de documentos publicados	8	8	100,00%	8	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaje)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público.	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional.	[illegible]	6.4 Número de informes de calidad elaborados	11	11	100,00%	11	100,00%	1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
							6.5 Número de informes semanales del plan de acción generados.	47	47	100,00%	47	100,00%		
							6.6 Número de capacitaciones de sensibilización.	2	2	100,00%	3	150,00%		
						8. Implementación de la metodología de gerencia de proyectos	8.1 Documento de metodología de proyectos actualizada en la herramienta SIMIG	1	1	100,00%	1	100,00%		
							8.2 Número de documentos de herramientas metodológicas publicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							8.3 Número de capacitaciones sobre la metodología de gerencia de proyectos realizadas	2	2	100,00%	2	100,00%		
							8.4 Porcentaje de avance en la implementación de la metodología de proyectos	20	20	100,00%	20	100,00%		
						7. Asistencia técnica en el desarrollo del ciclo presupuestal de la inversión pública del Sector TIC	7.1 Número de Plan Operativo Anual de Inversiones consolidado	1	1	100,00%	1	100,00%		
							7.2 Número de informes de seguimiento de la ejecución presupuestal del Sector elaborados	4	4	100,00%	4	100,00%		
							7.3 Porcentaje de trámites atendidos en oportunidad	100	100	100,00%	100	100,00%		

ANEXO 2 PROYECTOS E INDICADORES - PLAN DE ACCIÓN 4T 2021

Pacto PND	Líneas de Acción PND	Componente	Eje	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Indicador	Meta	Programado 4T Acumula	Programado 4T Acumulado	Avance 4T Acumulado (Unidades)	Avance 4T Acumulado (Porcentaie)	Dependencia	Líder Iniciativa
Pacto por la transformación	Transversal: Gestión y desempeño Institucional	2. Componente Transversal	2.5: Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC	Fortalecer la generación de información estadística en la toma de decisiones del sector TIC.	1. Articulación interinstitucional para la generación de estadísticas sectoriales	1.1 Número de documentos de operaciones estadísticas (NOE) ejecutados en articulación con las entidades que hacen parte del SEN	6	6	100,00%	6	100,00%	1.1 Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Juddy Alexandra Amado Sierra
							GA1.1 Estudio previo radicado	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA1.2 Estudio previo aprobado	3	3	100,00%	3	100,00%		
							GA1.3 Contratos firmados	3	3	100,00%	3	100,00%		
						2. Estudios de política pública en alianza con la academia y/o gestión del conocimiento (Rezago 2020)	2.1 Número de estudios (NE) del sector TIC realizados en alianza con la academia (Capstone) y/o gestión del conocimiento (Rezago 2020)	2	2	100,00%	2	100,00%		
						3. Gestión de la información para la construcción de indicadores y estadísticas TIC.	3.1 Número de documentos sectoriales (NDS) publicados en el Portal oficinal de estadísticas ColombiaTIC	70	70	100,00%	70	100,00%		
						4. Evaluación y/o estudios sectoriales de políticas publicas, programas (iniciativas) o proyectos del Sector TIC.	4.1 Número de estudios y/o evaluaciones (NEE) de planes, programas (iniciativas), proyectos diseñados y elaborados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.1 Estudios previos radicados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.2 Estudios previos aprobados	1	1	100,00%	1	100,00%		
							GA4.3 Contratos firmados	1	1	100,00%	1	100,00%		
						5. Plan de información estadística	5.1 Porcentaje de avances en la elaboración del Plan de información estadística	100	100	100,00%	100	100,00%		
						6. Documentos de lineamientos técnicos	6.1 Porcentaje de avance en la actualización del documento de lineamientos tecnicos	100	100	100,00%	100	100,00%		