PLAN DE ACCIÓN 2026 - TERCER TRIMESTRE

La formulación del Plan de Acción del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es un proceso de planeación participativa, orientado al cumplimiento de las iniciativas alineadas con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional.
La Ley 152 de 1994, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 determinan las directrices en materia de planeación de actividades, ejecución y resultados de gestión, la publicación del plan de acción en la pagina web de la entidad (Artículo 74), y la integración de los sistemas de gestión. Para cumplir con tales disposiciones, el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de sus grupos de interés este documento como guía para conocer el Plan de Acción del tercer trimestre del 2026 a nivel de iniciativas, proyectos e indicadores, que corresponden al Plan Estratégico 2022-2026 en dicha vigencia.

Este plan se define formalmente a partir del Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida".

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018 por el cual se incluye la política de Mejora Normativa dentro del MIPG y Decreto 1499 de 2017 que en su capítulo 2 relaciona lo siguiente "Políticas de Gestión y desempeño institucional Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno

Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias, para el caso del Plan de acción se establece la asociación a nivel de indicador para cada una de las políticas de Gestión y desempeño Institucional.

Alcance:

A través de este documento se presenta el avance del tercer trimestre del Plan de accion 2026 el Ministerio / Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En concordancia con los lineamientos de planeación estratégica de esta entidad y con el Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida".

El Plan de Acción 2026 consta de 43 iniciativas, que a su vez se relacionan con cada una de las Políticas de Desarrollo Administrativo; además, se señalan los responsables de cada una de ellas. De igual forma, se presentan los objetivos de cada iniciativa, sus proyectos, indicadores y meta.

*Nota. Este documento no hace parte del seguimiento interno a iniciativas del Plan de Acción del Ministerio TIC y entidades del Sector, sino que comprende un instrumento informativo con el propósito de garantizar la transparencia a los grupos de interés de la entidad y sector.

Objetivo:

El documento de Plan de Acción se presenta con el objetivo de informar a los grupos de interés la forma como se desagregan los Planes Estratégicos sectorial e Institucional en lo correspondiente al avance del Plan de Acción 2026 tercer trimestre.

Se presentan las iniciativas que harán parte de las vigencias, los proyectos a cada una cuyo avance en gestión de actividades, indicadores y ejecución presupuestal nos dan luz de que el cumplimiento propuesto de la iniciativa va por buen camino, y que puede medirse su evolución a nivel unitario y porcentual comparando la programación inicial versus el porcentaje de avance a cierre de cada trimestre.



ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL

SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL

INTERNACIONALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA PARA LA VIDA Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA

DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN

CONVERGENCIA REGIONAL

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) Colombia potencia mundial de la vida concreta el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total, que no es otra cosa que la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 está compuesto por cinco transformaciones: (a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) convergencia regional.

Plan Estratégico "Conectividad y Tecnología para cambiar la vida"



Implementación Decreto 612 de 2018 en el Plan de Acción 2026

Para el primer semestre de 2019 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta la relación de planes con las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026

Plan Requerido por el Decreto 612	Iniciativa del Plan de Acción que lo incluye	Enlace Publicación
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	E2-D2-5000 - Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135922:Plan-institucional-de-archivos
2. Plan Anual de Adquisiciones	E2-D2-6000 / Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Presupuesto/Plan-Anual-de-Adquisiciones/195007:Plan-Anual-de-Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
5. Plan Estratégico de Talento Humano	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
6. Plan Institucional de Capacitación	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
7. Plan de Incentivos Institucionales	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	E2-D1-1000 - Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135689:Gestion-del-Talento-Humano
9.Programa de Transparencia y Ética.	E2-D3-1000 - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Programas-de-Transparencia-y-Etica-Publica-PTEP/
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	E2-D2-1000 - Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Planes/Plan-Estrategico-TI/
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	E2-D5-3000- Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.	https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/135830:Plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion

Programa de Transparencia y Ética

El programa de Transparencia y Ética tiene como fin promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.

Este programa contemplará, entre otras cosas :

A. Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público,
B. Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
C. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
D. Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
E. Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica y cultura de legalidad;
F.Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

Nota: Este programa de transparencia y ética remplaza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 2195 del 2022.

Artículo 147 de la Ley 955 de 2019

A través de la iniciativa "Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos" de la Oficina de Tecnologías de la Información se incorpora en el Plan de Acción el proyecto "Evolucionar el Plan Estratégico de TI PETI", el cual desarrollará temas de transformación digital incorporando algunos componentes asociados a tecnologías emergentes.

AVANCE INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - TERCER TRIMESTRE

A continuación, se presenta el plan de acción a nivel de iniciativas, la información se distribuye de la siguiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha

Columna A "Bases PND - Transformación" Se relaciona la transformación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial para la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna B "Catalizadores - Componentes del PND Se relacionan catalizadores y componentes de las base del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia potencia mundial de la vida" a la cual aportan cada una de las iniciativas.
Columna C "Enfoque" Se da a conocer si es del componente Estratégico Misional o componente transversal de la Iniciativa en el Plan de Acción.
Columna D "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG": Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión, a continuación se definen:

1.Enfoque Estratégico

1.1. **Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza :** Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los colombianos con las oportunidades, reducir la Brecha Digital y recibir en nuestro país la era del 5G. Trabajar hombro a hombro con todo el sector para llegar con internet de calidad a las ciudades y a todos los rincones del país.
1.2. **Ecosistemas de Innovación:** Fomentar los ecosistemas de innovación como mecanismo para acelerar la transformación digital del sector público y del sector privado. Ser referentes latinoamericanos en el uso de la Inteligencia Artificial para superar problemáticas sociales del país.
1.3. **Educación Digital:** Formar habilidades digitales para promover la generación de nuevos empleos y la protección de los empleos actuales. Formar el talento que requiere nuestro país para impulsar la transformación digital. La tecnología será la herramienta para acompañar a rectores y docentes en la transformación de la educación. Llevar servicios y contenidos pedagógicos innovadores a los maestros, estudiantes y padres de familia. Este será un trabajo en equipo con todo el sector educativo.

2. Enfoque Transversal

2.1. Cultura.
2.2. Arquitectura Institucional
2.3. Relación con los Grupos de Interés
2.4. Seguimiento Análisis y Mejora
2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

Columna E "Código Iniciativa" Corresponde a la identificación interna de las iniciativas de acuerdo al Enfoque (E1 o E2), la línea estratégica (L1 a L3) y un diferenciador numérico.
Columna F "Iniciativa": Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna G "Objetivo Iniciativa": En este espacio se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna H "Política de Gestión y Desempeño": en esta columna se permite relacionar de acuerdo con al decreto 1499 de 2017 la Política de gestión y desempeño institucional asociada a cada una de las iniciativas al Plan de Acción, a continuación se relacionan las políticas vigentes.

1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Gestión documental
17. Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control intero

Columna I "Meta de Desarrollo Sostenible Relacionado": Corresponde a la meta asociada para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Columna J "Programado Actividades 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de actividades programadas con corte al tercer trimestre de la vigencia 2026.
Columna K "Avance Actividades 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en actividades con corte al tercer trimestre de la vigencia 2026.
Columna L "Desviación actividades": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de actividades programadas. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.
Columna M "Programado Indicadores 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado de indicadores programadas con corte al tercer trimestre de la vigencia 2026.
Columna N "Avance Indicadores 3T": Dato porcentual que expresa el valor acumulado del avance en indicadores con corte al tercer trimestre de la vigencia 2026.
Columna O "Desviación indicadores": Comprende el porcentaje de desviación en el avance de indicadores programados. Se calcula restando el % de avance sobre %programado / % programado.
Columna P "Observaciones": Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor ejecutado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa.
Columna J "Proyecto de inversión": Se indica el proyecto de inversión el cual financia la iniciativa.
Columna K "Total Apropiación": Se relaciona en este campo los valores correspondientes al valor apropiado por proyecto de inversión inversión asociado a la iniciativa
Columna L "Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)": Indica el valor ejecutado de la iniciativa en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.
Columna M "Dependencia" Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna N "Líder Iniciativa": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.

*Nota 1. Según la definición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "se entiende por obligación el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa" (Resolución 036 de 1998).

Nota 2. La gestión de actividades corresponde a todo el conjunto de acciones necesarias para obtener los resultados o productos propuestos en la iniciativa y que depende del área ejecutora.

*Nota 2. Teniendo en cuenta la gestión de los proyectos de las iniciativas y la dinámica entre actividades, indicadores y ejecución presupuestal , se puede presentar los siguientes casos mas representativos los cuales serán explicados por el área responsable:

Caso 1. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento total o mayor de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
Caso 2. Cumplimiento total de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
Caso 3. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución parcial presupuestal.
Caso 4. Cumplimiento parcial de actividades, cumplimiento parcial de indicadores y ejecución total presupuestal.

Los colores que se encuentran en la hoja de iniciativas corresponden al nivel de rezago con el que cuenta la iniciativa:
Iniciativas en Color Amarillo: Desviación superior al 5% e inferior al 24%
Iniciativas en Color Rojo: Desviación superior al 25%

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - TERCER TRIMESTRE

Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Lineas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3 T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Lider Iniciativa
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	**2026_E1-L1-1000**	**Supervisión Inteligente**	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	71.00%	71.00%	0.00%	46.00%	59.00%	28.26%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance indicadores del 28,26% esto conforme lo planeado. **Justificación:** Durante el periodo se tramitaron 1,167 actuaciones administrativas dentro de los terminos legalmente establecidos, este sobrecumplimiento obedece al traslado masivo de hallazgos de contraprestaciones por parte del GIT de Cartera.	C-2301-0400-27-20204A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL	$ 13,741,159,273.00	$ 5,632,456,056.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	Adolfo Leon Varela Sanchez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	**2026_E1-L1-2000**	**Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional**	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinticLíder).	66.00%	66.00%	0.00%	3.00%	3.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-34-20204A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL	$ 177,260,532,617.00	$ 9,514,390,791.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Margarita Hernandez Cortes
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	**2026_E1-L1-3000**	**Masificación de Accesos**	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinticLíder).	65.00%	65.00%	0.00%	37.00%	19.00%	-48.65%	Presenta una desviación (Rezago) en el avance de los indicadores del 48,65% esto conforme a lo programado. **Justificación:** En el proyecto Conectividad para Cambiar Vidas, las demoras se originaron por la reducción en el número de hogares a beneficiar, como resultado de ajustes técnicos realizados durante la validación en campo y el diseño de la red, dichos ajustes estuvieron asociados a factores como la densidad de la vegetación y las limitaciones de visibilidad entre el nodo de conexión y los hogares. En los proyectos de Providencia y Guajira. los contratos de Interventoría de Providencia y Guajira, ya fueron adjudicados, al momento la Subdirección de Contratacion culminando la revisión de las minutas para suscripción de estas. En el proyecto de líneas de fomento 1, se presenta rezago, con ocasión de la terminación anticipada del contrato derivado a cargo de los 2.010 accesos, se prevee la liberación total de los recursos asociados y en el proyecto Comunidades de Conectividad, los diferentes entes territoriales han reportado retrasos en la ejecución de las instalaciones, por inconvenientes de orden público, vandals	C-2301-0400-34-20204A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL	$ 93,982,355,179.00	$ 25,685,988,213.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Margarita Hernandez Cortes
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	**2026_E1-L1-4000**	**Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional**	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinticLíder).	67.00%	67.00%	0.00%	41.00%	40.00%	-2.44%	Presenta una desviación (Rezago) en el avance de los indicadores del 2,44% esto conforme a lo programado. **Justificación:** Respecto al proyecto Obligaciones de hacer, los Informes de Interventoría presentaron una situación de retraso en el mes de mayo, por un error involuntario durante la recopilación y consolidación de los datos remitidos. En el proyecto de Sierra Nevada, el contrato de interventoría ya fue adjudicado al contratista KRESTON RM S.A, al momento la Subdirección de Contratacion está culminando la revisión de la minuta para la firma del contrato. En el proyecto de Entes territoriales- zonas- , se tiene rezago en la meta de zonas y en la meta meta de escuelas, dado que los entes territoriales han reportado retrasos en la ejecución de las instalaciones, lo que hizo necesaria la ampliación de los plazos establecidos.	C-2301-0400-20-20204A - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL	$ 255,028,748,778.00	$ 157,565,333,684.14	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Margarita Hernandez Cortes
																C-2301-0400-34-20204A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL	$ 118,245,282,713.00	$ 16,163,690,466.72		
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	**2026_E1-L1-5000**	**Gestión integral de espectro para el incremento del bienestar social**	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la atinación internacional, la attribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso; así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	01. Planeación Institucional.	*ODS 4: Educación de calidad *ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico *ODS 9: Industria, innovación e infraestructura *ODS 10: Reducción de las desigualdades *ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles *ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas *ODS 17: Alianza para lograr los objetivos	59.00%	59.00%	0.00%	3.00%	5.00%	66.67%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 66,67% esto conforme a lo programado. **Justificación:** Para el 3er trimestre de 2026, se tenía una meta acumulada de 4 resoluciones expedidas con las modificación de canales de los Planes Técnicos de Radiodifusión Sonoras. A la fecha se han realizado 5 las cuales son : 1. Resolución 111 del 24 de febrero de 2026, la cual actualiza el Apéndice A del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM. 2. Resolución 377 del 29 de mayo de 2026, la cual actualiza el Apéndice A del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM y el Apéndice D del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM.. 3. Resolución No. 406 del 9 de junio de 2026. 4. Se expidió la Resolución 581 del 29 de julio de 2026, la cual actualiza el Apéndice A del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM 5. Se expidió la Resolución 675 del 30 de julio de 2026, la cual actualiza el Apéndice A del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM	N/A	N/A	N/A	Agencia Nacional del Espectro - ANE	Sergio Sotomayor
Seguridad Humana y Justicia Social	Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	**2026_E1-L1-6000**	**Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector**	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67.00%	67.00%	0.00%	44.0%	50.00%	13.64%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de los indicadores del 13,64% esto conforme a lo programado. **Justificación:** Ejecución de actividades de promoción y prevención no programadas como respuesta a solicitudes allegadas mediante PQRSD, correos electrónicos, entre otros medios.	C-2301-0400-27-20204A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL	$ 60,511,325.00	$ 38,440,325.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	Adolfo Leon Varela Sanchez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	**2026_1-L1-7000**	**Fortalecimiento del sector TIC y Postal**	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinticLíder).	76.00%	62.00%	-18.42%	51.00%	41.00%	-19.61%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividadesdel 18,42% y en indicadores del 19,61% esto conforme lo planeado. **Justificación:** Los procesos contractuales a cargo de la Dirección de Industria de Comunicaciones (DICOM) se vieron afectados por las restricciones establecidas mediante la Circular Interna No. 26 del 10 de agosto de 2026, relacionadas con la celebración de nuevos contratos y la suscripción de contratos que impliquen compromisos presupuestales del Ministerio. Como consecuencia de estas disposiciones, los procesos que se encontraban en trámite quedaron sujetos a las orientaciones que se definan por parte de las instancias competentes, limitando temporalmente la posibilidad de continuar con las actuaciones contractuales previstas.	C-2301-0400-31-20204A - FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES NACIONAL	$ 12,050,411,425.00	$ 6,474,635,554.10	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.2 Dirección de Industria de las Comunicaciones	Edda del Pilar Acero Gonzalez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la Pobreza	**2026_E1-L1-8000**	**Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (MoVil no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión.**	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados.	01. Planeación Institucional.	No aplica	70.00%	70.00%	0.00%	50.0%	50.0%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-27-20204A - TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SECTOR TIC, A NIVEL NACIONAL	$ 931,921,190.00	$ 610,116,011.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.5 GIT de Apelaciones	Andrea Milena Gonzalez Charria
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-1000**	**Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital**	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	01. Planeación Institucional.	ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos	60.00%	61.00%	1.67%	46.00%	58.00%	26.09%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en actividades del 1,67% y en indicadores del 26,09% esto conforme lo programado. **Justificación:** Los resultados alcanzados al tercer trimestre de 2026 obedecen a los avances en la ejecución de los proyectos Potenciá – Gobierno Inteligente, Transformación Digital País e IA para la Productividad del País. Se destacan los logros en el fortalecimiento de capacidades institucionales, la participación de entidades nacionales y territoriales en espacios de inmersión digital, la implementación de hojas de ruta de transformación digital y la estrategia Máxima Velocidad. Asimismo, se evidencian avances en la integración de trámites a los Servicios Ciudadanos Digitales y la adopción de herramientas de inteligencia artificial en entidades territoriales. Estos resultados reflejan una gestión favorable y una mayor cobertura de las estrategias implementadas. Para el cuarto trimestre, la DGD adelanta la revisión y gestión de posibles ampliaciones de metas, buscando armonizar la programación con la ejecución real y reflejar de manera más precisa los resultados alcanzados durante la vigencia.	C-2302-0400-25-53105B - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL	$ 77,120,920,321.00	$ 37,376,287,697.91	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.2 Dirección de Gobierno Digital	Jaime Emiro Criales Henao
																C-2302-0400-26-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL	$ 5,000,000,000.00	$ 5,000,000,000.00		

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - TERCER TRIMESTRE

Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Lineas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3 T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Lider Iniciativa
Convergencia Regional	Aprovechamiento de la ciudad construida, participativo e incluyente, para el fortalecimiento de los vínculos intraurbanos.	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-10000**	**Fortalecimiento del Operador Postal Oficial**	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	01. Planeación Institucional.	8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles	73.00%	73.00%	0.00%	0.0%	0.0%	0.00%	Conforme lo programado	N/A	N/A	N/A	Servicios Postales Nacionales - SPN	Carlos Enrique Ospino Burgos
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-11000**	**Fortalecimiento del Modelo Convergente de la Televisión Pública Regional y Nacional.**	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	84.00%	84.00%	0.00%	58.00%	58.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2302-0400-14-20204A - FORTALECIMIENTO DEL MODELO CONVERGENTE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA REGIONAL Y NACIONAL	$ 23,583,830,849.00	$ 9,957,389,525.50	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.4 GIT Medios Públicos	Yenny Paola Cardozo Barrera
																C-2302-0400-26-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DIGITAL NACIONAL	$ 1,000,000,000.00	$ -		
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-12000**	**Apoyo a operadores públicos del servicio de Televisión a nivel nacional-RTVC**	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67.00%	67.00%	0.00%	45.00%	86.00%	91.11%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en indicadores del 91,11% esto conforme lo programado. **Justificación:** La sobre ejecución del indicador durante septiembre de 2026 se generó por la atención de solicitudes adicionales de actualización institucional y mejoras funcionales en los canales digitales de RTVC, que no estaban contempladas en la programación inicial. Entre estas se destacan los ajustes de presentación y visualización de contenidos en el portal de Señal Colombia, así como la actualización de la denominación de "Emisoras de Paz" a "Emisoras de la Reconciliación", requerida tanto en el portal web como en la aplicación móvil de Radio Nacional. Estas solicitudes implicaron intervenciones adicionales en diferentes plataformas y canales digitales para mantener la consistencia de la información institucional y mejorar la experiencia de los usuarios, incrementando el número de productos digitales desarrollados frente a lo inicialmente previsto.	N/A	N/A	N/A	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Angela María Mora Soto
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-13000**	**Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.**	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67.00%	67.00%	0.00%	65.00%	61.00%	-6.15%	Presenta una desviación (rezago) en indicadores del 6,15% esto conforme lo programado. **Justificación:** Se presenta un rezago asociado a los cambios editoriales implementados en la Entidad, los cuales han generado ajustes en los procesos de producción, programación y publicación de contenidos que se venían desarrollando. Esta situación ha incidido en los tiempos previstos para la ejecución de algunas actividades, haciendo necesario revisar y adaptar las dinámicas de trabajo conforme a los nuevos lineamientos editoriales establecidos.	N/A	N/A	N/A	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Angela María Mora Soto
Convergencia Regional	Catalizador: Desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología Componente: Gobierno Digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-2000**	**Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital**	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	01. Planeación Institucional.	No Aplica	70.00%	70.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	Conforme lo programado	N/A	N/A	N/A	Agencia Nacional Digital - AND	Adriana Garces Ruiz
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-3000**	**Capacidades para la resiliencia en Seguridad Digital**	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	01. Planeación Institucional.	Industria innovación e infraestructura	68.00%	68.00%	0.00%	121.00%	120.00%	-0.83%	Presenta una desviación (rezago) en indicadores del 0,83% esto conforme lo programado. **Justificación:** Ese retraso se debe a que la contratación que estaba pendiente, se retrasó en la estructuración debido a ajustes de enfoque y lineamientos de la alta gerencia.	C-2302-0400-24-20108B - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCION, DETECCION Y RECUPERACION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS, DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SE	$ 11,709,087,440.00	$ 8,234,738,908.00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.4 GIT COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-4000**	**Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano**	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	01. Planeación Institucional.	Industria innovación e infraestructura	78.00%	76.00%	-2.56%	60.0%	60.0%	0.00%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 2,56%, esto conforme lo programado. **Justificación:** Se han registrado mas de 6000 inscritos, sin embargo, el cronograma al haberse atrazado el lanzamiento debido a la ley de garantías en epoca electoral, se debe esperar a que se terminen las primeras formaciones para reportar el número total de las formaciones.	C-2302-0400-24-20108B - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCION, DETECCION Y RECUPERACION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DE LOS CIUDADANOS, DEL SECTOR PUBLICO Y DEL SE	$ 2,000,000,000.00	$ -	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.4 GIT COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernandez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-5000**	**Fortalecimiento de la radio pública nacional**	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios de la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020 (MinticLíder).	47.00%	44.00%	-6.38%	23.0%	23.0%	0.00%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 6,38%, esto conforme lo programado. **Justificación:** Con la entrega de aclaraciones por parte de Inravisión el 29 de julio, se completó la documentación para la modificación de metas y presupuesto de la vigencia 2026. Posteriormente, el 31 de agosto, Inravisión solicitó una segunda modificación, a la cual la Subdirección respondió mediante radicado No.262146777 del 02 de septiembre de 2026 dando claridad sobre los indicadores y metas existentes para la ficha de inversión. Posteriormente se recibe comunicación No.261106991 del 25 de septiembre de 2026 manifestando su interes de mantener lo referido en comunicación 261064681 del 19 de junio, a lo cual se respondió mediante comunicado No. 262162643 del 30 de septiembre, requiriendo precisión sobre el alcance técnico y financiero, con el fin de dar avance ante los tramites internos del MINTIC. En paralelo, se avanzó en: 1. Comité de Transferencia: Proyección del acto administrativo para solicitar la inclusión del tema.2. Ajustes técnicos (OAPES): Reunión el 31 de julio de 2026 para revisar cuales son los cambios que se deben realizar por parte de la subdirección para tramitar la modificación del presupuesto y reprogramar fechas en Clarity según el plan de trabajo entregado por Inravisión. La definición del valor efectivo a utilizar permanece sujeta a la respuesta del operador público.	C-2301-0400-30-20204A - FORTALECIMIENTO DE LA RADIO PUBLICA EN EL TERRITORIO NACIONAL	$ 6,823,787,796.00	$ -	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.2 Dirección de Industria de las Comunicaciones	Edda del Pilar Acero Gonzalez
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-6000**	**Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional**	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	01. Planeación Institucional.	Industria, Innovación e Infraestructura	83.00%	83.00%	0.00%	66.00%	66.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-29-20204A - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS OPERADORES PÚBLICOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN NACIONAL	$ 253,703,169,150.00	$ 212,186,329,934.00	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.4 GIT Medios Públicos	Yenny Paola Cardozo Barrera
																C-2302-0400-18-40402B FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI NACIONAL	$ 2,887,696,500.00	$ 2,887,696,500.00		
																C-2302-0400-26-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DIGITAL NACIONAL	$ 63,592,745,443.00	$ 63,592,745,443.00		
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática	Catalizador: De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible.: Componente: Impulso a la industria de las tecnologías de la información (TI)	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-7000**	**Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva**	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra	85.00%	85.00%	0.00%	68.00%	83.00%	22.06%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 22,06%, esto conforme lo programado. **Justificación:**El sobrecumplimiento se presentó dado que en el Proyecto Colombia 5.0, en el indicador 'Empresas de la Industria Digital beneficiadas' se tenía planeado beneficiar a 130 empresas a septiembre de 2026, sin embargo, como resultado de las acciones implementadas se contribuyó al fortalecimiento de 285 empresas de la industria digital mediante espacios de relacionamiento, formación especializada y conexión con actores del ecosistema; y en el indicador 'Personas beneficiadas' se tenía proyectado beneficiar a 3.000 a septiembre de 2026, no obstante, se beneficiaron 3.909 gracias a los encuentros que promovieron la apropiación del conocimiento y el fortalecimiento de habilidades digitales. Asimismo, en el Proyecto Emprendimiento Digital en el indicador "Personas con herramientas para el emprendimiento digital' se tenía planeado beneficiar a 3.500 personas con corte a septiembre de 2026, sin embargo, se logró el fortalecimiento de 5.130 ciudadanos y/o emprendedores digitales o de base tecnológica a través de talleres especializados en el marco del programa Emprendimiento Digital. Por su parte, en el Proyecto Tu Negocio en Línea en el indicador 'Número de Empresas y/o empresarios que adoptan herramientas tecnológicas para la transformación' se tenía proyectado beneficiar a 5.000 empresas y/o empresarios a septiembre de 2026, no obstante, se beneficiaron 7.217, producto de la ejecución del otrosí de adición y prorroga del contrato 1996 de 2025, y que además, teniendo en cuenta que este indicador hace parte estructural del PES / PEI y PND - Sinergia no fue viable el aumento de la meta del indicador en Plan de Acción. Es importante resaltar que, estas programaciones son estimativos que pueden presentar una desviación en su cumplimiento dada la demanda en los servicios y estrategias ofertadas que logran beneficiar digitalmente a estas empresas y personas.	C-2302-0400-26-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA DIGITAL NACIONAL	$ 32,306,266,595.00	$ 24,985,560,283.00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.3 Dirección de Economía Digital	Andres Enrique Galindo Bernal
																C-2302-0400-18-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI NACIONAL	$ 29,634,994,430.00	$ 17,653,226,116.00		
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-8000**	**Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.**	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos	01. Planeación Institucional.	No Aplica	67.00%	67.00%	0.00%	47.00%	74.00%	57.45%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de indicadores del 57,45%, esto conforme lo programado. **Justificación:** Durante el tercer trimestre de 2026, el comportamiento del indicador estuvo asociado a la incorporación de nuevos hitos audiovisuales en las pantallas de Señal Colombia y Canal Institucional, en el marco del desarrollo de sus respectivas líneas de programación y de los objetivos misionales de la televisión pública nacional. La materialización de estos hitos contribuyó a una ejecución superior a la inicialmente proyectada, reflejando el dinamismo de la programación y la capacidad de las señales para integrar nuevas propuestas audiovisuales a su oferta de contenidos, de acuerdo con las particularidades y necesidades de cada canal. En este sentido, el sobrecumplimiento obedece a una dinámica de ejecución que responde a la incorporación efectiva de nuevos contenidos durante el periodo, cuyo desarrollo y emisión fortalecen la oferta audiovisual de la televisión pública nacional y contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales. Este comportamiento evidencia un avance favorable en la gestión de las señales y reafirma su compromiso con la generación y circulación de contenidos audiovisuales en el marco de su función misional.	N/A	N/A	N/A	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Angela María Mora Soto

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - TERCER TRIMESTRE

Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Lineas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3 T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Lider Iniciativa
Convergencia Regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía Componente: Gobierno digital para la gente	1. Enfoque Estratégico	1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-9000**	**Fortalecimiento de la programación de la radio pública**	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación	01. Planeación Institucional.	Industria, innovación e infraestructura 9.c. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020.(MinTIC-Lider)	67.00%	71.00%	5.97%	43.00%	49.00%	13.95%	Presenta una desviación (sobrecumplimiento) en el avance de actividades del 5,97% y en indicadores del 13,95%, esto conforme lo programado. **Justificación:** Durante los dos primeros trimestres de la vigencia 2026, las Emisoras de la Reconciliación (anteriormente denominadas Emisoras de Paz) desarrollaron contenidos multiplataforma y producciones propias para su emisión al aire, en el marco de la programación descentralizada de las 20 emisoras ubicadas en los diferentes territorios. El incremento en las horas de emisión se encuentra relacionado con la realización de especiales culturales orientados a visibilizar las expresiones, tradiciones y manifestaciones culturales de cada uno de los 20 territorios. Así mismo, se llevaron a cabo transmisiones especiales durante la programación de los fines de semana, enfocadas en el cumplimiento del indicador relacionado con pueblos indígenas, ampliando de esta manera la oferta de contenidos dirigidos a las comunidades. La ejecución de estos espacios se desarrolló a partir de una programación articulada y coordinada con el componente de la CECI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz), así como con los requerimientos y solicitudes de la Gerencia. La parrilla de programación contempló contenidos de carácter informativo, cultural y musical, de acuerdo con las particularidades y necesidades de cada territorio. Adicionalmente, las producciones realizadas por los periodistas y equipos técnicos de las emisoras estuvieron orientadas al cumplimiento de lo establecido en el numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016, mediante la generación de espacios de comunicación que permiten informar a las comunidades sobre los avances, acciones y procesos relacionados con la implementación del Acuerdo, promoviendo el conocimiento y la participación de los públicos en los territorios.	N/A	N/A	N/A	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Angela María Mora Soto
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	**2026_E1-L3-2000**	**Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar**	Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional y Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	01. Planeación Institucional.	No Aplica	71.00%	71.00%	0.00%	15.00%	14.00%	-6.67%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de indicadores del 6,67%, esto conforme lo programado. **Justificación:** El rezago obedece a que el proceso de Selección Abreviada por Subasta para la adquisición de terminales con destino a las sedes educativas beneficiarias, cuya adjudicación estaba prevista para agosto, fue declarado desierto mediante Resolución No. 070 del 25 de agosto de 2026. Con posterioridad a esta declaratoria, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bloqueó los recursos del rubro presupuestal correspondiente, lo que impidió la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) requerido para iniciar un nuevo proceso de adquisición.	N/A	N/A	N/A	Computadores para Educar - CPE	Javier Bolaños Zambrano
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	**2026_E1-L3-3000**	**Apropiación TIC para el Cambio**	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias inclusentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres	78.00%	78.00%	0.00%	56.00%	56.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2302-0400-19-20204B - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL	$ 10,888,575,827.00	$ 10,888,575,827.00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Danny Alexis Ramirez Jaramillo
																C-2302-0400-28-20204B - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL	$ 11,913,339,678.00	$ 3,988,509,085.00		
																C-2302-0400-18-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI NACIONAL	$ 5,171,030,000.00	$ 5,171,030,000.00		
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	**2026_E1-L3-4000**	**Internet Seguro y Responsable**	Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanías digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el crecimiento y la evolución en diversos sectores.	01. Planeación Institucional.	9.c. Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.	60.00%	60.00%	0.00%	20.00%	20.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2302-0400-28-20204B - SERVICIO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA ECONOMÍA DIGITAL NACIONAL	$ 10,038,588,140.00	$ 6,954,039,110.00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Danny Alexis Ramirez Jaramillo
Seguridad Humana y Justicia social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas Componente: Estrategia de apropiación digital para la vida	1. Enfoque Estratégico	1.3 Educación Digital	**2026_E1-L3-5000**	**Desarrollo de habilidades digitales para la vida**	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	01. Planeación Institucional.	4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo	94.00%	94.00%	0.00%	62.00%	61.00%	-1.61%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de indicadores del 1,61%, esto conforme lo programado. **Justificación:** El rezago se presentó dado que en el Proyecto SenaTEC en los indicadores 'Número de personas formadas en habilidades digitales' y 'Número de técnicos formados en articulación con la media (Rezago)', el reporte correspondiente a las personas formadas en septiembre de 2026 se registró de acuerdo con la dinámica de reporte de la información el primer viernes del siguiente mes (octubre de 2026) en Clarity, una vez se culminó la validación de las bases de datos por parte de la Subdirección de Competencias Digitales de la Dirección de Economía Digital, reportando 2.792 y 99 beneficiarios adicionales a estos indicadores, respectivamente, en formación digital al cierre del tercer trimestre de 2026.	C-2302-0400-18-40402B - FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI NACIONAL	$ 123,674,670,781.00	$ 96,289,473,763.00	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.3 Dirección de Economía Digital	Andres Enrique Galindo Bernal
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.1 Cultura	**2026_E2-D1-1000**	**Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.**	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio para las Tecnologías, Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público.	04. Talento Humano. 05. Integridad	No Aplica	82.00%	77.00%	-6.10%	84.00%	81.00%	-3.57%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 6,10% y en indicadores del 3,57%, esto conforme lo programado. **Justificación:** La iniciativa no presenta rezago en su cumplimiento ni en su diligenciamiento. La diferencia identificada obedece a que el cargue de la información se realizó con posterioridad a la hora de corte establecida para la generación del reporte. No obstante, es importante destacar que la actividad fue ejecutada dentro de los términos previstos y que, a la fecha, el indicador registra un porcentaje de atraso del 0%, evidenciando el cumplimiento oportuno de las metas y actividades programadas.	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 3,171,590,400.00	$ 1,985,409,620.00	4. SECRETARIA GENERAL - 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Maria Camila Burbano Rosero
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-1000**	**Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad**	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	01.Planeación Institucional 11.Gobierno digital 12. Seguridad digital	No Aplica	57.00%	57.00%	0.00%	60.00%	60.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-15-53105D - FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC. NACIONAL	$ 58,917,215,370.00	$ 26,883,748,454.82	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información	Hayleryman Fernando Rivera Sanchez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-2000**	**Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC**	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integridad y pertinencia requerida	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	72.00%	72.00%	0.00%	73.00%	73.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 1,232,381,647.60	$ 792,275,330.00	4. SECRETARIA GENERAL - 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez Polo
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-3000**	**Gestión adecuada de los recursos financieros Ministerio de TIC**	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	57.00%	57.00%	0.00%	58.00%	58.00%	0.00%	Conforme lo programado	N/A	N/A	N/A	4. SECRETARIA GENERAL - 4.2 Subdirección Financiera	Flor Angela Castro Rodriguez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-4000**	**Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC**	Garantizar el financiamiento y cumplimiento de los objetivos misionales, estratégicos y legales.	02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	No Aplica	60.00%	60.00%	0.00%	63.00%	63.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 2,873,644,200.00	$ 1,792,533,050.00	Subdirecció04. SECRETARIA GENERAL - 4.2 Subdirección Financieran Financiera	Flor Angela Castro Rodriguez

ANEXO 1 INICIATIVAS PLAN DE ACCIÓN 2026 - TERCER TRIMESTRE

Bases PND Transformación	Catalizadores-Componentes PND	Enfoque	Lineas estratégicas / Dimensión MIG	Código iniciativa	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Política de gestión y Desempeño	Metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Programado actividades acumulado 3T	Avance actividades acumulado 3T	Desviación actividades 3T	Programado indicadores acumulado 3 T	Avance indicadores acumulado 3T	Desviación indicadores 3T	Observaciones	Proyecto de inversión	Total Apropiación	Ejecución presupuestal acumulada (Obligaciones)	Dependencia	Lider Iniciativa
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-5000**	**Fortalecimiento de la Gestión Documental en MinTIC**	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	16. Gestión documental	No Aplica	64.00%	64.00%	0.00%	16.00%	16.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-18-40402B - CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE CORREOS, TELÉGRAFOS, MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y RECEPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PAR TELECOM BOGOTÁ, D.C.	$ 5,275,210,925.00	$ 3,281,077,734.29	4. SECRETARIA GENERAL - 4.4 Subdirección Administrativa	Lina Marcela Cardenas Martinez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-6000**	**Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente**	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación	03. Política de Compras y Contratación Pública	No Aplica	70.00%	70.00%	0.00%	50.0%	50.0%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 4,614,303,673.50	$ 2,989,909,474.50	4. SECRETARIA GENERAL - 4.5 Subdirección de Gestión Contractual	Alba Rubiela Rodriguez Garzon
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-1000**	**Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción**	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	53.00%	53.00%	0.00%	66.00%	66.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 271,142,235.00	$ 174,986,245.00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.3 GIT de Transformación Organizacional	Giselle Arias León
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-2000**	**Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC**	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	No Aplica	56.00%	56.00%	0.00%	59.00%	59.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2302-0400-27-53105B - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE INCENTIVEN EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL	$ 11,103,550,000.00	$ 6,978,570,668.00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.2 Oficina Asesora de Prensa	Wilber Alexander Correa Mahecha
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-3000**	**Fortalecimiento en la gestión internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC**	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	71.00%	71.00%	0.00%	78.0%	78.0%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 1,156,677,125.61	$ 728,526,924.99	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.3 Oficina Internacional	Franklin Merchan Calderon
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-4000**	**Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional.**	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	68.00%	68.00%	0.00%	49.00%	50.00%	2.04%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de indicadores del 2,04%, esto conforme lo programado. **Justificación:** Frente a la alerta de un posible rezago en la ejecución programada, es importante aclarar que este desfase es de carácter metodológico en los periodos de corte y no corresponde a un retraso en la gestión de los indicadores. La situación se presenta debido a que la publicación oficial y el levantamiento de la información se consolidan con corte a 25 de septiembre, mientras que la programación establecida en el aplicativo Clarity toma como referencia el corte al 30 de septiembre. En consecuencia, los días operativos comprendidos entre el 26 y el 30 de dicho mes no se alcanzan a reflejar en la ventana de publicación actual, generando una diferencia temporal en los indicadores.Esta variación quedará naturalizada y nivelada en el subsiguiente reporte con corte al mes de octubre	C-2301-0400-32-20204A - AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	$ 6,644,950,978.00	$ 4,391,257,156.00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Pedro David Barrios Angel
																C-2301-0400-34-20204A - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAIS NACIONAL	$ 9,294,898,175.00	$ 5,718,148,185.00		
Seguridad Humana y Justicia Social	Catalizador: Conectividad digital para cambiar vidas	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-5000**	**Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, victimas y/o colectivos sociales**	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, victimas y /o colectivos sociales	18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	No Aplica	70.00%	70.00%	0.00%	48.00%	48.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2301-0400-32-20204A - AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	$ 14,856,157,891.00	$ 6,968,771,245.44	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.5.1 GIT Consenso Social	Pedro David Barrios Angel
																C-2302-0400-29-20204B - Apoyo para el fomento de iniciativas tic que impulsen la implementación de la política pública de comunicaciones de y para los pueblos indígenas con la MPC	$ 4,960,523,892.00	$ 4,960,523,890.00		
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-6000**	**Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único TIC**	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos y Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	13. Defensa jurídica. 17. Mejora Normativa.	No Aplica	63.00%	63.00%	0.00%	67.00%	63.00%	-5.97%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de indicadores del 5,97%, esto conforme lo programado. **Justificación:** Si bien es cierto en el cumplimiento y diligenciamiento de los indicadores no se encuentra ningún rezago, No obstante para el corte del 3T el registro de los reportes programados se realizo en fechas posteriores a la fecha inicialmente programada, esto debido a demoras en la obtención de la información que se debia registrar en el aplicativo clarity, es de gran importancia resaltar que a la fecha el indicador se encuentra con 0% de atraso.	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 9,265,658,219.00	$ 5,979,236,520.35	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.7 Dirección Jurídica	Luis Leonardo Mongui Rojas
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-7000**	**Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés**	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC.	5. Integridad 8. Servicio al ciudadano 09. Participación ciudadana en la gestión pública.	No Aplica	62.00%	51.00%	-17.74%	47.00%	37.00%	-21.28%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de actividades del 17,74% y en indicadores del 21,28% esto conforme lo programado. **Justificación:** Durante el tercer trimestre se presentaron rezagos en el avance de las actividades e indicadores de la etapa precontractual. Estos se originaron en el bloqueo de recursos de inversión realizado por el MHCP y la suspensión de actividades contractuales, derivados de decisiones estratégicas y transición administrativa, que impactaron el cronograma inicialmente previsto para los procesos.	C-2399-0400-17-53105B - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS GRUPOS DE VALOR	$ 15,070,965,171.00	$ 8,426,741,801.28	4. SECRETARIA GENERAL - 4.4 Subdirección Administrativa	Lina Marcela Cardenas Martinez
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.4 Seguimiento Análisis y Mejora	**2026_E2-D4-1000**	**Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad**	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	19. Control Interno.	No Aplica	77.00%	77.00%	0.00%	49.0%	49.0%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 1,394,885,600.00	$ 831,745,635.00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.6 Oficina de Control Interno	Jairo Andres Atencia Romero
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	**2026_E2-D5-1000**	**Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público**	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	01. Planeación Institucional. 02. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 10. Racionalización de trámites 11.Gobierno digital 12. Seguridad Digital. 15. Gestión del conocimiento y la innovación. 15. Control Interno. 17.Gestión de la información estadística 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	No Aplica	68.00%	68.00%	0.00%	53.00%	53.00%	0.00%	Conforme lo programado	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 15,316,179,182.79	$ 6,517,895,255.65	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.3 GIT de Transformación Organizacional	Giselle Arias Leon
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	**2026_E2-D5-2000**	**Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC**	Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC	06. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 17.Gestión de la información estadística	No Aplica	47.00%	46.00%	-2.13%	17.00%	17.00%	0.00%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 2,13% esto conforme lo programado. **Justificación:** El rezago obedece a la no continuidad del proceso contractual de la evaluación del Programa Talento Tech por las restricciones de transición institucional (Circular No. 026 de 2026). Durante el trimestre el avance estuvo a la espera de la decisión del Comité MIG N.° 101 (29 de septiembre de 2026), instancia que finalmente aprobó el desistimiento formal del proceso para salvaguardar el principio de anualidad presupuestal, difiriendo su contratación para la vigencia 2027. Con base en esta aprobación, se gestionará la respectiva solicitud de cambio en el Plan de Acción	C-2399-0400-16-53105B - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TIC NACIONAL	$ 4,017,661,079.00	$ 858,870,461.00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.2 GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales	Nestor Alonso Jimenez Estrada
Convergencia regional	Catalizador: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía	2. Enfoque Transversal	2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	**2026_E2-D5-3000**	**Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información.**	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad.	07. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 11.Gobierno digital 12. Seguridad Digital. 15. Gestión del conocimiento y la innovación.	No Aplica	74.00%	71.00%	-4.05%	46.00%	42.00%	-8.70%	Presenta una desviación (rezago) en el avance de las actividades del 4,05% y en indicadores del 8,70% esto conforme lo programado. **Justificación:** Debido a demoras no previstas durante los procesos de revisión y aprobación de la documentación precontractual, así como a los reprocesos derivados del cambio de gobierno, se determinó que no era viable continuar con los procesos de contratación asociados a las actividades e indicadores que presentan rezago, considerando los tiempos disponibles para garantizar una adecuada ejecución contractual. En consecuencia, desde el área se está adelantando una solicitud de cambio orientada a ajustar la programación de las actividades e indicadores afectados, con el fin de subsanar el rezago identificado y garantizar la coherencia entre las metas programadas y las condiciones actuales de ejecución de los proyectos.	C-2399-0400-14-53105B - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ	$ 1,644,494,960.00	$ 647,043,985.00	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.8 GIT Seguridad y privacidad de la información	Angela Janeth Cortes Hernandez

AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

A continuación se presenta el reporte de avance del Plan de Acción a nivel de proyectos e indicadores, la información se distribuye de la sigiuiente manera teniendo en cuenta que la primera columna es la "A" de izquierda a derecha.

Columna A "Líneas Estratégicas / Dimensión MIG": Asociado a las líneas estratégicas del Sector TIC para el periodo de Gobierno 2022-2026 en lo relacionado al enfoque estratégico, y el enfoque transversal correspondiente a las dimensiones del Modelo Integrado de Gestión.
Columna B "Iniciativa" Se relacionan las iniciativas del plan de acción para la vigencia 2026, se definen como el componente básico o módulo articulador del esquema de planeación estratégica adoptado por el Ministerio TIC , como cabeza de sector.
Columna C "Objetivo Iniciativa": En esta columna se relaciona el objetivo de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna D "Proyecto": En esta columna se presentan los proyectos incluidos dentro de las iniciativas del Plan de Accion, un proyecto se define como un conjunto de acciones y recursos orientados al cumplimiento de unos determinados propósitos.
Columna E "Apropiación Proyecto": Se relaciona en este campo los datos correspondientes al valor apropiado para cada proyecto perteneciente a una iniciativa del Plan de Acción.
Columna F "Obligaciones Proyecto": Indica el valor ejecutado del proyecto del Plan de Acción, en términos de las obligaciones acumuladas en el periodo comprendido entre el inicio del año fiscal y hasta la fecha de corte del informe.
Columna G "% Ejecución Proyecto PA": Corresponde al cálculo (Obligaciones Proyecto / Apropiación Proyecto), el cual refleja el porcentaje de ejecución presupuestal del mismo.
Columna H "Indicador": En esta columna se relaciona el conjunto de productos que tiene el proyecto a su vez contiene la unidad de medida, ya sea numérica o porcentual.
Columna I "Meta": Corresponde al alcance del indicador expresada en un dato cuantitativo.
Columna J "Programado 3T (Unidades)": Expresa el flujo en las unidades programadas del indicador para el tercer trimestre de la vigencia correspondiente a 2026.
Columna K "Programado 3T (Porcentaje)": Expresa el flujo en porcentaje del indicador para el tercer trimestre de la vigencia correspondiente a 2026.
Columna L " Avance Acumulado 3T (Unidades)" Expresa el flujo en el avance de unidades del indicador para la vigencia correspondiente a 2026.
Columna M " Avance Acumulado 3T (Porcentaje)": Expresa el flujo el avance en porcentaje del indicador para la vigencia correspondiente a 2026.
Columna N " Rezago Acumulado Indicadores": Variación porcentual entre la programación y el avance acumulado para la vigencia correpondiente 2026.
Columna O "Dependencia responsable": Corresponde a la dependencia o entidad asociada al cumplimiento de cada una de las iniciativas del Plan de Acción.
Columna P "Líder Iniciativa": Corresponde a la persona responsable de la iniciativa

Siglas y Abreviaturas

CNP ##: Indicador asociado con acciones contempladas en los documentos Conpes.

***Nota**. Se entiende como indicadores el instrumento para la medición de los productos, bienes y servicios obtenidos así como para medir la gestión realizada a través de unas metas establecidas cuantitativamente y se expresa a nivel numérico y porcentual.*

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L1-1000 Supervisión Inteligente**	Realizar los ejercicios de verificación de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y postales bajo una supervisión inteligente basada en ciencias de datos.	1. Fortalecimiento Institucional para la Vigilancia del Sector	$ 6,208,162,414.00	$ 3,296,023,570.00	53%	1.2 Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	Adolfo Leon Varela Sanchez
							1.1 Verificaciones realizadas bajo el enfoque de riesgo a los PRST y Operadores	4311	2285	53%	2357	55%	-3%		
							1.4 Contratos firmados	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.3 Estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
			2. Fortalecimiento de la Gestión del control en el sector TIC	$ 4,018,270,093.00	$ 2,217,293,986.00	55%	2.1 Trámites realizados que impactan la gestión de las actuaciones administrativas.	1400	768	55%	1329	95%	-73%		
			3. Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer la inspección, vigilancia y control	$ 3,514,726,766.00	$ 119,138,500.00	3%	3.2 Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.4 Contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.3 Estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.1 Herramientas tecnológicas mejoradas, desarrolladas y/o actualizadas para la verificación y control del cumplimiento de obligaciones a cargo de los PRST.	1	0	0%	0	0%	0%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L1-2000 Ampliación Programa de Telecomunicaciones Sociales Nacional**	Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013.	1. Plan Nacional de Conectividad de Alta Velocidad [CNP3805]	$ 12,735,939,878.00	$ 7,654,689,420.00	60%	1.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	60	60%	40%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Margarita Hernandez Cortes
							1.1 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) en operación Proyecto Alta Velocidad PES (PMI)	37	0	0%	0	0%	0%		
							1.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
			2. Plan Nacional de Fibra Optica [CNP 3805 y 3797]	$ 2,569,514,526.00	$ 1,728,740,226.00	67%	2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							2.2. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							2.1. Municipios en Operación Proyecto Fibra Óptica (PMI)	788	788	100%	787	100%	0%		
			3. Proyecto Fibra Amazonas Putumayo	$ 161,955,078,213.00	$ 130,961,145.00	0%	3.1 Estudio de Ingeniería de Detalle entregado	1	0	0%	0	0%	0%		
			1. Proyecto Conectividad para Cambiar Vidas AE2, AE4 y AE5	$ 13,592,458,231.00	$ 6,693,705,675.00	49%	1.1 Accesos de internet en hogares en servicio AE2,AE4 y AE5.	179707	179707	100%	104771	58%	42%		
							1.2 Accesos de internet en hogares en servicio AE2,AE4 y AE5. Rezago 2025 (19.426 de 98.509)	19426	19426	100%	21186	109%	-9%		
							1.3 Informes de interventoría entregados	21	21	100%	21	100%	0%		
			2. Proyecto Providencia y Santa Catalina - Hogares	$ 702,650,815.00	$ -	0%	2.1. Accesos de internet en hogares en servicio	1500	0	0%	0	0%	0%		
							2.4 Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%		
							2.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.5 Informes de Interventoría entregados	6	4	67%	0	0%	100%		
			3. Plan Nacional de Conectividad Indígenas	$ 538,558,675.00	$ 682,286,080.00	127%	3.1. Plan Nacional de Conectividad para Indígenas	1	0	0%	0	0%	0%		
			4. Proyecto Líneas de Fomento 2.0	$ 1,925,801,329.00	$ 1,589,070,820.00	83%	4.1. Accesos de internet en hogares en servicio Lineas de Fomento 2.0	55008	55008	100%	55008	100%	0%		
							4.2. Informes de Interventoría entregados	7	7	100%	7	100%	0%		
							4.4. VF Recursos de vigencias futuras obligados	1	1	100%	0	0%	100%		
							4.3. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.1. Accesos de internet en hogares en servicio Linea de Fomento 3.0	226	226	100%	226	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L1-3000 Masificación de Accesos**	Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla en condiciones asequibles	5. Proyecto Líneas de Fomento 3.0	$ 1,853,994,525.00	$ 1,066,765,738.00	58%	5.4 VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Margarita Hernandez Cortes
							5.2 Accesos de internet en hogares en servicio Rezago 2025 (4274 de 4500)	4274	4274	100%	4274	100%	0%		
							5.3 Informes de Interventoría entregados	7	7	100%	4	57%	43%		
							5.5 VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	82	82%	18%		
			6. Proyecto Líneas de Fomento 4.0	$ 50,000,000,000.00	$ -	0%	6.5 Informes de Interventoría entregados	6	3	50%	0	0%	100%		
							6.4 Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%		
							6.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	0	0%	100%		
							6.1. Accesos de internet en hogares en servicio Linea Fomento 4,0	30000	0	0%	0	0%	0%		
							6.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	0	0%	100%		
			7. Proyecto de Conectividad Líneas de Fomento 5.0	$ 9,684,172,532.00	$ -	0%	7.1. Accesos de internet en hogares en servicio	15000	0	0%	0	0%	0%		
			9. Guajira Hogares	$ 15,684,719,072.00	$ 15,654,159,900.00	100%	9.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							9.5 Informes de Interventoría entregados	6	3	50%	0	0%	100%		
							9.4 Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%		
							9.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							9.1 Accesos de internet en hogares en servicio	3150	0	0%	0	0%	0%		
			10. Proyecto Líneas de Fomento 1.0	$ -	$ -		10.1 Accesos de internet en hogares en servicio	19407	19407	100%	19407	100%	0%		
							10.2 Accesos de internet en hogares en servicio Rezago 2025 (2.010 de 21.417)	2010	2010	100%	1324	66%	34%		
			8. Proyecto Comunidades de conectividad Hogares	$ -	$ -	0%	8.2 Proyectos de conectividad con Entes Territoriales - hogares Rezago 2025 (48.477 de 129.581)	48477	44831	92%	24435	50%	45%		
							8.1. Accesos de internet en hogares en servicio entes	86468	86064	100%	84878	98%	1%		
							8.3. Accesos de internet en hogares en servicio Catatumbo	1183	1183	100%	1183	100%	0%		
							8.4 Instalación y operación accesos en hogares reportados- Catatumbo Rezago 2025 (4.817 de 6000)	4817	4817	100%	3781	79%	22%		
			1. Centros Digitales [CNP 4001]	$ 221,189,073,750.00	$ 157,892,125,381.86	71%	1.4. VF Recursos de vigencias futuras obligados Región B	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.7. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							1.8. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.6. VF Recursos de vigencias futuras obligados Región A	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.3. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región B	100	100	100%	100	100%	0%		
							1.1. Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región A	7468	7468	100%	7468	100%	0%		
							1.5. VF Recursos de vigencias futuras comprometidos Región A	100	100	100%	100	100%	0%		
							1.2. Centros Digitales en operación con cumplimiento de requisitos Región B	6589	6589	100%	6589	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L1-4000 Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Nacional**	Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales	2. Zonas Comunitarias para la Paz	$ 33,441,981,722.00	$ 225,565,620.00	1%	2.3. VF Recursos de vigencias futuras obligados	100	0	0%	0	0%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.1 Dirección de Infraestructura	Margarita Hernandez Cortes
							2.1. Zonas Comunitarias para la Paz instaladas y en operación	1405	1405	100%	1404	100%	0%		
							2.2. VF Recursos de vigencias futuras	100	100	100%	100	100%	0%		
			3. Obligaciones de Hacer	$ 2,087,301,578.00	$ 1,269,416,574.00	61%	3.1. Informes de Interventoría Obligaciones de Hacer	11	8	73%	6	55%	25%		
			4. Centros IA	$ 85,445,534,513.00	$ 341,916,575.00	0%	4.1 Centros IA entregados. Rezago 2025	2	0	0%	0	0%	0%		
							4.2 Centros IA entregados	1	0	0%	0	0%	0%		
			5. Sierra Nevada	$ 23,000,000,000.00	$ 14,000,000,000.00	61%	5.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.2 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.1 Instalación de accesos en zonas reportados	50	0	0%	0	0%	0%		
							5.5 Informes de Interventoría entregados	6	3	50%	0	0%	100%		
							5.4 Contrato Firmado	1	1	100%	0	0%	100%		
			6. Proyecto Providencia y Santa Catalina - Zonas	$ 1,794,859,000.00	$ -	0%	Seguimiento al proyecto Proyecto Providencia y Santa Catalina - Zonas	20	0	0%	0	0%	0%		
			7. Guajira zonas	$ 6,315,280,928.00	$ -	0%	7.1 Seguimiento al proyecto guajira zonas	137	0	0%	0	0%	0%		
			8. Proyecto Entes Territoriales - Zonas	$ -	$ -	0%	8.1 Soluciones instaladas Entes Territoriales Entes Territoriales	324	324	100%	324	100%	0%		
							8.3 Soluciones instaladas Entes Territoriales Entes Territoriales - Zonas Rezago 2025 (323 de 647)	323	323	100%	321	99%	1%		
							8.2 Soluciones instaladas Entes Territoriales - Escuelas Rezago 2025(522 de 522)	522	522	100%	15	3%	97%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L1-5000 Gestión Integral del espectro para el incremento del bienestar social**	Implementar las acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, inspección y control de este recurso, así como también ejecutar programas de investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico para la apropiación por parte de los grupos de valor y partes interesadas para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones, la maximización del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.	1. Espectro para el desarrollo del país	N/A	N/A	N/A	1.1 Porcentaje de avance del proyecto	100	0	0%	0	0%	0%	ANE - ANE	Sergio Sotomayor
							1.3 Número de documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.2 Número de resoluciones expedidas	5	2	40%	3	60%	-50%		
			2. Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control del Espectro Radioeléctrico	N/A	N/A	N/A	2.1 Porcentaje de ejecución del Plan de Monitoreo de Espectro	100	0	0%	0	0%	0%		
			3. Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en espectro radioeléctrico	N/A	N/A	N/A	3.1 Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión del Conocimiento del Espectro	100	0	0%	0	0%	0%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L1-6000 Acercamiento al usuario y mitigación de incumplimientos de las empresas del sector**	Realizar las acciones de promoción y prevención para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones y servicios postales	1. Promoción de la legalidad y buenas practicas del sector	$ 60,511,325.00	$ 38,440,325.00	64%	1.2 Informe de vigilancia y control generado	1	0.5	50%	0.5	50%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.3 Dirección de Vigilancia, Inspección y Control	Adolfo Leon Varela Sanchez
							1.1 Acciones desarrolladas de promoción y prevención.	254	112	44%	127	50%	-13%		
			01.Actualización Normativa_2026	$ 131,777,728.00	$ -	0%	1.02.Número de proyectos de actualización normativa elaborados	4	2	50%	2	50%	0%		
							1.01.Número de documentos de actualización del marco legal y de los criterios de contraprestaciones del sector postal elaborados	1	1	100%	1	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L1-7000 Fortalecimiento del Sector TIC y Postal**	Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada.	02.Fortalecimiento del Sector Postal_2026	$ 3,644,801,870.00	$ 223,238,069.00	6%	2.02.Porcentaje de avance de la actualización de la base de datos del Código Postal	100	40	40%	40	40%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.2 Dirección de Industria de las Comunicaciones	Edda del Pilar Acero Gonzalez
							02.VF02 Porcentaje de recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100%	0%		
							02.GCI03 Contrato firmado	3	3	100%	0	0%	100%		
							02.GCI01 Estudio previo radicado	3	3	100%	1	33%	67%		
							02.GCI02 Estudio previo aprobado	3	3	100%	1	33%	67%		
							2.04.Porcentaje de avance del avalúo de la colección filatélica certificado	100	40	40%	40	40%	0%		
							2.03.Número de actividades de divulgación y promoción de la filatelia realizadas	1	0	0%	0	0%	0%		
							02.VF01 Porcentaje de recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							2.01.Porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del concesionario de correo (4-72)	100	40	40%	40	40%	0%		
			03.Fortalecimiento de la Industria de Telecomunicaciones_2026 (CONPES 3983 - 4129 - 4144)	$ 8,283,831,827.00	$ 6,251,397,485.10	75%	3.08.Porcentaje de avance en la definición y elaboración de los instrumentos normativos (CONPES 4144)	100	40	40%	40	40%	0%		
							03.GCI02 Estudio previo aprobado	2	2	100%	1	50%	50%		
							3.02.Porcentaje de avance en la estructuración y ejecución de los procesos licitatorios	100	0	0%	0	0%	0%		
							3.06.Porcentaje de avance en el otorgamiento de permisos para el uso del espectro en banda de 900 MHZ por parte de pequeños ISP y comunidades organizadas	100	40	40%	40	40%	0%		
							03.GCI01 Estudio previo radicado	2	2	100%	1	50%	50%		
							03.GCI03 Contrato firmado	2	2	100%	1	50%	50%		
							3.07.Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia nacional para la explotación de ROE y la apropiación del conocimiento de tecnologías espaciales y satelitales (CONPES 3983-4129)	100	40	40%	40	40%	0%		
							3.03.Porcentaje de avance de la actualización del licenciamiento del SGE	100	100	100%	100	100%	0%		
							03.GCI03 Contrato firmado Plan de Salvaguarda IT2-42 (Rezago 2025)	1	1	100%	0	0%	100%		
							3.04.Porcentaje de avance del proceso de selección objetiva por demanda	100	40	40%	40	40%	0%		
							3.05.Porcentaje de avance en la gestión de la convocatoria pública de licencias de emisoras comunitarias 2026	100	35	35%	35	35%	0%		
							3.01.Porcentaje de atención de los trámites y servicios de la Dirección de Industria de Comunicaciones	100	40	40%	40	40%	0%		
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L1-8000 Control integral de las decisiones en segunda instancia en los servicios de comunicaciones (Móvil/**	Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados dentro de los términos de ley.	Decisiones en segunda instancia	$ 931,921,190.00	$ 610,116,011.00	65%	1.1 Porcentaje de recursos resueltos en los términos de ley respecto a los interpuestos por los vigilados	100	50	50%	50	50%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.5 GIT de Apelaciones	Andrea Milena Gonzalez Charria

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-1000 Transformación Digital para la Productividad del Estado a través de la Política de Gobierno Digital**	Incrementar el nivel de Transformación Digital del Estado a través de planes, programas y proyectos que impulsen la Política de Gobierno Digital	1. PotenciA - Gobierno Inteligente (CONPES 4129; 4130; 4144)	$ 36,341,920,321.00	$ 20,474,166,321.91	56%	1.18 Porcentaje de avance de la implementación de mecanismos exploratorios de regulación (Conpes 4129-2023)	100	0	0%	0	0%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.2 Dirección de Gobierno Digital	Jaime Emiro Criales Henao
							1.1 Número de participantes en espacios de transferencia de conocimiento para la generación de competencias digitales (PES)	12500	5000	40%	7849	63%	-57%		
							1.21 Entidades del orden territorial implementando la hoja de ruta de transformación digital	16	8	50%	16	100%	-100%		
							1.7 Entidades implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).	237	130	55%	130	55%	0%		
							1.4 Entidades del orden nacional que participan en espacios de inmersión digital	100	50	50%	180	180%	-260%		
							1.16 Estudio previo aprobado en comité de contratación	4	2	50%	2	50%	0%		
							1.2 Índice de gobierno digital en entidades del Orden nacional (PND-PES)	83.7	0	0%	83	99%	-100%		
							1.12 Entidades de orden Nacional y/o Territorial sensibilizadas en los lineamientos del Marco de Interoperabilidad	237	130	55%	124	52%	5%		
							1.10 Servicios web de intercambio de información estandarizados y publicados bajo los lineamientos del Marco de Interoperabilidad en la solución tecnológica SIGMI	150	112	75%	116	77%	-4%		
							1.3 Índice de gobierno digital en entidades del Orden Territorial (PND-PES)	59.4	0	0%	60	101%	-100%		
							1.6 Entidades del orden nacional y territorial que aperturen, actualicen o usen los datos abiertos (PND-PES)	800	400	50%	428	53%	-7%		
							1.20 Entidades del orden nacional implementando la hoja de ruta de transformación digital	14	7	50%	14	100%	-100%		
							1.8 Entidades implementando la hoja de ruta del PNID fase 3 vigencia 2026	30	14	47%	14	47%	0%		
							1.13 Soluciones tecnológicas de la DGD actualizadas de acuerdo a la normatividad vigente	5	0	0%	0	0%	0%		
							1.9 Entidades de orden Nacional y/o Territorial implementando los lineamientos de las fases I o II del estándar de IPv6	237	130	55%	102	43%	22%		
							1.15 Estudio previo radicado	4	4	100%	2	50%	50%		
							1.17 Contrato firmado	4	2	50%	2	50%	0%		
							1.5 Entidades del orden territorial que participan en espacios de inmersión digital	500	250	50%	776	155%	-210%		
							1.19 Entidades públicas de orden nacional y territorial participando en la estrategia de “Máxima Velocidad”.	250	124	50%	250	100%	-102%		
							1.22 Entidades del orden nacional implementando la estrategia de cierres exitosos de gobierno	15	7	47%	15	100%	-114%		
							1.11 Entidades de orden Nacional y/o Territorial implementando los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE)	237	130	55%	95	40%	27%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
			2. Proyecto Transformación Digital País (CONPES 4144)	$ 36,159,000,000.00	$ 16,130,121,376.00	45%	2.5 Estudio previo aprobado en comité de contratación	3	2	67%	2	67%	0%		
							2.6 Contrato firmado	3	2	67%	2	67%	0%		
							2.4 Estudio previo radicado	3	3	100%	3	100%	0%		
							2.2 Licencias de correo Google Suit otorgadas para entidades del sector público	37000	18500	50%	36682	99%	-98%		
							2.1 Trámites y servicios vinculados e integrados en sus diferentes ambientes a los SCD	200	150	75%	137	69%	9%		
							2.3 Porcentaje de avance en el mantenimiento, actualización y operación de la solución tecnológica del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)	100	75	75%	75	75%	0%		
			3. IA para la Productividad del País (CONPES 4144)	$ 9,620,000,000.00	$ 5,772,000,000.00	60%	3.6 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.4 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.5 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.3 Número de entregables implementados del CONPES 4144 de 2025 asociados a la Dirección de Gobierno Digital	28	14	50%	14	50%	0%		
							3.1 Entidades del orden territorial que adoptan y masifican el uso de herramientas de IA	200	100	50%	200	100%	-100%		
							3.2 Herramientas de IA para el Estado desarrolladas, consolidadas o integradas	100	50	50%	50	50%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-10000 Fortalecimiento del Operador Postal Oficial**	Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que aporten al desarrollo del sector.	1. Estrategia para optimizar los servicios del Operador Postal Oficial. (OPO)	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de oficinas donde prestamos el servicio	1200	0	0%	0	0%	0%	SPN - SPN	Carlos Enrique Ospino Burgos
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-11000 Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y nacional**	Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias	1. Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias	$ 911,680,000.00	$ 607,786,664.00	67%	1.4 Contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.4 GIT Medios Públicos	Yenny Paola Cardozo Barrera
			2. Producción de contenidos convergentes y Multiplataforma	$ 23,672,150,849.00	$ 9,349,602,861.50	40%	1.1. Número de Informes de medición de audiencias e impacto de contenidos divulgados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.3 Estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.2 Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.6 Desembolsos realizados	3	3	100%	3	100%	0%		
							2.2. Número estímulos – Convocatorias	264	264	100%	264	100%	0%		
							2.7 IT2-37 - Contenidos financiados para promover y fomentar la apropiación cultural y educativa que permita recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población indígena	10	10	100%	10	100%	0%		
							2.1. Número contenidos multiplataforma producidos – Convocatoria	830	0	0%	0	0%	0%		
							2.5 Resoluciones firmadas	3	3	100%	3	100%	0%		
							2.8 NT4-147 - Contenidos financiados para promover y fomentar la apropiación cultural y educativa que permita recuperar y difundir el patrimonio y la memoria de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera	3	3	100%	3	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
							2.3. Número de Contenidos multiplataforma producidos regionales	14	4	28%	4	28%	0%		
							2.9 B141 - Estímulos asignados a la financiación para la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar la cultura de paz con justicia social y reconciliación por parte de los medios de interés público y comunitarios	2	2	100%	2	100%	0%		
							2.4 Proyectos de propuesta aprobados	3	3	100%	3	100%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-12000 Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional-RTVC**	Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión.	1. Productos digitales desarrollados	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de productos digitales desarrollados	29	13	45%	25	86%	-92%	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Angela María Mora Soto
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-13000 Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPlay.**	Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión y la radio pública nacional.	1. Contenidos RTVCPlay en funcionamiento	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento	1700	1110	65%	1039	61%	6%	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Angela María Mora Soto
1.1 Conectividad reducción de la Brecha digital y la pobreza	**2026_E1-L2-2000 Contribución a la consolidación digital del estado a través del aumento de las entidades vinculadas al ecosistema de información pública digital**	Aumentar la vinculación de las entidades públicas al ecosistema de información pública digital	1. Prestación de los Servicios Ciudadanos Digitales Base cumpliendo estándares de seguridad, privacidad, acceso, neutralidad tecnológica y continuidad del servicio	N/A	N/A	N/A	1.2 Infraestructura de interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana en operación	3	2.25	75%	1.5	50%	33%	AND - AND	Adriana Garcés Ruiz
			2. Desarrollar soluciones integrales de ciencia, innovación y tecnologías emergentes que fortalezcan la transformación digital del estado	N/A	N/A	N/A	1.3. Modelo operativo-financiero elaborado e implementado	1	0.75	75%	0.5	50%	33%		
							1.1. Entidades asistidas técnicamente	127	95	75%	60	47%	37%		
							2.1. Productos Digitales Desarrollados	12	9	75%	6	50%	33%		
							2.2. Red de alianzas para generación de productos y servicios conformada	1	0.75	75%	0.5	50%	33%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-3000 Capacidades para la resiliencia en seguridad digital**	Incrementar el conocimiento en materia de gestión de incidentes de Seguridad Digital en el país.	1. Fortalecimiento de la operación del Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia ColCERT/CSIRT Gobierno	$ 11,709,087,440.00	$ 8,234,738,908.00	70%	1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	0.899999976	90%	10%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.4 GIT COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernandez
							1.6 Documentos desarrollados como habilitadores en la implementación de la Política de Seguridad Digital	2	1	50%	1	50%	0%		
							1.9 Operación del SOC	100	0	0%	0	0%	0%		
							1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.4 Porcentaje de Incidentes reportados, atendidos por el ColCERT	100	70	70%	70	70%	0%		
							1.7 Informe de servicios de monitoreo realizados (Conpes 3995)	10	70	700%	70	700%	0%		
							1.5 Porcentaje de análisis de vulnerabilidades realizados	100	70	70%	70	70%	0%		
							1.8 Personas sensibilizadas en seguridad digital	5000	2500	50%	2500	50%	0%		
							1.3 Contrato firmado y legalizado	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.10 Vigencias Futuras Comprometidas	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.11 Vigencias Futuras Obligadas	1	1	100%	1	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-4000 Cultura de seguridad digital para prevención y preparación del estado colombiano**	Apoyar en la implementación del marco de gobernanza en materia de seguridad digital en Colombia	1. Ciberseguridad 360	$ 2,000,000,000.00	$ -	0.00%	1.2 Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.4 GIT COLCERT	Angela Janeth Cortés Hernandez
							1.5 Personas formadas en seguridad digital (rezago 2025)	4200	2100	50%	2100	50%	0%		
							1.1 Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4 Personas formadas en seguridad digital	800	400	50%	400	50%	0%		
							1.3 Contrato firmado y legalizado	1	1	100%	1	100%	0%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-5000 Fortalecimiento de la radio pública nacional**	Fortalecer la radio pública, a través del despliegue de nueva infraestructura de estaciones y estudios en la red de la radio pública nacional operada por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC	1. Fortalecimiento de la Radio Publica en el territorio nacional	$ 6,823,787,796.00	$ -	0%	1. 01 Proyecto de propuesta aprobado	1	1	100%	1	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.2 Dirección de Industria de las Comunicaciones	Edda del Pilar Acero Gonzalez
							1.05 Nuevas estaciones de radio pública nacional instaladas	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.06 Nuevos estudios de radio instalados	2	0	0%	0	0%	0%		
							1.02 Resolución firmada	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.08 Estudios de radio mejorados instalados	2	0	0%	0	0%	0%		
							1.07 Nuevos estudios de radio instalados (Rezago 2025)	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.04 Porcentaje de avance en seguimiento a la ejecución de los recursos	100	72	72%	63	63%	13%		
							1.03 Desembolso realizado	1	1	100%	1	100%	0%		
			1. Financiación a operadores - proyectos de Ley	$ 163,738,225,423.00	$ 124,877,279,455.00	76%	1.4 Proyectos de resolución aprobados	12	12	100%	12	100%	0%		
							1.5 Resoluciones firmadas	12	12	100%	12	100%	0%		
							1.6 Desembolsos realizados	12	12	100%	12	100%	0%		
							1.3. Porcentaje de efectividad de uso de los recursos destinados al AOM de la Red Digital TDT	95	0	0%	0	0%	0%		
							1.1 Operadores financiados - Regionales	8	8	100%	8	100%	0%		
							1.2 Operadores financiados Nacionales	1	1	100%	1	100%	0%		
			2. Financiación Operadores - Proyectos adicionales Contenidos	$ 115,482,842,345.00	$ 114,926,949,097.00	99%	2.3. Contenidos multiplataforma producidos regionales	733	78	11%	78	11%	0%		
							2.6 Desembolsos realizados	17	17	100%	17	100%	0%		
							2.4 Proyectos de propuesta aprobados	17	17	100%	17	100%	0%		
							2.2. Horas de contenidos al aire para la construcción de paz	29300	3000	10%	3000	10%	0%		
							2.5 Resoluciones firmadas	17	17	100%	17	100%	0%		
							2.1. Contenidos multiplataforma producidos - Nacionales	603	75	12%	75	12%	0%		
			3. Historias urbanas y rurales desde las regiones	$ 3,108,000,000.00	$ 3,108,000,000.00	100.00%	3.2. Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	140	0	0%	0	0%	0%		
							3.4 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.3 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.1. Estímulos – Convocatoria	140	140	100%	140	100%	0%		
							3.5 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-6000 Fortalecimiento integral de los operadores públicos del servicio de televisión nacional**	Fortalecer a los operadores públicos en las condiciones técnicas y operativas de la prestación del servicio de televisión	4. Convocatoria transformando a Colombia desde las juventudes- - CONPES JUVENTUDES 4040	$ 1,100,000,000.00	$ 1,100,000,000.00	100%	4.5 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%	2. VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - 2.4 GIT Medios Públicos	Yenny Paola Cardozo Barrera
							4.2.Contenidos multiplataforma producidos - Convocatoria	100	100	100%	100	100%	0%		
							4.4 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.1. Estímulos - Convocatoria	100	100	100%	100	100%	0%		
							4.3 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
			5. Formación y actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales	$ 6,754,543,325.00	$ 6,754,543,325.00	100%	5.5 Desembolsos realizados	3	3	100%	3	100%	0%		
							5.3 Proyectos de propuesta aprobados	3	3	100%	3	100%	0%		
							5.4 Resoluciones firmadas	3	3	100%	3	100%	0%		
							5.1. Actividades para la industria Audiovisual	36	9	25%	9	25%	0%		
							5.2. Agentes de la Industria con actividades de formación	2000	500	25%	500	25%	0%		
			6. Medios en Red	$ 15,000,000,000.00	$ 15,000,000,000.00	100%	6.5 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.2 Número de estrategias comunicativas implementadas	1	0	0%	1	100%	0%		
							6.3 Número de beneficiarios capacitados a través de la Escuela Digital	500	250	50%	250	50%	0%		
							6.1. Número de convocatorias diseñadas e implementadas para el fortalecimiento	2	1	50%	1	50%	0%		
							6.4 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.6 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		
			8. Conecta país de la belleza	$ 8,000,000,000.00	$ 8,000,000,000.00	100%	8.3 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							8.1 Numero de talleres formativos que contribuyan al cierre de brechas digitales en los territorios.	5	5	100%	5	100%	0%		
							8.2 Numero de contenidos para el fortalecimiento de la cultura territorial.	110	110	100%	110	100%	0%		
							8.5 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		
							8.4 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
			7. Financiación Operadores - Proyectos adicionales Infraestructura	$ 7,000,000,000.00	$ 4,900,000,000.00	70%	7.1 Operadores financiado infraestructura regionales	1	1	100%	1	100%	0%		
							7.2 Proyectos de propuesta aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							7.4 Desembolsos realizados	1	1	100%	1	100%	0%		
							7.3 Resoluciones firmadas	1	1	100%	1	100%	0%		
			1. Crea Digital - (Conpes 4090)	$ 2,266,111,000.00	$ 1,812,888,800.00	80%	1.1. Empresas de la Industria Digital seleccionadas	18	18	100%	18	100%	0%		
							1.3. Personas beneficiadas	1400	0	0%	0	0%	0%		
							1.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.2. Empresas de la Industria Digital beneficiadas	18	0	0%	0	0%	0%		
							1.6. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-7000 Fortalecimiento de la Industria TI para la transformación productiva**	Fortalecer la Industria Digital Nacional durante el cuatrienio, para que responda a las demandas de adopción de tecnologías digitales por parte de los sectores productivos consolidando a Colombia como un país desarrollador de productos y servicios digitales.	2. Colombia 5.0 - (Conpes 4090)	$ 19,694,527,495.00	$ 10,674,690,476.00	54%	2.3. Personas beneficiadas	6000	3000	50%	3909	65%	-30%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.3 Dirección de Economía Digital	Andres Enrique Galindo Bernal
							2.6. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.4. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.1. Eventos realizados	11	8	73%	8	73%	0%		
							2.2. Empresas de la Industria Digital beneficiadas	282	130	46%	288	102%	-122%		
							2.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
			3. Emprendimiento Digital - (Conpes 4011-4129)	$ 4,834,600,000.00	$ 3,867,680,000.00	80%	3.3. Personas con herramientas para el emprendimiento digital	10000	3500	35%	5130	51%	-47%		
							3.6. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.2. Equipos emprendedores y empresas de negocios digitales beneficiados	218	0	0%	0	0%	0%		
							3.4. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.1. Empresas y equipos emprendedores de la industria digital seleccionadas	218	218	100%	224	103%	-3%		
							3.5. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
			4. Tu Negocio en Línea - (Conpes 4129)	$ 24,146,038,520.00	$ 18,583,538,315.00	77%	4.3 Convocatoria Nacional de Tu Negocio en Línea 2025 - 2026 (Rezago)	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.2. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan herramientas tecnológicas para la transformación (Rezago)	4549	4549	100%	4549	100%	0%		
							4.5. Recursos de vigencias futuras obligados	3	3	100%	3	100%	0%		
							4.1. Número de Empresas y/o empresarios que adoptan herramientas tecnológicas para la transformación	5000	5000	100%	7243	145%	-45%		
							4.4 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%		
			5. AgroTech	$ 10,999,984,010.00	$ 7,699,988,808.00	70%	5.2. Estudio previo radicado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.4. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.3. Estudio previo aprobado en comité de contratación	1	1	100%	1	100%	0%		
							5.1. Número de beneficiarios	6770	0	0%	0	0%	0%		
			6. Conecta Caribe	$ -	$ -		6.1 Número de personas beneficiadas (Rezago)	5650	5650	100%	4952	88%	12%		
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-8000 Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública.**	Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos.	1. Contenidos audiovisuales televisión pública nacional	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	34	16	47%	25	74%	-56%	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Angela María Mora Soto
1.2 Ecosistemas de Innovación	**2026_E1-L2-9000 Fortalecimiento de la programación de la radio pública**	Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación.	1. Contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	N/A	N/A	N/A	1.1 Número de Horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados	44200	26600	60%	26263.5	59%	1%	INRAVISIÓN - INRAVISIÓN	Angela María Mora Soto
			2. Contenidos de radio producidos y emitidos	N/A	N/A	N/A	2.1 Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	65	38	59%	46	71%	-21%		
			3. Contenidos digitales generados	N/A	N/A	N/A	3.1 Número de contenidos digitales generados	13400	7400	55%	8666	65%	-17%		
			4. Cobertura Poblacional	N/A	N/A	N/A	4.1 Porcentaje de cobertura poblacional de emisoras del sistema de medios públicos incluídas emisoras de paz	88.68	0	0%	0	0%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.3 Educación Digital	**2026_E1-L3-2000 Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional Computadores para Educar**	1.Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional; 2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional; 3. Incremento de la dotación directa de soluciones tecnológicas para estudiantes, menores de edad ubicados en zonas urbanas, rurales, apartadas y de difícil acceso, e I.E.S y realizar la gestión adecuada de equipos obsoletos y en desuso a nivel Nacional	3. Incremento de la dotación directa de soluciones tecnológicas para estudiantes, menores de edad ubicados en zonas urbanas, rurales, apartadas y de difícil acceso, e I.E.S y realizar la gestión adecuada de equipos obsoletos y en desuso a nivel Nacional	N/A	N/A	N/A	3. 1 terminales de cómputo con contenidos digitales entrega directa rezago (2024 y 2025)	16793	0	0%	0	0%	0%	CPE - CPE	Javier Bolaños Zambrano
			2. Recuperación de equipos de cómputo obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a nivel nacional	N/A	N/A	N/A	2.2. Residuos electrónicos dispuestos correctamente (Demanufactura)	40	15	38%	5	13%	67%		
							2.6. Equipos obsoletos retomados (Rezago 2025)	2676	0	0%	0	0%	0%		
							2.1.Eventos De Difusión Realizados (PES)	6	0	0%	0	0%	0%		
							2.7. Clubes Técnicos Escolares dotados	100	0	0%	0	0%	0%		
							2.3 Elaborar los Kits para procesos de aprendizaje elaborados con residuos eléctricos y electrónicos (PES)	600	0	0%	0	0%	0%		
							2. 4 Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (PES)	2200	0	0%	0	0%	0%		
							2.5. Equipos obsoletos retomados	10000	0	0%	0	0%	0%		
			1. Incremento en la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional	N/A	N/A	N/A	1.12. Centros de Interés en diferentes áreas de conocimiento fortalecidos con integración de tecnologías	700	0	0%	0	0%	0%		
							1.7. Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación	22815	0	0%	0	0%	0%		
							1.4. Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas 2026	8497	4248	50%	0	0%	100%		
							1.9. Estudiantes participantes en procesos de formación que integran la tecnología, en centros de Interés o iniciativas escolares	10000	0	0%	0	0%	0%		
							1.3 Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo con contenidos precargados, laboratorios de innovación y kits de tecnologías para aprender (rezago 2024 y 2025) (PES)	2309	0	0%	0	0%	0%		
							1.6 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes (rezago 2024 y 2025) (PES)	719	0	0%	0	0%	0%		
							1.2. Requerimientos técnicos atendidos 2026	100	75	75%	75	75%	0%		
							1.5 Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas (rezago 2024 y 2025) (PES)	17268	5050	29%	11918	69%	-136%		
							1.8. Docentes formados en procesos educativos con tecnologías digitales	3000	0	0%	0	0%	0%		
							1.11. Centros de Interés creados en programación y tecnologías	800	750	94%	977	122%	-30%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
							1.1. Implementar encuentros, eventos y espacios de participación y/o formación con las comunidades educativas en el marco de la estrategia de formación integral de CPE 2026	25	10	40%	10	40%	0%		
							1.13. Diseñar una estrategia de Gestión del Conocimiento para fortalecimiento de implementación, evaluación y sostenibilidad de los programas de educación digital de Computadores para Educar	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.10. Familias y comunidad educativa que participan en procesos de formación en el uso de Tecnologías	1300	0	0%	0	0%	0%		
1.3 Educación Digital	**2026_E1-L3-3000 Apropiación TIC para el Cambio**	Promover la apropiación masiva de las TIC a través del diseño e implementación de estrategias incluyentes y con enfoque diferencial que permitan fomentar y fortalecer las habilidades digitales de los colombianos para que logren un mayor nivel de uso de la tecnología.	1. Ciber Paz Formaciones [CNP#4040, CNP#4080,CNP#4086, CNP#4143, CNP#4147]	$ 7,984,000,800.00	$ 5,246,843,885.00	66%	1.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Danny Alexis Ramirez Jaramillo
							1.3. Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.1 Formaciones finalizadas en Habilidades digitales (PES)	15000	0	0%	0	0%	0%		
							1.5 B.138 - Indicador PMI Política Construcción de PAZ	1	0	0%	0	0%	0%		
			2. Servicio de Apoyo Tecnológico a la Inclusión Digital - Signos en Red	$ 3,995,876,878.00	$ -	0%	2.1 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio del Signos en Red	550000	0	0%	0	0%	0%		
							2.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.5 Comunicaciones relevadas entre personas sordas y oyentes a través del servicio de Signos en Red_Rezago 2025	542726	0	0%	0	0%	0%		
							2.4 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
			3. SmartFilms (CNP#4080, CNP#4143, CNP#4147]	$ 2,604,492,000.00	$ 1,562,695,200.00	60%	3.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.1 Cortometrajes realizados por mujeres, personas con discapacidad, personas de comunidades étnicas y LGBTIQ+ con dispositivos móviles.	550	0	0%	0	0%	0%		
			4. Legado de Gabo	$ 500,000,000.00	$ 350,000,000.00	70%	4.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.1 Estrategias de apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones según el Legado de Gabo	3	2	67%	1	33%	50%		
							4.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
			5. Colombia Programa	$ 10,888,575,827.00	$ 10,888,575,827.00	100%	5.1 Estudiantes beneficiados en Pensamiento Computacional	90000	90000	100%	90000	100%	0%		
							5.3 Porcentaje de recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100%	0%		
							5.2 Porcentaje de recursos de vigencias futuras comprometido	100	100	100%	100	100%	0%		
			6. ConverTIC	$ 2,000,000,000.00	$ 2,000,000,000.00	100%	6.1 Software lector de pantalla adquirido	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							6.4 Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%		
			8. Centros de Interes	$ -	$ -	0%	8.1 Docentes formados en pensamiento computacional	190	190	100%	190	100%	0%		
							8.2 Sedes Educativas formadas en pensamiento computacional	190	190	100%	190	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
1.3 Educación Digital	**2026_E1-L3-4000 Internet Seguro y Responsable**	Fomentar el desarrollo de nuevas ciudadanías digitales promoviendo el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), impulsando así la adopción progresiva y efectiva de herramientas digitales para el crecimiento y la evolución en diversos sectores	1. Ciber Paz Sensibilizaciones [CNP#4040, CNP#4080, CNP#4086]	$ 10,038,588,140.00	$ 6,954,039,110.00	69%	1.4. Contrato firmado	1	1	100%	1	100%	0%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.1 Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Danny Alexis Ramirez Jaramillo
							1.1 Personas sensibilizadas en el Uso Seguro de las TIC (PES)	1013000	0	0%	0	0%	0%		
							1.3. Estudio previo aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
1.3 Educación Digital	**2026_E1-L3-5000 Desarrollo de habilidades digitales para la vida**	Aportar a la democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología durante el cuatrienio, a través de la transformación digital y la formación de colombianos en habilidades TI para lograr el cambio que el país necesita.	2. SenaTEC - (Conpes 4144, 4069)	$ 31,852,972,241.00	$ 14,665,669,080.00	46%	2.1. Número de personas formadas en habilidades digitales	6840	5489	80%	3048	45%	44%	3. VICEMINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 3.3 Dirección de Economía Digital	Andres Enrique Galindo Bernal
							2.6 Recursos de vigencias futuras obligados	3	1	33%	1	33%	0%		
							2.2. Número de personas formadas en habilidades digitales (Rezago)	35723	35723	100%	35723	100%	0%		
							2.4. Número de técnicos formados en articulación con la media (Rezago)	22649	22649	100%	22569	100%	0%		
							2.7 Recursos de vigencias futuras obligados (Rezago)	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%		
			3. AvanzaTEC	$ -	$ -	0%	3.1 Número de certificaciones en habilidades digitales	32000	25200	79%	35196	110%	-40%		
			4. Social Tech	$ -	$ -	0%	4.1 Ciudadanos formados (Rezago)	57238	57238	100%	64382	113%	-12%		
			1. Talento Tech - Bootcamps - CP 4040 y 4069	$ 91,821,698,540.00	$ 81,623,804,683.00	89%	1.1 Número de personas formadas en habilidades digitales	17670	17670	100%	22854	129%	-29%		
							1.4 Recursos de vigencias futuras obligados (Rezago)	3	3	100%	3	100%	0%		
							1.3 Recursos de vigencias futuras obligados	18	18	100%	18	100%	0%		
							1.5 Número informes de seguimiento de la interventoría entregados (Rezago)	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos	1	1	100%	1	100%	0%		
2.1 Cultura	**2026_E2-D1-1000 Gestión adecuada del talento humano dentro del ciclo de vida del servidor público para cumplimiento de las metas establecidas de la entidad.**	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano para el fortalecimiento de la cultura organizacional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del ciclo de vida del servidor público	1. Plan Estratégico del Talento Humano	$ 988,889,955.00	$ 634,872,315.00	64%	1.2. Seguimiento al Cumplimiento al Plan Estrategico de Talento Humano	100	72	72%	72	72%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.3 Subdirección para la Gestión del Talento Humano	Maria Camila Burbano Rosero
							1.1. Plan Estratégico de Talento Humano realizado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
			3. Gestión del desarrollo del Talento Humano	$ 652,301,955.00	$ 447,982,395.00	69%	3.3. Plan Institucional de Capacitación elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.7. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Cultura	100	72	72%	72	72%	0%		
							3.5. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.4. Ejecución del Plan Institucional de Capacitación	100	72	72%	72	72%	0%		
							3.2. Ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos	100	72	72%	72	72%	0%		
							3.6. Ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo	100	72	72%	72	72%	0%		
							3.1. Plan de Bienestar e Incentivos elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		
			4. Gestión del Retiro del Talento Humano	$ 272,686,005.00	$ 127,460,025.00	47%	4.2. Porcentaje en retiros gestionados por periodo	100	72	72%	72	72%	0%		
							4.1. Cuentas de cobro por concepto de cuotas partes pensionales asociados a las nóminas reportadas por FOPEP generadas	11	8	73%	8	73%	0%		
			2. Gestión del ingreso del talento humano	$ 1,257,712,485.00	$ 775,094,885.00	62%	2.1. Plan de Vacantes elaborado y publicado	1	1	100%	1	100%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-1000 Estrategia y operación de tecnología para lograr una transformación digital con enfoque social y democrático en la entidad**	Definir e implementar una arquitectura tecnológica que permita optimizar, disponer y mantener los servicios de tecnología que apoyan la operación del ministerio, apropiando modelos y tecnologías de nueva generación dentro de las vigencias de 2023 a 2026	1. Gestión de TI	$ 3,956,504,730.00	$ 2,791,959,381.00	71%	1.1 Índice de Cumplimiento del MGGTI en la Alineación Estratégica	100	50	50%	50	50%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.4 Oficina de Tecnologías de la Información	Haylerman Fernando Rivera Sanchez
							1.4 Convenios/contratos firmados	10	10	100%	10	100%	0%		
							1.3 Estudios previos aprobados	10	10	100%	10	100%	0%		
							1.2 Estudios previos radicados	10	10	100%	10	100%	0%		
			2. Licenciamiento y soporte de Sistemas de Información	$ 12,879,534,990.00	$ 4,754,188,287.67	37%	2.2 Estudios previos radicados	7	6	86%	6	86%	0%		
							2.4 Convenios/contratos firmados	7	6	86%	6	86%	0%		
							2.3 Estudios previos aprobados	7	6	86%	6	86%	0%		
							2.1 Índice de versionamiento de aplicativos actualizados	100	50	50%	50	50%	0%		
			3. Operación de Servicios Tecnológicos	$ 39,881,175,650.00	$ 19,219,009,056.15	48%	3.3 Estudios previos aprobados	5	2	40%	2	40%	0%		
							3.2 Estudios previos radicados	5	2	40%	2	40%	0%		
							3.1 Índice integral de servicios tecnológicos	95	63	66%	63	66%	0%		
							3.4 Convenios/contratos firmados	5	2	40%	2	40%	0%		
							3.5 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	50	50%	50	50%	0%		
							3.6 Recursos de vigencias futuras obligados	100	50	50%	50	50%	0%		
			4. Proyecto de Fábricas de Software y Datos	$ 2,200,000,000.00	$ 118,591,730.00	5%	4.3 Recursos de vigencias futuras obligados	100	50	50%	50	50%	0%		
							4.1 Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	100	50	50%	50	50%	0%		
							4.2 Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	50	50%	50	50%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-2000 Programación y seguimiento de ingresos, así como el monitoreo continuo de la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC**	Fortalecer el seguimiento de los ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en el marco de la integralidad y pertinencia requerida.	1. Diseño, proyección y seguimiento de los ingresos del Fondo Único de TIC, mediante la aplicación de criterios de parametrización, procesamiento y análisis de datos	$ 176,833,345.00	$ 75,813,885.00	43%	1.6 Actualizaciones en la herramienta.	12	9	75%	9	75%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.1 Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Gina del Rosario Nuñez Polo
							1.7 Informe trimestral de seguimiento a los ingresos del Fondo Único de TIC	4	3	75%	3	75%	0%		
							1.2 Número de informes de recaudo del Fondo Único de TIC.	12	8	67%	8	67%	0%		
							1.5. Número de informes de flujo de caja.	12	8	67%	8	67%	0%		
							1.3 Número de análisis prospectivos y de sensibilidad de los ingresos del Fondo Único de TIC.	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.1 Número de informes correspondientes a los procesos judiciales	2	2	100%	2	100%	0%		
							1.4 Oportunidad en la elaboración de la proyección de ingresos del Fondo Único de TIC.	1	1	100%	1	100%	0%		
			2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual del Fondo Único de TIC	$ 495,362,722.00	$ 351,241,572.50	71%	2.2 Actualizaciones en la herramienta	12	9	75%	9	75%	0%		
							2.1 Número de Informes de seguimiento Presupuestal y contractual	12	9	75%	9	75%	0%		
							2.3 Informe trimestral de seguimiento a la ejecución de recursos del Fondo Único de TIC	4	3	75%	3	75%	0%		
			3. Emisión de conceptos de viabilidad económica de los procesos precontractuales que se financien con recursos del Fondo Único de TIC	$ 560,185,580.60	$ 365,219,872.50	65%	3.1 Porcentaje de conceptos de viabilidad económica expedidos.	100	72	72%	72	72%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-3000 Gestión adecuada de los recursos financieros ministerio TIC**	Gestionar los recursos financieros para atender las actividades misionales, estratégicas y legales del Ministerio de TIC.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero del Ministerio de TIC.	N/A	N/A	N/A	1.3Estados Financieros y notas contables del Ministerio de TIC, publicados en la página WEB del Ministerio de TIC.	4	2	50%	2	50%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.2 Subdirección Financiera	Flor Angela Castro Rodriguez
							1.2Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Ministerio de TIC.	12	8	67%	8	67%	0%		
							1.1Informes de Ejecución de Gastos MinTIC publicados en la página WEB del Ministerio	12	8	67%	8	67%	0%		
			2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera.	N/A	N/A	N/A	2.1 Avance en la Simplificación y /o Actualización de la Documentación - GIT Contabilidad.	4	2	50%	2	50%	0%		
							2.3Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Tesorería.	4	2	50%	2	50%	0%		
							2.2.Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Presupuesto.	4	2	50%	2	50%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-4000 Gestión adecuada de los recursos Fondo Único de TIC**	Gestionar los recursos financieros para atender las actividades misionales, estratégicas y legales del Fondo Único de TIC.	1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de orden financiero - Fondo Único de TIC.	$ 2,873,644,200.00	$ 1,792,533,050.00	62%	1.1Informes del seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos del Fondo Único de TIC.	12	8	67%	8	67%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.2 Subdirección Financiera	Flor Angela Castro Rodriguez
							1.2 Informes del seguimiento a la ejecución del PAC del Fondo Único de TIC.	12	8	67%	8	67%	0%		
							1.4Informes del Estado de la Cartera en etapa persuasiva.	12	8	67%	8	67%	0%		
							1.3Estados Financieros y notas contables del Fondo Único de TIC, publicados en la pagina WEB del Ministerio de TIC	4	2	50%	2	50%	0%		
			2. Simplificación y/o actualización de la base documental, soporte del Proceso de Gestión Financiera - Subdirección Financiera	$ -	$ -	0%	2.1Avance en la Simplificación y/o Actualización de la Documentación - GIT Cartera.	4	3	75%	3	75%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-5000 Fortalecimiento de la Gestión documental en MINTIC**	Generar estrategias para consolidar la gestión documental con fines de conservación y preservación de los documentos producidos en el MINTIC.	Intervención de los fondos acumulados de los archivos de las extintas entidades del sector TIC	$ 5,275,210,925.00	$ 3,281,077,734.29	62%	Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.4 Subdirección Administrativa	Lina Marcela Cardenas Martinez
							Metros lineales intervenidos	651	0	0%	0	0%	0%		
							Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100%	0%		
							Metros lineales custodiados	33528	0	0%	0	0%	0%		
							Metros lineales intervenidos - Rezago 2025	99	0	0%	0	0%	0%		
							Estudios previos aprobados	1	0	0%	0	0%	0%		
							Contratos firmados	1	0	0%	0	0%	0%		
							Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
			Implementación del PINAR, PGD y SIC	$ -	$ -	0%	P2. Implementación del PINAR, PGD y SIC	100	50	50%	50	50%	0%		
2.2 Arquitectura Institucional	**2026_E2-D2-6000 Gestión Contractual del MINTIC para una Contratación Pública Eficiente y Transparente**	Brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en etapas del proceso de contratación	1. Implementación de herramientas para la expedición de certificaciones en línea	$ 25,000,000.00	$ -	0%	1.1. Porcentaje de implementación de la herramienta de expedición de certificaciones	25	12.5	50%	12.5	50%	0%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.5 Subdirección de Gestión Contractual	Alba Rubiela Rodriguez Garzon
			2. Implementación de herramienta para el manejo de bases de información de contratos	$ 40,000,000.00	$ -	0%	2.1.Porcentaje de Implementación de una base de datos de contratos de la entidad	25	12.5	50%	12.5	50%	0%		
			3. Seguimiento a la ejecución contractual	$ 4,549,303,673.50	$ 2,989,909,474.50	66%	3.1. Porcentaje de Procesos contractuales gestionados	100	50	50%	50	50%	0%		
							3.2 Porcentaje del seguimiento al plan anual de adquisiciones	100	50	50%	50	50%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-1000 Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción**	Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública	P1 Alineación de las Políticas MIPG con la gestión institucional	$ -	$ -	0%	1.1. Porcentaje de cumplimiento de los planes establecidos para implementar las políticas de gestión y desempeño	100	66	66%	66	66%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.3 GIT de Transformación Organizacional	Giselle Arias Leon
			P2.Implementación de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	$ 129,115,350.00	$ 91,852,145.00	71%	2.1 Porcentaje Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública	100	66	66%	66	66%	0%		
			P3 Fortalecimiento y apropiación de los lineamientos riesgos de gestión y corrupción	$ 142,026,885.00	$ 83,134,100.00	59%	3.1 Actividades de Formación y Apropiación en Temas de Riesgos	100	66	66%	66	66%	0%		
			P4. Reportes de información Oficiales respecto a la Gestión y el Desempeño de la Entidad	$ -	$ -	0%	4.1 Información de seguimiento consolidada y entregada	100	66	66%	66	66%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-2000 Estrategia de divulgación y comunicaciones del MINTIC**	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía.	1. Comunicación Externa (Programa TV Mintic + ATL BTL)	$ 7,961,112,665.00	$ 6,666,082,093.00	84%	1.3 Micrositios desarrollados	24	15	63%	15	63%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.2 Oficina Asesora de Prensa	Wilber Alexander Correa Mahecha
							1.5 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.6 Número de contratos firmados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.1 Estrategias de Audiencia Pública de rendición de cuentas implementadas	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.4 Número de estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							1.2 Productos audiovisuales producidos	44	27	61%	27	61%	0%		
			2. Comunicación Interna (Monitoreo y soporte)	$ 3,142,437,335.00	$ 312,488,575.00	10%	2.7 Interacciones en redes sociales registradas	2652000	1710000	64%	1710000	64%	0%		
							2.4 Campañas de divulgación diseñadas e implementadas	12	8	67%	8	67%	0%		
							2.9 Correos masivos de divulgación enviados (Rezago 2025)	5	3	60%	3	60%	0%		
							2.10 Número estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.2. Boletines internos enviados	60	39	65%	39	65%	0%		
							2.12 Número de contratos firmados	1	0	0%	0	0%	0%		
							2.6 Sesiones registradas en las páginas internas del webside del MinTIC	4149919	2420000	58%	2589393	62%	-7%		
							2.11 Número de estudios previos aprobados	1	1	100%	1	100%	0%		
							2.8 Correos masivos de divulgación enviados	24	15	63%	15	63%	0%		
							2.1 Contenidos actualizados en intranet	45	29	64%	29	64%	0%		
							2.5 Comunicados elaborados	300	180	60%	180	60%	0%		
							2.3 Campañas Internas diseñadas	12	7	58%	7	58%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-3000 Fortalecimiento en la Gestión Internacional, según las necesidades que tengan de MINTIC**	Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC	Fortalecimiento de la cooperación y la participación internacional	$ 1,156,677,125.61	$ 728,526,924.99	63%	1.1 Participaciones del sector TIC en organismos e instancias internacionales	10	8	80%	8	80%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.3 Oficina Internacional	Franklin Merchan Calderon
							1.2 Alianzas, convenios y gestiones en materia TIC con países estratégicos y/o entidades internacionales que aporten a la ejecución del PND 2022-2026	4	3	75%	3	75%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-4000 Fortalecimiento de capacidades de los grupos con interés en temas TIC del país, orientado hacia el cierre de brecha digital regional**	Fortalecer a través de asistencias técnicas, socializaciones, mesas de trabajo y atenciones en temas TIC, a los grupos de interés, para disminuir la brecha digital regional.	1. Servicio de Asistencia técnica en la formulación y presentación de proyectos TIC	$ -	$ -	0%	1.1 Número de asistencias técnicas en la formulación y presentación de proyectos de inversión del sector TIC	166	129	78%	126	76%	2%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.5 Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Pedro David Barrios Angel
			2. Incremento del valor total de proyectos aprobados en materia TIC financiados por SGR, obras por impuestos, entre otras.	$ -	$ -	0%	2.1 Miles de millones aprobados en la formulación y presentación de proyectos en el sector TIC	90000	71000	79%	76000	84%	-7%		
			3. Eliminación de barreras para el despliegue de infraestructura	$ -	$ -	0%	3.1 Número de asesoría técnica a municipios NO acreditados para la adopción de normas que reglamenten las condiciones del despliegue de infraestructura TIC.	150	75	50%	75	50%	0%		
							3.2 Número de asesoría técnica a municipios acreditados por la CRC para acompañar la revisión de los procedimientos administrativos	300	50	17%	50	17%	0%		
			4. Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en las Entidades Territoriales	$ 1,535,851,318.00	$ 988,280,970.00	64%	4.1 Número de sensibilización y /o seguimiento a las entidades territoriales que faltan por la creación de una dependencia TIC o creación de funciones TIC	567	467	82%	467	82%	0%		
			5. Socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector.	$ 5,109,099,660.00	$ 3,402,976,186.00	67%	5.1 Número de socializaciones y/o atenciones a los grupos con intereses TIC en los procesos y procedimientos estratégicos del sector	5570	3770	68%	3900	70%	-3%		
			6. Juntas de Internet- Comunidades de Conectividad	$ 9,294,898,175.00	$ 5,718,148,185.00	62%	6.2 Asistencias a Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad que requieren capacitación de RUTIC y facturación	139	104	75%	112	89%	-8%		
							6.1 Resocializaciones a Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad que presentan novedades en operación	134	101	75%	114	85%	-13%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-5000 Fortalecimiento de acciones institucionales diferenciadas para fomentar el uso y la apropiación de las TIC en comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales**	Promover la articulación y desarrollo de acciones institucionales que fomenten el uso y la apropiación de las TIC en grupos de especial protección tales como comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y /o colectivos sociales.	1. Espacios de diálogo y/o concertación e implementación de acciones con enfoque diferencial con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales.	$ 5,918,198,034.00	$ 4,734,558,428.00	80%	1.1 Espacios de diálogo y/o concertación desarrollados y/o atendidos con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales.	25	19	76%	19	76%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.5.1 GIT Consenso Social	Pedro David Barrios Angel
							1.2 Número de espacios de cualificación y/o contenidos multiformato realizados en cumplimiento a los compromisos y/o acciones concertadas con comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	100	100%	100	100%	0%		
			2. Adopción e Implementación de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas	$ 11,498,574,346.00	$ 5,896,023,890.00	51%	2.1 Número de acciones desarrolladas con la Comisión Nacional de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas - CONCIP en el marco de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.	7	1	14%	1	14%	0%		
							2.3 Número de planes de acción implementados con la Mesa Regional Amazónica en el marco de la Política Pública de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas.	1	0	0%	0	0%	0%		
							2.2 Número de programas atendidos en cumplimiento al plan cuatrienal suscrito con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC el marco del Decreto 1811 de 2017	3	1	33%	1	33%	0%		
			3. Seguimiento a acciones en el marco de políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales.	$ 2,399,909,403.00	$ 1,298,712,817.44	54%	3.1 Número de espacios interinstitucionales y/o de Gobierno atendidos, para el seguimiento a políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	104	74	71%	74	71%	0%		
							3.2 Porcentaje de avance en el cumplimiento a las políticas, programas y/o planes para la atención a comunidades étnicas, grupos comunitarios, víctimas y/o colectivos sociales	100	75	75%	75	75%	0%		
			4. Acciones y seguimientos orientados a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz.	$ -	$ -	0%	4.3 Avance en las acciones realizadas en cumplimiento a los indicadores B.E.7, B.E.10 y B.E.11 del PMI	100	71	71%	71	71%	0%		
							4.1 Número de seguimientos realizados para el cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	4	3	75%	3	75%	0%		
							4.2 Número de boletines publicados relacionados al cumplimiento de los indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz	4	3	75%	3	75%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-6000 Gestión jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/Fondo Único TIC**	Definición de parámetros para la implementación de prácticas de mejora normativa en todos nuestros proyectos normativos. Propender por la unidad de criterio jurídico del Ministerio/Fondo Único de TIC y representar sus intereses judicial y extrajudicialmente.	1. Fortalecimiento del proceso de producción normativa	$ 2,403,411,567.00	$ 1,654,279,443.00	69%	1.1 Porcentaje de proyectos normativos que en su ejecución implementaron practicas de mejora normativa	100	72	72%	72	72%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.7 Dirección Jurídica	Luis Leonardo Monguí Rojas
							1.2 Porcentaje avance en la emisión de conceptos competencia de la Dirección Jurídica	100	72	72%	72	72%	0%		
			2. Fortalecimiento del conocimiento por parte de los deudores	$ 1,081,042,830.00	$ 681,861,216.33	63%	2.1 Porcentaje de avance en el suministro de información sobre facilidades y beneficios del pronto pago.	100	72	72%	72	72%	0%		
							2.2 Porcentaje de avance en la Terminación de procedimientos coactivos por remisión y/o prescripción	100	72	72%	72	72%	0%		
			3. Defensa Jurídica	$ 5,781,203,822.00	$ 3,643,095,861.02	63%	3.2 Porcentaje de intervención en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	100	72	72%	72	72%	0%		
							3.1 Porcentaje en la implementación de la política de prevención del daño antijurídico	100	72	72%	72	72%	0%		
							3.3 Reporte integral de la información litigiosa en le Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado (E-KOGUI).	100	72	72%	72	72%	0%		
							3.4 Porcentaje de avance en el plan de acción 2024 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control Interno	100	72	72%	72	72%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D3-7000 Fortalecimiento del relacionamiento con los grupos de interés**	Realizar la gestión de la relación con los grupos de interés del Ministerio TIC, mediante el diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos y la complementación de los cuatro ámbitos de la Estrategia de Responsabilidad Social Institucional - RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC.	1.Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Institucional	$ 14,356,843,657.00	$ 8,426,741,801.28	59%	P1.6.Contratos firmados	2	2	100%	1	50%	50%	4. SECRETARIA GENERAL - 4.4 Subdirección Administrativa	Lina Marcela Cardenas Martinez
							P1.2.Recursos de vigencias futuras comprometidos	100	100	100%	100	100%	0%		
							P1.5.Estudios previos aprobados	2	2	100%	1	50%	50%		
							P1.3. Recursos de vigencias futuras obligados	100	100	100%	100	100%	0%		
							P1.1.Informe de acciones de Responsabilidad social	1	0.300000012	30%	0.300000012	30%	0%		
							P1.4.Estudios previos radicados	2	2.0	100%	1.0	50%	50%		
			2.Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano	$ 200,000,000.00	$ -	0%	P2.2.Estudios previos radicados	1	1	100%	0	0%	100%		
							P2.4.Contratos firmados	1	1	100%	0	0%	100%		
							P2.3.Estudios previos aprobados	1	1	100%	0	0%	100%		
							P2.1.Informe de acciones de fortalecimiento con los Grupos de Interes	100	75	75%	75	75%	0%		
			3.Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en MinTIC	$ 514,121,514.00	$ -	0%	P3.1.Informe de gestión ambiental	1	0	0%	0	0%	0%		
							P3.3.Estudios previos aprobados	2	2	100%	1	50%	50%		
							P3.2.Estudios previos radicados	2	2	100%	1	50%	50%		
							P3.4.Contratos firmados	2	1	50%	1	50%	0%		
2.4 Seguimiento, Análisis y Mejora	**2026_E2-D4-1000 Aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos, con el fin de mejorar y proteger el valor de la Entidad**	Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales	1. Desarrollo de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas	$ 1,394,885,600.00	$ 831,745,635.00	60%	1.1 Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades definidas en el Programa Anual de Auditorías Internas de la vigencia a cargo de la Oficina de Control Interno	100	49	49%	49	49%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.6 Oficina de Control Interno	Jairo Andres Atencia Romero
			P1. Diseño y Rediseño de Procesos	$ 665,839,293.00	$ 335,626,340.00	50%	1.1 Porcentaje de implementación de la disciplina BPM articulada con la Metodología de Sistematización y Automatización de Procesos	100	66	66%	66	66%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	**2026_E2-D5-1000 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para Generar Valor Público**	Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión institucional	P2. Articulación de las Normas Técnicas y Lineamientos Obligatorios al Sistema Integrado de Gestión	$ 200,000,000.00	$ -	0%	2.2 Estudios Previos Radicados	2	1	50%	1	50%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.3 GIT de Transformación Organizacional	Giselle Arias Leon
							2.1 Cumplimiento de las cuatro fases de la Auditoría Interna Combinada al SIG (Medir el grado de cumplimiento en la realización de la auditoría)	100	100	100%	70	70%	30%		
							2.4 Contratos Firmados	2	1	50%	0.949999988	47%	5%		
							2.3 Estudios Previos Aprobados	2	1	50%	1	50%	0%		
			P3. Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial en la Entidad	$ 1,324,443,700.00	$ 756,636,214.00	57%	3.1 Porcentaje de Ejecución de la Hoja de Ruta de Arquitectura Empresarial	100	50	50%	50	50%	0%		
			P4. Formulación de Estrategias y Mecanismos para la Gestión del Conocimiento	$ 667,447,510.00	$ -	0%	4.2 Estudio Previo Aprobado	1	1	100%	1	100%	0%		
							4.4. Participación de los procesos de la entidad en las estrategias de gestión del conocimiento	100	66	66%	66	66%	0%		
							4.3 Contrato Firmado	1	1	100%	0.949999988	95%	5%		
							4.1 Estudio Previo Radicado	1	1	100%	1	100%	0%		
			P5. Apropiación de los Lineamientos para la Gestión y Mejoramiento Institucional	$ 11,294,865,397.79	$ 4,677,149,913.65	41%	5.1 Información Reportada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública	100	50	50%	50	50%	0%		
			P6.Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la estrategia y el presupuesto	$ 1,163,583,282.00	$ 748,482,788.00	64%	6.2 Número de cronogramas de actividades socializado con las dependencias	2	1	50%	1	50%	0%		
							6.1 Número de Actas de Comité Sectorial de Gestión y Desempeño elaboradas	2	1	50%	2	100%	-100%		
							6.5 Número de Documentos de programación presupuestal elaborados	3	3	100%	3	100%	0%		
							6.3 Número de informes sectoriales mensuales de avance en planes y presupuesto elaborados	11	8	73%	8	73%	0%		
							6.7 No de Informes mensuales elaborados	70	48	69%	41	59%	15%		
							6.6. Informes semanales elaborados	85	51	60%	51	60%	0%		
							6.4 Documentos anuales publicados (PA, PES, PEI, Agenda de Inv., informe gestión, informe al congreso, Avance ejecución pptal.)	24	20	83%	20	83%	0%		
							6.8 Número de capacitaciones en viernes del conocimiento realizadas	2	0	0%	0	0%	0%		
2.3 Relación con los Grupos de Interés	**2026_E2-D5-2000 Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC**	Generación de información estadística y desarrollo de estudios del Sector TIC	1. Gestión estratégica de la información sectorial	$ 1,918,842,688.00	$ 556,560,435.20	29%	1.2 Documentos sectoriales publicados	84	35	42%	35	42%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.1.2 GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales	Nestor Alonso Jimenez Estrada
							1.3 Documento estadístico de Uso y Tenencia de TIC con enfoque diferencial e interseccional elaborado	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.4 Número de productos estadísticos en el sitio web publicados	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.1 Porcentaje de ejecución del proyecto de inversión Fortalecimiento de la Información Estadística del Sector TIC Nacional	100	60	60%	60	60%	0%		
			2. Fortalecimiento de las Operaciones Estadísticas y los Registros Administrativos del MINTIC	$ 463,141,542.00	$ 196,512,687.00	42%	2.6 Porcentaje de cumplimiento de actividades del plan de implementación y mantenimiento del Marco de Aseguramiento de la Calidad	100	50	50%	50	50%	0%		
							2.5 Documento de diagnóstico de oferta y demanda de información estadística con priorización de necesidades actualizado	1	0	0%	0	0%	0%		
							2.7 Número de piezas de comunicación sobre la información estadística del MINTIC divulgadas	8	5	63%	5	63%	0%		
							2.4 Porcentaje de actividades del Plan de Entrenamiento y Capacitación ejecutadas frente a las programadas	100	70	70%	70	70%	0%		
							2.1 Porcentaje de contratación de personal idóneo ejecutada frente a lo programado	100	60	60%	60	60%	0%		

ANEXO 2 AVANCE PROYECTOS E INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2026 - 3T

Linea Estrategica	Iniciativa	Objetivo Iniciativa	Proyecto	Apropiación Proyecto	Obligaciones Proyecto	% Ejecución Presupuestal Proyecto PA	Descripción Indicador	Meta	Programado 3T Acumulado (Unidades)	Programado 3T Acumulado (Porcentaje)	Avance 3T Acumulado (Unidades)	Avance 3T Acumulado (Porcentaje)	Rezago indicadores Acumulado	Dependencia Responsable	Lider Iniciativa
							2.2 Número de auditorías internas a las operaciones estadísticas realizadas	3	1	33%	1	33%	0%		
							2.3 Número de documentos de caracterización y priorización de necesidades de fortalecimiento de registros administrativos elaborados	1	0	0%	0	0%	0%		
			3. Evaluación de políticas, programas y/o proyectos	$ 1,635,676,849.00	$ 105,797,338.80	6%	3.2 Evaluación de políticas, programas y/o proyectos realizada	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.3 Estudios previos radicados	1	1	100%	1	100%	0%		
							3.1 Visualizador de la oferta institucional realizado	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.4 Estudios previos aprobados en comité de contratación	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.5 Contratos firmados	1	0	0%	0	0%	0%		
2.5 Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento	**2026_E2-D5-3000 Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la Seguridad y Privacidad de la Información**	Establecer lineamientos y estrategias para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información que circula en el mapa de operación por procesos de la entidad	1. Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información	$ 778,595,054.00	$ 292,735,030.00	38%	1.6 Estudio previo aprobado	1	0	0%	0	0%	0%	1. DESPACHO DE MINISTRO - 1.8 GIT Seguridad y privacidad de la información	Angela Janeth Cortés Hernandez
							1.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	100	50	50%	50	50%	0%		
							1.3. Porcentaje de eventos e incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información monitoreados	100	72	72%	72	72%	0%		
							1.7 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
							1.1. Matriz de activos de información actualizada y publicada	1	0.5	50%	0.5	50%	0%		
							1.4 Porcentaje de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	90	45	50%	45	50%	0%		
							1.5 Estudio previo radicado	1	1	100%	0.600000024	60%	40%		
			2. Fortalecimiento del plan de Continuidad de la operación de los servicios de la entidad	$ 109,582,515.00	$ 69,854,715.00	64%	2.1. Porcentaje de avance en la documentación y apropiación del Plan de Continuidad de la Operación (BCP) en los Procesos	100	50	50%	50	50%	0%		
			3. Fortalecimiento del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	$ 571,323,504.00	$ 245,061,670.00	43%	3.1. Número de constancias emitidas por el Registro Nacional de Bases de Datos	2	1	50%	1	50%	0%		
							3.4 Estudio previo aprobado	1	1	100%	0.600000024	60%	40%		
							3.2. Programa Integral de Protección de Datos Personales implementado y con seguimiento	1	0	0%	0	0%	0%		
							3.3 Estudio previo radicado	1	1	100%	0.699999988	70%	30%		
							3.5 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		
			4. Fortalecimiento de las estrategias de Cambio, Cultura y Apropiación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	$ 184,993,887.00	$ 39,392,570.00	21%	4.1. Nivel de apropiación institucional en Seguridad y Privacidad de la Información	70	35	50%	35	50%	0%		
							4.2 Estudio previo radicado	1	1	100%	0.699999988	70%	30%		
							4.3 Estudio previo aprobado	1	1	100%	0.800000012	80%	20%		
							4.4 Contrato firmado	1	0	0%	0	0%	0%		