



**INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUTIVO
PRIMER SEMESTRE 2024
AL PLAN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL-PINEI**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES-MINTIC-**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ESTADÍSTICAS Y
ESTUDIOS SECTORIALES
2024**

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia
T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248
www.mintic.gov.co



Pública



LÍNEA ESTRATÉGICA DIMENSIÓN MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN- MIG

2.5. Liderazgo, Innovación y Gestión del Conocimiento

GE2-D5-2000 - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-.

INICIATIVA

Desarrollar proyectos que permitan la generación de estadísticas y el desarrollo de estudios del sector TIC.

PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA 2024:

- 2.** Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística- SICODE-.
- 3.** Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones.
- 4.** Analizar y o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional.
- 5.** Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio.
- 6.** Fortalecer la información estadística que produce el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC-.
- 8.** Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC.



RESUMEN DEL SEGUIMIENTO POR PROYECTO

Proyecto Número 2:

Mantener certificación de las Operaciones Estadísticas registradas en el Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística – SICODE-.

Indicador:

2.1. Certificaciones de Participación

Meta para la vigencia: 3

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

No se programan actividades para el primer semestre para este proyecto, por lo tanto, no hay porcentaje de ejecución.

Proyecto Número 3:

Generar la información estadística y documentos sectoriales TIC para la toma de decisiones.

Indicador:

3.1. Estudio Previo Radicado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 60%



Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 60%

3.2. Estudio Previo Aprobado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0 %

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

No se programan actividades para el primer semestre para este indicador, por lo tanto, no hay porcentaje de ejecución.

3.3. Contrato Firmado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100 %

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

No se programan actividades para el primer semestre para este indicador, por lo tanto, no hay porcentaje de ejecución.

3.4. Encuesta realizada de la ENTIC

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100 %

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

No se programan actividades para el primer semestre para este indicador, por lo tanto, no hay porcentaje de ejecución.



3.5. Documentos sectoriales publicados

Meta para la vigencia: 80

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 29%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 29%

Programado Primer Semestre de 2024 (Unidades): 23

Avance Primer Semestre de 2024 (Unidades): 23

Proyecto Número 4:

Analizar y o producir Información Estadística con enfoque diferencial e interseccional.

Indicador:

4.1. Formulario diligenciado con la identificación de temáticas o variables

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100%

Avance Primer Semestre de 2024 (Unidades): 1

Se cumple con lo programado para el Primer Semestre del 2024.

4.2. Campaña de comunicación institucional implementada



Meta para la vigencia: 2

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100%

Avance Primer Semestre de 2024 (Unidades): 2

Se cumple con lo programado para el Primer Semestre del 2024.

4.3. Documento elaborado

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

No se programan actividades para el primer semestre para este indicador, por lo tanto, no hay porcentaje de ejecución.

Proyecto Número 5:

Disponer de presupuesto para el diagnóstico y fortalecimiento de registros administrativos y de las operaciones estadísticas a cargo del Ministerio.

Indicador:

5.1. Personal Contratado

Meta para la vigencia: 100%

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100%

Se cumple con lo programado para el Primer Semestre del 2024.



5.2. Proyecto de inversión aprobado y en ejecución

Meta para la vigencia: 100%

Programado Primer Semestre 2024 (Porcentaje): 0%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

No se programan actividades para el primer semestre para este indicador, por lo tanto, no hay porcentaje de ejecución.

Proyecto Número 6:

Fortalecer la información estadística que produce el MinTIC

Indicador:

6.1. Documento con la demanda de información estadística satisfecha y no satisfecha del MinTIC.

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 40%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 40%

6.2. Producción de información estadística no satisfecha

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre 2024 (Porcentaje): 40%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 40%



6.3. Mejorar el espacio para capturar la percepción de los usuarios que consultan la información estadística en el portal Colombia TIC y adicionalmente las necesidades de información del sector.

Meta para la vigencia: 100

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 50%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 50%

Proyecto Número 8:

Generar espacios y mecanismos que permitan la gestión del conocimiento promoviendo el uso y apropiación de la Información Estadística dispuesta en el Portal Colombia TIC.

Indicador:

8.1. Piezas de comunicación enviada

Meta para la vigencia: 8

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 50%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 50%

Avance Primer Semestre de 2024 (Unidades): 4

8.2. Jornadas de capacitación realizadas

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%



Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 0%

No se programan actividades para el primer semestre para este indicador, por lo tanto, no hay porcentaje de ejecución.

8.3. Divulgación de información estadística en la mesa técnica estadística del sector TIC.

Meta para la vigencia: 1

Programado Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100%

Avance Primer Semestre de 2024 (Porcentaje): 100%

Avance Primer Semestre de 2024 (Unidades): 1

Se cumple con lo programado para el Primer Semestre del 2024.

De este modo, se informa sobre el progreso alcanzado en la ejecución de las actividades establecidas, cumpliendo con los objetivos programados para el Primer Semestre de 2024 en el Plan de Información Estadística Institucional (PINEI). Este avance refleja el compromiso con la planificación estratégica y asegura que los hitos clave se están logrando conforme a lo previsto, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión institucional y al cumplimiento de los objetivos del plan.

Elaboró: Miguel Fernando Rodríguez Cajamarca - GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales

Betsy Melissa Molano Claros -

GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales

Revisó: Néstor Alonso Jiménez Estrada -

Coordinador del GIT de Estadísticas y Estudios Sectoriales