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1 INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Vive Digital, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC) presenta las iniciativas para desarrollar el Ecosistema Digital1 del país en el período 2010-
2014, que permitirá impulsar la masificación del uso de Internet para dar un salto hacia la 
prosperidad democrática. 
 
Dentro del componente de Infraestructura del Ecosistema Digital se encuentra la iniciativa “Promover 
la infraestructura para zonas rurales” la cual tiene como meta, para el año 2014, “Lograr que el 100% 
de los centros poblados de más de 100 habitantes tengan por lo menos un punto de acceso 
comunitario a Internet”, con el objetivo de fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en las Zonas Rurales y apartadas del país.  Para lograr el cumplimiento de esta 
meta, el Plan ha establecido las siguientes estrategias: 
 
- Restablecer mesas de trabajo con DANE e IGAC para identificar los Centros Poblados. 

Solicitar información a las alcaldías sobre los centros poblados sin conectividad. 
- Cruzar las bases de datos con municipios/centros poblados a servir por proyecto nacional de 

fibra óptica y licitación de conectividad a instituciones públicas. 
- Realizar el estudio, diseño y estructuración proyecto nacional de microondas. 
- Realizar el estudio, diseño y estructuración proyecto puntos acceso comunitario a Internet 

zonas rurales y/o apartadas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto se enmarca dentro de la estrategia de 
“…estudio, diseño y estructuración proyecto puntos acceso comunitario a Internet zonas rurales…”, 
con el fin de lograr que el cien por ciento (100%) de los Centros Poblados con más de cien (100) 
habitantes, parques nacionales  y zonas rurales y/o apartadas cuenten con por lo menos con un (1) 
punto de acceso comunitario a Internet.  De esta forma, se incentiva de manera integral la oferta y la 
demanda de servicios digitales con el objetivo de reducir la brecha digital, mejorando así también el 
componente Usuarios del Ecosistema Digital. 
 
Por otra parte, el Programa Compartel, desde el año 1999, ha desarrollado proyectos con el fin de 
reducir la brecha digital en Colombia.  Como resultado de la ejecución de estos proyectos, durante 
los últimos diez (10) años, se han visto importantes avances en relación con la posibilidad que tienen 
las comunidades que habitan en las zonas más apartadas y distantes de Colombia, para acceder a 
los servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía e Internet.  Actualmente, existen puntos de 
acceso comunitario a los servicios de Internet y telefonía financiados por los recursos de fomento 
entregados a través del programa Compartel, los cuales se constituyen en la única alternativa de 
acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
 
Es así que las comunidades beneficiadas por estos puntos han podido, a través de las TIC, 
interactuar y comunicarse con el mundo exterior, siendo útiles entre otros aspectos, para reportar 

                                                      
1 El Ecosistema Digital es un modelo desarrollado por el Banco Mundial para visualizar los distintos componentes que 
permiten la masificación del uso de Internet en una sociedad y sus interacciones. 



situaciones de emergencia, ampliar la presencia del estado, apoyar los procesos culturales, sociales, 
educativos y productivos, y en general siendo herramientas que impulsan el desarrollo social, 
económico y cultural de estas zonas. 
 
Por último, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales ha 
identificado algunos lugares que requieren puntos de acceso comunitario a Internet dentro de los 
Parque Nacionales Naturales, para beneficiar tanto a las comunidades que habitan en estos lugares 
como a los visitantes que realizan ecoturismo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Tecnologías de la Información adelantará el Proyecto 
de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas que tendrá como objetivos: i) garantizar la 
continuidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones en los puntos de acceso 
comunitario que funcionan gracias a los recursos de fomento entregados por el Programa 
Compartel; ii) lograr que al menos el setenta por ciento (70%) de los Centros Poblados tengan un 
punto de acceso comunitario a Internet y; iii) instalar puntos de Acceso comunitario en regiones 
ubicadas dentro de los Parques Nacionales Naturales.. 
 
El presente documento presenta el documento de planeación del Proyecto de Acceso a las TIC en 
Zonas Rurales y/o Apartadas y describe, entre otros aspectos, la conveniencia, oportunidad y 
alcance de la contratación, las especificaciones, requerimientos técnicos y el valor del servicio a 
contratar, y la distribución de los riesgos asociados al proyecto. 
  



 
2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES 
 
En desarrollo de la Constitución Política de 1991, el Estado Colombiano ha dictado normas y 
políticas para promover la universalización de los servicios públicos, dada su finalidad social y deber 
de asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio.  Paralelamente, ha definido 
las responsabilidades del Estado en materia de competitividad, desarrollo y soberanía. 
 
A finales de la década del noventa el Gobierno Nacional emprendió el Programa de Telefonía Rural 
Comunitaria el cual fue creado para facilitar el acceso al servicio de telefonía en zonas rurales y de 
estratos bajos en las zonas rurales y urbanas del país, siguiendo los lineamientos dados por el 
Documento Conpes 3032 de 1999 “Lineamientos del Programa Compartel de Telefonía Social”, 
creándose el Programa Compartel. 
 
Posteriormente, el Decreto 2324 de 2000, dispuso que dentro de las funciones del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estaban las de “financiar planes y programas 
de inversión destinados a la instalación, la operación o el mantenimiento de proyectos de 
telecomunicaciones sociales, (…), y financiar y ejecutar los destinados a la expansión de las 
Tecnologías de la Información (TIC)”. 
 
En este sentido, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), a 
través del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC), tiene el 
compromiso de crear los medios y las condiciones para atender estas funciones a través de la 
ejecución de diferentes proyectos que faciliten el acceso y uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) en las zonas rurales y urbanas caracterizadas por la existencia de 
usuarios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas y/o en condiciones geográficas o 
económicas que no hacen viable la presencia de operadores privados para la prestación de los 
servicios. 
 
En el año 2002 se establecieron los lineamientos en materia de Telecomunicaciones Sociales por 
medio del Conpes 3171, con base en los cuales se crearían las distintas líneas de acción existentes 
hoy en día, como son: Centros de Acceso Comunitario a Internet (Telecentros); Conectividad en 
Banda Ancha para Instituciones Públicas; Ampliación y Reposición de Redes de TPBC y Ampliación 
de Redes de Banda Ancha con énfasis en el sector de las MIPYMES. 
 
No obstante, la cambiante dinámica del sector de las telecomunicaciones junto con el valor agregado 
resultante de la experiencia de Compartel hasta entonces, llevó a la necesidad de reformular el 
programa en el año 2007 y en consecuencia, se expidió el documento Conpes 3457, denominado: 
“Lineamientos de Política para reformular el Programa Compartel de Telecomunicaciones Sociales”.  
Dicho documento reorientó la política de Telecomunicaciones Sociales en el país y las acciones del 
Programa Compartel en función de: (i) Incrementar la flexibilidad y adaptación a las condiciones de 



mercado; (ii) Mejorar la calidad de los servicios; (iii) Fomentar una mayor articulación con otras 
iniciativas, programas e instituciones del Gobierno; (iv) Generar un mayor aprovechamiento y 
apropiación de la infraestructura instalada; (v) Dar continuidad a los programas de alto impacto 
social y; (vi) Promover la competitividad regional. 
 
En el año 2008 el “Plan Nacional de TIC: En línea con el futuro”, incluyó dentro de sus ejes lograr 
el acceso universal a las TIC y consolidarlas como una plataforma para mejorar la cobertura y 
la calidad de la educación, promover el desarrollo empresarial, mejorar los servicios de salud y 
propiciar eficiencias en el sector justicia. 
 
Por su parte el artículo 5 de la Ley 1341 de 2009 determinó que “[…] las entidades del orden 
nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos 
tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas 
a las Tecnologías de la información y las comunicaciones.  Para tal efecto, dichas autoridades 
incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así como la ubicación 
estratégica de terminales y equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las 
aplicaciones tecnológicas que beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de 
zonas marginadas del país […]”. 
 
Adicionalmente, en el Artículo 35 la mencionada Ley establece que dentro de las funciones del 
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está la de “Financiar planes, 
programas y proyectos para promover prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal 
cuando haya lugar a ello, a las Tecnologías de la información y las Comunicaciones en los 
segmentos de población de menores ingresos.” 
 
2.1.2 DOCUMENTO CONPES 3670 DE 2010 
 
El documento Conpes 3670 de junio de 2010 presenta los lineamientos de política para la 
continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las Tecnologías de la información y 
las Comunicaciones, en el marco de los nuevos desarrollos normativos, los cambios tecnológicos, la 
participación del sector privado y la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Este Conpes propone que, de manera coordinada entre los diferentes programas del Ministerio TIC y 
demás instancias del Gobierno, se implemente un plan de acción tendiente a generar sostenibilidad 
en la financiación del acceso universal a las TIC, buscando el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y economías de escala entre las diferentes instancias de Gobierno. 
 
Adicionalmente dentro de los Planes de Acción propuestos, recomienda que el Ministerio de TIC 
desarrolle estrategias de apropiación en conjunto con otras entidades gubernamentales beneficiarias 
de los proyectos, que promuevan el uso de la infraestructura y los servicios prestados a través del 
Programa Compartel, por parte de las comunidades beneficiadas. 
 
Dentro de la distribución de responsabilidades para la financiación del uso y acceso de las TIC, se 
planteó que el Gobierno Nacional continuará implementando programas integrales para 
brindar acceso y promover el uso y aprovechamiento de las TIC a través de inversiones de 



fomento financiadas con los recursos que recaude el Fondo de TIC.  De la misma manera, se 
buscará fortalecer los mecanismos de participación financiera de los entes locales, regionales y 
entidades del orden nacional para generar economías de escala y consolidar un mayor alcance de 
los proyectos, propendiendo por el fortalecimiento y la generación de acciones complementarias que 
promuevan la sostenibilidad para garantizar que los servicios se continúen prestando sin afectar a 
las comunidades beneficiadas. 
 
2.1.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014: “PROSPERIDAD PARA TODOS” 
 
Según el capítulo III del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 denominado “Crecimiento sostenible 
y competitividad”, las TIC son herramientas indispensables para la transformación productiva del 
país, pues constituyen un apoyo transversal a las locomotoras que jalonarán la economía para 
generar dinámica e innovación en diversos sectores, para aumentar la productividad y para mejorar 
en competitividad. 
 
En el mismo documento se pone de manifiesto la importancia del desarrollo de la banda ancha en el 
crecimiento de los países, en particular de los países en vía de desarrollo, ya que de acuerdo a 
estudios de McKinsey&Company, la banda ancha se convertiría en un mecanismo clave de 
crecimiento económico y de competitividad de las naciones y puede ser considerada como una 
solución costo-efectiva para áreas grandes y rurales en países en vías de desarrollo. 
 
Dentro de los lineamientos de política consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y 
para garantizar el acceso universal a las TIC, se plantea que el Ministerio de TIC diseñará políticas 
que permitan generar una cultura digital ciudadana en todo el territorio nacional acorde con las 
necesidades regionales y deberá garantizar la sostenibilidad del acceso universal de las TIC 
sociales, incluyendo el acceso y uso de las TIC en el sector público. 
 
2.1.4 EL PROYECTO DE ACCESO A LAS TIC EN ZONAS RURALES Y/O APARTADAS EN EL 

MARCO DEL PLAN VIVE DIGITAL 
 
Atendiendo los lineamientos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Gobierno 
Nacional se encuentra implementando el Plan Vive Digital Colombia formulado por el Ministerio de 
TIC con el objeto de impulsar la masificación y el uso de Internet a través del desarrollo y uso 
eficiente de infraestructura y la promoción y apropiación de los servicios TIC.  Uno de los 
componentes que hace parte de este Plan, es el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura, el 
cual, tiene como una de sus iniciativas lograr el acceso universal a las TIC para lo cual se promoverá 
una cultura de uso y aprovechamiento de las mismas por parte de la sociedad, dentro del cual se 
enmarca el presente proyecto. 
 
El Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas en el marco del Plan Vive 
Digital 
 
El Plan Vive Digital del Ministerio TIC, presenta las iniciativas para desarrollar el Ecosistema Digital 
del país en el período 2010-2014, que permitirá impulsar la masificación del uso de Internet para dar 
un salto hacia la prosperidad democrática. 



 
El Ecosistema Digital está conformado por cuatro componentes mutuamente dependientes: 
Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios.  El Plan Vive Digital plantea diversas iniciativas 
para estimular la Oferta y la Demanda del Ecosistema Digital del país: la Oferta está compuesta por 
la Infraestructura y los Servicios que son ofrecidos por los operadores; la Demanda se genera por 
parte de los Usuarios que usan las Aplicaciones. 
 
Dentro del componente de Infraestructura del Ecosistema Digital, cuyas iniciativas tienen como fin 
promover el desarrollo de la infraestructura nacional para promover más servicios de 
telecomunicaciones, se incluyó la iniciativa denominada “Infraestructura para zonas rurales”.  El 
Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas, hace parte de esta iniciativa cuyo 
objetivo es que todos los colombianos tengan acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones 
como Telefonía e Internet, sin importar el lugar donde vivan o su condición económica, priorizando 
las zonas rurales que no cuentan con otra alternativa de comunicación. 
 
Para el desarrollo de esta iniciativa, el Ministerio TIC promoverá estrategias tales como la 
masificación de computadores y la apropiación social de las TIC, que permitan a las comunidades 
beneficiadas por los proyectos, la generación de capacidades para el uso y aprovechamiento de la 
tecnología en entornos cotidianos como el económico (actividades productivas, comerciales, etc.), 
educativo y cultural, buscando modelos de sostenibilidad que garanticen el del acceso universal de 
las TIC en el mediano y largo plazo. 
 
2.2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA CENTRAL 
 
2.2.1 ANTECEDENTES 
 
Desde el año 1999, el Programa Compartel del Ministerio TIC ha implementado con éxito la 
estrategia de llevar servicios de telecomunicaciones a las zonas que no contaban con dichos 
servicios, en cumplimiento de las políticas de Acceso Universal impulsadas por el Gobierno 
Nacional. 
 
A continuación se describen algunos de los proyectos de Acceso Universal desarrollados por el 
Programa Compartel con el objetivo de reducir la brecha digital en Colombia: 
 
2.2.1.1 PROGRAMA COMPARTEL – TELEFONÍA RURAL COMUNITARIA FASE I 
 
El Fondo de Comunicaciones formuló el Programa Compartel de Telefonía Social 1999-2000, 
mediante el documento Conpes 3032 de abril de 1999, con el objeto de proveer una solución en el 
mediano plazo a la problemática de acceso universal.  Para su ejecución, a finales de 1998 el Fondo 
de Comunicaciones suscribió el Convenio Interadministrativo de Administración de Proyectos No. 
198060 con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, entidad encargada de la 
gerencia del proyecto. 
 
Siguiendo los lineamientos de política establecidos en el documento Conpes 3032, el Fondo de 
Comunicaciones y FONADE adelantaron la Licitación Pública No. 001 de 1999 con el fin de 



seleccionar Operadores que, con recursos estatales de fomento y bajo la modalidad de Contrato de 
Aporte, se obligaran a instalar, operar y mantener durante diez (10) años seis mil setecientos 
cuarenta y cinco (6.745) puntos de telefonía.  Para ello los interesados debían diseñar un plan de 
negocios, con total libertad para la selección de las tecnologías, siempre y cuando éstas permitieran 
la prestación de servicios de telefonía bajo unos parámetros prestablecidos de calidad y niveles de 
servicio, quedando con la propiedad de la infraestructura instalada una vez finalizado el contrato. 
 
La firma Gilat Colombia S.A. E.S.P., resultó adjudicataria del mencionado proceso licitatorio.  
Posteriormente, en ejercicio de una opción establecida contractualmente, el Contratista Gilat 
Colombia S.A. E.S.P. instaló un número adicional de Ciento Ochenta (180) puntos Compartel de 
telefonía e inició la prestación del servicio de acceso generalizado al público a Internet en 
seiscientos setenta (670) puntos, iniciándose de esta forma la Primera Fase del Programa Compartel 
Internet Social. 
 
2.2.1.2 PROGRAMA COMPARTEL – TELEFONÍA RURAL COMUNITARIA FASE II 
 
El Programa Compartel de Telefonía Rural Comunitaria, se adelantó en cumplimiento de las políticas 
gubernamentales de Acceso Universal y estaba orientado a aumentar la cobertura del servicio de 
telefonía en tres mil (3.000) puntos del territorio nacional; lo anterior con el fin de garantizar un 
cubrimiento básico del servicio telefónico en las zonas rurales del país.  Para el efecto, durante el 
año 2002, el Fondo de Comunicaciones y FONADE adelantaron la Licitación Pública No. 002 de 
2002 para seleccionar Operadores que, con recursos estatales de fomento y bajo la modalidad de 
Contrato de Aporte, se comprometieran a instalar, operar y mantener, durante seis (6) años, tres mil 
(3.000) puntos de telefonía de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Pliego de 
Condiciones. Para ello los interesados debían diseñar un plan de negocios por su cuenta y riesgo 
para la prestación de los servicios definidos, bajo parámetros prestablecidos de calidad y niveles de 
servicio, quedando con la propiedad de la infraestructura instalada al finalizar los contratos suscritos. 
 
La firma Gilat Satellite Networks Colombia S.A. E.S.P., resultó adjudicataria del proceso licitatorio.  
Mediante Otrosí No. 1 a los contratos de aporte No. 2022443 a 2022447 la Entidad Contratante 
ejerció la opción contractual, en virtud de la cual el Contratista se comprometió a instalar, operar y 
mantener trescientos (300) puntos adicionales de telefonía. 
 
2.2.1.3 PROGRAMA COMPARTEL INTERNET SOCIAL FASE I. 
 
Como se mencionó en el numeral 2.2.1.1 del presente documento, en ejercicio de la opción 
contractual establecida con el Contratista Gilat Colombia S.A. E.S.P. se instaló e inició la prestación 
del servicio de acceso generalizado al público a Internet en seiscientos setenta 670 Telecentros en 
las cabeceras municipales de menor población en el país. 
 
2.2.1.4 PROGRAMA COMPARTEL INTERNET SOCIAL FASE II. 
 
Estructurado bajo los lineamientos de la Agenda de Conectividad, la segunda fase del Programa 
Compartel – Internet Social estuvo encaminada a promover el uso de Internet entre los sectores de 
la población con bajos niveles de ingresos, mediante el establecimiento de Telecentros y la 



ampliación de la infraestructura de acceso local conmutado en las municipios que no contaran con 
este servicio.  Específicamente, se contemplan los siguientes objetivos principales: 
 

i. Promover el uso de Internet a través de doscientos setenta (270) Telecentros para la 
población de escasos recursos, en doscientas sesenta y un (261) cabeceras municipales 
con población superior a diez mil (10.000) habitantes incluyendo todas las capitales 
departamentales. 

ii. Ampliar la infraestructura para la prestación del servicio de Acceso Local Conmutado a 
Internet, llevándola a 40 capitales departamentales y ciudades de más de 40.000 habitantes 
que no contaran con este servicio. 

 
Esta segunda fase del Programa Compartel – Internet Social se adelantó mediante la Licitación 
Pública No. 003 de 2000, a través de la cual se buscaba seleccionar a los Operadores que, con 
recursos estatales de fomento y bajo la modalidad de Contrato de Aporte, se comprometieran a 
prestar los servicios requeridos, por su cuenta y riesgo por un periodo de seis años, bajo las 
condiciones prestablecidas en el Pliego de Condiciones, de calidad y niveles de servicio. 
 
La firma adjudicataria de esta licitación fue Rey Moreno S.A. y posteriormente ejecutado por 
Telefonica- Telecom. 
 
2.2.1.5 PROGRAMA COMPARTEL INTERNET SOCIAL FASE III 
 
El Programa de Telecentros se considera como la tercera fase o fase III del Programa Compartel – 
Internet Social.  El objetivo de este Programa es promover el acceso a los servicios de telefonía e 
Internet, mediante el establecimiento de Telecentros, o centros de acceso comunitario de 
telecomunicaciones sociales, en las cabeceras municipales no atendidas con fases anteriores del 
Programa Compartel y en grandes centros poblados del país con necesidades identificadas de 
telefonía.  Los lineamientos de política en las cuales se enmarca este Programa se describen en el 
documento Conpes 3171 de mayo de 2002. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Fondo de Comunicaciones y FONADE adelantaron la 
Licitación Pública No. 001 de 2002 para seleccionar Operadores que, con recursos estatales de 
fomento y bajo la modalidad de Contrato de Aporte, se comprometieran a instalar, operar y 
mantener, durante seis (6) años, quinientos (500) Telecentros.  Para ello, los interesados debían 
diseñar un plan de negocios por su cuenta y riesgo para la prestación de los servicios, bajo 
parámetros prestablecidos de calidad y niveles de servicio, quedando con la propiedad de la 
infraestructura instalada al finalizar el contrato. 
 
La firma Gilat Networks Colombia S.A. E.S.P. resultó adjudicataria del mencionado proceso 
licitatorio.  Posteriormente, mediante Otrosí No. 2 a los contratos de aporte No. 2022436 y 2022437 
la Entidad Contratante ejerció la opción contractual, en virtud de la cual el Contratista se 
compromete a instalar, operar y mantener cincuenta (50) Telecentros adicionales. 
 



2.2.1.6 ESTRATEGIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS 
COMO CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO A INTERNET (NUEVOS 
TELECENTROS) 

 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2.008, el Fondo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones suscribió los contratos No.442, 480, 481, 482 y 483 con diferentes contratistas, 
con el objeto de efectuar el “Diseño, Implementación y Ejecución de la Estrategia de apertura, 
administración, operación y promoción como Centros de Acceso Comunitario a Internet de 
Establecimientos Educativos Públicos beneficiarios del Programa Compartel de Conectividad en 
Banda Ancha.”.  A través de esta estrategia mil seiscientas sesenta y nueve (1.669) instituciones 
educativas abrieron sus puertas al público como Centros Comunitarios de Acceso a Internet, donde 
se capacitaron a miles de colombianos en el uso de las TIC. 
 
2.2.1.7 PUNTOS VIVE DIGITAL  
  
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentra actualmente 
implementando el Plan Vive Digital, que contempla diversas iniciativas en materia de infraestructura, 
servicios, aplicaciones y usuarios; todo esto con el objetivo de masificar el uso de Internet en 
Colombia a través del desarrollo del ecosistema digital del país y la promoción de la apropiación de 
tecnología. 
 
Efectivamente, en el marco del Plan Vive Digital, corresponderá al Programa Compartel la 
implementación de ochocientos (800) Puntos Vive Digital en cabeceras municipales y zonas de 
estratos 1 y 2, en donde haya un manifiesto interés de actores regionales por participar y que 
además cuenten con condiciones óptimas de conectividad, tales como Fibra Óptica o redes ADSL. 
 
Los Puntos Vive Digital se implementarán entre los años 2012 y 2014, y serán espacios que 
brindarán un conjunto de facilidades informáticas y de comunicaciones que le permitirán a la 
comunidad: acceso a la información, formación y capacitación, nuevas formas de comunicación, 
entretenimiento y una oferta de servicios adecuada para las necesidades de la población local.  
 
En este proyecto, las Alcaldías Municipales desempeñarán un rol de aliado estratégico del Programa 
Compartel, y como aliados deberán realizar las siguientes acciones:   
  
 Identificar y poner a disposición por tres (3) años el sitio indicado para la ubicación del Punto 

Vive Digital, el cual deberá estar en  buenas condiciones para garantizar el funcionamiento del 
lugar.  

 Será indispensable el alistamiento de un espacio mínimo de 130 hasta 400 mts2 y, en caso de 
ser necesario, se deberán realizar las adecuaciones civiles correspondientes. 

 Destinar los recursos necesarios para el pago de los servicios públicos del Punto Vive Digital, 
entendidos como luz y agua  por tres (3) años 

 Asegurar la prestación del servicio de aseo y de vigilancia ya sea de tipo electrónico o personal 
que garanticen el óptimo estado del lugar, la seguridad de los usuarios y los equipos. 

 Participar en el proceso de promoción y difusión de los servicios del Punto Vive Digital en el área 
de influencia del mismo y determinar de manera conjunta con el Operador el enfoque temático. 



 
2.2.2 ESTADO ACTUAL PROGRAMA COMPARTEL DE TELEFONÍA RURAL COMUNITARIA E 

INTERNET SOCIAL 
 
Con la ejecución de estos programas y los esfuerzos realizados por los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones, Colombia ha realizado un importante despliegue de 
infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones, que han llevado a la continua 
reformulación de los proyectos ejecutados por el Programa Compartel. 
 
Como consecuencia de lo anterior desde el año 2006, siguiendo los lineamientos definidos por el 
documento Conpes 3457 de 2007, el Programa Compartel ha venido optimizando los recursos 
destinados a la ejecución de los Programas de Telefonía Rural Comunitaria e Internet Social, 
trasladando los puntos ubicados en áreas cubiertas por la infraestructura desplegada por otros 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, diferentes a los adjudicatarios de los 
mencionados proyectos, a lugares donde su operación genere mayores beneficios sociales, 
principalmente zonas rurales con baja densidad poblacional, altos Índices de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) y escasa cobertura de servicios de telecomunicaciones. 
 
Como resultado de esta estrategia, se han firmado una serie de Otrosí y acuerdos modificatorios a 
los contratos suscritos con los adjudicatarios de las Fases I y II de los Programas de Telefonía Rural 
Comunitaria y las Fases I y III de los Programas Compartel de Internet Social, con el fin de 
garantizar que las comunidades que habitan en regiones que no tiene cobertura de los servicios de 
telefonía y/o Internet, continúen disfrutando de estos beneficios.  En la Figura 1, Figura 2 y Figura 3 
se presentan las principales modificaciones a los contratos suscritos para la ejecución de los 
mencionados programas. 
  



Figura 1: Otrosí y Acuerdos Modificatorios a los Contratos de Telefonía Rural Comunitaria Fase I y 
Programa Compartel Internet Social Fase I 

 

 
Fuente: Programa Compartel 
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Figura 2: Otrosí y Acuerdos Modificatorios a los Contratos de Telefonía Rural Comunitaria Fase II y 
Programa Compartel Internet Social Fase I 

 

 
Fuente: Programa Compartel 
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Figura 3: Otrosí y Acuerdos Modificatorios a los Contratos de Programa Compartel Internet Social 
Fase III 

 

 
Fuente: Programa Compartel 
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Con respecto a la Fase II del Programa Compartel de Internet Social, teniendo en cuenta que el 
mismo tenía como objetivo llevar Centros de Acceso Comunitario de Telefonía a Internet a las 
cabeceras municipales y que estas ya son atendidas por el mercado a través de otros Proveedores 
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, los contratos suscritos para la ejecución de esta fase 
se finalizaron en diciembre de 2010. 
 

Figura 4: Evolución del Programa Compartel Internet Social Fase II 
 

 
Fuente: Programa Compartel 

 
En consecuencia, actualmente existen mil ochocientos setenta y tres (1.873)2 puntos de Telefonía 
Rural Comunitaria y/o de Internet Social operando gracias a los recursos de fomento entregados por 
el Programa Compartel, que benefician, a través de soluciones de Acceso Universal a las 
Telecomunicaciones, a las comunidades que no tienen otra alternativa de acceso a las TIC. 
 
2.2.3 ESTADO DE LA CONECTIVIDAD EN CENTROS POBLADOS 
 
La definición de un Centro Poblado, se encuentra enmarcada dentro de la Ley y demás normatividad 
Colombiana.  En efecto, de acuerdo con el artículo 286 de la Constitución Política de Colombia, en el 

                                                      
2 De los mil ochocientos setenta y tres (1.873) puntos de Telefonía Rural Comunitaria y/o de Internet Social que 
actualmente están en funcionamiento gracias a los recursos de fomento entregados por el programa Compartel, dos 
cientos cuarenta y siete (247) están ubicados en Centros Poblados reconocidos por el DANE con una población mayor o 
igual que cien (100) habitantes. 
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país existen cuatro Entidades Territoriales: i) los departamentos; ii) los distritos; iii) los municipios y 
iv) los territorios indígenas; por su parte, el artículo primero de la Ley 136 de 1994, definió que el 
municipio es la entidad territorial fundamental de la división política y administrativa del Estado.  
Posteriormente, la Ley 388 de 1997 en su artículo octavo, clasificó el territorio en suelo urbano, rural 
y de expansión urbana.  A partir de esta clasificación, el Artículo Primero de la Ley 505 de 1999 
estableció que se entenderían por Centros Poblados los corregimientos, inspecciones de policía o 
caseríos con veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural; esta definición 
también ha sido adoptada por el DANE en diferentes documentos3. 
 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Artículo 2 del Decreto 262 de 2004, el DANE tiene como 
funciones “[…] Diseñar y desarrollar el Sistema de Información Geoestadístico y asegurar la 
actualización y mantenimiento del Marco Geoestadístico Nacional Único4 […]” y “[…] Generar y 
certificar las proyecciones oficiales de población de las entidades territoriales del país […]”, 
constituyéndose esta entidad como el repositorio de la información oficial del Marco Geoestadístico 
Nacional y las proyecciones oficiales de población, el Programa Compartel, con el fin de identificar el 
universo de Centros Poblados con una población mayor o igual que cien (100) habitantes, adelantó 
reuniones con los miembros del Proyecto de Estadísticas Vitales del DANE, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 

1. A la fecha, el DANE tiene registrados ocho mil ciento cincuenta y ocho (8.158) Centros 
Poblados5. 

2. De acuerdo con los datos oficiales de población, registrados por el DANE para el año 2005, 
dos mil ochocientos ochenta y tres (2.883) Centros Poblados tienen una población mayor o 
igual que cien (100) habitantes6. 

  

                                                      
3 Ver “Metodologías de Estratificación de Centros poblados” y “Metodología Sistema de Información Geoestadístico”.  El 
documento puede ser consultado en la Página web: www.dane.gov.co. 
4 De acuerdo con el documento “Metodología Sistema de Información Geoestadístico” [Metodología Sistema de 
Información Geoestadístico, DANE, 2009] el Marco Geoestadístico Nacional “[…] es un sistema diseñado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para referenciar la información estadística con los lugares 
geográficos correspondientes. Está constituido por la División Político-Administrativa, Divipola (departamentos y 
municipios), en la cual se identifican a nivel municipal la cabecera, los centros poblados, el área rural y las áreas 
geoestadísticas definidas con fines estadísticos, delimitadas estas últimas principalmente por accidentes naturales 
identificables en terreno […]” 
5 Mediante correo electrónico del 8 de febrero de 2012, el DANE suministró al Programa Compartel los Centros Poblados 
recocidos a la fecha por esta entidad. 
6 La información con la población de los Centros Poblados reconocidos por el DANE puede consultarse en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebSe
rverMain.inl (última visita 15 de marzo de 2012) 

http://www.dane.gov.co/
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl


 
Figura 5: Universo de Centros Poblados – DANE 

 

 
Fuente: DANE. 

 
Con el fin de estimar los Centros Poblados que requieren Puntos de Acceso Comunitarios para que 
sus comunidades puedan hacer uso de las TIC, el Programa Compartel revisó el “Informe Sectorial 
de las TIC”7 publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el 
“Índice Regional de Digitalización”8, así como la información recolectada durante la ejecución de sus 
proyectos, encontrándose lo siguiente: 
 

1. La información reportada por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
y consignada en el Documento Informe Sectorial de las TIC se encuentra a nivel de 
municipio; en consecuencia no es posible establecer la penetración del servicio de Internet a 
nivel de Centro Poblado 

2. El Índice Regional de Digitalización se calculó a nivel departamental, por lo tanto no se 
tienen datos sobre el estado del Ecosistema Regional a nivel de municipio ni a nivel de 
Centro Poblado. 

3. De acuerdo con la información recolectada durante la ejecución de los proyectos 
desarrollados por el Programa Compartel, se tienen identificados los Centros Poblados 
cuyas comunidades tienen acceso a las TIC a través de otras iniciativas públicas o privadas, 

                                                      
7 Ver http://www.mintic.gov.co/index.php/cifras.  Última visita realizada el 30 de abril de 2012 
8 El índice tiene como propósito ofrecer información del desempeño relativo entre regiones en la implementación del 
Ecosistema Digital.  Teniendo en cuenta lo anterior, a través de este índice se mide el estado de los cuatro componentes 
del Ecosistema Regional, a saber: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios. 
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y en tal sentido no requieren puntos de acceso comunitario que operen gracias a los 
fomentos entregados por el Programa Compartel. 

 
En consecuencia, existe una dificultad para determinar las necesidades de acceso a las TIC en los 
Centros Poblados que a la fecha no han sido beneficiados por el Programa Compartel; sin embargo, 
a partir de los resultados del Índice Regional de Digitalización, se encontraron las siguientes 
evidencias: 
 

1. Existe una estrecha relación entre la posición que ocupan los departamentos con relación al 
componente de Infraestructura y la del índice de digitalización; 

2. Existe una fuerte correlación entre el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el 
Índice de Digitalización, como se aprecia en la Figura 6. 

 
Figura 6: Índice de Digitalización Regional contra NBI 

 

 
Fuente: Índice de Digitalización Regional. 

 
En consecuencia, se puede concluir que las comunidades que habitan en las regiones con más altos 
índices de NBI, son las que tienen una mayor probabilidad de no contar la infraestructura necesaria 
para acceder a las TIC; por consiguiente, estas comunidades son las que requerirían puntos 
comunitarios para poder acceder a las TIC. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como base los dos mil ochocientos ochenta y tres (2.883) 
Centros Poblados con una población mayor o igual a los cien (100) habitantes, el Programa 
Compartel estimó, que actualmente las comunidades que habitan en mil novecientos cincuenta y 
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tres (1.953) de estos Centros Poblados, tienen soluciones de acceso a las TIC, distribuidas de la 
siguiente forma: 
 

 Las necesidades de acceso a las TIC de las comunidades de mil setecientos seis (1.706) 
Centros Poblados son atendidas por el mercado sin requerir recursos de fomento por parte 
del Programa Compartel. 

 En los restantes doscientos cuarenta y siete (247) Centros Poblados, las necesidades de 
acceso a las TIC son atendidas únicamente a través de los Puntos de Acceso Comunitario 
que operan a través de recursos de fomento entregados por el Programa Compartel. 

 
Por consiguiente, a la fecha el Programa Compartel estima que las comunidades que habitan en mil 
ciento setenta y siete (1.177) Centros Poblados reconocidos por el DANE con una población mayor o 
igual que cien (100) habitantes requieren Puntos de Acceso Comunitario para que sus habitantes 
puedan tener acceso a las TIC 
 

Figura 7: Estado de la Conectividad en Centros Poblados con Población ≥ 100 Habitantes 
 

 
Fuente: Compartel 

 
Sin embargo, debido a la incertidumbre de la información disponible, pueden existir un mayor 
número de Centros Poblados reconocidos por el DANE con una población mayor o igual a cien (100) 
habitantes, que tengan sus necesidades de acceso a las TIC cubierta, teniendo en cuenta que las 
estimaciones sobre el número de Centros Poblados atendidos por el mercado se basan en los 
resultados obtenidos a partir de la información recolectada en los sitios donde se han ejecutado los 
proyectos del Programa Compartel y proyecciones realizadas a partir de los resultados del Índice 
Regional de Digitalización. 
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2.2.4 UNIVERSO DE SITIOS A BENEFICIAR 
 
De acuerdo con las necesidades identificadas en los numerales 2.2.2 y 2.2.3 y los análisis realizados 
a la información recopilada, la selección de los sitios que serán beneficiados por el presente 
proyecto se realizó con base en los siguientes criterios: 
 
1. Puntos a beneficiar en Asentamientos Humanos no reconocidos por el DANE: 
 

 Puntos de Acceso Comunitario que son atendidos actualmente a través de los proyectos 
ejecutados por el Programa Compartel y cuya única alternativa de acceso a las TIC que 
tienen las comunidades que allí habitan, son los puntos comunitarios instalados por 
estas iniciativas. 

 
 Puntos ubicados en los Parques Nacionales Naturales, requeridos por la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
 

Figura 8: Conectividad Otros Puntos 
 

 
Fuente: DANE – Compartel 

 
2. Centros Poblados reconocido por el DANE, con población mayor o igual que cien (100) 

habitantes cuyas comunidades no tienen alternativas para acceder a las TIC. 
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La cantidad de Puntos Digitales Compartel que se 
instalarán en sitios diferentes a Centros Poblados 
reconocidos por el DANE con una Población mayor o 
igual que cien (100) habitantes son los siguientes: 
 

 Puntos atendidos a través de los Programas de 
Telefonía Rural Comunitaria e Internet Social 
instalados en Puntos que no corresponden a 
Centros Poblados reconocidos por el DANE (1.626 
Puntos) 

 Puntos Requeridos por la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (55 Puntos) 

 
Número Total de Otros Puntos a Conectar: 1.681. 



 
Figura 9: Conectividad Centros Poblados 

 

 
Fuente: DANE – Compartel 

 
En consecuencia, se estima que se deben instalar dos mil ochocientos cincuenta y ocho (2.858) 
Puntos Digitales Compartel, para satisfacer las necesidades de acceso de las comunidades a las 
TIC. 
 

Figura 10: Esitmación de Puntos Digitales Compartel Requeridos 
 

 

 
Fuente: DANE – Compartel 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta: i) el grado de incertidumbre de la información relacionada con las 
condiciones demográficas y de infraestructura de las zonas rurales de Colombia y en particular de 
los Centros Poblados existentes que dificultan el diagnóstico sobre las necesidades de los mismos y; 
ii)la meta definida por el Gobierno Nacional para el presente año9; el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones desarrollará el Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales 
y/o Apartadas que tendrá como objetivo brindar soluciones de acceso universal a las TIC, en las 
zonas donde se identificó la menor probabilidad de que exista la infraestructura necesaria de 
telecomunicaciones para que las comunidades puedan acceder a los servicios de voz (telefonía) e 

                                                      
9 Para el año 2012 el Gobierno Nacional estableció como meta que el 70% de los Centros Poblados con una población 
mayor a cien (100) habitantes tuvieran una acceso comunitario a Internet. 
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La cantidad de Centros Poblados con Población mayor o 
igual que cien (100) habitantes, que requieren Puntos 
Vive Compartel por no contar con alternativas de acceso 
a las TIC, se estimó de la siguiente manera: 
 

 Centros Poblados con Población registrada por el 
DANE (3.391) 

 Centros Poblados con una Población mayor o igual 
que 100 Habitantes, según datos del DANE (2.883) 

 Centros Poblados donde sus habitantes tienen 
alternativas de acceso a las TIC por iniciativas 
distintas a las emprendidas por el Programa 
Compartel (1.706) 

 
Número Total de Centros Poblados que requieren un 
Punto Digital Compartel: 1.177. 

Centros Poblados a Conectar 
 
La cantidad de Puntos Digitales Compartel requeridos, 
se estimó de la siguiente manera: 
 

 Puntos de Acceso Comunitario atendidos por los 
Programas de Telefonía Rural Comunitaria e 
Internet Social del Programa Compartel y 
Asentamientos Humanos ubicados en los Parques 
Nacionales Naturales, cuyas comunidades no tienen 
otras alternativas de acceso a las TIC (1.681) 

 Centros Poblados sin alternativas para acceder a 
las TIC (1.177) 

 
Puntos Digitales Compartel requeridos, porque no las 
comunidades no cuentan con alternativas de acceso a 
las TIC: 1.681+1.177=2.858. 



Internet.  Con la ejecución de este proyecto, se estima que el setenta por ciento (70%) de los 
Centros Poblados reconocidos por el DANE con una población mayor o igual que cien (100) 
habitantes contará con un punto de acceso comunitario a Internet, donde se desarrollarán 
estrategias integrales de Apropiación Social de TIC, a través de las cuales se generará un impacto 
socioeconómico permanente y significativo en la comunidad mediante el uso y aprovechamiento de 
la tecnología. 
 

Figura 11: Estrategia para solventar los inconvenientes relacionados con las dificultades de 
diagnóstico asociadas con la indisponibilidad de información 

 

 
 
2.2.5 SELECCIÓN DE LOS SITIOS A BENEFICIAR 
 
Con base en las consideraciones expuestas en el numeral anterior, los criterios tomados para la 
selección de los sitios en los cuales se instalarán los Puntos Digitales Compartel, son los siguientes: 
 
1. A partir del NBI, se identificaron las comunidades que habitan en los Centros Poblados 

reconocidos por el DANE con una población mayor o igual que cien (100) habitantes, ubicados 
en las Zonas Rurales más apartadas y distantes del país con mayores índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas; como resultado de los análisis realizados, a través del presente proyecto 
se beneficiarán ciento ochenta (180) Centros Poblados. 

 
2. De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, se requieren cincuenta y cinco (55) Puntos Digitales Compartel en los cuales se 
instalarán en los lugares señalados por esta entidad. 

Indefinición del universo (existencia
de CP de más de 100 habitantes no
reconocidos por el DANE)

Incertidumbre en cobertura de
mercado en CP DANE

• Mesas de trabajo conjuntas con
DANE

• Estrategia “Bottom Up” para 2013.

• Garantizar que el 70% de los
Centros Poblados tengan un acceso
comunitario a Internet

Inconveniente Estrategia

Diagnóstico de disponibilidad de
Energía Eléctrica en sitio

• Mesas de Trabajo con UPME e IPSE
para solicitar cobertura a sitios y
llegar con solución completa.

1

2

3



 
3. Por último, se instalarán Puntos Digitales Compartel en los sitios donde actualmente estén 

operando los puntos de los Programas de Telefonía Rural Comunitaria e Internet Social, toda 
vez que estos puntos son la única alternativa que tienen estas comunidades para acceder a los 
servicios de voz (telefonía) y/o internet; a la fecha existen instalados y operativos mil 
ochocientos setenta y tres puntos de los Programas de Telefonía Rural Comunitaria e Internet 
Social. 

 
Adicionalmente, con el fin de generar un mayor impacto económico, social y cultural en las 
comunidades beneficiadas, el presente proyecto incluye la implementación y el desarrollo de una 
estrategia de apropiación, que tendrá como fin fomentar el uso de las TIC en los diferentes procesos 
económicos, sociales y culturales de las Zonas Rurales de Colombia. 
 
En suma, se determinó que a través de este Proyecto se beneficiarán obligatoriamente a dos mil 
ciento ocho (2.108) comunidades que habitan en las zonas rurales de Colombia. La distribución por 
departamento del número de Puntos Digitales Compartel se resume en la Tabla 1 y en la Figura 12. 
 

Tabla 1: Distribución por Departamento de Puntos Digitales Compartel 
 

Departamento 
Nuevos 

PDC 
TLC TRC PNN Total 

Amazonas 0 6 23 5 34 

Antioquia 14 75 17 0 106 

Arauca 0 12 18 2 32 

Atlántico 0 11 1 0 12 

Bolívar 22 58 15 0 95 

Boyacá 0 56 22 8 86 

Eje Cafetero10 0 19 0 0 19 

Caquetá 0 25 21 1 47 

Casanare 1 33 20 1 55 

Cauca 0 85 53 2 140 

Cesar 2 24 6 0 32 

Choco 12 108 172 2 294 

Córdoba 28 48 2 0 78 

Cundinamarca 0 54 22 0 76 

Guainía 2 1 43 1 47 

Guaviare 1 3 15 1 20 

Huila 0 32 5 0 37 

La guajira 15 20 19 0 54 

Magdalena 30 48 8 0 86 

                                                      
10 El Eje Cafetero está conformado por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.  Se agruparon estos tres (3) 
departamentos, con el fin que los adjudicatarios del presente proceso como mínimo realizaran la instalación, puesta en 
servicio, operación y mantenimiento como mínimo en diez (10) Puntos Digitales Compartel.  



Departamento 
Nuevos 

PDC 
TLC TRC PNN Total 

Meta 3 14 11 2 30 

Nariño 28 111 74 16 229 

Norte de Santander 0 58 14 5 77 

Putumayo 0 21 19 1 41 

San Andres 0 4 9 0 13 

Santander 0 40 17 5 62 

Sucre 20 24 4 0 48 

Tolima 1 45 12 0 58 

Valle del Cauca 0 94 24 3 121 

Vaupés 1 8 28 0 37 

Vichada 0 10 32 0 42 

TOTAL GENERAL 180 1.147 726 55 2.108 

 
  



 
Figura 12: Distribución por Departamento de Puntos Digitales Compartel 

 

 
 
Adicionalmente, con el fin de obtener el mejor beneficio social, los Proponentes podrán ofertar la 
instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de los Puntos Digitales Compartel así 
como promover el uso y apropiación de las TIC en los mismos, en un número adicional de Centros 
Poblados.  El número máximo de Puntos Digitales Compartel adicionales que podrán ser ofertados 
por departamento, se establecen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Número Máximo de Puntos Digitales Compartel adicionales que un Proponente Podrá 

Ofertar por Proyecto (Departamento) 
 

Departamento 
Puntos Digitales 

Compartel 

Amazonas 3 

Antioquia 10 

Arauca 3 

Atlántico 1 

Bolívar 9 

Boyacá 8 

Eje Cafetero 1 

Caquetá 4 

Casanare 5 

Cauca 14 

Cesar 3 

Choco 29 

Córdoba 7 

Cundinamarca 7 

Guainía 4 

Departamento 
Puntos Digitales 

Compartel 

Guaviare 2 

Huila 3 

La Guajira 5 

Magdalena 8 

Meta 3 

Nariño 22 

Norte de Santander 7 

Putumayo 4 

San Andrés 0 

Santander 6 

Sucre 4 

Tolima 5 

Valle del Cauca 12 

Vaupés 3 

Vichada 4 

 
2.2.5.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Uno de los principales factores que condicionan el despliegue de la infraestructura requerida para el 
acceso a las TIC, es el suministro de energía eléctrica para la alimentación de los equipos.  Dada 
esta importante limitación, el Programa Compartel ha coordinado mesas de trabajo con el Ministerio 
de Minas y Energía11 y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para 
Zonas No Interconectadas (IPSE)12, con el fin de establecer las zonas y/o regiones que cuentan con 
energía eléctrica, bien sea porque se encuentran conectadas al Sistema de Interconexión Nacional 
(SIN) o tienen con soluciones energéticas locales para la prestación del servicio de energía eléctrica. 
 

DEPARTAMENTO 
Estimación de Puntos Digitales Compartel Sin Energía 

Nuevos PDC TLC TRC Total 

Amazonas 0 0 19 19 

Antioquia 6 5 13 24 

Arauca 0 0 17 17 

Atlántico 0 2 1 3 

Bolívar 22 1 15 38 

                                                      
11 Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2012, el la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del 
Ministerio de Minas y Energía, suministró al Programa Compartel los Municipios y los Centros Poblados que están 
interconectados al SIN. 
12 Mediante correo electrónico del 8 de marzo de 2012, el IPSE suministró al Programa Compartel los Municipios y los 
Centros Poblados que cuentan con soluciones de energía eléctrica. 



DEPARTAMENTO 
Estimación de Puntos Digitales Compartel Sin Energía 

Nuevos PDC TLC TRC Total 

Boyacá 0 0 3 3 

Eje Cafetero 0 2 0 2 

Caquetá 0 0 11 11 

Casanare 1 1 11 13 

Cauca 0 7 31 38 

Cesar 2 0 5 7 

Choco 4 1 130 135 

Córdoba 28 3 2 33 

Cundinamarca 0 2 0 2 

Guainía 0 0 36 36 

Guaviare 0 0 12 12 

Huila 0 1 2 3 

La guajira 15 0 18 33 

Magdalena 30 4 3 37 

Meta 0 2 6 8 

Nariño 9 2 51 62 

Norte de Santander 0 0 3 3 

Putumayo 0 0 16 16 

San Andres 0 0 7 7 

Santander 0 6 2 8 

Sucre 20 0 0 20 

Tolima 1 1 8 10 

Valle del cauca 0 0 14 14 

Vaupés 0 0 23 23 

Vichada 0 0 25 25 

Total General 138 40 484 662 

 
  



 
Figura 13: Estimación de la Distribución de Centros Poblados Con Solución de Energía y Sin 

Solución de Energía 
 

 
Fuentes: Ministerio de Minas y Energía, IPSE y Programa Compartel 

 
Como resultado de estas reuniones y los cruces de la información contenida en las Bases de Datos, 
el Programa Compartel estimó que de los dos mil ciento ocho (2.108) Centros Poblados que serán 
beneficiados a través de este proyecto, seiscientos sesenta y dos (662) no cuentan con solución de 
energía eléctrica, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 
 

1. Quinientos veinticuatro (524) puntos, que actualmente están operando a través de los 
proyectos de Telefonía Rural Comunitaria e Internet Social, ejecutados por el Programa 
Compartel.  Para estos puntos, la solución de energía eléctrica está a cargo del contratista 
que los está operando. 

2. Ciento treinta y ocho (138) Centros Poblados reconocidos por el DANE con una población 
mayor o igual que cien (100) habitantes, que requieren soluciones de energía eléctrica para 
la alimentación de los equipos que se instalarán en los Puntos Digitales Compartel. 

 
En efecto, teniendo en cuenta  que el proyecto busca minimizar la brecha digital, proveyendo 
conectividad a través del proyecto de acceso a las TIC en zonas rurales y/o apartadas, 
entendiéndose por conectividad la capacidad que tienen dos o más elementos hardware o software 
para trabajar conjuntamente y transmitirse datos e información en un entorno informático 
heterogéneo, es viable y factible destinar recursos para el pago de la energía que consumiría todos y 
cada uno de los equipos afectos al proyecto. 
 
Es importante tener en consideración además, que los equipos de conectividad, entendidos ellos 
como los que permiten transformar y conducir la información en el funcionamiento de una red, se 
dividen en dos elementos a saber: 
 

2108 

1446 

662 

Puntos a Beneficiar Número Estimado de
CP Con Solución de

Energía

Número Estimado de
CP Sin Solución de

Energía



1. Pasivos: Con aquellos componentes electrónicos que sirven para controlar la electricidad, 
colaborando al mejor funcionamiento de los elementos activos 

2. Activos: Se refiere a los elementos que permiten distribuir y transformar la información en una 
red de Computadores y para su correcto funcionamiento requieren de energía. 

 
Es importante resaltar el hecho que sin una solución de energía eléctrica, sería imposible la 
instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de los Puntos Digitales Compartel razón 
por la cual es importante que para viabilizar este proyecto y cumplir con las metas del gobierno 
nacional, con lo cual se prevalece ante todo la protección de la población menos favorecida que 
requiere de la presencia del Estado, se podrá asumir de manera excepcional el costo por el  uso de 
energía que se provea a través mecanismos alternos y distintos a los dispuestos en la Ley 143 de 
1994, tales como plantas eléctricas y paneles solares, por medio de los cuales se permitirá la puesta 
en marcha y funcionamiento de los equipos instalados en los Puntos Digitales Compartel donde no 
haya cobertura de las Empresas de Servicios Públicos de Energía, en las condiciones previstas en el 
numeral 4.1.2 del presente documento. 
 
Se aclara que los casos que se reconocerán con relación a la provisión de energía eléctrica, estarán 
relacionados única y exclusivamente para el funcionamiento y puesta en marcha de los equipos 
requeridos para la operación y funcionamiento de los Puntos Digitales Compartel; en consecuencia 
no se reconocerán recursos de fomento para soluciones de energía eléctrica que tengan como 
propósito el alumbrado o funcionamiento de otros equipos ubicados dentro de los Centros Poblados, 
los Parques Nacionales Naturales y/o en las zonas rurales y/o apartadas beneficiadas por el 
presente proyecto. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD A CONTRATAR 
 
Teniendo en cuenta la problemática descrita en el numeral 2.2 y atendiendo los lineamientos del 
Plan Vive Digital y del documento Conpes 3670 de 2010, el Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas 
Rurales y/o Apartadas se orienta a ofrecer una solución de telefonía y conectividad a Internet, 
incluyendo el uso y apropiación de las mismas, como mínimo a dos mil ciento ocho (2.108) 
comunidades que habitan en las Zonas Rurales de Colombia, a través de la selección de uno o 
varios Proponentes que se obligue a planear, instalar, configurar, operar y mantener Puntos Digitales 
Compartel, así como promover el uso y apropiación de las TIC en los mismos, bajo los aspectos de 
calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en el Anexo Técnico, utilizando los 
recursos de fomento disponibles para tal fin. 



3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 
3.1 OBJETO 
 
El objeto de la Licitación Pública No. 006 de 2012 es: “La selección objetiva de uno o más 
proponentes quienes se obligan, en caso de ser seleccionados a implementar la estrategia de 
puntos digitales Compartel mediante el desarrollo de actividades que garanticen el acceso a 
telefonía e internet, a comunidades en zonas rurales y/o apartadas”. 
 
3.1.1 ALCANCE 
 
El objeto comprende: Planear, instalar, poner en servicio, administrar, operar y mantener los Puntos 
Digitales Compartel en los sitios establecidos en el Anexo 1, bajo las condiciones de calidad, niveles 
de servicio y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso. 
 
3.2 PRESUPUESTO 
 
El presupuesto máximo previsto para este Proyecto es hasta por la suma de ciento treinta y dos  Mil 
ochocientos ochenta y siete Millones seiscientos cincuenta y dos Mil novecientos noventa y dos 
Pesos ($132.887.652.992), el cual se encuentra respaldado así: 
 
a. Vigencia Fiscal 2012: Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 80602 del 25 

de mayo de 2012, expedido por la Coordinadora de Presupuesto del FONDO TIC con cargo 
a la vigencia fiscal de 2012, por valor de CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($45.000.000.000). 

b. Vigencias futuras 2013 y 2014: El Director General de Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó, mediante la comunicado con número de 
Referencia: 054832 del 16 de Agosto de 2012, el cupo para la asunción de obligaciones con 
cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias de presupuesto de gastos de inversión 
del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

Sección 2306-00, Programa 213, Subprograma 400, Proyecto 002 
 

Vigencia Recurso Pesos Corrientes 

2013 Propios $ 66.918.666.883 

2014 Propios $ 39.887.012.217 

 
NOTA: Las autorización de cupo de vigencias futuras otorgada mediante comunicado número 2-
2012-030333 del 17 de Agosto de 2012 del Director General de Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, corresponde a las actividades que garanticen el acceso a 
telefonía e internet de 2.108 comunidades de zonas rurales y/o apartadas, así como el desarrollo de 
un programa básico de educación en las condiciones establecidas y su respectiva interventoría y la 
interventoría del proyecto de fibra óptica en la etapa de ejecución que cubra la planeación, 
instalación, operación y estabilización correspondiente a los grupos territoriales 2, 3 y 4. Por lo 



anterior, el valor del cupo de vigencias que corresponde a esta Licitación Pública y hasta el valor 
máximo establecido en el presente numeral, se encuentra amparado por dicho comunicado. 
 
3.2.1 PRESUPUESTO MÁXIMO POR DEPARTAMENTO 
 
Los presupuestos máximos que un proponente podrá solicitar para cada uno de los Departamentos 
establecidos, se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3: Presupuesto Máximo por Departamento 
 

Departamento 
Recursos de 

Fomento Máximo 

Amazonas $ 1.899.465.116 

Antioquia $ 6.996.009.941 

Arauca $ 1.816.750.825 

Atlántico $ 899.142.128 

Bolívar $ 6.749.795.938 

Boyacá $ 5.448.293.240 

Eje Cafetero $ 1.276.245.531 

Caquetá $ 2.880.543.914 

Casanare $ 3.324.307.359 

Cauca $ 8.761.720.253 

Cesar $ 2.209.106.491 

Choco $ 16.890.442.373 

Córdoba $ 5.497.301.062 

Cundinamarca $ 4.820.205.925 

Guainía $ 2.423.499.805 

Guaviare $ 1.089.478.615 

Departamento 
Recursos de 

Fomento Máximo 

Huila $ 2.470.952.385 

La guajira $ 3.413.046.629 

Magdalena $ 6.253.853.094 

Meta $ 1.871.373.271 

Nariño $ 14.477.866.003 

Norte de Santander $ 4.935.083.806 

Putumayo $ 2.413.507.264 

San Andres $ 709.589.264 

Santander $ 4.028.679.992 

Sucre $ 3.544.768.742 

Tolima $ 3.709.842.060 

Valle del cauca $ 7.819.662.737 

Vaupés $ 1.996.641.686 

Vichada $ 2.260.477.543 

Total $ 132.887.652.992 

 
3.3 PLAZO Y CRONOGRAMA 
 
3.3.1 PLAZO 
 
Veintidós (22) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, discriminados como se 
muestra en la Tabla 4. 
 
3.3.2 CRONOGRAMA 
 
El proyecto se ejecutará en tres (3) fases que se detallan en el siguiente cronograma, y la 
supervisión del mismo estará a cargo de la Entidad Contratante o quien esta designe, para realizar el 
control y seguimiento a la ejecución, que garanticen el logro de los objetivos por parte del ejecutor 
del proyecto.  El cronograma de las metas del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o 
Apartadas se presenta en la Tabla 4: 
 



Tabla 4: Cronograma del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas 
 
Meta 
No. 

Fase Descripción de la Meta13 Plazo Máximo 

1.  

Fase 1: 
Planeación 

 Entrega del Informe Detallado de Ingeniería y 
Operación. 

 Entrega del Plan de Instalación y Puesta en 
Servicio. 

 Entrega del Plan de Mantenimiento. 

 Entrega del Plan de Gestión Ambiental del 
Proyecto. 

 Entrega del Plan de Calidad del Proyecto. 

 Entrega del Plan de Comunicaciones del 
Proyecto. 

Un (1) mes después de la 
suscripción del acta de inicio del 

contrato. 

2.  
 Entrega de la Propuesta de Sensibilización y 

Acercamiento a la Comunidad. 

 Entrega del Plan de Gestión Social. 

Tres (3) meses después de la 
suscripción del acta de inicio del 

contrato. 

3.  
 Entrega del Plan de Capacitación y Estrategia 

de Apropiación. 

Dos (2) meses después de la 
Instalación y Puesta en Servicio 
del 100% de los Puntos Digitales 

Compartel. 

4.  
 Entrega de los Estudios de Campo – 50%  del 

total de los Puntos Digitales Compartel. 

Uno coma cinco (1,5) meses 
después de la suscripción del 

acta de Inicio del Contrato. 

5.  
 Entrega de los Estudios de Campo –100%  del 

total de los Puntos Digitales Compartel. 

Dos coma cinco (2,5) meses 
después de la suscripción del 

acta de Inicio del Contrato. 

6.  Fase 2: 
Instalación 
y puesta 

en servicio 

 Instalación y puesta en servicio del cincuenta 
por ciento (50%) de los Puntos Digitales 
Compartel. 

Tres (3) meses después del acta 
de inicio del contrato. 

7.  
 Instalación y puesta en servicio del restante 

cincuenta por ciento (50%) de los Puntos 
Digitales Compartel. 

Cuatro (4) meses después del 
acta de inicio del contrato. 

8.  
Fase 3: 

Operación 

 Operación, mantenimiento y administración de 
los Puntos Digitales Compartel dando 
cumplimiento a las condiciones de calidad y 
niveles de servicio establecidos  en el presente 
documento, documentos del proyecto y la 
normatividad vigente. 

Dieciocho (18) meses de servicio 
contados a partir de la aprobación 
total de cada una de las metas de 

instalación por parte del 
Interventor. 

 
El plazo de ejecución del contrato será de veintidós (22) meses. 
 

                                                      
13 Para efectos del presente proceso, toda meta debe ser reportada dentro de los plazos establecidos en la presente 
Tabla, pero la aprobación de la misma se dará una vez el Interventor conceptúe favorablemente respecto de cada una de 
ellas. 



3.4 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 
contratación se ejecutarán los departamentos donde sea adjudicado el proyecto. 
 
El domicilio contractual del contrato que se suscriba para todos los efectos legales a que hubiere 
lugar, es la ciudad de Bogotá D.C. 
 
3.5 FORMA DE PAGO 
 
El manejo de los recursos de fomento del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o 
Apartadas, se realizará bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos, el cual consiste en la 
entrega de los recursos a la Entidad Fiduciaria mediante la constitución de un Patrimonio Autónomo, 
para que ésta lo administre y desarrolle la gestión encomendada por el Fideicomitente, dirigida al 
cumplimiento de la finalidad señalada. 
 
La utilización del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la 
estructuración de un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades 
del proyecto; ii) permite encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, 
liberando carga administrativa en el control de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los 
pagos, con información oportuna y detallada de los mismos. 
 
3.5.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
 
El cronograma de desembolsos de los recursos de fomento al patrimonio autónomo se presenta a 
continuación.  Debe entenderse que el proponente tendrá derecho a disponer de los recursos de 
fomento objeto de los desembolsos por parte del Fondo TIC al patrimonio autónomo, únicamente 
cuando cumpla las condiciones que se establecen en el Anexo Técnico y en el Contrato. 
 
A continuación se describe los cronogramas de desembolsos y utilizaciones previstos para la 
correcta ejecución del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas, presentando 
el comportamiento del total de los recursos disponibles para adjudicar al proyecto seleccionado: 
 

Tabla 5: Cronograma de Desembolsos Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o 
Apartadas 

 

 

Desembolsos Amortización de anticipo 

Desembolsos 
Porcentaje 

(Aprox.) 
Valor Porcentaje Valor 

Anticipo 30,00% $ 39.866.295.898   - -  

Desembolso 2 3,86% $ 5.133.704.102   - -  

Desembolso 3 28,62% $ 38.034.483.052  52,19% $ 20.805.423.992  

Desembolso 4 16,69% $ 22.180.337.660  10,00% $ 3.986.629.590  



 

Desembolsos Amortización de anticipo 

Desembolsos 
Porcentaje 

(Aprox.) 
Valor Porcentaje Valor 

Desembolso 5 16,69% $ 22.180.337.660  10,00% $ 3.986.629.590  

Desembolso 6 8,35% $ 11.090.168.830  10,00% $ 3.986.629.590  

Desembolso 7 25,79% $ 34.268.621.688  17,81% $ 7.100.983.136  

Total con Anticipo 130,00% $ 172.753.948.890  
  

Total sin Anticipo 100% $ 132.887.652.992  
  

 
El cronograma de desembolsos del Contrato de Fomento al patrimonio autónomo es el siguiente: 
 
1. Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al treinta por ciento (30,00%) de los 

recursos de fomento, sujeto al perfeccionamiento, legalización, cumplimiento de los 
requisitos para el inicio de ejecución y la presentación y aprobación por parte del 
supervisor del Contrato previo concepto favorable de la Interventoría del Plan de Manejo 
del Anticipo.  Este anticipo será girado a una cuenta de ahorros para manejo exclusivo del 
anticipo a nombre del Patrimonio Autónomo constituido entre el Contratista y la Fiduciaria.  El 
anticipo será amortizado en el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo desembolso. Este 
anticipo será realizado tentativamente el 15 de noviembre de 2012. 

 
2. Un segundo desembolso equivalente al tres coma ochenta y seis por ciento (3,86%) de los 

recursos de fomento, sujeto a la aprobación por parte del supervisor previo concepto favorable 
de la Interventoría de la entrega de los siguientes documentos: (i) Informe Detallado de 
Ingeniería y Operación; (ii) Plan de Instalación y Puesta en Servicio; (iii) Plan de 
Mantenimiento; (iv) Plan de Gestión Ambiental del Proyecto; (v) Plan de Calidad del 
Proyecto y; (vi) Plan de Comunicaciones del Proyecto. Este desembolso se girará al 
fideicomiso constituido por el Contratista. Este desembolso será realizado tentativamente el 1 
de diciembre de 2012. 

 
3. Un tercer desembolso equivalente al veintiocho coma sesenta y dos por ciento (28,62%) de los 

recursos de fomento, de los cuales debe descontarse el cincuenta y dos coma diecinueve por 
ciento (52,19%) del valor del anticipo. Este desembolso está sujeto a la aprobación por parte 
del supervisor, previo concepto favorable de la Interventoría, de: (i) Plan de Capacitación y 
Estrategia de Apropiación y (ii) Estudios de Campo del 50%  del total de los Puntos 
Digitales Compartel adjudicados. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el 
Contratista y la cuenta de cobro deberá tener en cuenta el porcentaje de amortización del 
anticipo señalado en el presente numeral.  Este desembolso será realizado tentativamente el 1 
de febrero de 2013. 

 
4. Un cuarto desembolso equivalente al dieciséis coma sesenta y nueve por ciento (16,69%) de 

los recursos de fomento, de los cuales debe descontarse el diez por ciento (10,00%) del valor 
del anticipo. Este desembolso está sujeto a la aprobación por parte del supervisor, previo 
concepto favorable de la Interventoría, de: (i) Estudios de Campo del total de los Puntos 



Digitales Compartel adjudicados, (ii) Instalación y puesta en servicio del total de los 
Puntos Digitales Compartel adjudicados, (iii) Propuesta de Sensibilización y 
Acercamiento a la Comunidad, (iv) Plan de Gestión Social y (iv) Informes de medición de 
los indicadores de calidad y niveles de servicio del primer, segundo y tercer mes de 
operación14. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y se 
realizará tentativamente el 1 de junio de 2013. 

 
5. Un quinto desembolso equivalente al dieciséis coma sesenta y nueve por ciento (16,69%) de 

los recursos de fomento, de los cuales debe descontarse el diez por ciento (10,00%) del valor 
del anticipo. Este desembolso está sujeto a la aprobación por parte del supervisor, previo 
concepto favorable de la Interventoría, de los Informes de medición de los indicadores de 
calidad y niveles de servicio del cuarto, quinto, sexto y séptimo mes de operación. Este 
desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y se realizará tentativamente 
el 1 de octubre de 2013. 

 
6. Un sexto desembolso equivalente al ocho coma treinta y cinco por ciento (8,35%) de los 

recursos de fomento, de los cuales debe descontarse el diez por ciento (10,00%) del valor del 
anticipo. Este desembolso está sujeto a la aprobación por parte del supervisor, previo concepto 
favorable de la Interventoría, de los Informes de medición de los indicadores de calidad y 
niveles de servicio del octavo, noveno, décimo y décimo primer mes de operación. Este 
desembolso se girará al fideicomiso constituido por el Contratista y se realizará tentativamente 
el 1 de febrero de 2014. 

 
7. Un séptimo desembolso equivalente al veinticinco coma setenta y nueve por ciento (25,79%) de 

los recursos de fomento, de los cuales debe descontarse el diecisiete coma ochenta y uno por 
ciento (17,81%) del valor del anticipo. Este desembolso está sujeto a la aprobación por parte 
del supervisor, previo concepto favorable de la Interventoría, de los Informes de medición de 
los indicadores de calidad y niveles de servicio del décimo segundo, décimo tercero y 
décimo cuarto mes de operación. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por el 
Contratista y se realizará tentativamente el 1 de mayo de 2014. 

 
3.5.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS DESEMBOLSOS Y UTILIZACIONES 
 
Los desembolsos anteriormente establecidos, se efectuarán por parte de la Entidad Contratante, en 
pesos colombianos. 
 
Estos desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de 
presentación de la cuenta de cobro correspondiente, previa aprobación por parte del interventor de 
las condiciones requeridas para cada desembolso. 
 

                                                      
14 La medición de los indicadores de calidad y niveles de servicio iniciará un (1) mes después del inicio de la etapa de 
Operación del 50% de los Puntos Digitales Compartel. 



En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el Fondo 
TIC no efectuará el desembolso hasta cuando el Contratista no evidencie el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas, previa aprobación por parte del Interventor. 
 
3.5.3 CRONOGRAMA DE UTILIZACIONES 
 
A continuación se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los 
desembolsos previamente establecidos y al cumplimiento de las metas especificadas: 
 

Tabla 6: Cronograma de Utilizaciones de los Recursos de Fomento 
 

Utilización Mes 
Porcentaje (Aprox.) de 
Recursos de Fomento 

Adjudicados 

Amortización 
del Anticipo 

Meta 

Anticipo 0 30,00% - 

Perfeccionamiento, legalización, cumplimiento de los 
requisitos para el inicio de ejecución y la 
presentación y aprobación por parte del supervisor 
del Contrato del Plan de Manejo del Anticipo 

Primera 1 3,86% 0,00% 

(i) Informe Detallado de Ingeniería y Operación; (ii) 
Plan de Instalación y Puesta en Servicio; (iii) Plan de 
Mantenimiento; (iv) Plan de Gestión Ambiental del 
Proyecto; (v) Plan de Calidad del Proyecto y; (vi) 
Plan de Comunicaciones del Proyecto. 

Segunda 3 20,28% 52,19% 
(i) Plan de Capacitación y Estrategia de Apropiación 
y (ii) Estudios de Campo del 50%  del total de los 
Puntos Digitales Compartel adjudicados. 

Tercera 5 8,35% 0,00% 

(i) Estudios de Campo  del total de los Puntos 
Digitales Compartel adjudicados, (ii) Instalación y 
puesta en servicio del total de los Puntos Digitales 
Compartel adjudicados, (iii) Propuesta de 
Sensibilización y Acercamiento a la Comunidad, (iv) 
Plan de Gestión Social y (v) Informes de medición 
de los indicadores de calidad y niveles de servicio 
del primer mes de operación 

Cuarta 7 8,35% 10,00% 
Informes de medición de los indicadores de calidad y 
niveles de servicio del segundo y tercer mes de 
operación 

Quinta 9 8,35% 0,00% 
Informes de medición de los indicadores de calidad y 
niveles de servicio del cuarto y quinto mes de 
operación 

Sexta 11 8,35% 10,00% 
Informes de medición de los indicadores de calidad y 
niveles de servicio del sexto y séptimo mes de 
operación 

Séptima 13 8,35% 0,00% 
Informes de medición de los indicadores de calidad y 
niveles de servicio del octavo y noveno mes de 
operación 

Octava 15 8,35% 10,00% 
Informes de medición de los indicadores de calidad y 
niveles de servicio del décimo y décimo primer mes 
de operación 



Utilización Mes 
Porcentaje (Aprox.) de 
Recursos de Fomento 

Adjudicados 

Amortización 
del Anticipo 

Meta 

Novena 18 12,89% 17,81% 
Informes de medición de los indicadores de calidad y 
niveles de servicio del décimo segundo, décimo 
tercer y décimo cuarto mes de operación 

Décima 20 12,89% 0,00% 
Informes de medición de los indicadores de calidad y 
niveles de servicio del décimo quinto y décimo sexto 
mes de operación 

Total   100,00% 100,00% 
 

 
Para el desembolso de las utilizaciones que estén sujetas al cumplimiento de indicadores, el 
Contratista podrá acceder de manera total o parcial a los recursos de fomento, dependiendo de los 
resultados de los mismos de acuerdo con lo establecido a continuación: 
 
a. Indicador de Disponibilidad Promedio del Servicio (DPS): Para el indicador de Disponibilidad 

Promedio del Servicio de acuerdo con lo establecido en la Tabla 7. 
 
Tabla 7: Utilización Parcial de recursos según el Indicador Disponibilidad Promedio Mensual (DPS) 

 
Resultado del 
Indicador DPS 

Porcentaje de 
Utilización 

DPS ≤ 80% 0% 

80% < DPS ≤ 85% 50% 

85% < DPS < 90% 75% 

90% ≤ DPS <95% 90% 

95% ≤ DPS 100% 

 
Para la verificación de la condición indicada en la Tabla 7, se tomará el valor más bajo del indicador 
DPS durante los meses que conforman el periodo de análisis de acuerdo con el cronograma de 
utilizaciones. 
 
b. Indicador de Tasa de Transmisión de Datos (TTD): Se tomará el indicador de Tasa de 

Transmisión de Datos Mínima Alcanzada (mTTD), de acuerdo con lo establecido en la siguiente 
Tabla: 
 

Tabla 8: Utilización Parcial de recursos según el Indicador de Tasa de Transmisión de Datos (TTD) 
 

Porcentaje de la mínima Tasa de Transmisión 
de Datos Mínima Alcanzada (mTTD) para los 
componentes de Downstream y Upstream 

Porcentaje de 
Utilización 

mTTD ≤ (VEMo15 x 90%) 0% 

90% < mTTD ≤ (VEMo15 x 93%) 50% 

93% < mTTD < (VEMo15 x 96%) 75% 

96% ≤ mTTD < (VEMo15 x 100%) 90% 

(VEMo15 x 100%) ≤ mTTD 100% 

                                                      
15 VEMo corresponde a Velocidad Efectiva Mínima, de conformidad con la oferta presentada por el proponente, de 
conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 5.1.2.4.1 del presente documento. 



 
Donde el valor porcentual equivalente corresponde al menor valor de los cuatro resultados de: 
downstream y upstream para los Puntos Digitales Compartel Tipo A y los Puntos Digitales Punto 
Tipo B y C, en el periodo en análisis de acuerdo con el cronograma de utilizaciones. 

 
Para determinar el porcentaje de utilización al cual tendrá acceso el CONTRATISTA, se compara el 
porcentaje que resulte de la medición del indicador DPS y TTD y se elige el menor porcentaje 
obtenido 
 
Los recursos no desembolsados, correspondientes a los descuentos a que haya lugar, podrán ser 
utilizados por el Contratista hasta la liquidación del Contrato.  La compensación se deberá realizar 
cumpliendo con los indicadores de disponibilidad exigidos a la velocidad contratada, o de lo contrario 
las utilizaciones se descontarán y se destinarán al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 



 
4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las especificaciones técnicas del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas se 
describen de manera detallada en el Anexo Técnico.  A continuación se describen las principales 
características del proyecto. 
 
4.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Los dos mil ciento ocho (2.108) sitios beneficiados en el marco del Proyecto de Acceso a las TIC en 
Zonas Rurales y/o Apartadas, contarán con Puntos Digitales Compartel por un período de dieciocho 
(18) meses.  Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes podrán ofertar la instalación y operación de 
Puntos Digitales Compartel en un número adicional de Centros Poblados. 
 
Para la ejecución del presente proyecto se instalarán tres tipos diferentes de Puntos Digitales 
Compartel, como se detalla en la Tabla 9. 
 

Tabla 9: Tipos de los Puntos Digitales Compartel 
 

Tipo Equipos Servicios 

A Dos (2) Computadores 
Una (1) Línea Telefónica 

Internet 
Telefonía 

B Cuatro (4) Computadores 
Dos (2) Líneas Telefónicas 

Una (1) Impresora Multifuncional 
Monocromática 

Internet 
Telefonía 

Fax 
Escaneado 
Fotocopias 

C Seis (6) Computadores 
Dos (2) Líneas Telefónicas 

Una (1) Impresora Multifuncional Color 
Un (1) Televisor 

Un (1) DVD 

Internet 
Telefonía 

Fax 
Escaneado 
Fotocopias 

 
Los criterios tenidos en cuenta por el Programa Compartel para determinar el tipo de Punto Digital 
Compartel que se instalará en cada uno de los sitios que serán beneficiados por este proyecto, se 
describen en la Tabla 10: 
 

Tabla 10: Criterios Utilizados para Determinar el Tipo de Punto Digital Compartel que se instalará 
por punto. 

 

Tipo de Punto Digital 
Compartel 

Criterios para la ubicación del Punto 

Tipo A Se ubicarán en los sitios donde actualmente operan Puntos del Proyecto 
de Telefonía Rural Comunitaria de Compartel.  Actualmente en estos 



Tipo de Punto Digital 
Compartel 

Criterios para la ubicación del Punto 

puntos solamente se presta el servicio de telefonía y no se presta el 
servicio de conectividad a Internet. 

Tipo B Se ubicarán en: 
 

 Puntos que actualmente son beneficiados por el proyecto de 
Internet Social, que cuentan con dos (2) computadores con 
acceso a Internet; 

 Centros Poblados reconocidos por el DANE que actualmente no 
cuentan con Puntos de Acceso Comunitario a Internet y que 
tienen una población entre cien (100) y quinientos (500) 
habitantes. 

Tipo C Se ubicarán en: 
 

 Puntos que actualmente son beneficiados por el proyecto de 
Internet Social que cuentan con cinco (5) computadores con 
acceso a Internet; 

 Centros Poblados reconocidos por el DANE que actualmente no 
cuentan con Puntos de Acceso Comunitario a Internet y que 
tienen una población mayor que quinientos (500) habitantes. 

 
4.1.1 VELOCIDADES DE CONECTIVIDAD A INTERNET 
 
Para establecer las velocidades de conectividad a Internet para cada uno de los Tipos de Puntos 
Digitales Compartel, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Cantidad de equipos de cómputo instalados en los diferentes Tipos de Puntos Digitales 
Compartel: Con el fin de mejorar la experiencia de navegación de los usuarios, los Puntos 
Digitales Compartel con una mayor cantidad de equipos de cómputo deberán tener 
velocidades de conectividad a Internet más altas. 
 

 Definición de Banda Ancha: Velocidades de conexión a Banda Ancha de acuerdo con la 
Resolución No 3067 de 2011 de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC). 

 

 Tecnologías que se podrán utilizar para la prestación del servicio de conectividad a Internet: 
de acuerdo con el Boletín Trimestral de las TIC 4T 201116,  

 
En consecuencia y teniendo en cuenta que lo anterior, se establecieron las siguientes velocidades 
de conectividad a Internet en los Puntos Digitales Compartel: 
 

                                                      
16 Ver http://www.mintic.gov.co/index.php/cifras.  Última visita 30 de abril de 2012. 

http://www.mintic.gov.co/index.php/cifras


Tabla 11: Velocidades para la Prestación del Servicio de Conectividad a Internet de acuerdo con el 
Tipo de Punto Digital Compartel 

 

Tipo de Punto 
Digital Compartel 

Velocidad Efectiva Mínima 

Tipo A Velocidades de Banda Ancha para Programas de Telecomunicaciones Sociales 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 5.3 de la Resolución No. 3067 
del 18 de mayo de 2011 y/o demás normas que lo adicionen, modifiquen y/o 
sustituyan17 

Tipo B Velocidades de Banda Ancha de conformidad con lo establecido en el numeral 4., 
del Artículo 1.8 de la Resolución No. 3067 del 18 de mayo de 2011 y/o demás 
normas que lo adicionen, modifiquen y/o sustituyan18, lo anterior sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 5.3 de la mencionada resolución 

Tipo C 

 
4.1.2 SOLUCIÓN DE ENERGÍA 
 
Para determinar la solución de energía requerida para la alimentación de los equipos que se 
instalarán dentro de Puntos Digitales Compartel, se estimaron los consumos de carga, de acuerdo 
con la configuración del Punto Digital Compartel 
 
4.1.3 OTROS ASPECTO TÉCNICOS 
 
Adicional a lo anterior el proyecto contempla, entre otros aspectos, el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los Puntos Digitales Compartel, el monitoreo en línea del servicio de conectividad a 
Internet, el servicio de mesa de ayuda y atención de PQR’s.  Los requerimientos de los anteriores 
aspectos se encuentran de forma detallada en el Anexo Técnico.  Asimismo, el presente proyecto 
incluye la dotación de los equipos de cómputo, teléfonos y demás adecuaciones de infraestructura 
eléctrica y redes LAN, que se requieran para la operación de los Puntos Digitales Compartel, y la 
prestación de los servicios de acuerdo con los niveles de calidad y servicio, establecidos en el Anexo 
Técnico. 
 
4.1.4 ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la evidente importancia de complementar los esfuerzos por masificar el acceso 
a Internet y a otro tipo de tecnologías para generar un impacto socioeconómico permanente y 
significativo en la comunidad a través del uso y aprovechamiento de la tecnología en entornos 
cotidianos, se incluye en el Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas una 
estrategia para la Apropiación Social de TIC que le brinde a la comunidad oportunidades de acceso 
a Internet y a procesos de sensibilización frente a los beneficios y pertinencia de la aplicación de las 
TIC en la vida diaria.  
 

                                                      
17 Durante la ejecución del Proyecto las Velocidades Efectivas Mínimas por Tipo de Punto, serán las definidas como 
Velocidades de Banda Ancha por la Normatividad Vigente. 
18 Durante la ejecución del Proyecto las Velocidades Efectivas Mínimas por Tipo de Punto, serán las definidas como 
Velocidades de Banda Ancha por la Normatividad Vigente. 



Cada uno de los componentes incluidos en el marco de la estrategia de Apropiación Social de TIC 
del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas, están enfocadas a generar 
resultados que puedan ser medidos en términos cuantitativos y cualitativos, entendidos estos últimos 
en términos de impacto social; es decir todos aquellos cambios y efectos producidos en los hábitos y 
comportamientos de la población con la implementación del proyecto. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados con la implementación de la estrategia de 
Apropiación Social, se definió el siguiente esquema: 
  



 
Figura 14: Esquema de Apropiación Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas 

 

 
 
A partir de este esquema, se definen dos actores determinantes para la implementación del 
componente de Apropiación Social de TIC, entendidos como: 
 

 Coordinador Departamental para la Apropiación Social de TIC, que tendrá como rol 
principal participar de los procesos de estructuración de las estrategias de Apropiación en el 
departamento de influencia, al igual que orientar, aprobar y supervisar por cada 
departamento las actividades que en la materia se desarrollen. De la misma forma, entre sus 
actividades principales esta el hacer seguimiento a indicadores y metas propuestos, así 
como a apoyar la elaboración de informes de seguimiento en los temas de Apropiación 
Social de TIC. 

 

 Gestor Local y/o Administrador además de cumplir con funciones administrativas y 
técnicas, tendrá a su cargo el desarrollo de las actividades propias del componente de 
sensibilización y acercamiento a la comunidad y de las capacitaciones en TIC dirigidas a la 
comunidad. 
 
El rol del Gestor Local es determinante para el funcionamiento del punto dada la importancia 
de sensibilizar a la comunidad frente a los beneficios y pertinencia del uso de las TIC, a 
través de la prestación de asesorías y orientaciones para el uso y aplicación practica de las 
tecnologías según necesidades y expectativas personales y profesionales percibidas. Todo 



lo anterior si se tiene en cuenta que los principales obstáculos para lograr una efectiva 
masificación del acceso y uso de internet por parte de la población, son el desconocimiento 
sobre el uso y la percepción de inutilidad para la realización de labores diarias.  
 
Dado lo anterior, el Gestor Local deberá contar con aptitudes, conocimientos y 
competencias en el uso de las Tecnologías y en el aprovechamiento de los servicios y 
demás bondades que a través de estas se pueden obtener, con el fin de replicarlo con la 
comunidad y generar así importantes niveles de Uso y Apropiación de las TIC. Para esto, 
recibirá una formación inicial en competencias enfocadas principalmente al servicio al cliente 
y a la identificación de las necesidades y requerimientos de la comunidad y sus diversos 
actores sociales, con el objeto de proponer la utilización de las herramientas adecuadas.  
 

Entre tanto, los componentes que integran el esquema anterior y que permitirán consolidar el Punto 
Digital Compartel como un punto de acercamiento entre la comunidad y la tecnología, a través de la 
combinación de una oferta de servicios basados en TIC y un concepto innovador de atención y 
servicio al usuario, son el Componente de Sensibilización y Acercamiento a la Comunidad y el 
Componente de Capacitación. 
 
A través de estos se tiene como objetivo acercar y sensibilizar a la comunidad sobre la pertinencia 
del uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas en entornos productivos, Para lograrlo es 
importante reconocer necesidades e intereses que puedan ser abordados desde el uso de las TIC. 
De esta forma se permitirá contar cada día con personas más apropiadas del uso y aprovechamiento 
de las tecnologías y por lo tanto interesadas en continuar avanzando en su ruta de aprendizaje, 
explorando nuevos usos y aplicaciones. 



 
5 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
5.1 ENTIDAD ENCARGADA  
 
La Entidad Contratante realizará la supervisión y el seguimiento del contrato, revisando el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, a través del Interventor designado para tal 
fin. La Interventoría realizará el control y seguimiento con la periodicidad establecida para las 
obligaciones del Contratista, y adicionalmente, producirá informes mensuales donde se compilarán 
los resultados del control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de 
Fomento, y se emitirán conclusiones y recomendaciones. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad Contratante podrá asignar a la Gerencia del Programa 
Compartel, el desarrollo de las labores o actividades que en el presente Documento de Estudios 
Previos se encuentran a su cargo, salvo las relacionadas con la modificación de las condiciones 
contractuales o de la imposición de sanciones al Contratista. 
 
5.2 INTERVENTORIA 
 
El Interventor designado por la Entidad Contratante estará autorizado para exigir al Contratista la 
información que considere necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
éste por la duración del término del Contrato de Fomento.  Dicha información deberá ser 
suministrada por el Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la que se 
solicite la información por el medio más ágil; siendo necesario el que se lleve y presente el registro 
magnético y físico sobre el control de comunicaciones y correspondencia del proyecto.  El 
Contratista deberá permitir al Interventor la inspección y realización de pruebas sobre la 
infraestructura requerida para la prestación de los servicios contratados, así como el acceso a toda 
información y/o mediciones que generen los mismos y que guarde relación con los servicios 
prestados en el marco del presente proyecto. 
 
Las observaciones e instrucciones comunicadas por el Interventor al Contratista constarán por 
escrito y se referirán al cumplimiento de las obligaciones del contrato.  Estas observaciones y 
recomendaciones son de obligatorio cumplimiento para el Contratista, el cual cuenta con un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles para realizar los ajustes que se deriven de las observaciones y 
recomendaciones del Interventor o quien haga sus veces. 
 
El Contratista deberá celebrar acuerdos de confidencialidad con la Interventoría, en relación con el 
trato y cuidado de la información suministrada en desarrollo del proyecto. 
 
La labor de la Interventoría estará enfocada a la vigilancia y control de los aspectos técnicos, 
financieros y legales, para el adecuado desarrollo de los Contratos suscritos con el o los Contratistas  
que ejecuten el Proyecto, además del seguimiento al impacto social del mismo.  La Interventoría 
estará enfocada en los siguientes aspectos, como se describe a continuación: 
 



a) Aspectos Técnicos: son entre otros, los relacionados con las actividades que se 
desarrollan en las fases de Planeación, Instalación y Puesta en Servicio y Operación, la 
verificación de los indicadores de calidad y niveles de servicio, y demás requisitos técnicos 
exigidos para el desarrollo del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
exigencias técnicas.  También incluye todos los conceptos y recomendaciones que requiera 
y solicite la Entidad Contratante, para garantizar la correcta ejecución de los Contratos 
objeto de Interventoría. 
 

b) Aspectos Financieros: son los relacionados con la autorización y control de la correcta 
utilización de los recursos por parte del o los Contratistas en las fases de Planeación, 
Instalación y Puesta en Servicio y Operación del proyecto. Las  actividades de control y 
seguimiento a los aspectos financieros, incluyen entre otros aspectos, la  participación de la 
Interventoría en los Comités Fiduciarios; vigilancia del equilibrio económico y demás 
aspectos financieros para la liquidación del proyecto. El interventor deberá emitir los 
conceptos y análisis de carácter financiero, relacionados con la ejecución del proyecto, así 
como los relacionados con las modificaciones de los contratos objeto de Interventoría, en 
caso que así se diera. 
 

c) Aspectos Legales: son los relacionados con la verificación, control, elaboración de 
conceptos y recomendaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el o 
los) Contratistas de acuerdo con lo establecido en el Contrato y el Contrato de Fiducia. 
Adicionalmente, el Interventor deberá emitir los conceptos y análisis de tipo jurídico, 
normativo y regulatorio, relacionados con la ejecución del Proyecto. 
 

d) Aspectos Administrativos: Son los relacionados con: i) El cumplimiento por parte del o los 
contratistas del artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003, y 
demás leyes y/o normas que los reglamenten, adicionen, modifiquen y/o sustituyan, con 
respecto a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF); ii) El control  de documentos y 
comunicaciones; iii) Control y vigilancia de los plazos contractuales; iv) Verificación, 
seguimiento y control de los aspectos logísticos y; v) Demás aspectos de orden 
administrativo del Proyecto de acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas 
 

e) Aspectos Ambientales: Son los relacionados con: i) El cumplimiento del contratista de las 
obligaciones de entrega de información de estudios o planes ambientales requeridos por 
autoridades pertinentes, en los términos que las mismas dispongan y; ii) La vigilancia al 
cumplimiento de los planes mencionados, de manera que el Proyecto se desarrolle 
normalmente de acuerdo con el cronograma establecido. 
 

f) Aspectos Sociales: Son los relacionados con: i) El diagnostico, la línea base y la 
evaluación del impacto social del proyecto, entendido como aquellos cambios y efectos 
producidos en los hábitos y comportamientos de la población con la implementación del 
proyecto; ii) La revisión y verificación del desarrollo de las jornadas de sensibilización y 
acercamiento a la comunidad y las capacitaciones de conformidad con las obligaciones 
contractuales del Contratista, así como el impacto generadas por las mismas en la 



comunidad; iii) La verificación del cumplimiento sobre el estudio de las sugerencias hechas 
por la comunidad; iv) Las respuestas a las solicitudes de información de los Organismos de 
Control y entidades gubernamentales nacionales y regionales v) La medición del nivel de 
satisfacción del usuario y; vi) El seguimiento al plan de mejoramiento que el contratista 
implemente para incrementar el nivel de satisfacción del usuario. 

 



 
6 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El presente proceso de selección, así como el Contrato que de él se derive, están sujetos a lo 
establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y demás normas 
que lo reglamentan, modifican o adicionan, y al correspondiente pliego de condiciones,  anexos y 
documento de estudios previos. 
 
La modalidad de selección, a través de la cual se desarrollará la escogencia del Contratista 
corresponde a la Licitación Pública, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, que establece: “La escogencia del Contratista se efectuará por regla general a través de la 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo.” 
 
Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se 
presumen conocidas por todos los Proponentes. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos celebrados 
por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo 
en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal. 
 
6.1 DEL POR QUÉ NO ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 
 
Las Asociaciones Público Privadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012,  son un 
instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad 
estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de 
sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y 
mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura 
y/o servicio. 
 
A la fecha no hay reglamentación de la ley, lo que hace poco factible su correcta y justa aplicación, 
en especial si se tiene en cuenta que no hay claridad del cómo aplicar la precalificación (artículo 10) 
En cuanto a los niveles de servicio y los estándares de calidad, se hace necesario su reglamentación 
por cuanto se debe definir quien puede ser vencedor en una APP previa a la calificación de estos 
estándares y de que manera (parágrafo tercero artículo 3) 
 
Pueden ser a iniciativa del particular hacia el Estado o del Estado hacia el particular. En el primer 
caso, se evidencia cuando el privado ve una posibilidad de negocio y en el segundo caso cuando 
nace de una convocatoria. 
 
En principio y de acuerdo con lo dispuesto en su exposición de motivos, las APP están dirigidas al 
sector de la infraestructura, entendiéndose por ella, obra – transporte  propiamente dichos 
(concesiones viales de puertos y/o ferrocarriles), no obstante se está abriendo mediante CONPES, 
para construcción de hospitales y renovación urbana y consultado el ABC de las APP de Planeación 



Nacional, se evidencia que la idea va más allá del transporte y busca incentivar la ejecución de 
proyectos tras la vinculación de capital privado para la ejecución de proyectos en sector social como 
cárceles, colegio y hospitales entre otros. 
 
Según lo determina la Ley 1508 de 2012, los beneficiarios con las APP, solo recibiría eros 
provenientes del Estado, cuando se pueda usar la “obra”. 
 
En cuanto a las prórrogas y adiciones, solamente se pueden adelantar  siempre y cuando hayan 
pasado mínimo tres (3) años del inicio del contrato y antes que se cumpla el 75% del plazo del 
contrato. Nunca al inicio ni al final tampoco. 
 
Las APP no se pueden firmar en el último periodo de Alcaldes y Gobernadores. 
 
Cuando la iniciativa de la APP parta desde lo público al privado, debe existir una precalificación que 
servirá como base para seleccionar a los precalificados. Para efectos de evitar lavado de activos, 
mediante las APP se exige que quienes vayan a ser beneficiarios y para efectos de adelantar una 
precalificación, se debe determinar expresamente quienes son los beneficiarios y cómo se 
beneficiarían con el proyecto. 
 
Expuesto lo anterior, es claro que la Ley APP no aplica para el proyecto CENTROS POBLADOS a 
saber: i) en primera instancia por cuanto no se hay reglamentación de la referida ley; ii) por cuanto y 
en relación con lo dispuesto en la exposición de motivos, la aplicación de las APP al parecer está 
dirigida hacia la infraestructura (concesiones viales de puertos y/o ferrocarriles), no obstante se está 
abriendo mediante CONPES, para construcción de hospitales y renovación urbana y no se descarta 
que se amplíe el espectro de aplicación; iii) con el proceso de centros poblados, no se está 
buscando una alianza público-privada, sino que se está buscando una selección de carácter público 
(independientemente de su naturaleza público – privada) quienes para efectos de presentar 
propuesta se pueden aliar (distintas formas asociativas – consorcios o uniones temporales, bien) con 
el objeto de planear, poner en servicio, administrar, operar y mantener los Puntos Digitales 
Compartel en los sitios establecidos en el anexo 1 del pliego de condiciones, bajo las condiciones de 
calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso. 
 
6.2 DEL POR QUÉ DE UN CONTRATO DE APORTE 
 
6.2.1 GENERALIDADES 
 
La entidad contratante considera pertinente utilizar la figura contractual “Contrato de Aporte“; por 
medio de la cual el Estado, otorga unos recursos de fomento a un asignatario para que éste los 
tenga como propios y desarrolle por su cuenta y riesgo el proyecto encomendado, sujeto en todo 
caso a una condición resolutoria, que opera en el evento en que no se cumpla el modo o 
condiciones establecidas en los términos del proyecto. 
 
La asignación modal, se realiza en el marco del Capítulo 4°, Libro 3°, artículos 1147 y ss., del 
Código Civil, normas aplicables a los contratos por disposición del artículo 1550 del mismo 
ordenamiento. 



 
Dicho contrato constituye la forma idónea de instrumentar la manera en que el proveedor, que 
decide libremente prestar servicios TIC, lo hace en sitios donde no resulta rentable llegar por sí 
mismo, y en esa medida requiere un aporte del Estado, logrando así, que éste último cumpla su 
función, al tiempo que el proveedor expande su cobertura y la comunidad accede al servicio. 
 
Esta figura es útil teniendo en cuenta que es el proveedor TIC, como experto y conocedor de su 
actividad, el que realiza los estudios y análisis relevantes para diseñar su plan de negocios, 
calculando así el valor de aporte requerido para desarrollar el proyecto. 
 
En este caso, el modo o carga del asignatario comporta para el Estado beneficios que se miden 
prioritariamente en la proyección social de las soluciones tecnológicas puestas al servicio de la 
comunidad, cumpliendo de este modo con las funciones y finalidades del Estado, en este caso, del 
Fondo TIC. 
 
Se trata de un contrato no conmutativo ni sinalagmático, cuyos fines perseguidos por el Estado 
resultan imposibles de cuantificar, teniendo en cuenta que son de índole estrictamente social o de 
proyección económica y estratégica para el país. 
 
6.2.2 DESCRIPCIÓN 
 
Estos contratos son el medio para instrumentar la forma en que un operador debe atender 
actividades cuya realización se le exige, por virtud de una asignación de recursos que recibe de la 
entidad contratante y con base en la cual, el Estado busca fines de especial alcance y 
envergadura, no siempre evaluables de manera simple y con frecuencia imposibles de 
cuantificar, pues son de índole estrictamente social o de proyección económica del país. 
 
La interpretación y valoración jurídica de estos contratos denominados de Aporte, en consecuencia, 
comporta de manera fundamental un análisis de la función que a través de los mismos 
cumple el Fondo TIC, en la medida en que para todos los efectos, en especial los que tienen 
que ver con la evaluación del costo-beneficio para el Estado, la comprensión de ésta función 
resulta determinante. 
 
Los contratos de Aporte fueron concebidos, como el mejor instrumento para otorgar las 
asignaciones que con fines de fomento se realizan a favor de operadores que por virtud de 
los mismos se someten al “modo” o las condiciones establecidas por las entidades contratantes y 
una manera de poner de manifiesto que no se trataba de realizar donaciones ni otorgar los “auxilios” 
prohibidos en el artículo 355 de la Constitución Política, en un momento donde la Honorable Corte 
Constitucional expidió una serie de fallos que posteriormente ha corregido por haberse incurrido en 
errores conceptuales.  
 
En efecto el Contrato de Aporte es un buen instrumento para regular las relaciones entre el 
asignatario y las entidades encargadas de otorgar los Aportes; no obstante, no es el único 
instrumento posible pues la asignación de estos recursos como ocurre en general con las 
denominadas subvenciones o subsidios y en las exenciones, que son también formas de fomento, 



se otorgan con base en regulaciones generales aplicables a todos aquellos que resulten 
beneficiarios  de la asignación; la diferencia en este caso es que el modo o carga de quien recibe el 
Aporte comporta para el Estado, beneficios con Proyección social. 
 
La denominación de aporte, ya fue utilizada en el marco de regulaciones especiales encaminadas a 
la protección de menores y que parece la más adecuada en el contexto de las regulaciones 
contenidas en el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los Decretos 777 de 1992 y 1403 del mismo 
año reglamentarios del artículo 355, carece de importancia, si se pretende con base en ella buscar 
una regulación especial sobre el contrato; sin embargo, es relevante para efectos interpretativos, 
pues con base en esta denominación  y en las previsiones que regulan no solamente el objeto del 
contrato, sino la destinación de los recursos, se desecha toda interpretación encaminada a confundir 
estos acuerdos o convenciones con contratos de adquisición e instalación de bienes, prestación de 
servicios o concesión para el servicio de telecomunicaciones, en los cuales las entidades 
contratantes – que no son operadoras y por lo tanto no podrían actuar como tales en el sector- 
pagarían un precio por el bien o por la prestación del servicio, vale decir, estarían remunerando en 
condiciones de equivalencia al contratista por la ejecución de lo que se le ha contratado. 
 
El Contrato de Aporte, es pues, un instrumento contractual atípico, mediante el cual las entidades 
contratantes en cumplimiento de su función de fomento realizan o perfeccionan lo que jurídicamente 
se conoce como una asignación modal regulada en el Capítulo 4º, Libro 3º artículos 1147 y 
subsiguientes del código civil, normas que son aplicables a los contratos, por disponerse así en el 
artículo 1550 del mismo ordenamiento. 
 
De acuerdo con la definición contenida en el ordenamiento señalado, los recursos o bienes son 
entregados al asignatario o instituido para que los tenga como propios, pero sometidos a 
condición resolutoria, en caso de que no cumpla con lo indicado por quien decide y entrega 
la asignación. La previsión de las normas en el sentido de que el asignatario recibe como propios 
los bienes que se le asignan es exactamente la que pone de presente la función de fomento, en la 
medida en que en ésta la valoración del elemento axiológico o finalista constituye la causa misma de 
la asignación.  
 
La condición resolutoria es la medida para asegurar el retorno de los recursos en aquellos casos 
donde no se atiendan las actividades que constituyen el “modo” o la “carga”  a que se somete el 
asignatario. 
  
Al respecto uno de los más connotados administrativistas del derecho español señala que este tipo 
de asignaciones o subvenciones muy lejos de responder a “causa donandi” alguna, inadmisible por 
principio en la Administración, obedece a la finalidad de intervenir a través de un “condicionado” o de 
un “modus” libremente aceptado por el particular, en el comportamiento de éste. Señala igualmente, 
que por ello al referirse a estas medidas de fomento se habla de su carácter condicional, en el 
sentido de que la asignación aparece otorgada, bajo la condición resolutoria de que el beneficiario 
tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad. De la misma forma, que 
el asignatario o subvencionado no tiene libre disponibilidad dado el carácter finalista de la 
función y por ello debe cumplir ciertas obligaciones, acreditar su realización y cualquier otra 
medida de control que se disponga por la ley o por el encargado de regular la función misma. 



(Cfr. La actividad administrativa de Fomento y el régimen de subsidios y subvenciones 
administrativas  de Sebastián María Retortillo. En II Jornadas Internacionales de Derecho 
Administrativo Caracas – Venezuela 1996- Las formas de actividad de la actividad administrativa). 
 
Dentro de este marco conceptual ajustado a las condiciones especiales del Programa se 
suscribieron estos acuerdos que se rigen por la Ley 80 de 1993 únicamente en lo que resulte 
pertinente esto es, en lo que se refiere por ejemplo a la aplicación de cláusulas excepcionales al 
derecho común, pero en ningún caso a disposiciones tales como revisión de precios, o equilibrio 
financiero del contrato  y, por supuesto, por las normas civiles señaladas.  
 
Para todos los efectos es importante considerar que la entidad contratante no está pagando por un 
producto o por unos servicios, que no existen precios pactados, se están entregando recursos para 
extender un servicio que se considera importante para el desarrollo del país. Por la misma razón, la 
evaluación del costo- beneficio y por supuesto la evaluación de pérdidas para el Estado adquiere 
una dimensión diferente a la meramente económica. En estos casos, el cumplimiento de la finalidad 
es uno de los elementos esenciales del contrato.  
 
Para una mejor comprensión del tema conviene considerar otras medidas que los Estados utilizan 
para fomentar un determinado sector como son, entre otras, las exenciones tributarias, que por 
supuesto generan “pérdidas” para el Estado o “disminuciones de su ingreso”, no obstante no se 
podría concluir de dicha circunstancia que la medida generó un detrimento patrimonial, en estos 
casos, la lesión económica puede resultar o no compensada por el beneficio social o 
macroeconómico esperado e inclusive, generar beneficios que no es posible medir como son los que 
se producen a nivel de cada ciudadano cuando percibe a un Estado preocupado por el bienestar o 
crecimiento de un determinado sector importante en el contexto del país; igual cosa ocurre con los 
créditos condonables en el caso de proyectos científicos.”  
 
Quienes se encuentren interesados en colaborar con esta política de fomento y dispuestos a asumir 
las responsabilidades derivadas de tal participación en el correspondiente proceso de selección, 
deben realizar los análisis y estudios que consideren relevantes para el desarrollo del objeto 
propuesto en el mismo.  Como resultado de sus propios análisis y proyecciones, el Participante 
presentará al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una propuesta con uno 
o más proyectos donde especifique el o los montos de fomento requeridos para ejecutar cada uno 
de los proyectos presentados y las obligaciones que asumirá como consecuencia de la eventual 
entrega de Recursos de Fomento para realizar los proyectos que le sean adjudicados, de acuerdo 
con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.  Cada proyecto incluido en la propuesta 
debe corresponder a un único Departamento. 
 
El Plan de Negocios constituye una responsabilidad totalmente a cargo de los interesados y desde el 
mismo momento de presentación de las propuestas asumen bajo su exclusiva responsabilidad todos 
los riesgos derivados de su ejecución y, por lo tanto, en caso de adjudicación, asumen la totalidad de 
los riesgos asociados con las prestaciones a su cargo. 
 
Las soluciones tecnológicas para cumplir con la prestación del servicio requerido, son de libre 
elección, siempre y cuando éstas permitan cumplir con el objeto del Proyecto. 



 
6.3 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO -TLC - 
 
Las oportunidades que se presentan en los procesos de integración comercial, en especial en lo 
relacionado a comunicaciones y tecnologías de la información es amplia y de magnitudes 
considerables. Al igual que sucede con los mercados de bienes, el TLC promueve la eficiencia a 
través de la competencia. Los operadores con sede en EEUU podrán entrar a competir en el 
mercado colombiano y con bajas barreras de mercado que le permiten competir en iguales 
circunstancias. En efecto, la competencia incentiva la innovación y la reducción de costos que 
representara unos menores precios de los servicios de telecomunicaciones y una mejor calidad para 
los consumidores. 
 
Por otra parte, permite el fortalecimiento regulatorio del sector, en cuanto a problemas sobre la 
asignación del espectro, la defensa de los derechos de propiedad y una mayor transparencia en el 
manejo del sector.  
 
En cuanto a las mejoras en la eficiencia de la política pública en el sector, la parte relacionada con 
contratación pública fomenta la competencia entre los contratistas para que ofrezcan una mayor y 
mejor calidad de servicios para ganar los contratos públicos, en coherencia con los valores de “buen 
gobierno” y transparencia en los procesos. De esa forma, el cierre de la brecha digital se puede 
acelerar entendiendo este último como un paso fundamental para consolidar los procesos de 
convergencia regional.  
 
Aunque desde el Ministerio se logró la reducción en los aranceles de un determinado grupo de 
bienes necesarios para el fomento de las TICs, gracias al TLC los precios de los equipos de alta 
tecnología van a bajar, además se debe tener en cuenta que al ser Colombia un país que no 
produce esa categoría de bienes no se observa una sustitución en la producción. En consecuencia, 
los productos tecnológicos van a ser más variados y accesibles promoviendo el desarrollo del 
ecosistema digital. 
 
Otra oportunidad es la posibilidad de que los colombianos tengan acceso a mayor contenido y 
aplicaciones, como la mayor probabilidad de tener trabajo con compañías de EEUU a través del 
teletrabajo como consecuencia de los aumentos de la inversión extranjera proveniente de la firma 
del tratado comercial.   
 
Finalmente, el TLC es una gran oportunidad para encontrar eficiencias que agilicen el proceso de 
desarrollo colombiano, en el cual el papel de las TICs es fundamental y requiere un conjunto de 
políticas adecuadas que permita aprovechar al máximo este tratado y encontrar el camino correcto 
pasa superar las múltiples dificultades económicas y sociales por las que atraviesa nuestro país. 
 
6.3.1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - MÉXICO 
 
El Tratado de Colombia y México incluye los siguientes temas:  
 



6.3.1.1 PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Incluye un programa de eliminación arancelaria para el universo de productos industriales. El Anexo 
I al artículo 3-04 establece el Programa de Desgravación, cuyo principio general establece que el 
universo arancelario se desgravará de manera gradual y automática en un período de 10 años. Los 
sectores agrícola y automotor tienen un trato especial. La primera reducción del arancel remanente 
comenzó el 1º. de enero de 1995. Las nueve etapas adicionales, iguales y anuales se aplican desde 
el 1º. de julio de 1996, de manera que esos bienes quedaron libres de impuesto de importación el 1º 
de julio de 2004. Adicionalmente el Tratado faculta que por consenso entre las Partes se pueda 
acelerar la desgravación para aquellos productos en los que se considere necesario. 
 
Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado totalmente, quedando 
algunas subpartidas por desgravar y otras subpartidas excluidas del programa de liberación, 
pertenecientes en su gran mayoría al sector agropecuario 
 
En Colombia mediante el Decreto 2020 de junio de 2004, se puso en vigencia la décima y última 
etapa del programa de desgravación. Por su parte, la Secretaría de Economía de México emitió el 
Decreto por el que se establece la Tasa aplicable a partir del 19 de noviembre de 2006 del Impuesto 
General de Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia. Estos decretos 
pueden consultarse en esta página. 
 
6.3.1.2 SECTOR AUTOMOTOR: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Para el sector automotor, el Acuerdo estableció dividir el programa de desgravación en dos grupos: 
 
 Camiones y tractocamiones de más de 15 ton. de peso bruto vehicular y autobuses integrales, 

cuya desgravación a 10 años inició el 1º de enero de 1997 y termina el 1º de enero de 2007. 
Actualmente el arancel se encuentra en un nivel del 1.2%. 

 Los demás bienes del ámbito automotor, para los cuales el tratado estableció que la Comisión 
Administradora debería definir las condiciones de acceso (desgravación y origen), de lo 
contrario, los aranceles se eliminarían completamente a partir del 1º de enero de 2007. 

 
Durante el segundo semestre del 2004 se negoció la incorporación del sector automotor al programa 
de desgravación y se establecieron las normas de origen aplicables a estos bienes. Esta 
negociación fue aprobada por la Comisión Administradora del Tratado mediante la Decisión No. 42.  
Este Acuerdo fue incorporado a la normativa interna mediante el Decreto 4666 del 19 de diciembre 
de 2005. 
 
6.3.1.3 ACCESO A MERCADOS: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Se establecen disciplinas que aseguran el trato nacional a los bienes de los países miembros. Se 
prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles. Se prohíbe y se eliminan las barreras no arancelarias, 
con excepción de los bienes usados, del petróleo y de los petrolíferos. 
 



6.3.1.4 SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIDAS FITOSANITARIAS Y ZOOSANITARIAS: NO 
APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 

 
En Agricultura: Se acordó un esquema general de desgravación a 10 años. Se incluye una lista de 
excepciones temporales por cada país, que será revisada anualmente. 
 
Aplicación, durante los primeros diez años, de una salvaguarda especial tipo arancel-cuota entre 
México y Venezuela en un grupo reducido de productos. Las partes se comprometen a minimizar los 
efectos distorsionantes de los apoyos internos sobre el comercio y la producción, reservándose el 
derecho de modificar sus esquemas actuales de apoyo, de conformidad con los derechos y las 
obligaciones en el GATT. 
 
Se crea el Comité de Comercio Agropecuario, que cada año revisará la operación de este capítulo y 
que servirá como foro de consultas. Los subsidios a la exportación quedan prohibidos al concluir la 
desgravación de los bienes agropecuarios incluidos en el Tratado. 
 
Se crea un Comité de Análisis Azucarero cuya función será la de buscar un acuerdo entre los tres 
países respecto al comercio de azúcar, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de 
este Tratado. 
 
Se crea un Grupo de Trabajo de Normas Técnicas y de Comercialización Agropecuarias que 
revisará la aplicación y efectos de las normas técnicas o de comercialización de bienes del sector 
agropecuario que afecten el comercio entre las Partes. Se establece el compromiso de otorgar trato 
nacional a los productos importados en la aplicación de normas técnicas o de comercialización 
agropecuaria. 
 
6.3.1.5 MEDIDAS FITOSANITARIAS: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Se establecen reglas y principios para la elaboración, adopción y aplicación de estas medidas; su 
propósito es promover el comercio de productos sanos. Se acuerda el uso de normas 
internacionales como una base para la elaboración, adopción y aplicación de las medidas. Se crea 
un Comité para promover la cooperación técnica, contribuir al mejoramiento de las condiciones 
fitozoosanitarias en los tres países y emitir recomendaciones expeditas a problemas específicos. 
 
6.3.1.6 REGLAS DE ORIGEN: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Promueven una mayor utilización y empleo de los recursos e insumos de la región en el comercio 
recíproco. Para asegurar que los beneficios del Tratado permanezcan en la región evitando la 
triangulación, la eliminación de aranceles se aplicará a: Bienes producidos en su totalidad en la 
región; bienes cuyos materiales cumplan con un cambio arancelario y/o que cumplan con un 
requisito de contenido regional. Existen más de 1,000 reglas específicas para todos los productos 
clasificados en el Sistema Armonizado. 
 



El requisito de valor de contenido regional es de 55% bajo el método de valor de transacción, salvo 
para químicos, metalmecánica, maquinaria y equipo, y electrónica cuyo contenido regional será de 
50%. 
 
Para las reglas específicas de origen de los sectores químico y plásticos, textil, cobre y aluminio, se 
establece un Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI), integrado por representantes del 
sector público y privado de los tres países, el cual evaluará la capacidad de abastecimiento de 
insumos. Este mecanismo ha sido anualmente utilizado por Colombia para el sector textil y 
confecciones. 
 
Se crea un Grupo de Trabajo de Reglas de Origen para asegurar la efectiva implementación y 
administración de este capítulo y para implementar cualquier modificación al capítulo que se 
considere necesario. 
 
6.3.1.7 SALVAGUARDIAS: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Se aplican para proteger a la industria nacional contra aumentos en importaciones en condiciones o 
cantidades tales que causen o amenacen causar daño grave como resultado de la aplicación del 
programa de desgravación arancelaria con las siguientes características: serán de carácter 
arancelario; tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por uno más; y las medidas 
bilaterales sólo se podrán aplicar durante el período de transición al libre comercio, más cinco años o 
bien, quince años a partir de la entrada en vigor del Tratado.  
 
Se define un procedimiento claro de compensación para evitar el uso injustificado de la salvaguarda 
con fines proteccionistas. Se preserva el derecho de adoptar medidas de emergencia al amparo del 
artículo XIX del GATT. 
 
6.3.1.8 PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL: NO APLICA PARA EL 

PRESENTE PROCESO 
 
Con este capítulo se busca promover la competencia y el comercio leal entre los países miembros. 
Se establecen compromisos para no otorgar subsidios a bienes industriales destinados al mercado 
de las otras Partes. Se acordaron normas que garantizan la aplicación transparente y justificada de 
las medidas de defensa contra estas prácticas. Cada país aplicará su legislación en la materia de 
conformidad con GATT. 
 
Se tiene el derecho de aplicar cuotas compensatorias a bienes que hayan recibido subsidios para su 
exportación o en condiciones de dumping. Se incluyen preceptos que garantizan simetría y 
reciprocidad en las investigaciones contra prácticas desleales, así como mecanismos que aseguran 
la defensa de los exportadores antes de la determinación de cuotas compensatorias. La vigencia 
máxima de las cuotas son cinco años si ninguna de las partes ha solicitado su revisión o se ha 
hecho de oficio. 
 
6.3.1.9 COMERCIO DE SERVICIOS: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 



Se establecen disciplinas y normas para asegurar el libre y ágil comercio de servicios en la región. 
Los principios básicos son: trato nacional, trato de la nación más favorecida y presencia local no 
obligatoria. Cubre todos los servicios, a excepción de las funciones gubernamentales. También se 
excluyen de la aplicación de los principios de este capítulo los servicios aéreos comerciales y los 
servicios financieros. 
 
Existe un anexo en el que se establecen los procedimientos para la celebración de negociaciones 
tendientes al reconocimiento de títulos y licencias profesionales. Existe el compromiso de realizar 
reuniones futuras para profundizar en la liberación de los sectores de servicios. 
 
6.3.1.10 SERVICIOS FINANCIEROS: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Se permite el establecimiento de instituciones financieras de las otras Partes, condicionadas a los 
principios de trato nacional y de nación más favorecida, y se garantiza la libre transferencia de 
recursos al exterior. Cada país se reserva el manejo de la política monetaria y cambiaría. Se permite 
la aplicación de medidas prudenciales para asegurar la estabilidad del sistema financiero. Se 
establece el Comité de Servicios Financieros el cual supervisará la aplicación de este capítulo, 
procurará armonizar los marcos normativos de regulación y de políticas cuando se considere 
conveniente y participará en los procedimientos de solución de controversias previstos en el capítulo. 
 
6.3.1.11 ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS: NO APLICA PARA EL 

PRESENTE PROCESO 
 
Se establecen principios que facilitan la entrada temporal de personas de negocios sin que ello 
implique la modificación de las leyes laborales y migratorias. Incluye las categorías de visitantes de 
negocios, inversionistas y personal intracompañías. Se establecerán padrones de empresas que 
solicitarán la entrada temporal de las personas. Un grupo de trabajo dará seguimiento a la aplicación 
de las disposiciones y atenderá las diferencias y dudas que surjan. 
 
6.3.1.12 NORMAS TÉCNICAS: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Incorpora disciplinas y principios generales para la elaboración y aplicación de normas y procesos de 
certificación de bienes y servicios, incluyendo disposiciones sobre metrología y etiquetado. Las 
medidas de normalización y metrología se aplicarán conforme a los principios de trato nacional y no 
discriminación, sin que constituyan barreras comerciales encubiertas y se buscará su convergencia 
hacia las normas internacionales. Se acordaron además, disciplinas que hacen transparente el 
proceso de normalización en la región. Se establece: un comité que servirá como foro de consulta en 
caso de surgir algún problema y promoverá la compatibilización de las medidas de normalización de 
las Partes, utilizando la norma más alta de la región; y un subcomité especializado que administrará 
Compromisos especiales para proteger adecuadamente la salud y seguridad humana, animal y 
vegetal, y nuestro medio ambiente. 
 
6.3.1.13 INVERSIÓN: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 



Se establecen las condiciones de seguridad y certidumbre para los inversionistas y sus inversiones. 
Incluye una definición amplia que cubre los temas de propiedad intelectual, préstamos, reinversiones 
y, en general, toda transferencia de recursos, así como al inversionista potencial. Contiene garantías 
jurídicas para el trato nacional, trato de nación más favorecida, libertad de transferencias y 
expropiación. • No se podrán imponer requisitos de desempeño que distorsionen el comercio o la 
inversión como condiciones para el establecimiento de la inversión, como tampoco atenuar 
estándares para promover inversiones. Se garantiza la libertad para transferir recursos al exterior. 
Se observarán y mantendrán las medidas aplicables a la salud, seguridad o relativas al medio 
ambiente. Existe un mecanismo para resolver controversias inversionista-Estado. Se permite a los 
inversionistas y a las inversiones de la otra Parte realizar éstas en todos aquellos sectores en los 
que se tuviera permitida la inversión al momento de la entrada en vigor del Tratado. La lista de 
reservas y excepciones de este capítulo es congruente con las Constituciones de los países 
miembros y con la Ley de Inversión Extranjera. 
 
6.3.1.14 PROPIEDAD INTELECTUAL: NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
Se establecen los principios que aseguran la protección a los derechos de autor y conexos, 
denominaciones de origen y a la propiedad industrial, respetando las legislaciones de cada país 
miembro. • Se incorporan los principios de trato nacional y de nación más favorecida en protección y 
defensa de la propiedad intelectual. Se garantiza la protección a: las marcas, inclusive las 
notoriamente conocidas; las denominaciones de origen; y a los secretos industriales y comerciales. 
Se incorpora un apartado de medidas para la protección y defensa de los derechos de propiedad 
intelectual. 
 
El 22 de mayo del 2006 Venezuela denunció el TLC G-3 y ésta denuncia surtió efecto 180 días 
después de comunicada. A partir del 20 de noviembre de 2006, Venezuela no hace parte del TLC-
G3. 
 
La Denuncia por parte de Venezuela no afecta las relaciones comerciales entre Colombia y México, 
que se seguirán rigiendo por lo establecido bajo el acuerdo. 
 
6.3.2 EL CAPÍTULO TLC TELECOMUNICACIONES COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS 
 
En telecomunicaciones se lograron varios puntos de interés para el país. Colombia no tendrá la 
obligación de privatizar las empresas de telecomunicaciones de propiedad del Gobierno central. 
 
En materia de redes privadas el capítulo garantiza que las empresas de las partes puedan acceder y 
hacer uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo circuitos arrendados 
ofrecidos en su territorio o de manera transfronteriza, en términos y condiciones razonables y no 
discriminatorias. Con lo anterior, se da paso a que otras industrias se conecten entre sí y con la red 
pública de telecomunicaciones, facilitando de esta manera el funcionamiento de múltiples industrias. 
 
Se destaca la exigencia de la presencia comercial por parte de Colombia para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, lo que además de atracción de inversión extranjera, 



garantiza un trato equitativo en cuanto a cargas regulatorias y de aportes al Fondo de 
Comunicaciones. 
 
Por último, se obtuvo la exclusión de la telefonía rural de las disciplinas del tratado; tal servicio 
comprende las poblaciones que cuentan con menos de 4.500 líneas instaladas, con lo cual quedan 
incluidos el 74% de los municipios de Colombia. La exclusión permite al Gobierno adoptar las 
medidas que considere convenientes para mejorar el cubrimiento del servicio a estas poblaciones, 
sin que los operadores queden sometidos a las obligaciones del tratado. 
 
No obstante lo anterior, a la fecha el tratado de libre comercio con Estados Unidos, está en fase de 
implementación, razón por la cual el artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012 no se aplicará para el 
presente proceso. 



 
7 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Los siguientes parámetros jurídicos, financieros y técnicos se establecen a partir de los mínimos 
necesarios para garantizar la satisfacción de las necesidades del proyecto y los objetivos citados 
anteriormente y de manera extendida en el presente documento de estudios previos. 
 
7.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
De acuerdo con lo señalado en el Decreto 734 de 2012 esta verificación se hará a través del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y demás requisitos solicitados en el presente Pliego 
de Condiciones, en lo pertinente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 
2007, todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se deben inscribir en el 
Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en su domicilio principal. 
 
Para el caso de los extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia se consultará lo dispuesto en el 
artículo 6.4.5 del Decreto 734 de 2012. 
 
7.1.1 CONDICIONES JURÍDICAS 
 
En el presente proceso se permite la participación de: 
 

 Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que presenten Propuesta a título individual, y 
quienes dentro de su objeto social tengan la prestación de servicios de telecomunicaciones, y 
que cuenten con la capacidad jurídica específica requerida para la presentación de la Propuesta 
y la suscripción y ejecución del Contrato de Aporte que se somete a la presente Licitación 
Pública, siempre que no se encuentren incursas en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia y en la ley colombiana, en 
particular en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el 
Decreto 734 de 2012 o en la(s) ley(es) que la(s) modifique(n), remplace(n) o sustituya(n), y sus 
decretos reglamentarios. 

 

 Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que presenten Propuesta bajo las 
modalidades o Consorcio, o Unión Temporal siempre que dentro del objeto social de todos 
los Miembros del Proponente Plural, tenga la prestación de servicios de telecomunicaciones y 
que cada uno de ellos cuente con la capacidad jurídica específica requerida para la presentación 
de la Propuesta, y la suscripción y ejecución del Contrato de Aporte que se somete a Licitación 
Pública, siempre que no se encuentren incursas en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia y en la ley colombiana, en 
particular en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 el 
decreto 734 de 2012  o en la(s) ley(es) que la(s)  modifique(n), remplace(n) o sustituya(n), y sus 
decretos reglamentarios. 

 



Podrán participar en la presente Licitación Pública Proponentes a título individual o como miembros 
de Proponente Plural que estén constituidos como Sociedad por Acciones Simplificadas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1258 de 2008 y que en su objeto social se 
exprese que dicha sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita, sin perjuicio de 
que también acredite que tanto la sociedad como su representante legal cuenta con la capacidad 
suficiente para participar en la presente Licitación Pública, presentar propuesta, y suscribir y ejecutar 
el Contrato de Aporte en caso de resultar adjudicatario. 
 
Para efectos de la presente Licitación Pública y la ejecución del (los) contrato(s) que de éste se 
derive(n), a continuación se presentan las definiciones de Consorcio y Unión Temporal; las cuales se 
ajustan a lo establecido por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993: 
 

 Consorcio: Se entiende por Consorcio para este Proceso cuando dos (2) o más personas 
jurídicas en forma conjunta presentan una misma Propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la Propuesta y del Contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo de la Propuesta y del contrato, afectarán a todos los 
miembros que lo conforman. 

 

 Unión Temporal: Se entiende por Unión Temporal para este Proceso la figura jurídica que se 
produce cuando dos (2) o más personas jurídicas en forma conjunta presentan una misma 
Propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto del contrato. Dentro de esta 
forma asociativa, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Propuesta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de los 
miembros de la Unión Temporal. 

 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, sus integrantes deberán mantener, desde la fecha 
de entrega de las Propuestas hasta la terminación del Contrato que se derive del proceso y un (1) 
año más, la misma participación porcentual, la asignación de responsabilidad y los regímenes de 
solidaridad propios del Consorcio o la Unión Temporal que se acrediten al momento de la 
presentación de la Propuesta. En caso de requerirse alguna modificación en la participación y/o 
regímenes de solidaridad de cualquiera de los Integrantes del Consorcio o Unión Temporal, ésta 
deberá ser debidamente justificada por el Contratista y aprobada de manera expresa y escrita por el 
FONDO TIC con anterioridad a su realización. En todo caso esta obligación se entiende incorporada 
en las obligaciones del Contrato de quien resulte Adjudicatario bajo la forma de Consorcio o Unión 
Temporal y será objeto de certificación mensual por el Contratista, mediante comunicación escrita 
que deberá incluirse en los informes mensuales de actividades. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, 
sin importar el título a través del cual participen, deberán acreditar que cuentan con un apoderado 
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas 
judicial y extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia, en caso de resultar 
adjudicatarias de la presente Licitación en un término no mayor a diez (10) días hábiles. Lo anterior, 
en los términos del Título VIII del Libro II del Código de Comercio colombiano y de los artículos 259 y 



260 del Código de Procedimiento Civil. En caso de resultar adjudicatarias, deberán constituir una 
sucursal en Colombia, de conformidad con lo establecido en los artículos 469 a 497 del Código de 
Comercio Colombiano. 
 
Los Proponentes indicarán si su participación es a título individual o a título plural, caso en el cual, 
señalarán los términos y extensión de la participación de cada uno de los Miembros del Proponente 
Plural en la respectiva Propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del FONDO TIC. En cualquier caso, los términos del documento de acuerdo 
consorcial o de conformación de la  Unión Temporal deberán indicar el miembro del Proponente en 
cabeza del cual se radicarán la ejecución de obligaciones de planear, instalar, poner en servicio, 
administrar,  operar y mantener los Puntos Digitales Compartel en los sitios establecidos en el Anexo 
1, bajo las condiciones de calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en los 
documentos del proceso, objeto de esta Licitación y el porcentaje que representa la participación de 
cada Miembro del Proponente en el respectivo Proponente Plural. 
 
Ninguna persona jurídica podrá participar en más de una Propuesta, bien sea como Proponente 
Individual o como miembro de un Proponente Plural, sea cual sea su estructura. Las Propuestas en 
las cuales se presente tal circunstancia serán RECHAZADAS. 
 
7.1.1.1 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
 
Las personas jurídicas nacionales, que pretendan participar, a cualquier título en la presente 
Licitación Pública, deben demostrar su existencia, representación, capacidad legal y objeto, 
mediante el Certificado de existencia y representación legal expedido por la correspondiente Cámara 
de Comercio, que deberá haber sido emitido con una antelación menor o igual a treinta (30) días 
calendario a la fecha de su presentación. 
 
La duración de las sociedades que se presenten como Proponente Individual o como Miembro de un 
Proponente Plural  deberá ser igual o superior a la vigencia del Contrato y un (1) año más.  Si a la 
fecha de presentación de la Propuesta la sociedad no cuenta con esta duración, deberán 
presentarse los documentos con los cuales se pruebe que el órgano encargado de tal modificación 
estatutaria la ha aprobado, sujeta a la condición que sea adjudicada la Licitación.  La modificación 
estatutaria deberá estar perfeccionada para la fecha de suscripción del Contrato.  Adicionalmente, 
dicha duración no puede ser reducida después de la suscripción del Contrato.  Independientemente 
de la modalidad de participación escogida, el Proponente  y los Miembros de los Proponentes 
Plurales deberán presentar toda la documentación que les permita demostrar la capacidad legal de 
su representante y su objeto social. 
 
Las personas jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia , deben probar 
su existencia, representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades 
exigidas en el presente Pliego de Condiciones, con: (i) el certificado expedido por la autoridad 
competente de cada país o; (ii) con la correspondiente certificación expedida por el Cónsul de 
Colombia, donde conste que la sociedad existe como persona jurídica, determinando la fecha de 
inicio de su existencia, el nombre de quien o quienes, de acuerdo con las disposiciones estatutarias, 
ejercen la representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades 



exigidas en este Pliego.  Este certificado debe haber sido expedido con una antelación menor o igual 
a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre de la Licitación. 
 
La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras debe realizarse con cualquier 
medio probatorio legalmente válido en Colombia, incluyendo estatutos, certificados de existencia y 
representación legal, certificaciones de la autoridad competente, documentos de incorporación ó 
certificados expedidos por el Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su 
domicilio social, entre otros. 
 
Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la 
Propuesta y suscribir y ejecutar el Contrato, deberá adjuntar copia del acta, o extracto de la misma 
(o documento soporte) donde se le otorguen tales atribuciones, autenticada por quien actuó como 
secretario de la reunión de la junta de socios o asamblea de accionistas. En el caso de Proponentes 
Plurales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que lo conformen, deberá 
contar con la autorización por el valor total de la Propuesta y del respectivo Contrato (y no sólo por el 
monto de su participación), teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es 
solidaria por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y 
del Contrato de Interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1º y 2º y el Parágrafo 3º 
del artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia, 
se acreditará este requisito legal con la presentación del poder en la forma establecida por los 
artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y 480 del Código de Comercio. 
 
7.1.1.2 REGISTRO TIC 
 
Respecto del Proponente o Miembros del Proponente Plural (Consorcio o Unión Temporal) cada uno 
debe estar inscrito en el Registro TIC y, adicionalmente, para aquellos que operan en Colombia con 
anterioridad a la vigencia de la Ley 1341 de 2009 y están amparados en el régimen de transición, 
deberán aportar el título habilitante de su concesión, licencia, permiso o autorización de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, el Decreto 4948 de 2010 y aquellas normas que la modifiquen, 
aclaren o adicionen; documentos con los cuales se demuestre que el Proponente o cada uno de los 
Miembros del Proponente Plural se encuentran habilitados para la provisión de redes y servicios 
objeto de la presente Licitación Pública. 
 
Esta circunstancia deberá ser señalada en la carta de presentación de la Propuesta, la cual se 
presenta como Anexo 3A. No obstante lo anterior, en caso de que dicho título habilitante tenga una 
vigencia inferior a la del Contrato que se derive de la presente Licitación, el Contratista deberá contar 
con la habilitación general establecida en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 durante el tiempo de 
ejecución del Contrato. 
 
Respecto de los proponentes extranjeros o miembros extranjeros del proponente plural sin sucursal 
en Colombia, se requerirá que manifiesten por escrito en la carta de presentación de la Propuesta, 
su compromiso de adelantar y concluir el trámite de Registro TIC de conformidad con la Ley 1341 de 



2009 y el Decreto 4948 de 2009 con anterioridad a la firma del Contrato, en caso de resultar 
Adjudicatarios del mismo. 
 
En aquellos casos que se presenten como miembros del proponente plural la matriz extranjera y la 
filial colombiana, se requerirá que la filial en Colombia cuente con Registro TIC para la presentación 
de la propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior. 
 
7.1.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (CERTIFICADO RUP) 
 
Todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que 
pretendan participar en la presente Licitación, sea a título Individual o como miembro de un 
Proponente Plural, deberán acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes. 
 
El proponente deberá presentar el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de 
Comercio de la ciudad en la cual se encuentra su domicilio, el cual debe encontrarse vigente y en 
firme y deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 
cierre del plazo del presente proceso de  selección. 
 
El Proponente individual o Miembro del Proponente Plural, sea persona jurídica, nacional o persona 
jurídica extranjera con sucursal en Colombia deberá estar inscrito en el RUP, en la siguiente 
actividad y en mínimo una de las siguientes clases, como se describe a continuación: 
 

Actividad Proveedor  

Clases 6110 Actividades de Telecomunicaciones Alámbricas 

6120 Actividades de Telecomunicaciones Inalámbricas 

6130 Actividades de Telecomunicaciones Satelital 

6190 Otras Actividades de Telecomunicaciones 

6209 Otras Actividades de Tecnologías de la 
Información y Actividades de Servicios Informáticos 

 
 
Esto equivale a tener el RUP en la siguiente actividad en las siguientes clases: 

 
 Actividad (Proveedor), en la clase 6110 (Actividades de Telecomunicaciones Alámbricas) o 

en la clase 6120 (Actividades de Telecomunicaciones Inalámbricas) o en la clase 6130 
(Actividades de Telecomunicaciones Satelital) o en la clase 6190 (Otras Actividades de 
Telecomunicaciones) o en la clase 6209 (Otras Actividades de Tecnologías de la 

Información y Actividades de Servicios Informáticos). 
 
En caso de que el Proponente o algunos de los Miembros (respecto de Proponentes Plurales) no 
esté inscrito en la actividad en alguna de las respectivas clases exigida en el presente Pliego a la 
fecha de cierre del presente proceso su Propuesta será RECHAZADA. 
 
El Registro efectuado ante la correspondiente Cámara de Comercio que se pretenda acreditar por 
parte de un Proponente debe estar en firme. De conformidad con lo previsto en el Decreto 734 de 



2012 es  responsabilidad del interesado en participar en la presente Licitación Pública, con miras a 
acreditar los requisitos mínimos exigidos en el presente Pliego de Condiciones, haber agotado en 
oportunidad y debida forma los  trámites pertinente para la obtención de la renovación y 
actualización de su información en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, no se 
podrán acreditar requisitos del RUP con la sola certificación de solicitud de inscripción, renovación, 
actualización, cancelación y/o revocación del registro según corresponda. 
 
Cuando se requiera subsanar la fecha de expedición del certificado, no se tendrán en cuenta las  
modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha del cierre. Tampoco se podrá 
modificar  la actividad clase requerido en el presente proceso de selección y que sean acreditadas 
por el  Proponente, so pena de RECHAZO. 
 
La persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, podrá acreditar este requisito y los 
señalados en los numerales 7.1.3, 7.1.4 y 7.1.5, con la presentación de toda la documentación que 
soporte la Experiencia Probable, la Capacidad Financiera y la Capacidad de Organización, 
requeridas en este Pliego. Dicha documentación deberá ser presentada de conformidad con el 
Decreto 734 de 2012 y con el Pliego de Condiciones; a efectos de que el FONDO TIC  pueda 
realizar la respectiva verificación de acuerdo con el artículo 6.4.5 del mencionado Decreto. Para tal 
efecto se tendrán como documentos necesarios para la verificación de tales condiciones, los que 
exige el Registro Único de Proponentes que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
7.1.2.1 SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES. 
 
El día trece (13) de abril de 2012, Planeación Nacional expidió el decreto 734 de 2012, mediante el 
cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
En su artículo 9.2, derogó expresamente el decreto 1464 de 2010, que reglamentaba parcialmente la 
Ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su 
acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio. 
 
De igual manera en el artículo 6.1.3.4 ibídem, y en cuanto al formulario único para la inscripción, 
actualización, renovación o cancelación del mismo, dispone que las Cámaras de Comercio a más 
tardar del mes siguiente de la publicación del decreto (13 de abril de 2012) le deberá presentar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para su aprobación, el esquema gráfico del formulario 
único y de la certificación.  La SIC, contará con quince (15) días hábiles para la aprobación de los 
formularios y el modelo de certificación, y a partir de esa fecha, las Cámaras de Comercio tendrán 
tres (3) meses para adecuar las herramientas tecnológicas que usan para la realización del registro. 
Es decir que solo hasta cinco (5) de septiembre de 2012, aproximadamente, sería exigible por parte 
de las Entidades Públicas a los proponentes en un proceso de selección objetiva, que la información 
en cuanto a requisitos habilitantes se refiere repose en el RUP. 
 
A su vez, el parágrafo transitorio del referido artículo dispone que en tanto se ajustas las 
herramientas tecnológicas en los plazos allí establecidos, las inscripciones, renovaciones, 
actualizaciones y cancelaciones del registro único de proponentes, se llevará a cabo con base en los 



formularios, esquemas y procedimientos actuales (decreto 1464 de 2012). No obstante se aclara que 
si bien es cierto el decreto 1464 de 2010 se encuentra derogado, se debe aplicar en virtud de la 
transitoriedad de la normatividad en cuanto actualización, renovación o cancelación del RUP se 
refiere,  no significa que los requisitos habilitantes dispuestos en el decreto 734 de 2012 no sean 
aplicables por la Entidad en procesos de selección objetiva, razón por la cual y en tanto  queda en 
firme el artículo 6.1.3.4 ibidem, les viable y factible a la entidad, solicitar a los proponentes a través 
de su pliego de condiciones, información amplia y suficiente con base en la cual se pueda verificar el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes contenidos en ese decreto. 
 
En adición y de acuerdo con lo dispuesto en el  parágrafo 1 del artículo 6.1.2.1 decreto 734 de 2012, 
para el caso de los oferentes que, de acuerdo con las excepciones legales no estén obligados a 
inscribirse en el registro único de proponentes (caso de extranjeros) la entidad puede solicitar 
información con base en la cual pueda verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 
7.1.3 EXPERIENCIA 
 
Los requisitos habilitantes relacionados con la experiencia de los proponentes, fueron definidos por 
la Entidad Contratante teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto y las obligaciones del presente 
proceso licitatorio y las características del mercado del sector de las comunicaciones; en particular 
para la definición de los requerimientos mínimos habilitantes se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Disposiciones establecidas en el Decreto 734 de 2012: De acuerdo con el Decreto 734 de 2012, 

la verificación de los requisitos habilitantes de experiencia se verificarán con fundamento en: i) 
Experiencia Probable y; ii) Experiencia Acreditada.   

 
b) Naturaleza, objeto y obligaciones derivadas del proceso licitatorio: De acuerdo con el objeto, la 

cuantía y las obligaciones derivadas del presente proceso licitatorio, la Entidad Contratante 
estableció los requisitos mínimos habilitantes de experiencia probable y experiencia acreditada 
que deberán cumplir los proponentes que pretendan ejecutar las obligaciones derivadas de este 
proceso. 

 
c) Perfil de los Interesados en el presente proceso de Contratación: Para la determinación de los 

requisitos habilitantes, la Entidad Contratante revisó las características de los posibles 
interesados en el presente proceso licitatorio, con base en la información disponible en el RUP, y 
la reportada al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
d) Características del Sector y del Mercado de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones: Teniendo en cuenta los estudios de mercado realizados por el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se estimó el tamaño de los posibles 
interesados en participar en el presente proceso. 

 
7.1.3.1 EXPERIENCIA PROBABLE 
 
Para la definición de la experiencia probable se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 



 
i) Número de Puntos Digitales Compartel que se instalarán y operarán como resultado del 

presente proceso licitatorio; 
ii) Resultado del estudio de mercado sobre la experiencia probable acreditada por alguno de 

los posibles interesados en la presente licitación, de acuerdo con lo consignado en el RUP. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Proponente o al menos uno de los Miembros del Proponente 
Plural, deberá acreditar una experiencia probable de mínimo cinco (5) años como Proveedor de 
acuerdo con lo consignado en el RUP, salvo por lo expresamente previsto respecto de aquellos 
Proponentes o miembros de Proponente Plural extranjeros sin sucursal en Colombia. 
 
En los casos de Proponentes Plurales, el miembro del Proponente que acredite la calificación de 
Experiencia Probable, deberá asumir en el acuerdo consorcial o de unión temporal respectivo, todas 
las obligaciones del Proyecto relativas a la planeación, instalación, puesta en servicio, administración 
y operación del Punto Digital Compartel. La asunción a que se refiere el presente párrafo deberá ser 
hecha por el Miembro del Proponente Plural respectivo en el documento de constitución de la forma 
asociativa correspondiente, sea el acuerdo de conformación del Consorcio o de la Unión Temporal.  
 
En ningún evento relativo a Propuestas presentadas por Proponentes Plurales, la experiencia 
probable mínima como Proveedor podrá obtenerse como producto de la sumatoria o ponderación de 
las experiencias probables que en dicha actividad tengan dos o más miembros del respectivo 
Proponente Plural. Es decir, el número de años como Proveedor, en los casos de Proponentes 
Plurales, deberá ser acreditado por uno solo de los miembros del Proponente respectivo. 
 
En los casos de Proponentes Plurales, el Miembro que acredite los años de experiencia probable en 
los términos del presente numeral no podrá ser excluido o ceder su participación en el respectivo 
Proponente Plural en ningún momento durante la ejecución del Contrato de Aporte sin la previa 
autorización del FONDO TIC, la cual solamente será otorgada si quien los haya de reemplazar 
asume las mismas responsabilidades y ostenta al menos la misma experiencia probable en el RUP. 
 
7.1.3.2 EXPERIENCIA ACREDITADA 
 
Para la definición de la experiencia acreditada se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
i) Presupuesto estimado para la ejecución del proyecto por departamento; 
ii) Lugares y número de Puntos Digitales Compartel que se instalarán y operarán como 

resultado del presente proceso licitatorio; 
iii) Obligaciones que asumirán los adjudicatarios del presente proceso licitatorio. 
iv) Dinámica del mercado de las telecomunicaciones: a) Desarrollo de los avances tecnológicos 

b) Evolución del número de suscriptores a internet dedicado en Colombia; c) 
Comportamiento del mercado y contratos que suscriben los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y en consideración a los siguientes aspectos: 
 



 Las obligaciones relacionadas con la prestación de servicios de telecomunicaciones 
derivadas de la ejecución del presente contrato; 

 Las tendencias de convergencia de redes y servicios que se han presentado durante los 
últimos años, las cuales han permitido que a través de la misma infraestructura desplegada 
se presten los servicios de Internet y voz (telefonía) a través del protocolo de Internet; 

 Las tecnologías a través de las cuales se prestan servicios a Internet dedicado se han 
venido instalando desde hace diez (10) años; 

 Los contratos que suscriben los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se 
realizan con personas naturales y tienen una larga duración, y por lo tanto no son un buen 
indicador para establecer la idoneidad de la experiencia que deberán acreditar los 
proponentes que ejecuten el contrato resultante del presente proceso de contratación; 

 
La Experiencia Acreditada se verificará a través de los siguientes aspectos: 
 

 Para participar en la presente Licitación Pública, el Proponente deberá acreditar experiencia en 
la planeación, instalación, puesta en servicio, administración, operación y mantenimiento de 
redes y servicios de telecomunicaciones, mediante la acreditación de máximo diez (10) contratos 
ejecutados totalmente desde la fecha de adquisición de la personería jurídica y en todo caso 
dentro de los últimos diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de las 
propuestas, independiente de la fecha de su iniciación. 
 
Para los Proponentes que hayan ejecutado los contratos con los que se pretende acreditar la 
experiencia requerida en el presente numeral, como miembro de un consorcio, unión temporal, 
sociedad de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en general, se tomará en cuenta 
únicamente el porcentaje del valor del contrato que ejecutó dicho Proponente. 
 
En los casos de Propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia 
acreditada del proponente como Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
requerida en el presente numeral, podrá acreditarse como la ponderación de la experiencia 
acreditada como Proveedor que tengan dos o más miembros del Proponente Plural en dicha 
actividad, de acuerdo con la participación del miembro en la respectiva forma asociativa. Por lo 
tanto, la experiencia acreditada del proponente como Proveedor puede ser obtenida como 
resultado de ponderar la experiencia acreditada de dos o más miembros del Proponente en la 
calidad de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. En caso de acreditación de 
la experiencia acreditada a través del resultado de la ponderación de la experiencia acreditada 
de dos o más miembros del Proponente, todos y cada uno de los miembros del Proponente que 
concurran a la acreditación de la respectiva condición, deberán tener una participación en la 
respectiva forma asociativa (Consorcio o Unión Temporal) no inferior al veinte por ciento (20%). 
Para todos los casos, los miembros que señale el proponente para acreditar la Experiencia 
acreditada deberán estar inscritos en el RUP en las actividades y clases como Proveedor 
señaladas en el numeral 7.1.2.  Lo anterior deberá acreditarse, mediante el aporte del respectivo 
Certificado del RUP de conformidad con los lineamientos señalados al respecto en el presente 
Pliego de Condiciones. 
 



La Experiencia Acreditada como Proveedor del Proponente que presente propuesta a título 
individual y de los Miembros del Proponente Plural, se acreditará mediante la presentación del 
Anexo 3G y 3H, debidamente diligenciados, todo de conformidad con el Decreto 734 de 2012. 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación se realizará Departamento por Departamento en el orden 
establecido en la Tabla 13, un proponente que haya presentado un proyecto para el 
Departamento, podrá participar en la evaluación de ese Departamento j, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el numeral 7.2, siempre y cuando el valor acreditado por esas 
experiencias, cuantificado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha 
de terminación de los respectivos contratos, sea igual o mayor que el uno por ciento (1%) de la 
sumatoria de: i) los Valores de los Recursos de FomentoAdjudicados al Proponente, antes de 
realizar la evaluación para el Departamento j y; ii) el Valor de los Recursos de Fomento 
solicitados para el Departamento j; lo anterior expresado en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes, de acuerdo con la siguiente fórmula:: 
 

     
∑       

   
          

     
    

 
Donde: 
 

 i: Corresponde al índice del Proponente; 
 j: Corresponde al índice del departamento, de acuerdo al orden de evaluación 

establecido en la Tabla 13; 
 EAPi: Experiencia Acreditada como Proveedor del Proponente i; 
 VFAi,k: Es el Valor de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente i en el 

departamento k; 
 VFSi,j: Es el Valor de Fomento Solicitado por el Proponente i para el Departamento j; 
 SMMLV: Corresponde al Salarios Mínimo Mensual Legal Vigente para el año 2012. 

 
Si la experiencia acreditada como proveedor exigida al Proponente es menor que el uno por 
ciento (1%) de la sumatoria de: i) los Valores de los Recursos de Fomento Adjudicados al 
Proponente, antes de realizar la evaluación para el departamento j; ii) el Valor de los Recursos 
de Fomento solicitados para el departamento j, expresados en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV); el proyecto presentado por el proponente para el Departamento j no 
será tenido en cuenta en la evaluación de dicho Departamento. 
 
En síntesis, el proponente podrá presentar tantos proyectos como aspire a que le sean 
adjudicados y la sumatoria de los Valores de Fomento Solicitados, expresados en SMMLV, 
podrá exceder el límite en cien (100) veces la experiencia acreditada como proveedor, pero la 
entidad contratante solamente adjudicará recursos hasta cien (100) veces el valor de la 
experiencia acreditada, de acuerdo con lo establecido en el presente numeral. 
 



Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos los proyectos cuyo Valor de Fomento Solicitado, 
expresado en SMMLV, excedan en cien (100) veces la experiencia acreditada del proponente, 
no serán tenidos en cuenta para la evaluación. 

 

 • Con el fin de verificar la experiencia del proponente en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, el Proponente deberá demostrar su experiencia específica con el 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

i. Ser Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, por un periodo no inferior a 
cuatro (4) años continuos, inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la licitación. 

 
ii. Ser proveedor de servicios de telecomunicaciones a clientes residenciales, o 

comerciales, o corporativos, o Instituciones Públicas, o a centros de acceso comunitario 
a Internet.  El Proponente podrá ser adjudicatario de tantos proyectos como presente, 
siempre y cuando a la fecha de cierre de la presente licitación, tenga el número de 
suscriptores activos con Internet dedicado sea mayor o igual que el cincuenta por ciento 
(50%) del número total de Puntos Digitales Compartel adjudicados, lo anterior de 
acuerdo con la siguiente fórmula. 
 

      (∑       

   

   

        )      

 
Donde: 
 

- i: Corresponde al índice del Proponente; 
- j: Corresponde al índice del departamento, de acuerdo al orden de evaluación 

establecido en la Tabla 13; 
- NSIDi: Corresponde número de suscriptores activos con Internet dedicado 

acreditados por el Proponente i; 
- NPDCi,k: Es el número de Total de Puntos Digitales Compartel (Obligatorios y 

Opcionales) Adjudicados al Proponente i en el departamento k; 
- NPDCi,j: Es el número Total de Puntos Digitales Compartel (Obligatorios y 

Opcionales) solicitados por el Proponente i para el Departamento j; 
 
Por lo tanto, un proponente podrá participar en la evaluación descrita en el numeral 7.2 
para el departamento j, siempre y cuando el número de el número de suscriptores 
activos con Internet dedicado acreditados en su propuesta, sea igual o mayor que  el 
cincuenta por ciento (50%) de la sumatoria de: i) los Puntos Digitales Compartel 
opcionales y obligatorios, para los proyectos adjudicados al Proponente, antes de 
realizar la evaluación para el departamento j y; ii) el Número de Puntos Digitales 
opcionales y obligatorios, ofertados para el departamento j. 
 



En síntesis, el proponente podrá presentar tantos proyectos como aspire a que le sean 
adjudicados y la sumatoria del Total de Puntos Digitales Compartel Adjudicados, podrá 
exceder el límite del número de suscriptores activos con Internet dedicado, pero la 
entidad contratante solamente adjudicará hasta el dos (2) veces el número de 
suscriptores activos con Internet dedicado, de acuerdo con lo establecido en el presente 
ordinal. 
 
En el caso Proponentes Plurales, la experiencia exigida en el presente ordinal podrá ser 
acreditada por uno o varios de los miembros del Proponente, a través de la Suma 
Simple del Número de Suscriptores Activos con Internet Dedicado que tengan dos o más 
miembros del Proponente Plural, de acuerdo con la participación de cada uno de los 
miembros en la respectiva forma asociativa, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos en el ordinal i. 

 
La experiencia requerida, en los términos de los ordinales i., y ii., deberá ser acreditada 
mediante certificación expedida por el Representante Legal o del Revisor Fiscal del Proponente 
o del miembro del Proponente que ostente dicha experiencia, en la que conste que se encuentra 
prestando los servicios de telecomunicaciones, indicando las tecnologías a través de las cuales 
presta los mismos. 

 
7.1.4 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
Los requisitos habilitantes relacionados con la capacidad de organización, fueron definidos por la 
Entidad Contratante teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto y las obligaciones del presente 
proceso licitatorio y las características del mercado del sector de las telecomunicaciones; en 
particular para la definición de los requerimientos mínimos habilitantes se tuvieron en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
a) Decreto 734 de 2012: La verificación de los requisitos habilitantes de Capacidad de 

Organización se verificarán con fundamento en: i) Capacidad de Organización Técnica y; ii) 
Capacidad de Organización Operacional. 

 
b) Perfil de los Interesados en el presente proceso de Contratación: Para la determinación de los 

requisitos habilitantes, la Entidad Contratante revisó las características de los posibles 
interesados en el presente proceso licitatorio, con base en la información disponible en el RUP, y 
la reportada oficialmente a la Superintendencia de Sociedades www.supersociedades.gov.co. 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el (los) Miembro(s) que acredite(n) la Capacidad de 
Organización Técnica u Operacional no podrá(n) ser excluido o ceder su participación en el 
respectivo Proponente Plural en ningún momento durante la ejecución del Contrato sin la previa 
autorización del Fondo TIC, la cual solamente será otorgada si quien lo haya de remplazar asume 
las mismas responsabilidades y ostenta al menos la misma Capacidad de Organización Técnica u 
Operacional.  La asunción a que se refiere el presente párrafo deberá ser hecha por el (los) 
Miembro(s) del Proponente Plural respectivo(s) en el documento de constitución de la forma 
asociativa correspondiente, sea el acuerdo de conformación del Consorcio o de la Unión Temporal 

http://www.supersociedades.gov.co/


 
7.1.4.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
 
El indicador de la Capacidad de la Organización Técnica, para el presente proceso licitatorio se 
adoptó a través de la información consignada en el RUP por algunos de los posibles interesados en 
la presente licitación. 
 
De conformidad con lo anterior y lo establecido en el artículo 6.2.1.6 del Decreto 734 de 2012, el 
número de socios o asociados, personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo 
y operativo mediante una relación contractual en la cual desarrollen actividades referentes 
estrictamente relacionadas con la proveeduría deberá ser mayor o igual que treinta (30). Para los 
Proponentes Plurales éste será calculado como la suma simple de los miembros que sean 
señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad de Organización Técnica como 
Proveedor siempre y cuando los miembros que la acrediten tengan una participación en la respectiva 
forma asociativa (Consorcio o Unión Temporal) no inferior al veinte por ciento (20%). 
 
El Proponente o al menos uno de los Miembros del Proponente Plural, deberá acreditar la 
Capacidad de Organización Técnica como Proveedor de acuerdo con lo consignado en el RUP, 
salvo por lo expresamente previsto respecto de aquellos Proponentes o miembros de Proponente 
Plural extranjeros sin sucursal en Colombia. 
 
7.1.4.2 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN OPERACIONAL 
 
El indicador de la Capacidad de la Organización Operacional, para el presente proceso licitatorio se 
adopto a partir de la información consignada en el RUP por algunos de los posibles interesados en la 
presente licitación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el decreto 734 de 2012, se determinará por los ingresos brutos 
operacionales relacionados con la actividad de Proveedor, expresados en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) al momento de causación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el decreto 734 de 2012, se determinará por los ingresos brutos 
operacionales relacionados con la actividad de Proveedor, expresados en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) al momento de causación. 
 
En los casos de Propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, la Capacidad de 
Organización Operacional requerida en el presente numeral, deberá acreditarse como la 
ponderación de la Capacidad de Organización Operacional que tengan dos o más miembros del 
Proponente Plural, de acuerdo con la participación del miembro en la respectiva forma asociativa.  
Por lo tanto, la Capacidad de Organización Operacional debe ser obtenida como el resultado de 
ponderar la Capacidad de Organización Operacional de dos o más miembros del Proponente Plural.  
En caso de acreditación de Capacidad de Organización Operacional a través del resultado de la 
ponderación de la Capacidad de Organización Operacional de dos o más miembros del Proponente, 
todos y cada uno de los miembros del Proponente que concurran a la acreditación de la respectiva 
condición, deberán tener una participación en la respectiva forma asociativa (Consorcio o Unión 



Temporal) no inferior al veinte por ciento (20%).  Para todos los casos, los miembros que señale el 
proponente para acreditar la Capacidad de Organización Operacional deberán estar inscritos en el 
RUP en la actividad como proveedor y en las clases señaladas en el numeral 7.1.2. 
 
El Proponente o los Miembros del Proponente Plural que concurran a la acreditación de requisito 
habilitante, deberán acreditar la Capacidad de Organización Operacional como Proveedor de 
acuerdo con lo consignado en el RUP, salvo por lo expresamente previsto respecto de aquellos 
Proponentes o miembros de Proponente Plural extranjeros sin sucursal en Colombia. 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación se realizará departamento por departamento en el orden 
establecido en la Tabla 13, un proponente que haya presentado un proyecto para el departamento j, 
podrá participar en la evaluación de ese departamento, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el numeral 7.2, siempre y cuando Capacidad de Organización Operacional, medida en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), sea igual o mayor que la sumatoria de: i) los 
Valores de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente, antes de realizar la evaluación 
para el departamento j y; ii) el Valor de los Recursos de Fomento solicitados para el departamento j; 
lo anterior expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

                
∑       

   
          

     
 

 
Donde: 
 

 i: Corresponde al índice del Proponente; 
 j: Corresponde al índice del departamento, de acuerdo al orden de evaluación establecido 

en la Tabla 13; 
 Co Operacionali: Corresponde a la Capacidad de Organización Operacional del Proponente 

i; 
 VFAi,k: Es el Valor de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente i en el 

departamento k; 
 VFSi,j: Es el Valor de Fomento Solicitado por el Proponente i para el Departamento j; 
 SMMLV: Corresponde al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el año 2012. 

 
Si la Capacidad de Organización Operacional exigida al Proponente es menor que la sumatoria de: i) 
los Valores de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente, antes de realizar la evaluación 
para el departamento j; ii) el Valor de los Recursos de Fomento solicitados por el Proponente para el 
departamento j, expresados en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV); el proyecto 
presentado por el proponente para el departamento j no será tenido en cuenta en la evaluación de 
dicho departamento. 
 
En síntesis, el proponente podrá presentar tantos proyectos como aspire a que le sean adjudicados 
y la sumatoria de los Valores de Fomento Solicitados, expresados en SMMLV, podrá exceder el 
límite de la Capacidad de Organización Operacional, pero la entidad contratante solamente 



adjudicará recursos el valor de Capacidad de Organización Operacional, de acuerdo con lo 
establecido en el presente numeral. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos los proyectos cuyo Valor de Fomento Solicitado, 
expresado en SMMLV, excedan la Capacidad de Organización Operacional del proponente, no 
serán tenidos en cuenta para la evaluación. 
 
7.1.5 CONDICIONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE 
 
El Proponente deberá acreditar una Capacidad Financiera a partir de la información requerida por el 
Decreto 734 de 2012. 
 
El Proponente o los Miembros del Proponente Plural que concurran a la acreditación de los 
requisitos habilitantes, deberán acreditar la Capacidad Financiera de acuerdo con lo consignado en 
el RUP, salvo por lo expresamente previsto respecto de aquellos Proponentes o miembros de 
Proponente Plural extranjeros sin sucursal en Colombia. 
 
Para Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia o miembros de Proponentes Plurales 
extranjeros en, la información financiera deberá ser presentada con corte a 31 de diciembre de 2011 
y la información financiera deberá ser presentada en dólares americanos y en pesos colombianos. 
Para la conversión a pesos colombianos se deberá utilizar la tasa representativa de mercado (TRM) 
vigente al 31 de diciembre de 2011 publicada en el Banco de la República de Colombia y 
consignada en el enlace: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm. 
 
En caso de participación plural la Capacidad financiera será obtenida, según lo establecido en el 
Decreto 734 de 2012, como resultado de la suma simple de los siguientes rubros financieros 
consignados en el RUP o en el Anexo 3B según corresponda, respecto de aquellos miembros de 
Proponente Plural que sean señalados por el Proponente para la acreditación de la respectiva 
Capacidad Financiera; lo anterior siempre y cuando todos y cada uno de los Miembros del 
Proponente que concurran a la acreditación de la mencionada Capacidad, tengan una participación 
en la respectiva forma asociativa (Consorcio, Unión Temporal) no inferior al veinte por ciento (20%). 
 
Para la definición de los indicadores financieros se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
  

i. Presupuesto estimado para la ejecución del proyecto por departamento; 
ii. Lugares y número de Puntos Digitales Compartel que se instalarán y operarán como 

resultado del presente proceso licitatorio; 
iii. Obligaciones que asumirán los adjudicatarios del presente proceso licitatorio; 
iv. La información reportada por los posibles interesados en el proceso licitatorio en el RUP y 

Superintendencia de Sociedades; 
v. El mecanismo a través del cual se permitirá la acreditación de la Capacidad Financiera; 
vi. Evitar la posibilidad de la existencia de los llamados “Sleeping Partners” dentro de los 

miembros que conformen los Proponentes Plurales; 



vii. Exigencia de Condiciones financieras que demuestren la solidez de los contratistas para 
garantizar de esta forma la efectiva ejecución del proyecto. 

 
7.1.5.1 CAPITAL REAL 
 
El indicador del Capital Real, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la información 
presentada por algunos de los posibles interesados en la presente licitación, en los reportes de los 
Estados Financieros a la Superintendencia de Sociedades. 
 
El Capital Real se obtiene de la sumatoria del capital social efectivamente pagado más las reservas 
constituidas, más las utilidades retenidas, más las utilidades del ejercicio.  El requisito de Capital 
Real es el siguiente: 
 

    (∑      

   

   

       )      

 
Donde: 
 

 i: Corresponde al índice del Proponente; 
 j: Corresponde al índice del departamento, de acuerdo al orden de evaluación establecido 

en la Tabla 13; 
 CRi: Corresponde al Capital Real del Proponente i; 
 VFAi,k: Es el Valor de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente i en el 

departamento k; 
 VFSi,j: Es el Valor de Fomento Solicitado por el Proponente i para el Departamento j; 

 
Si el Capital Real exigido al Proponente es menor que el diez por ciento (10%) de la sumatoria de: i) 
los Valores de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente, antes de realizar la evaluación 
para el departamento j; ii) el Valor de los Recursos de Fomento solicitados por el Proponente para el 
departamento j; el proyecto presentado por el proponente para el departamento j no será tenido en 
cuenta en la evaluación de dicho departamento. 
 
En síntesis, el proponente podrá presentar tantos proyectos como aspire a que le sean adjudicados 
y la sumatoria de los Valores de Fomento Solicitados podrá exceder el límite en diez (10) veces el 
Capital Real del Proponente, pero la entidad contratante solamente adjudicará recursos hasta diez 
(10) veces el Capital Real del Proponente, de acuerdo con lo establecido en el presente numeral. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos los proyectos cuyo Valor de Fomento Solicitado 
excedan en diez (10) veces la Capacidad el Capital Real del Proponente, no serán tenidos en cuenta 
para la evaluación. 
 



En el caso de Proponentes Plurales, el Capital Real (CR) será obtenido como resultado de la 
sumatoria simple del Capital Real de cada uno de los miembros que sean señalados por el 
Proponente para la acreditación de la Capacidad Financiera. 
 
7.1.5.2 LIQUIDEZ 
 
El indicador de Liquidez, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la información 
consignada en el RUP por algunos de los posibles interesados en la presente licitación. 
 
El Índice de liquidez será calculado como la razón entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente.  El 
índice de liquidez deberá ser mayor o igual a uno (1,00). 
 
En el caso de Proponentes Plurales, el Índice de Liquidez será obtenido como la razón entre la suma 
simple del Activo Corriente y la suma simple del Pasivo Corriente, ambas (sumas) de cada uno de 
los miembros que sean señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad 
Financiera. 
 
7.1.5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
El indicador del Nivel de Endeudamiento, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la 
información consignada en el RUP por algunos de los posibles interesados en la presente licitación. 
 
El nivel de endeudamiento será calculado como la razón entre el Pasivo Total y el Activo Total.  El 
porcentaje (nivel) de endeudamiento deberá menor o igual al setenta por ciento (70,00%). 
 
En el caso de Proponentes Plurales, el Nivel de Endeudamiento será obtenido como la razón entre 
la suma simple del Pasivo Total y la suma simple del Activo Total, ambas (sumas) de cada uno de 
los miembros que sean señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad 
Financiera. 
 
7.1.5.4 CAPITAL DE TRABAJO 
 
El indicador de Capital de Trabajo, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la 
información consignada en el RUP por algunos de los posibles interesados en la presente licitación. 
 
EL Capital de Trabajo corresponde a la diferencia entre Activo Corriente y el Pasivo Corriente.  El 
requisito de capital de Trabajo es el siguiente: 
 

    (∑      

   

   

       )      

 
Donde: 
 



 i: Corresponde al índice del Proponente; 
 j: Corresponde al índice del departamento, de acuerdo al orden de evaluación establecido 

en la Tabla 13; 
 CTi: Corresponde al Capital de Trabajo del Proponente i; 
 VFAi,k: Es el Valor de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente i en el 

departamento k; 
 VFSi,j: Es el Valor de Fomento Solicitado por el Proponente i para el Departamento j; 

 
Si el Capital de Trabajo exigido al Proponente es menor que el diez por ciento (10%) de la sumatoria 
de: i) los Valores de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente, antes de realizar la 
evaluación para el departamento j; ii) el Valor de los Recursos de Fomento solicitados por el 
Proponente para el departamento j; el proyecto presentado por el proponente para el departamento j 
no será tenido en cuenta en la evaluación de dicho departamento. 
 
En síntesis, el proponente podrá presentar tantos proyectos como aspire a que le sean adjudicados 
y la sumatoria de los Valores de Fomento Solicitados podrá exceder el límite en diez (10) veces el 
Capital de Trabajo del Proponente, pero la entidad contratante solamente adjudicará recursos hasta 
diez (10) veces el Capital de Trabajo del Proponente, de acuerdo con lo establecido en el presente 
numeral. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos, los proyectos cuyo Valor de Fomento Solicitad 
excedan en diez (10) veces el Capital de Trabajo del Proponente, no serán tenidos en cuenta para la 
evaluación. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, el Capital de Trabajo (CT) será obtenido como resultado de la 
sumatoria simple del Activo Corriente y la suma simple del Pasivo Corriente (ambas sumas) de cada 
uno de los miembros que sean señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad 
Financiera. 
 
7.1.5.5 INDICADOR DE RIESGO 
 
El indicador de Riesgo, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la información 
consignada en el RUP por algunos de los posibles interesados en la presente licitación. 
 
Corresponde a la razón entre los Activos Fijos y el Patrimonio Neto.  El indicador de riesgo deberá 
ser mayor o igual a cero coma dos (0,20) y menor o igual que uno coma cero (1,00). 
 
En el caso de Proponentes Plurales, el Indicador de Riesgo será obtenido como la razón entre la 
suma simple de los Activos Fijos y la suma simple del Patrimonio Neto (ambas sumas), de cada uno 
de los miembros que sean señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad 
Financiera. 
 
7.1.5.6 INDICADOR EBITDA 
 



El indicador de EBITDA, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la información 
presentada por algunos de los posibles interesados en la presente licitación, en los reportes de los 
Estados Financieros a la Superintendencia de Sociedades. 
 
Corresponde a la utilidad operacional más depreciaciones y amortizaciones.  El requisito del Índice 
EBITDA es el siguiente: 
 

        (∑      

   

   

       )     

 
Donde: 
 

 i: Corresponde al índice del Proponente; 
 j: Corresponde al índice del departamento, de acuerdo al orden de evaluación establecido 

en la Tabla 13; 
 EBITDAi: Corresponde al EBITDA del Proponente i; 
 VFAi,k: Es el Valor de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente i en el 

departamento k; 
 VFSi,j: Es el Valor de Fomento Solicitado por el Proponente i para el Departamento j; 

 
Si el Índice EBITDA exigido al Proponente es menor que el uno por ciento (1%) de la sumatoria de: i) 
los Valores de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente, antes de realizar la evaluación 
para el departamento j; ii) el Valor de los Recursos de Fomento solicitados por el Proponente para el 
departamento j; el proyecto presentado por el proponente para el departamento j no será tenido en 
cuenta en la evaluación de dicho departamento. 
 
En síntesis, el proponente podrá presentar tantos proyectos como aspire a que le sean adjudicados 
y la sumatoria de los Valores de Fomento Solicitados podrá exceder el límite en cien (100) veces el 
EBITDA del Proponente, pero la entidad contratante solamente adjudicará recursos hasta cien (100) 
veces el EBITDA del Proponente, de acuerdo con lo establecido en el presente numeral. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos, los proyectos cuyo Valor de Fomento Solicitad 
excedan en cien (100) veces el EBITDA del Proponente, no serán tenidos en cuenta para la 
evaluación. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, el EBITDA será obtenido como resultado de la sumatoria simple 
del EBITDA de cada uno de los miembros que sean señalados por el Proponente para la 
acreditación de la Capacidad Financiera. 
 
7.1.5.7 INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA 
 



El indicador de Crecimiento EBITDA, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la 
información presentada por algunos de los posibles interesados en la presente licitación, en los 
reportes de los Estados Financieros a la Superintendencia de Sociedades. 
 
El Indicador de Crecimiento EBITDA Corresponde a la razón entre el EBITDA del año 2011 y el 
EBITDA del año 2010.  El indicador de crecimiento EBITDA deberá ser mayor o igual a cero como 
uno (0,10). 
 
En el caso de Proponentes Plurales, el Indicador de crecimiento EBITDA será obtenido como la 
razón entre la suma simple del EBITDA del año 2011 y la suma simple del EBITDA del año 2010, 
ambas (sumas) de cada uno de los miembros que sean señalados por el Proponente para la 
acreditación de la Capacidad Financiera. 
 
7.1.5.8 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 
El indicador de Rotación de Inventarios, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la 
información presentada por algunos de los posibles interesados en la presente licitación, en los 
reportes de los Estados Financieros a la Superintendencia de Sociedades. 
 
Corresponde a la razón entre el Costo de Ventas y el Inventario.  El indicador de rotación de 
inventarios deberá ser mayor o igual a cuatro coma uno (4,10). 
 
En el caso de Proponentes Plurales, la Rotación de Inventarios será obtenida como la razón entre la 
suma simple del Costo de Ventas y la suma simple del Inventario, ambas (sumas) de cada uno de 
los miembros que sean señalados por el Proponente para la acreditación de la Capacidad 
Financiera. 
 
7.1.5.9 CUPO DE CRÉDITO APROBADO 

 
El Proponente deberá acreditar un cupo de crédito irrevocable en pesos colombianos, para lo cual 
deberá presentar una certificación expedida por un establecimiento de crédito diferente de entidades 
del sector de economía solidaria, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, con una 
calificación19 en la escala país (Colombia) no inferior a AAA, y fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anterior a la fecha de Cierre del presente proceso licitatorio. 
 
Para el caso de Proponentes o Miembros de Proponentes Plurales nacionales o extranjeros  con 
domicilio o sucursal en Colombia, no es admisible la acreditación de un cupo de crédito aprobado 
por una entidad de crédito no vigilada por la Superintendencia Financiera en los términos 
mencionados en el presente numeral. Los Proponentes Individuales o Miembros de Proponentes 
Plurales extranjeros sin domicilio ni sucursal en Colombia, podrán cumplir el presente requisito, 
mediante la acreditación de un Cupo de Crédito irrevocable otorgado por un banco extranjero que 

                                                      
19 Se tomará como referencia la calificación de deuda a largo plazo realizada por las firmas Calificadoras de Valores o de 
Riesgo que están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (Fitch Ratings Colombia S.A., BRC Investor 
Services Colombia S.A. y Value and Risk Rating S.A.). 



tenga corresponsalía en Colombia, este último (el banco corresponsal en Colombia) debe contar con 
una calificación20 en la escala país (Colombia) no inferior a AAA.  El banco corresponsal tiene la 
obligación de confirmar el crédito, asumiendo la responsabilidad ante el beneficiario en los mismos 
términos que el emisor, a partir de la fecha en que se haya otorgado la confirmación. 
 
La vigencia del Cupo de Crédito no podrá ser inferior a tres (3) meses contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. 
 
La certificación deberá tener como mínimo los siguientes elementos: i) Fecha de Expedición; ii) 
Vigencia del Cupo de Crédito; iii) Monto aprobado, iv) Nombre y NIT del Beneficiario del Cupo de 
Crédito, (el número de identificación tributaria NIT aplicará únicamente para sociedades con 
domicilio y/o sucursal en Colombia); v) Definición de carácter de irrevocabilidad o condición en cupo 
de crédito en firme y; vi) firmas y sellos de la entidad financiera que expide la certificación. 

 
Teniendo en cuenta que la evaluación se realizará departamento por departamento en el orden 
establecido en la Tabla 13, un proponente que haya presentado un proyecto para el departamento j 
podrá participar en la evaluación para dicho departamento, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el numeral 7.2, siempre y cuando el cupo de crédito aprobado sea mayor o igual que 
el diez por ciento (10%) de la sumatoria de: i) los Valores de los Recursos de Fomento Adjudicados 
al Proponente, antes de realizar la evaluación para el departamento j y; ii) el Valor de los Recursos 
de Fomento solicitados para el departamento j; lo anterior de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

[                          ] (∑      

   

   

       )      

 
Donde: 
 

 i: Corresponde al índice del Proponente; 
 j: Corresponde al índice del departamento, de acuerdo al orden de evaluación establecido 

en la Tabla 13; 
 Cupo de Crédito Aprobado i: Corresponde al Cupo de Crédito Aprobado al Proponente i; 
 VFAi,k: Es el Valor de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente i en el 

departamento k; 
 VFSi,j: Es el Valor de Fomento Solicitado por el Proponente i para el Departamento j; 

 
Si el cupo de crédito presentado por el oferente, resultare ser menor que el diez (10%) de la 
sumatoria de: i) los Valores de los Recursos de Fomento Adjudicados al Proponente, antes de 
realizar la evaluación para el departamento j y; ii) el Valor de los Recursos de Fomento solicitados 
para el departamento j; el proyecto presentado por el proponente para el departamento j no será 
tenido en cuenta para establecer el orden de elegibilidad de dicho departamento. 
 

                                                      
20 Ídem. 



En síntesis, el proponente podrá presentar tantos proyectos como aspire a que le sean adjudicados 
y la sumatoria de los Valores de Fomento Solicitados, podrá exceder en diez (10) veces el Valor del 
Cupo de Crédito acreditado por el Proponente, pero la entidad contratante solamente adjudicará 
recursos hasta el límite de diez (10) veces el Valor del Cupo de Crédito acreditado, de acuerdo con 
lo establecido en el presente numeral. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos, los proyectos cuyo Valor de Fomento Solicitado, 
excedan en diez (10) veces el Cupo de Crédito acreditado por el Proponente, no serán tenidos en 
cuenta para la evaluación. 
 
No es admisible, ni será subsanable la acreditación de un cupo de crédito aprobado por una entidad 
de crédito no vigilada por la Superintendencia Financiera en los términos mencionados en el 
presente numeral. 
 
7.1.5.9.1 Condiciones para la Valoración del Cupo de Crédito 

 
 En los casos de Proponentes Plurales, se admitirá que el requisito referido en el presente 

numeral se acredite mediante la suma simple de los cupos de crédito individuales de todos y 
cada uno de sus Miembros, es decir, cada uno de los Miembros del Proponente Plural deberá 
ostentar un cupo de crédito que sume para alcanzar el requisito mínimo exigido de este numeral. 

 El valor del Cupo de Crédito individual presentado por cada Miembro del Proponente Plural no 
deberá ser inferior al resultado de multiplicar la participación del Miembro en la respectiva forma 
asociativa por el valor mínimo del Cupo de Crédito solicitado en el presente numeral 

 El (los) Miembro(s) que acredite(n) el Cupo de Crédito no podrá(n) ser excluido o ceder su 
participación en el respectivo Proponente Plural en ningún momento durante la ejecución del 
Contrato de Interventoría sin la previa autorización del Fondo TIC, la cual solamente será 
otorgada si quien lo haya de remplazar asume las mismas responsabilidades y ostenta al menos 
el mismo Cupo de Crédito.  La asunción a que se refiere el presente párrafo deberá ser hecha 
por el (los) Miembro(s) del Proponente Plural respectivo(s) en el documento de constitución de la 
forma asociativa correspondiente, sea el acuerdo de conformación del Consorcio o de la Unión 
Temporal. 

 No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni 
créditos rotativos, ni  cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni documentos 
representativos de valores.  

 Un Proponente Individual o un Miembro de Proponente Plural, no podrá acreditar su Cupo de 
Crédito mediante la sumatoria de cupos de créditos de diferentes entidades financieras. 

 El cupo de crédito debe ser expedido dentro de la entidad bancaria por quien este facultado para 
ello; para tal efecto deberá hacerse  mención  del acto que lo faculta para suscribirlo. 

 
7.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
Los Proponentes podrán presentar dentro de su propuesta uno o más proyectos, donde cada 
proyecto corresponde a un departamento, los cuales podrán ser adjudicados en un número plural de 



proyectos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos habilitantes en el momento de la 
evaluación de cada uno de los departamentos. 
 
Para establecer la metodología de evaluación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Promover la participación del mayor número de proponentes en el proceso. 
2. Promover que las soluciones ofertadas superen las expectativas sobre la calidad en la 

prestación de los servicios. 
3. Propender que los servicios sean prestados por la mayor cantidad de Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones posibles, con el fin promover la competencia en el sector. 
4. Promover que los Contratistas tengan libertad de selección de tecnología, de acuerdo con las 

coberturas de las redes y sus respectivos niveles de servicio 
 
En consideración a lo anterior, la Entidad Contratante realizará la evaluación departamento por 
departamento y procurará que a un mismo Proponente se le adjudique como máximo la instalación, 
puesta en servicio, operación y mantenimiento, y promoción, uso y apropiación de las TIC, en ocho 
cientos (800) Puntos Digitales Compartel obligatorios, independientemente del número de Puntos 
Digitales Compartel adicionales (opcionales) para los cuales oferte realizar la instalación, puesta en 
servicio, operación y mantenimiento, y promoción, uso y apropiación de las TIC.  En consecuencia, 
los Proponentes deberán presentar proyectos para uno o más departamentos, donde cada proyecto 
debe corresponder a un (1) único Departamento.  
 
7.2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La aplicación de la fórmula de evaluación comporta la aplicación de los criterios de precio y calidad 
requeridos en el Decreto 734 de 2012.  Teniendo en cuenta lo anterior se asignaron puntajes a los 
siguientes criterios: 
 

 Propuesta Económica: Con este criterio se busca que los proponentes oferten la planeación, 
instalación, puesta en servicio, administración,  operación y mantenimiento, de un mayor número 
de Puntos Digitales Compartel, con el menor aporte requerido.  Lo anterior implica que un mayor 
número de comunidades serán beneficiadas a través de este proyecto, lo cual es el principal 
objetivo que se persigue con el mismo y en consecuencia, la Entidad contratante asignó a este 
criterio, el mayor peso dentro del puntaje de evaluación de las propuestas (600 puntos). 
 

 Calidad: A través de este criterio se evaluarán las mejoras ofertadas por los proponentes a las 
obligaciones mínimas exigidas en los documentos del presente proceso.  El peso del puntaje de 
este parámetro será de trescientos (300) que se distribuirán de forma equitativa dentro de los 
siguientes componentes: 
 

a. Velocidad de Conectividad a Internet: Teniendo en cuenta que una mayor Velocidad de 
Conectividad a Internet se refleja en la percepción de la calidad del servicio prestado, los 
proponentes podrán ofertar dentro de su propuesta mejoras a este parámetro, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.1.3.1 del presente documento.  El peso 



dentro del puntaje de evaluación de las propuestas de este criterio será de ciento 
cincuenta (150) puntos. 
 

b. Dotación de los Puntos Digitales Compartel con una mayor cantidad de equipos de 
cómputo: Teniendo en cuenta que una mayor cantidad de equipos de cómputo dentro 
de los Puntos Digitales Compartel, conlleva que las comunidades tengan una mayor 
cantidad de recursos para el acceso a la Internet, los proponentes podrán ofertar dentro 
de su propuesta mejoras a este parámetro, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
7.2.1.3.1 del presente documento.  El peso dentro del puntaje de evaluación de las 
propuestas de este criterio será de cincuenta (50) puntos. 
 

c. Apropiación: Con el fin de fomentar el uso y la apropiación de la infraestructura 
desplegada en los Puntos Digitales Compartel, y permitir que las comunidades 
conozcan los beneficios y utilidades de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, los proponentes que oferten una mayor cantidad de capacitaciones a las 
mínimas obligatorias, obtendrán un mayor puntaje dentro de la evaluación de las 
propuestas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.1.3.2.  El peso dentro del 
puntaje de evaluación de las propuestas de este criterio será de cien (100) puntos. 

 
Por otra parte, la evaluación se realizará departamento por departamento.  En consecuencia, si un 
proponente presenta proyecto para un departamento, la Entidad Contratante procederá a verificar si 
la propuesta presentada por el Proponente para ese proyecto cumple con todos los requisitos 
establecidos en el Pliego tomando en consideración los resultados de la evaluación realizada para 
todos los departamentos que le precedieron, tal como se estableció en el numeral 7.1.  En suma, 
para la evaluación de un departamento, la Entidad Contratante primero verificará que los proyectos 
presentados por los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el numeral 7.1, 
con base en los resultados de las evaluaciones realizadas en los departamentos ya evaluados. 
 
Por lo tanto, los proyectos habilitados para la evaluación de un departamento, se evaluarán de 
acuerdo con las condiciones y criterios descritos en el presente numeral y la Propuesta ganadora 
para un departamento será la del Proponente cuyo proyecto obtenga el mayor Puntaje Total, el cual 
se calculará como la sumatoria de los puntajes obtenidos de los criterios de evaluación, de acuerdo 
con la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 1: Puntaje Total 
 

[             ]    [                           ]    [               ]    [                          ]    

 
Donde: 
 
 [Puntaje Total]i, j: Puntaje Total de la propuesta del proponente i para el proyecto j. 
 [Puntaje Propuesta Económica]i, j: Puntaje de la propuesta económica del proponente i para el 

proyecto j. 
 [Puntaje Calidad]i, j: Puntaje correspondiente a calidad obtenido por el proponente i para el 

proyecto j. 



 [Puntaje Industria Naciona]li, j: Puntaje asociado a la industria nacional obtenido por el 
proponente i para el proyecto j. 

 
En todo caso, el Puntaje Máximo de cada criterio de evaluación será el incluido en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12: Puntaje Máximo Según Criterio de Evaluación 
 

Criterios de Evaluación Puntaje 
Máximo 

Propuesta Económica 600 

Calidad 300 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

TOTAL 1.000 

 
Estos puntajes se aplicaran para cada una de las evaluaciones que se realizará para la adjudicación 
de cada uno de los departamentos beneficiados en el presente proceso. 
 
7.2.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
 
Con el fin de garantizar la pluralidad de Proponentes que provean el servicio de conectividad, 
promover la competencia dentro del sector y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en 
la Tabla 4, se seguirá el siguiente procedimiento para la evaluación, procurando que a un mismo 
Proponente se le adjudique como máximo la instalación, puesta en servicio, operación y 
mantenimiento, y promoción, uso y apropiación de las TIC en ocho cientos (800) Puntos Digitales 
Compartel obligatorios, independientemente del número de Puntos Digitales Compartel adicionales 
(opcionales) que oferte Conectar (como se mencionó en el numeral 7.2, un Proponente puede 
presentar proyectos para uno o más Departamentos, donde cada proyecto corresponde a un 
departamento diferente): 

 
1. La evaluación se realizará departamento por departamento, siguiendo el orden de 

evaluación establecido en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13: Orden de Evaluación 
 

Índice 
(j) 

Departamento 
Puntos Digitales 

Compartel 

1.  Choco 294 

2.  Nariño 229 

3.  Cauca 140 

4.  Valle del Cauca 121 

5.  Antioquia 106 

6.  Bolívar 95 

7.  Boyacá 86 

8.  Magdalena 86 



Índice 
(j) 

Departamento 
Puntos Digitales 

Compartel 

9.  Córdoba 78 

10.  Norte de Santander 77 

11.  Cundinamarca 76 

12.  Santander 62 

13.  Tolima 58 

14.  Casanare 55 

15.  La guajira 54 

16.  Sucre 48 

17.  Caquetá 47 

18.  Guainía 47 

19.  Vichada 42 

20.  Putumayo 41 

21.  Huila 37 

22.  Vaupés 37 

23.  Amazonas 34 

24.  Arauca 32 

25.  Cesar 32 

26.  Meta 30 

27.  Guaviare 20 

28.  Eje Cafetero 19 

29.  San Andres 13 

30.  Atlántico 12 

 
2. Un proponente que presente propuesta para un departamento, podrá participar en el 

proceso de evaluación para la adjudicación del mismo, siempre y cuando se cumpla al 
menos una de las siguientes condiciones: 
 

i. Teniendo en cuenta que la evaluación se realizará departamento por departamento en el 
orden establecido en la Tabla 13, un proponente que haya presentado un proyecto para 
el departamento j, podrá participar en la evaluación de ese departamento, siempre y 
cuando la sumatoria de: i) el número de Puntos Digitales Compartel obligatorios 
adjudicados al Proponente, antes de realizar la evaluación para el departamento j y; ii) el 
número de Puntos Digitales Compartel obligatorios para el departamento j; sea menor o 
igual que ochocientos (800) Puntos Digitales Compartel Obligatorios, lo anterior de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Ecuación 2: Cálculo de la Condición del Límite de Puntos Digitales Compartel por Proponente 
 

∑        

   

   

              

 



Donde: 
 
 i: Corresponde al índice del Proponente; 
 j: Corresponde al índice del departamento, de acuerdo con el orden de evaluación 

establecido en la Tabla 13; 
 LPDCO: Es el número máximo de Puntos Digitales Obligatorios que la Entidad 

Contratante procurará que se le adjudiquen a un mismo Proponente.  Para el caso 
de la presente licitación pública, este número corresponde a ochocientos (800) 
Puntos Digitales Compartel Obligatorios; 

 NPDCOi,k: Es el Número de Puntos Digitales Compartel Obligatorios Adjudicados 
al Proponente i en el departamento k; 

 NPDCOj: Es el Número de Puntos Digitales Compartel Obligatorios para el 
Departamento j; 

 
ii. Que sea el único proponente en presentar un proyecto para el departamento que se 

está evaluando o; 
 

iii. Que la sumatoria de: i) el número de Puntos Digitales Compartel obligatorios 
adjudicados al Proponente, antes de realizar la evaluación para el departamento j y; ii) el 
número de Puntos Digitales Compartel obligatorios para el departamento j; (lo anterior 
de conformidad con lo establecido en la Ecuación 2) de todos los proponentes 
habilitados, sea mayor que ocho cientos (800) Puntos Digitales Compartel Adjudicados.  
En este caso la propuesta ganadora para el Departamento será la del Proponente que 
obtenga el mayor puntaje total, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2.1. 

 
Si el Proponente está habilitado según el procedimiento definido en el ordinal 2., anterior, su 
propuesta será evaluada en los aspectos económicos, de calidad e industria nacional, de acuerdo 
con lo establecido en los siguientes numerales. 
 

Ejemplo: 
  
Supongamos que el Proponente X presenta los siguientes proyectos: 
 

Proyecto Departamento Puntos Digitales Compartel 

Obligatorias Opcionales 

1.  Choco 294 29 
2.  Nariño 229 22 
3.  Cauca 140 14 
4.  Valle del Cauca 121 12 
5.  Antioquia 106 10 

 
Igualmente, supongamos que los proyectos de dicho proponente para los departamentos de 
Choco, Nariño, Cauca y Valle del Cauca obtuvieron el mayor puntaje de acuerdo con lo 
establecido en la Ecuación 1. 
 



Teniendo en cuenta que la sumatoria de Puntos Digitales Compartel obligatorios adjudicados 
es de 784, el proponente únicamente podrá participar en la evaluación para el departamento 
de Antioquia si se cumplen alguna de las condiciones establecidas en el ordinal 2 del 
presente numeral. 
 
Independientemente de lo anterior, en caso de resultar adjudicatario, el proponente se obliga 
a planear, diseñar, instalar, poner en servicio, operar, mantener y promocionar los Puntos 
Digitales Compartel así como diseñar y desarrollar la estrategia de apropiación para 
promover el uso de las TIC en los Puntos Digitales Compartel ofertados para los 
departamentos de Choco, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. 

 
7.2.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA (600 PUNTOS) 
 
El puntaje de la Propuesta Económica se determinará por departamento siguiendo estrictamente el 
orden establecido en la Tabla 13, en función de los Valores de Fomentos Solicitados y el Número 
Total de Puntos Digitales Compartel que los Proponentes oferten beneficiar en cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo establecido en la siguiente fórmula: 
 

Ecuación 3: Puntaje Propuesta Económica 
 
 

[                                 ] 
[                                                                 ]

[                                                                   ]
     

 
Donde: 
 
 Puntaje Propuesta Económica i, j: Es el Puntaje de la Propuesta Económica obtenido por el 

proponente i para el departamento j. 
 Propuesta Económica por PDC de Menor Valor para el Departamento j: Es la propuesta 

económica por Punto Digital Compartel de menor valor ofertada por un proponente para el 
departamento j. 

 Propuesta Económica por PDC del Proponente i para el Departamento j: Es la propuesta 
económica por Punto Digital Compartel del proponente i para el departamento j. 

 
La Propuesta Económica por Punto Digital Compartel del Proponente i para el departamento j se 
calculará en función de la Propuesta económica que el Proponente oferte para el departamento j y el 
número de Puntos Digitales Compartel ofertados en el departamento j, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

Ecuación 4: Puntaje Propuesta Económica por Punto Digital Compartel 
 

[                                                                   ] 
[      ]

[         ]
 

 
Donde: 



 
 Propuesta Económica por PDC del Proponente i para el Departamento j: Es la propuesta 

económica por Punto Digital Compartel del proponente i para el departamento j. 
 PEi, j: Es el Valor de los Recursos de Fomento Solicitados por el proponente i para el proyecto 

(departamento) j.  En todos los casos, el Valor de los Recursos de Fomento Solicitados por los 
proponentes para un departamento, deberán ser menores o iguales que el Fomento Máximo que 
se reconocerá para ese departamento, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3. 

 NPDCi, j: Es el número total de Puntos Digitales Compartel que el proponente i oferta beneficiar 
para el departamento j; 

 
El número de Puntos Digitales Compartel en cada uno de los proyectos (departamentos) se 
Calculará como la sumatoria entre el Número de Puntos Digitales Compartel Obligatorias y el 
Número de Puntos Digitales Compartel Opcionales que el proponente oferta beneficiar en el 
respectivo proyecto (departamento), de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Ecuación 5: Número de Puntos Digitales Compartel a Beneficiar 
 

[       ]   [                 ] 

 
Donde: 
 
 NPDCi, j: Es el número total de Puntos Digitales Compartel que el proponente i oferta beneficiar 

para el departamento j; 
 NPDCObj: Es el número mínimo de Puntos Digitales Compartel obligatorios que los proponentes 

deberán beneficiar para el departamento j; 
 NPDCOpi, j: Es el número total de Puntos Digitales Compartel Opcionales que el proponente i 

oferta beneficiar para el departamento j.  En caso que el número de Puntos Digitales Compartel 
opcionales ofertadas por un proponente para un departamento sea mayor al establecido en la 
Tabla 14, este parámetro será igual al número máximo de Puntos Digitales Compartel 
adicionales que un proponente podrá beneficiar para el departamento j, de conformidad con lo 
establecido en la Tabla 14. 

 
El número máximo de Puntos Digitales Compartel adicionales que un proponente podrá ofertar por 
proyecto (Departamento), se especifica en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 14: Número Máximo de Puntos Digitales Compartel Adicionales que un Proponente Podrá 
Ofertar por Proyecto (Departamento) 

 

Departamento 
Puntos Digitales 

Compartel 

Amazonas 3 

Antioquia 10 

Arauca 3 

Atlántico 1 

Bolívar 9 

Departamento 
Puntos Digitales 

Compartel 

Boyacá 8 

Eje Cafetero 1 

Caquetá 4 

Casanare 5 

Cauca 14 



Departamento 
Puntos Digitales 

Compartel 

Cesar 3 

Choco 29 

Córdoba 7 

Cundinamarca 7 

Guainía 4 

Guaviare 2 

Huila 3 

La Guajira 5 

Magdalena 8 

Meta 3 

Departamento 
Puntos Digitales 

Compartel 

Nariño 22 

Norte de Santander 7 

Putumayo 4 

San Andrés 0 

Santander 6 

Sucre 4 

Tolima 5 

Valle del Cauca 12 

Vaupés 3 

Vichada 4 

 
Los Puntos Digitales Compartel adicionales que el Proponente oferte beneficiar, serán escogidos a 
partir del listado de sitios señalados como “Opcionales” en el Anexo 1 (Sitios Donde se Ubicarán los 
Puntos Digitales Compartel). 
 
7.2.1.3 CALIDAD (300 PUNTOS) 
 
Puntaje asociado con Calidad, se calculará como la sumatoria de los puntajes obtenidos de los 
componente de Mayor Velocidad de Conectividad a Internet, Dotación de Puntos Digitales Compartel 
con una mayor cantidad de equipos de cómputo y apropiación, de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 
 

Ecuación 6: Puntaje Calidad 
 
[               ]    [                         ] [                                      ] [                        ] 

 
Donde: 
 
 [Puntaje Calidad]i, j: Puntaje correspondiente a calidad obtenido por el proponente i para el 

proyecto j. 
 Puntaje por Velocidad i, j: Es el Puntaje relacionado con el Componente de Valoración de 

Velocidad, obtenido por el Proponente i para el Departamento j (Ecuación 8). 
 Puntaje Mayor Dotación de Equipos i,j: Es el Puntaje relacionado con el Componente de Mayor 

Dotación de Equipos, obtenido por el Proponente i para el Departamento j (Ecuación 9). 
 Puntaje Apropiación i, j: Es el Puntaje de Calidad relacionado con el componente de apropiación 

obtenido por el proponente i para el departamento j, de acuerdo con el número mínimo de 
capacitaciones que oferta dictar por mes, en el Nivel 1 y/o en el Nivel 2, según el numeral 5.2 del 
Anexo Técnico, en cada uno de los Puntos Digitales Compartel Tipo B y Tipo C que se 
encuentran ubicados en el departamento j (Ecuación 10). 

 
7.2.1.3.1 COMPONENTE TÉCNICO (200 PUNTOS) 
 



Para evaluar la calidad de la propuesta por departamento en la parte técnica se tendrá en cuenta los 
siguientes dos componentes: 
 

 Oferta por mayor velocidad de Conectividad a Internet; 

 Oferta por dotar a los Puntos Digitales Compartel con una mayor cantidad de equipos de 
cómputo. 

 
PUNTAJE POR MAYOR VELOCIDAD DE CONECTIVIDAD A INTERNET (150 PUNTOS) 
 
Los proponentes podrán ofertar adiciones a la velocidad efectiva mínima, n veces la Velocidad de 
Referencia por tipo de conectividad, donde n podrá ser (0, 1, 2, 3, o 4) y la velocidad referencia será 
siempre igual a 256 Kbps, obteniendo así la velocidad total propuesta por tipo de conectividad: 
velocidad base + (n x velocidad referencia), tal como se establece en la Tabla 15 y Tabla 16: 
 

Tabla 15: Velocidad Referencia 
 

Sentido de la conexión 
Velocidad de Referencia 

Tipo A Tipo B Tipo C 

ISP hacia usuario o “Downstream” 256 Kbps 

Usuario hacia ISP o “Upstream” 128 Kbps 

 
Tabla 16: Velocidad Total Ofertada 

 

Sentido de la 
conexión 

Velocidad Efectiva Mínima Ofertada: 
(base + n x Velocidad de Referencia) 

Tipo A Tipo B Tipo C 
Downstream VEMAdown + (nA x 256) Kbps VEMBdown + (nB x 256) Kbps VEMCdown + (nC x 256) Kbps 

Upstream VEMAup + (nA x 128) Kbps VEMBup + (nB x 128) Kbps VEMCup + (nC x 128) Kbps 

 
Donde: 
 

 VEMAdown: Velocidades de Banda Ancha desde el ISP hacia el usuario o “Downstream” 
definidas para Programas de Telecomunicaciones Sociales conforme al Artículo 5.3 de la 
Resolución No. 3067 del 18 de mayo de 2011 y/o demás normas que lo adicionen, 
modifiquen y/o sustituyan21. 

 VEMAup: Velocidades de Banda Ancha desde el Usuario hacia el ISP o “Upstream” definidas 
para Programas de Telecomunicaciones Sociales, conforme al Artículo 5.3 de la Resolución 
No. 3067 del 18 de mayo de 2011 y/o demás normas que lo adicionen, modifiquen y/o 
sustituyan22. 

                                                      
21 Durante la ejecución del Proyecto las Velocidades Efectivas Mínimas por Tipo de Punto, serán las definidas como 
Velocidades de Banda Ancha por la Normatividad Vigente. 
22 Durante la ejecución del Proyecto las Velocidades Efectivas Mínimas por Tipo de Punto, serán las definidas como 
Velocidades de Banda Ancha por la Normatividad Vigente. 



 nA: Número de veces que se adiciona la Velocidad de Referencia, de acuerdo con la oferta 
presentada por el Proponente para las Puntos Digitales Compartel Tipo A; nA podrá tomar 
valores enteros entre 0 y 4. 

 VEMBdown: Velocidades de Banda Ancha desde el ISP hacia el Usuario o “Downstream”, 
conforme al numeral 4., del Artículo 1.8 de la Resolución No. 3067 del 18 de mayo de 2011 
y/o demás normas que lo adicionen, modifiquen y/o sustituyan23. 

 VEMCBup: Velocidades de Banda Ancha desde el Usuario hacia el ISP o “Upstream”, 
conforme al numeral 4., del Artículo 1.8 de la Resolución No. 3067 del 18 de mayo de 2011 
y/o demás normas que lo adicionen, modifiquen y/o sustituyan24. 

 nB: Número de veces que se adiciona la Velocidad de Referencia, de acuerdo con la oferta 
presentada por el Proponente para las Puntos Digitales Compartel Tipo B; nB podrá tomar 
valores enteros entre 0 y 4 y en todos los casos deberá ser mayor o igual que nA (nB ≥ nA). 

 VEMCdown: Velocidades de Banda Ancha desde el ISP hacia el Usuario o “Downstream”, 
conforme al numeral 4., del Artículo 1.8 de la Resolución No. 3067 del 18 de mayo de 2011 
y/o demás normas que lo adicionen, modifiquen y/o sustituyan25. 

 VEMCup: Velocidades de Banda Ancha desde el Usuario hacia el ISP o “Upstream”, 
conforme al numeral 4., del Artículo 1.8 de la Resolución No. 3067 del 18 de mayo de 2011 
y/o demás normas que lo adicionen, modifiquen y/o sustituyan26. 

 nC: Número de veces que se adiciona la Velocidad de Referencia, de acuerdo con la oferta 
presentada por el Proponente para las Puntos Digitales Compartel Tipo C; nC podrá tomar 
valores enteros entre 0 y 4 y en todos los casos deberá ser mayor o igual que nB (nC ≥ nB). 
 
Nota 1: nA, nB y nC podrán tener un valor diferente, es decir que el Proponente podrá ofertar 
un valor de nA diferente al valor de nB y de nC.  Sin perjuicio de lo anterior, para todos los 
casos nA deberá ser menor o igual que nB y nB menor o igual que nC (nA ≤ nB ≤ nC).  En caso 
de que dentro de la propuesta presentada se incumpla la anterior condición se procederá de 
la siguiente manera: 
 

i. Se verificará que nB sea menor o igual que nC; en caso contrario (es decir que nB > 
nC) nB tomará el mismo valor que nC (es decir que nB = nC). 

ii. Una vez verificado el valor de nB, Se verificará que nA sea menor o igual que nB; en 
caso contrario (es decir que nA > nB) nA tomará el mismo valor que nB (es decir que 
nA = nB). 

 
Nota 2: En caso que el proponente dentro de su propuesta oferte un valor no entero de nA, 
y/o nB y/o nC, para efectos de la evaluación la Entidad Contratante redondeará el valor de nA, 
y/o nB y/o nC al entero inmediatamente inferior. 

                                                      
23 Durante la ejecución del Proyecto las Velocidades Efectivas Mínimas por Tipo de Punto, serán las definidas como 
Velocidades de Banda Ancha por la Normatividad Vigente. 
24 Durante la ejecución del Proyecto las Velocidades Efectivas Mínimas por Tipo de Punto, serán las definidas como 
Velocidades de Banda Ancha por la Normatividad Vigente. 
25 Durante la ejecución del Proyecto las Velocidades Efectivas Mínimas por Tipo de Punto, serán las definidas como 
Velocidades de Banda Ancha por la Normatividad Vigente. 
26 Durante la ejecución del Proyecto las Velocidades Efectivas Mínimas por Tipo de Punto, serán las definidas como 
Velocidades de Banda Ancha por la Normatividad Vigente. 



 
Nota 3: En caso que el proponente dentro de su propuesta oferte un valor de nA, y/o nB y/o 
nC mayor o a 4, para efectos de la evaluación la Entidad Contratante asumirá que el valor de 
nA, y/o nB y/o nC es igual a 4. 

 
La calificación dada será proporcional al número de Puntos Digitales Compartel de cada tipo de 
conectividad (incluyendo los Puntos Digitales Compartel Opcionales), de la siguiente forma: 
 

Ecuación 7: Valoración Velocidad 
 

[                           ]  
([         ]       )  ([          ]       )  ([           ]       )

                                

 

 
Donde: 
 

 Valoración de Velocidad i, j: Es la valoración por el componente de velocidad, obtenida por 
el Proponente i para el departamento j. 

 PuntosAi,j = Número Total de Puntos Digitales Compartel Tipo A ofertados por el Proponente 
i para el Departamento j. 

 PuntosBi,j = Número Total de Puntos Digitales Compartel Tipo B ofertados por el Proponente 
i para el Departamento j. 

 PuntosCi,j = Número Total de Puntos Digitales Compartel Tipo C ofertados por el Proponente 
i para el Departamento j. 

 nAi,j = Número de veces que se adiciona la Velocidad de Referencia para los Puntos 
Digitales Compartel Tipo A, de acuerdo con la oferta presentada por el Proponente i para el 
Departamento j. 

 nBi.j = Número de veces que se adiciona la Velocidad de Referencia para los Puntos 
Digitales Compartel Tipo B, de acuerdo con la oferta presentada por el Proponente i para el 
Departamento j. 

 nCi.j = Número de veces que se adiciona la Velocidad de Referencia para los Puntos 
Digitales Compartel Tipo C, de acuerdo con la oferta presentada por el Proponente i para el 
Departamento j. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el puntaje derivado por la mayor oferta de velocidad, dependerá de 
la valoración por el componente de velocidad de cada proponente en cada departamento; es decir, 
que se le asignará un total de ciento cincuenta (150) puntos al proponente que obtenga la mayor 
valoración por el componente de velocidad, y para los demás proponentes se asignará el puntaje 
proporcional a la valoración de velocidad obtenida en relación con la valoración de velocidad más 
alta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Ecuación 8: Puntaje Valoración Velocidad 
 

[                         ]  
[                         ]

[                               ]
     

 



Donde: 
 

 Puntaje por Velocidad i, j: Es el Puntaje por el Componente de Valoración de Velocidad, 
obtenido por el Proponente i para el Departamento j. 

 Valoración de Velocidad i, j: Es la valoración por el componente de velocidad, obtenida por 
el Proponente i para el departamento j (Ecuación 7). 

 Mayor Valoración de Calidad Técnico j: Es la mayor valoración de velocidad, obtenida por un 
proponente para el departamento j. 

 
OFERTA POR DOTAR A LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL CON UNA MAYOR CANTIDAD 
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (50 PUNTOS) 
 
Los proponentes podrán ofertar que dotarán los Puntos Digitales Compartel de con un mayor 
número de equipos de cómputo, de acuerdo con lo establecido en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 17: Oferta por Mayor Dotación de Equipos 
 

Tipo Equipos Servicios 

A Dos (2) Computadores 
Una (1) Línea Telefónica 

Internet 
Telefonía 

B Cinco (5) Computadores 
Dos (2) Líneas Telefónicas 

Una (1) Impresora Multifuncional 
Monocromática 

Internet 
Telefonía 

Fax 
Escaneado 
Fotocopias 

C Siete (7) Computadores 
Dos (2) Líneas Telefónicas 

Una (1) Impresora Multifuncional Color 
Un (1) Televisor 

Un (1) DVD 

Internet 
Telefonía 

Fax 
Escaneado 
Fotocopias 

Nota: Las características y especificaciones técnicas de los equipos, se encuentran definidas en el numeral 
3.2 del Anexo Técnico.  Los computadores adicionales ofertados por el proponente, para dotar a los puntos 
Digitales Compartel, deberán cumplir con las especificaciones establecidas en dicho numeral. 

 
El Puntaje asociado con la dotación de una mayor cantidad de equipos de cómputo ofertado por el 
proponente i para el departamento j, se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 9: Puntaje Mayor Dotación de Equipos 
 

[                                      ] {
                                                                           
                                                                             

 

 
Donde: 
 



 Puntaje Mayor Dotación de Equipos i,j: Es el Puntaje por el Componente de Mayor Dotación de 
Equipos, obtenido por el Proponente i para el Departamento j. 

 
7.2.1.3.2 COMPONENTE DE APROPIACIÓN (100 PUNTOS) 
 
El puntaje de Calidad por el componente de apropiación se determinará en función del número 
mínimo de capacitaciones que el Proponente se obliga a dictar por Punto Digital Compartel, en cada 
uno de los Departamentos.  Igualmente, el número mínimo de Capacitaciones que el proponente se 
obliga a dictar determinará el mínimo número de Cursos que el Proponente se obliga a diseñar de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3.14.9 del Anexo Técnico.  El puntaje se establecerá 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Ecuación 10: Puntaje Apropiación 
 

[                        ] {
        
         
          

                                                                                     
                                                                                 
                                                                                

 

 
Donde:  
 

 Puntaje Apropiación i, j: Es el Puntaje de Calidad por el componente de apropiación 
obtenido por el proponente i para el departamento j, de acuerdo con el número mínimo de 
capacitaciones que oferta dictar por mes, en el Nivel 1 y/o en el Nivel 2, según el numeral 5.2 

del Anexo Técnico, en cada uno de los Puntos Digitales Compartel Tipo B y Tipo C que se 
encuentran ubicados en el departamento j.  Los temas y las características de las 
capacitaciones de Nivel 1 y de Nivel 2 se especifican en el numeral 5.2 del Anexo Técnico 

 
7.2.1.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
 
Con el fin de establecer el apoyo que los Proponentes nacionales y extranjeros otorguen a la 
industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán anexar a 
la Propuesta una certificación en la cual se compromete a vincular un 70% del recurso humano del 
proyecto, por concepto de mano de obra nacional. 
 
El Puntaje asociado a la industria nacional por el proponente i para cada uno de los proyectos 
presentados dentro de su propuesta, se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 11: Puntaje Industria Nacional 
 

[                          ] {
                 

                
 

 
7.2.1.5 TÉCNICA DE REDONDEO 
 



Para efectos del presente Pliego de Condiciones, el cálculo del Puntaje se redondeará a dos cifras 
(2) decimales, de acuerdo a la siguiente metodología: 
 

Reglas de redondeo: 
 
Para redondear a dos (2) cifras decimales se tendrá en cuenta el valor de la tercera cifra 
decimal, así: 
 

 Dígito menor que 5: Si el tercer decimal es un dígito menor que 5, el puntaje se 
aproximará al número con dos decimales inferior. 
 
Ejemplo: 1,654. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta que el tercer 
es un dígito menor que cinco (5), entonces se redondearía a 1,65. 

 

 Dígito mayor o igual que 5: Si el tercer decimal es un dígito mayor o igual que 5, el 
puntaje se aproximará al número con dos decimales superior.  
 
Ejemplo: 1,657. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta que el tercer 
es un dígito mayor o igual que cinco (5), entonces se redondearía a 1,66. 

 
7.2.2 EMPATE DE PROPUESTAS 
 
Se define como empate el hecho de que dos o más Proponentes obtengan exactamente el mismo 
Puntaje Total de acuerdo con lo establecido en los numerales anteriores.  En estos casos, para 
establecer la propuesta ganadora se seguirán las siguientes reglas sucesivas y excluyentes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 734 de 2012: 
 
1. En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se aplicarán 

los criterios de desempate previstos en este pliego de condiciones, mediante la priorización de 
los factores de escogencia y calificación que hayan sido utilizados en el proceso de selección, 
de conformidad con el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007. Si después de aplicar esta regla 
persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones. En 
primer lugar se preferirá la Propuesta que obtenga un mayor puntaje por calidad. 

2. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente 
a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

3. Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se 
preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal 
conformada únicamente por Mipymes nacionales. La condición de Mipyme se debe acreditar a la 
fecha de entrega de las propuestas, aportando documento suscrito por el revisor fiscal, contador 
y/o representante legal de la firma, dependiendo de la naturaleza jurídica del proponente, en el 
que se certifique expresamente el monto de los activos totales y la planta de personal de la 
empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 905 de 2004, con información financiera con 
corte al mes inmediatamente anterior a la fecha de entrega de las propuestas. 



4. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 
encuentran consorcios, uniones temporales en los que tenga participación al menos una 
Mipyme, este se preferirá. 

5. Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado 
laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 
discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, 
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. 

6. En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren 
proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas 
de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias 
establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los 
demás. 

7. Si llegare a persistir el empate, se procederá a la realización de un sorteo en el cual se podrá 
utilizar el número aleatorio en una calculadora utilizando la función random o utilizando como 
instrumento una hoja electrónica de Excel; en ese sentido se seleccionará la propuesta del 
Proponente al que le sea asignado el número mayor. 

 
En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 4 se aplicarán de 
conformidad con el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y 
servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales 
internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países 
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de 
desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos. 
 



8 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Los recursos destinados para el Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas, 
provienen de la actividad “Programa Compartel de Conectividad en Banda Ancha” prevista en la 
ficha Estadística Básica de Inversión -EBI- 2011 Ampliación Programa de Telecomunicaciones 
Sociales cuyo objeto es promover el acceso a las Zonas Rurales para que de esta forma se 
garantice la utilización eficaz de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) como 
medio de desarrollo social y económico del país. 
 
En este contexto, el Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas constituye una 
herramienta cuya finalidad es el cumplimiento de los objetivos de gobierno, que busca fomentar el 
acceso a las TIC en el 100% de los Centros Poblados con más de 100 habitantes, garantizar la 
prestación de los servicios a las comunidades actualmente beneficiadas a través de los recursos de 
fomento entregados por Compartel  y que no tiene otra alternativa para acceder a los servicios de 
telefonía e Internet, y atender los requerimiento de servicios de telecomunicaciones en algunos 
Parques Nacionales Naturales, de acuerdo con las necesidades identificadas por la Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. 
 
Tomando como referencia la experiencia obtenida en proyectos anteriores del Programa Compartel, 
se diseñó un modelo financiero con el objetivo de presupuestar los recursos necesarios para 
garantizar la ejecución del proyecto a contratar y de esta forma se estimó un valor final para el 
Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas de Ciento Treinta y Dos  Mil 
Ochocientos Ochenta y Siete Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Dos 
Pesos ($132.887’652.992), incluido el gravamen a los movimientos financieros.  Este presupuesto 
incluye las vigencias futuras a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos durante toda su 
ejecución, incluyendo el año 2013 y el primer semestre del año 2014. 
 
La simulación realizada incluye dos tipos de supuestos: i) macroeconómicos, que reflejan el 
comportamiento económico del país; ii) supuestos técnicos necesarios para el cálculo del OPEX, 
Instalación, Equipos, Transporte y Mantenimiento. 
 
Las variables macroeconómicas utilizadas son: Variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
y; valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).  Estos valores se tomaron de fuentes 
como el Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).  Los precios de los bienes y servicios necesarios 
para la ejecución de proyecto, pero cuya adquisición se realizará entre los años 2013 y 2014 fueron 
indexados a la variación porcentual del IPC (inflación).  
 
Para pronosticar la inflación para el periodo de ejecución del proyecto, se recurrió a las proyecciones 
realizadas por el Banco de la República en su informe sobre inflación del mes de marzo de 2012. En 
el documento, muestra un pronóstico alrededor de un tres por ciento (3%), este último dato es 
consistente con la meta de inflación de largo plazo. 
 
En cuanto al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), se toma para el periodo 2012 el valor 
fijado por el Decreto 4919 del 26 de diciembre de 2011 en quinientos sesenta y seis mil setecientos 



pesos ($ 566.700), dada la dificultad de hacer una proyección exacta sobre este parámetro (surge de 
un proceso de negociación entre empresarios y sindicatos al final de cada año) se tomo como 
escenario base el aumento mínimo establecido por Ley, equivalente a la inflación efectiva del año. 
En resumen, las variables macroeconómicas que se tienen en cuenta para el desarrollo del análisis 
se encuentran en la tabla siguiente: 
 

Tabla 18: Variables Macroeconómicas 
 

Variables Macroeconómicas Valor 

Inflación anual período 2012 – 2014 3% 

Salario mínimo 2012 $ 566.700 

 
Los supuestos asociados con los aspectos técnicos para realizar el análisis fueron los siguientes: 
 
CAPEX 
 
 El costo asociado con la adecuación, instalación de los equipos y puesta en servicio de los 

Puntos Digitales Compartel. 
 
OPEX 
 
 El costo asociado con precio de la conectividad satelital mensual. Para los años 2012, 2013 y 

2014, este valor fue indexado al pronóstico de inflación de la Tabla 18. 
 
 El costos asociados con la Operación administración y mantenimiento de los Puntos Digitales 

Compartel: 
 
- Costos asociados con la operación, administración y la implementación de la estrategia 

de apropiación que se desarrollará en los Puntos Digitales Compartel. 
- Costos asociados con los mantenimientos preventivos y correctivos de los Puntos 

Digitales Compartel. 
 
Con el objeto de determinar el valor del aporte del Proyecto, se identificaron la cantidad de Puntos 
Digitales Compartel a conectar en cada uno de los departamentos, para luego estimar el valor del 
CAPEX y OPEX relacionados con la ejecución del proyecto. 
 
Una vez establecidos los costos para realizar la planeación, instalación, configuración, operación y 
mantenimiento de los Puntos Digitales Compartel, así como promover el uso y apropiación Puntos 
Digitales Compartel, se totalizan los mismos y son sumados a los costos de fiducia, imprevistos, 
impuestos y al costo estimado de trasladar o cambiar el 10% de los Puntos Digitales Compartel que 
conforman en el proyecto.  
 
Una vez expuesto lo anterior, a continuación se presenta el valor de fomento resultante (Incluido el 
gravamen a los movimientos financieros 4x1.000): 
 



 
Tabla 19: Valor Máximo de Fomento por Departamento en COP 

 

Departamento 
Presupuesto 

Máximo 

Amazonas $ 1.883.207.143 

Antioquia $ 7.040.806.238 

Arauca $ 1.815.403.710 

Atlántico $ 889.970.932 

Bolívar $ 6.705.690.468 

Boyacá $ 5.482.171.908 

Eje Cafetero $ 1.296.290.966 

Caquetá $ 2.874.514.759 

Casanare $ 3.343.396.867 

Cauca $ 8.756.407.369 

Cesar $ 2.200.776.312 

Choco $ 16.807.857.939 

Córdoba $ 5.523.137.679 

Cundinamarca $ 4.835.761.868 

Guainía $ 2.378.296.055 

Guaviare $ 1.077.166.406 

Departamento 
Presupuesto 

Máximo 

Huila $ 2.486.328.325 

La Guajira $ 3.408.544.592 

Magdalena $ 6.222.854.750 

Meta $ 1.870.953.950 

Nariño $ 14.497.776.186 

Norte de Santander $ 4.985.146.213 

Putumayo $ 2.417.797.779 

San Andrés $ 705.264.856 

Santander $ 4.029.160.329 

Sucre $ 3.517.313.797 

Tolima $ 3.741.259.031 

Valle del Cauca $ 7.881.589.896 

Vaupés $ 1.975.919.644 

Vichada $ 2.236.887.025 

TOTAL $ 132.887.652.992 

 
Este análisis constituye un ejercicio de planeación para estimar el valor aproximado de fomento, 
para alcanzar los objetivos del proyecto tomando en cuenta todos los elementos necesarios para 
llevarlos a cabo. Será de responsabilidad única y exclusiva del proponente realizar los cálculos, la 
estimación de supuestos, proyecciones de mercado y demás análisis que le permitan realizar su 
propio diseño de modelo de negocio. 



9 ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En desarrollo de lo ordenado por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene:  
 
“ARTÍCULO 4º. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles involucrados en la contratación. 
 
“En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el 
momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad 
revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.” 
 
El criterio para definir los riesgos previsibles se obtiene de lo previsto, sobre ese aspecto en el 
Artículo 2 del Decreto 734 de 2012. 
 

“Artículo 2.1.2. Determinación de los riesgos previsibles. 
 
[…] se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias 
que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el 
marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto 
de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en 
la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. (…)” 

 
Con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificación, 
estimación y valoración de riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, según las 
directrices contenidas en la norma NTC ASNZ ISO 31000  V 2011. Igualmente se han tenido 
presentes los riesgos que instruye los documentos Conpes 3107, 3133 y 3714 en los aspectos que 
ellos son pertinentes, y en los criterios de asignación de riesgo, en lo que sea armónico y 
concordante con la modalidad del contrato que aplica en este caso. 
 
Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener el 
escenario y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se 
presentan las matrices de medición de riesgo. Seguidamente se hace la identificación y valoración 
de los riesgos en tres categorías. 
 
9.1 CONTEXTO 
 
El propósito de señalar un contexto, atiende la metodología señalada por la norma NTC ASNZ ISO 
31000, y tiene como fin articular los objetivos del proyecto y definir los parámetros a tener en cuenta 
para hacer las valoraciones de riesgo, incluyendo la tipificación, estimación y asignación, según los 
distintos grupos de interés que se afectarán en forma favorable o adversa. Contempla aspectos 
internos y externos, así como el marco regulatorio. 
 



9.1.1 GENERAL 
 
El objeto de la licitación es “La selección objetiva de uno o más proponentes quienes se obligan, en 
caso de ser seleccionados a implementar la estrategia de puntos digitales Compartel mediante el 
desarrollo de actividades que garanticen el acceso a telefonía e internet, a comunidades en zonas 
rurales y/o apartadas”, el cual tiene como alcance Planear, instalar, poner en servicio, administrar, 
operar y mantener los Puntos Digitales Compartel en los sitios establecidos en el Anexo 1, bajo las 
condiciones de calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en los documentos del 
proceso. 
 
Fase 1: Planeación, Elaboración del Informe Detallado de Ingeniería y Operación, del Plan de 
Instalación y Puesta en Servicio, Plan de Mantenimiento, Plan de Gestión Ambiental, Plan de 
Calidad del Proyecto y del Plan de Gestión Social. 
 
Fase 2: Instalación y Puesta en Servicio, de la totalidad de los Puntos Digitales Compartel. 
 
Fase 3: Operación, Dieciocho (18) meses de servicio contados a partir de la aprobación total de la 
meta de instalación por parte del Interventor. Esta fase incluye el desarrollo de la estrategia de 
apropiación social de TIC. 
 
Para permitir que los oferentes cuenten con recursos suficientes, tales que permitan que sus 
cálculos y estimaciones hagan viable el proyecto, y que el Min TIC cumpla con los fines sociales que 
se persiguen, se pagará una suma única y absoluta, con el carácter de “Valor de Fomento”, por $ 
132.887.652.992, cuya dinámica de utilización y desembolsos está descrita en el pliego. Será a total 
riesgo y responsabilidad absoluta del contratista fijar la extensión de su propuesta para lograr la 
optimización de estos recursos, en especial al seleccionar los lugares que ofrecen las condiciones 
necesarias para cumplir con las obligaciones del contrato y según su propuesta. 
 
9.1.2 CONTEXTO UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El contrato se desarrolla en la geografía colombiana, contemplando la ubicación de Puntos Digitales 
Compartel en los 2.108 Zonas  listados en el Anexo 1, los cuales están sujetos a las condiciones  
ambientales, industriales, comerciales, demográficas, de infraestructuras, económicas, sociales y 
políticas, propias de las zonas donde se encuentran. 
 
9.1.3 CONTEXTO NATURAL 
 
Las descripciones del entorno natural que se presentan son referencias y será responsabilidad de 
cada proponente realizar la revisión de las mismas y hacer los estudios de campo necesarios para 
determinar cómo le influyen en su oferta de cara a las obligaciones y desempeños según las zonas 
rurales y apartadas dónde debe desarrollarse el futuro contrato, incluyendo toda actividad o acto de 
la naturaleza. 
 
9.1.3.1 GEODINÁMICA ENDÓGENA 
 



Las manifestaciones de los fenómenos son de origen interno y son de dos clases: Amenazas por 
actividad volcánica y amenazas por actividad sísmica. 
 
9.1.3.1.1 ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
 
En Colombia existen varios volcanes actualmente activos y otros que históricamente lo han estado. 
Los peligros asociados provienen de las erupciones que incluyen: flujo de lava, flujos piroclásticos, 
flujo de lodo, lluvias ácidas, nubes ardientes, explosiones laterales y acumulaciones de gases 
tóxicos. Adicionalmente, algunos de los volcanes activos alojan en su cima espesos casquetes 
glaciares que, como ya ha ocurrido, basta un aumento de temperatura o el reinicio de un ciclo 
eruptivo para que ocurra un deshielo y que se generen avalanchas. 
 

Figura 15: Principales Volcanes activos en Colombia 
 

 



 
Fuente: IngeoMinas 

 
9.1.3.1.2 ACTIVIDAD SÍSMICA 
 
En el país existen zonas con diversos niveles de probabilidad de ocurrencia de un sismo. No se 
puede saber cuándo va a ocurrir el próximo evento, ni se pueden modificar las características de 
este fenómeno natural. Sin embargo el deber cuidado y diligencia indica que debe evaluarse el nivel 
de peligro sísmico, reconocer los terrenos que por su naturaleza, características y origen son más 
susceptibles a efectos locales de ampliación de ondas y de deslizamientos, asentamientos y 
licuación de suelos. 
  



 
Figura 16: Niveles de Riesgo Sísmico 

 

 
Fuente: Ingeominas 
 
9.1.3.2 GEODINÁMICA EXÓGENA 
 
Las amenazas naturales de geodinámica exógena hacen referencia a las manifestaciones de los 
fenómenos de origen externo.  
 
9.1.3.2.1 ÁREAS CON PROPENSIÓN A INUNDACIÓN Y PLUVIOSIDAD 
 
Aparte de las condiciones propias de la climatología local, las inundaciones son fenómenos 
presentes en las zonas de instalación de los Puntos Digitales Compartel. La capacidad de regulación 



y amortiguamiento que posean las cuencas, y cuerpos de agua, son aspectos que se aplican en todo 
el territorio nacional. 
 

Figura 17: Mapa de actividad pluviométrica a marzo de 2011 
 

 
Fuente: IDEAM 
 
De igual manera el riesgo de inundaciones se presenta de manera ilustrativa y de carácter global y 
no constituye estudio único o definitivo, la intención es señalar un posible hecho de la Naturaleza 
que podría o puede afectar la instalación de los Puntos Digitales Compartel. Es deber del oferente 
realizar las estimaciones y consideraciones del caso relativas a los factores de riesgo aquí 
mencionados. 
 
9.1.3.2.2 VULNERABILIDAD A INCENDIOS 
 



Los incendios forestales afectan algunas áreas en las poblaciones donde se funcionaran los Puntos 
Digitales Compartel. 
 

Figura 18: Mapa Vulnerabilidad Incendio Forestal 
 

 
Fuente: IDEAM Minambiente 
 
9.1.3.2.3 Áreas amenazadas por deslizamientos 
 
Para el análisis de la inestabilidad de las laderas, considerada ésta como el conjunto de procesos en 
los cuales se desprenden, movilizan y transportan masas de suelo y/o rocas de las vertientes y 
pendientes, usualmente causadas por variables de tipo geológico (litologías, hidrología, estructura), 



geomorfológico (pendientes, relieve) y climático (intensidad y volumen de lluvias), y por la actividad 
humana y la metódica degradación del ambiente. 
 

Figura 19: Mapa de Amenaza relativa por movimientos en masa 
 

 
Fuente: Ingeominas 
 
9.1.3.2.4 ACTIVIDAD ATMOSFÉRICA ELÉCTRICA, RAYOS  
 
Según estudios del Sistema Colombiano de Información de Tormentas Eléctricas – SCITE, 
Universidad Nacional de Colombia, en materia de actividad electroestática y tormentas de rayos, las 



condiciones topográficas de Colombia permiten la ocurrencia de variados tipos de formación de 
tormentas eléctricas como sistemas de origen “orográfico” creadas como resultado del calentamiento 
producido por la radiación solar y corrientes de aire producidas por la topografía o grandes sistemas 
tormentosos más asociados con frentes en zonas planas. La siguiente figura muestra la Probabilidad 
de Detección POD (proporción de tormentas eléctricas que son correctamente predichas) en 
diferentes regiones de Colombia con base en pronósticos realizados a partir de datos de redes de 
localización de rayos. En todo caso, independientemente de la posibilidad de detección, los equipos 
deben ser instalados con las debidas protecciones y con las precauciones necesarias para el manejo 
de descargas atmosféricas de forma que se cuente con las debidas protecciones. El mapa 
relacionado se muestra solo como apoyo para ilustrar la probabilidad de detección de descargas 
eléctricas. 
 

Figura 20: Probabilidad Caída de Rayos 
 

 
Fuente: Sistema Colombiano de Información de Tormentas Eléctricas –SCITE Universidad Nacional 



 
9.1.4 CONTEXTO CULTURAL  
 
Otro aspecto a considerar es el entorno cultural y étnico, en especial para atender las disposiciones 
legales que determina el seguimiento de protocolos y procedimientos que atiendan los derechos de 
las comunidades y el cuidado sobre parques y reservas naturales amparadas por la ley. Las 
referencias que se muestran a continuación se presentan de modo indicativo, y no liberan a cada 
oferente de hacer las consideraciones de carácter local según las zonas donde se propone que 
funcionaran los Puntos Digitales Compartel y prestará los servicios según el alcance de su 
propuesta. 
 
9.1.4.1 ZONAS DE RESERVA Y PARQUES NATURALES 
 

Figura 21: Parques Nacionales Naturales 
 

 
Fuente: IDEAM–MINAMABIENTE 



 
9.1.4.2 ZONAS DE RESGUARDOS INDÍGENAS Y GRUPOS ÉTNICOS 
 
La población indígena total en Colombia se calcula en 1.378.884 personas (DANE, Censo General 
2005), de ellas 933.800 se asientan en los 710 resguardos existentes. El artículo 330 de la Carta 
Política y el Artículo Seis del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), obligan al Estado a realizar una consulta previa en los procesos de toma de decisiones 
relativos a la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas, y el Convenio de la 
OIT, en particular, extiende la consulta previa cuando se trate de cualquier medida que pueda 
afectar a los pueblos indígenas y tribales. En todo caso será el contratista quién indique la necesidad 
de hacer las consultas y se evaluará conjuntamente con la interventoría y la administración la 
viabilidad de hacer tales consultas. 
 

Figura 22: Resguardos y Grupos Indígenas y Títulos Afrocolombianos 
 

 
Fuente: OCHA- DANE 



 
9.1.5 CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y SOCIAL 
 
9.1.5.1 DENSIDAD POBLACIONAL 
 
Las densidades poblacionales, presentan distas concentraciones según zonas geográficas del país. 
A título ilustrativo se muestran las concentraciones que registró el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi a 2001, sin embargo, cada oferente debe buscar la información más fiel, reciente y 
actualizada de que deba disponer para formular una oferta, en el marco de este proceso. 
 

Figura 23: División por regiones y municipios según la densidad 
 

 
Fuente: http://www.kalipedia.com - IGAC, 2001 
 



9.1.5.2 ORDEN PÚBLICO, TERRORISMO Y ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS 
 
El orden público presenta alteraciones que no son súbitas e imprevistas, existiendo mayor 
vulnerabilidad en lagunas zonas que en otras. Es deber absoluto del futuro contratista informarse 
con las autoridades y FFMM, de la oportunidad y forma como puede llegar a los sitios de instalación 
y mantenimiento de la operación en especial porque estas condiciones varían según seguimiento de 
las mismas que realiza el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y el DIH. 
 

Figura 24: Mapa de acciones de la fuerza púbica y otros agentes 
 

 
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y el DIH. 



 
9.1.5.3 RIESGO POLÍTICO 
 
En el contexto internacional, se menciona el riesgo político de Colombia como la percepción de País 
a nivel mundial, teniendo como parámetros básicos de referencia entre otros, el Riesgo Legal y 
Regulatorio, la negación de pago por ejercicio de la soberanía, la interferencia política de otros 
países. Según el siguiente mapa, el riesgo estimado en Colombia esta en nivel medio. 
 

Figura 25: Mapa de Riesgo Político, Contexto Mundial 
 

 
Fuente http://www.aon.com/attachments/risk-services/2012-Political-Risk-Map.pdf 
 
9.1.6 CONTEXTO MACROECONÓMICO 
 
Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo de ejecución del contrato, 
incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y presenten variaciones frente a la situación 
actual. Para evidenciar el entorno cambiante se presentan algunos indicadores sin perjuicio de que 
puedan darse otros que influencien las costos, gastos e ingresos, o que sea necesario hacer un 
análisis prospectivo en series de tiempo que contemplen fechas anteriores. 
 
9.1.6.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
De acuerdo con la información disponible en el DANE, el comportamiento del IPC desde enero de 
2005 hasta Julio de 2012 se indica en la siguiente tabla: 
 

AÑO 2012, MES 03  Base Diciembre de 2008 = 100,00 
         

Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

http://www.aon.com/attachments/risk-services/2012-Political-Risk-Map.pdf


AÑO 2012, MES 03  Base Diciembre de 2008 = 100,00 
         

Mes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Enero 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 0,91 0,73 
Febrero 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84 0,83 0,60 0,61 
Marzo 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 0,27 0,12 
Abril 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 0,12 0,14 
Mayo 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 0,28 0,3 
Junio 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 0,32 0,08 
Julio 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0,04 0,14 -0,02 
Agosto 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04 0,11 -0,03  
Septiembre 0,43 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0,14 0,31  
Octubre 0,23 -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0,09 0,19  
Noviembre 0,11 0,24 0,47 0,28 -0,07 0,19 0,14  
Diciembre 0,07 0,23 0,49 0,44 0,08 0,65 0,42  
En año corrido 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 1,99 

 
9.1.6.2 DÓLAR 
 
El siguiente grafico se basa en información disponible en series históricas de la Tasa Representativa 
del Mercado desde el primero de enero de 2005 a julio 3 de 2012. 
 

Figura 26: Comportamiento del Dólar 
 

 
 
9.2 MATRIZ DE RIESGOS 
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1. Consecuencias: 
 

Tabla 20: Consecuencias 
 

CONSECUENCIAS 

Desde Hasta  

∞ $ 132,887,652,993  Muy afortunado 

$ 132,887,652,992  $ 41,582,335,882  Afortunado 

$ 41,582,335,881  $ 13,011,672,782  Muy favorable 

$ 13,011,672,781  $ 4,071,527,609  Favorable 

$ 4,071,527,608  $ 1,274,035,810  Optimista 

$ 1,274,035,809  $ 398,662,960  Beneficioso 

$ 398,662,959  ≈  0          Marginal 

≈  0          ($ 398,662,959) Marginal 

($ 398,662,960) ($ 1,274,035,809) Menor 

($ 1,274,035,810) ($ 4,071,527,608) Grave 

($ 4,071,527,609) ($ 13,011,672,781) Muy Grave 

($ 13,011,672,782) ($ 41,582,335,881) Crítico 

($ 41,582,335,882) ($ 132,887,652,992) Muy crítico 

($ 132,887,652,993) -∞ Catastrófico 

 
2. Escalas de Probabilidad: 
 

Tabla 21: Escalas de Probabilidad 
 

Probabilidad 
Casi cierto Muy Probable Probable Ocasional Remoto Muy Remoto Improbable 

 
3. Sujetos que asumen los Riesgos 
 

Tabla 22: Sujetos que Asumen los Riesgos 
 

Sujetos que Asumen los Riesgos 

Contratista Entidad Contratante Otros Contratistas 

 
4. Tratamientos Sugeridos 
 

Tabla 23: Tratamientos Sugeridos 
 

Tratamientos Sugeridos 

Contratación de seguros 

Implementación de estrategias y mecanismos de sensibilización 

Considerarlo en sus costos 

Considerarlo en sus costos e implementar algún mecanismo de 



Tratamientos Sugeridos 

aseguramiento o reposición 

Afiliación al Sistema General de Seguridad Social y Amparo 
Responsabilidad Civil 

Contar con plan de contingencia 

Contar con plan de continuidad de negocio 

Contar con plan de contingencia y continuidad de negocio 

Contar con plan de contingencia y continuidad de negocio y 
compra de seguros 

Planeación  óptima de diseños, licencias y permisos y Planes de 
contingencia 

Planeación  óptima de diseños, licencias y permisos 

Planeación  óptima de diseños, licencias y permisos y Planes de 
contingencia 

Contar con planes para motivación y sensibilización de la 
comunidad en TI y Contratación de seguros 

Contemplar ingresos 

Contar con plan de contingencia para estimular el uso de los 
servicios 

Contar con un sistema de monitoreo de trafico y contenido 

Contar con planes para motivación y sensibilización de la 
comunidad en TI 

 
Los valores de consecuencias, probabilidades, sujetos que asumen el riesgo y los tratamientos 
sugeridos se cruzan en las siguientes matrices, para determinar el nivel de riesgo. 
 
1. Matriz de Riegos Adversos 
 

Tabla 24: Matriz de Riesgos Adversos 
 

 
Riesgos adversos 

 

Algunos son asegurables 

Casi cierto 
 

    
 

Medio - 

Muy probable      Medio - Bajo - 

Probable    Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - 

Ocasional   Alto - Alto - Medio - Bajo - Bajo - 

Remoto  Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - 

Muy remoto Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo - 

Improbable Muy Alto - Alto - Medio Alto - Medio - Bajo - Muy Bajo - Muy Bajo - 

 
Catastrófico Muy crítico Crítico Muy Grave Grave Menor Marginal 

 
2. Matriz de Riegos Favorables 
 



Tabla 25: Matriz de Riesgos Favorables 
 

 

Riesgos Favorables 

 

No son asegurables 

Casi cierto Medio +       

Muy probable Bajo + Medio +      

Probable Bajo + Medio + Medio Alto + Alto +    

Ocasional Bajo + Bajo + Medio + Alto + Alto +   

Remoto Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto + 
 

Muy remoto Muy Bajo + Muy Bajo + Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto + 

Improbable Muy Bajo + Muy Bajo + Muy Bajo + Medio + Medio Alto + Alto + Muy Alto + 

 
Marginal + Beneficioso Optimista Favorable Muy favorable Afortunado Muy afortunado 

 
9.3 Tipificación general de riesgos 
 
El análisis que se presenta contempla las siguientes clases de riesgo: 
 
El análisis que se presenta contempla las siguientes clases de riesgo: 
 
A - Riesgos derivados de cambios en los presupuestos y modelos que ilustran sobre el posible valor 
del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. Incluye las actividades de instalación 
planeadas en el marco del contrato. Así las cosas, el valor del fomento que se ha destinado es una 
cifra absoluta, de la cual dispone el contratista para cumplir con las obligaciones a su cargo y será 
de su cuenta total cualquier valor adicional que requiera en desarrollo del proyecto. 
 
B- Riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, 
distintas de las contempladas en el anterior literal A, el cual se incluye para contar con una guía de la 
azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en la planeación de la tareas y 
desarrollo del contrato, sin que ello dé lugar a reclamaciones ni solicitud de nuevos recursos de 
fomento, distintos al valor total del aporte.  
 
C- Riesgos Medio Ambientales: Se contemplan cambios medio ambientales que se puedan causar 
durante la ejecución del contrato en las zonas rurales y apartadas beneficiadas. 
 
D - Riesgo País: Este muestra como el país es un buen lugar para invertir, dado el bajo grado de 
exposición, según los análisis. Sea oportuno aclarar que el fenómeno de terrorismo que se anota 
como riesgo, se asigna al contratista, según lo explicado en el Factor de Riesgo Socio Político., en la 
medida que sufran daños sus equipos y bienes, pero frente a este tipo de eventos no hay lugar a 
declarar incumplimientos ni aplicar multas, concediendo tiempos suficientes para restablecer los 
niveles de servicio. 
 
9.3.1 FACTORES DE RIESGO 
 



Para tipificar los riesgos se hace uso de los siguientes factores en cada una de las cuatro categorías 
señaladas anteriormente: 
 
Riesgos Clase A - cambios en el presupuesto y modelos de negocio 
 

1. Acciones legales 
2. Tecnológicos y de infraestructura 
3. Sociopolíticos 
4. Actos de parte relacionada y subcontratos 
5. Macroeconómicos 
6. Actos de la naturaleza 
7. Relaciones laborales 
8. Hecho de las cosas 
9. Vicios 
10. Actos de terceros 

 
Riesgos clase B – Riesgos operativos del proyecto 
 

11. Omisiones y errores en la elaboración de los estudios de campo 
12. Desastre mayor -incluyendo Terremoto, terrorismo (Físico y electrónico), inundación, 

colapso tal, que afecte los bienes de los PDC 
13. Accidentes laborales menor 
14. Accidentes laborales mayor 
15. Responsabilidad civil por daños, perdidas o afectación a equipos e infraestructura o bienes 

de terceros 
16. Responsabilidad civil por accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros –  
17. Indiferencia de los habitantes del sitio durante las campañas de apropiación y uso de los 

PDC.  
18. Accidentes laborales menor 
19. Accidentes laborales mayor 
20. Responsabilidad civil por accidentes - daños y lesiones o muerte de terceros -  
21. Responsabilidad civil por daños y perjuicios a otros contratistas o entidades  
22. Desastre mayor -incluyendo Terremoto, terrorismo (Físico y electrónico), inundación, 

colapso, que afecte la prestación del servicio 
23. Baja utilización de los servicios del Punto Digital Compartel por parte de la comunidad 

beneficiada  
24. Uso indebido de los servicios del Punto Digital Compartel por parte de personas ajenas o 

habitantes del sitio. 
25. Indiferencia de la comunidad a las capacitaciones y actividades relacionadas con los Puntos 

Digitales Compartel 
26. Daños, hurto, perdidas y afectación a los bienes de los PDC 
27. Reubicación de uno o mas PDC durante la etapa de operación 

 
Riesgos clase C- Medio Ambientales 
 



En este factor se encuentran los cambios medio ambientales que se puedan causar sobre todo pero 
no exclusivamente durante la fase de instalación. Se refiere a las obligaciones que emanan de la(s) 
licencia(s) ambiental(es), de los planes de manejo ambiental. 
 
Riesgos clase D – Riesgo País 
 
Este factor se incluye únicamente con carácter ilustrativo y solo pretende describir de manera global 
como es considerado el País a nivel mundial en cuanto a estabilidad política. 
 
Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada 
interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de 
tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un 
todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución y valoración de riesgos 
queda sujeta a las discusiones que se surtirán en la audiencia de distribución de riesgos que señala 
el cronograma del proceso. 
 
Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, 
variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o 
sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a 
cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo a la Entidad y otros con cargo al Contratista 
según la asignación propuesta y aceptada, según la audiencia de aclaraciones y riesgos. 
 
9.3.1.1 FACTORES DE RIESGO TIPO A -VARIACIONES EN EL COSTO E INGRESOS DE LA 

PROPUESTA 
 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la estructura de costos, gastos y 
egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, 
los cuales se presentan agrupados según las 10 categorías que se anotan a continuación, con una 
descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado 
otros eventos, que correspondan a dichas categorías. Igualmente se señala que siendo el horizonte 
del proyecto un lapso de 22 meses, las valoraciones consideran este periodo, en lo que a 
probabilidades y valores de riesgos se refiere: 
 
9.3.1.1.1 ACCIONES LEGALES 
 
Impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen 
impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al 
momento de presentar la oferta. Actos de autoridad, comiso, embargo y demandas. Dentro de este 
factor se incluye también la Regulación de tarifas, servicios y velocidades mínimas de conexión, que 
impacten los servicios que se deberán prestar en virtud del futuro contrato. 
 
9.3.1.1.2 TECNOLÓGICOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
 
Falla en telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos 
tecnológicos, Operación y manejo de equipos y herramientas, operatividad y estado de las vías de 



acceso y transporte. No sobra advertir que los contratistas hacen sus ofertas a este proceso, 
conociendo el estado y grado de tránsito que tiene las vías en todas las zonas en donde es posible 
la instalación de Puntos Digitales Compartel. Así mismo los proponentes están enterados y conocen 
de las diversas condiciones de la infraestructura eléctrica a través de las cuales se suministra 
energía a todas las zonas habitadas por las poblaciones que se pretende beneficiar con este 
proyecto. 
 
9.3.1.1.3 ACTOS DE TERCEROS RELACIONADOS Y SUBCONTRATOS 
 
Errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos; alteración de planos, 
estudios o diseños ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta, Falla humana de otra 
persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos en proveedores, 
filiales, subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente 
adjudicado. 
 
9.3.1.1.4 SOCIO POLÍTICOS 
 
Actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control 
que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos de Delincuencia 
común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista debe 
mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran también las costumbres y 
usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o 
influyen en la operación del proyecto, en especial los usuarios, personal del contratista. 
 
9.3.1.1.5 MACROECONÓMICOS 
 
Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones en el 
comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o 
servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano 
de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de 
bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será responsabilidad del oferente, hacer sus 
estimaciones, elaborar sus modelos de predicción, tomando series de tiempo desde el momento que 
así lo juzgue conveniente para cumplir con los criterios estadísticos de bondad y ajuste de sus 
predicciones. 
 
9.3.1.1.6 ACTOS DE LA NATURALEZA 
 
En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, 
incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores y animales, todos los anteriores 
dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que 
se dan en la zonas de operación que afecte o tenga influencia en este proyecto. Se enfatiza que 
frente a fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la entidad no procederá a 
sancionar pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este 
tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios y bienes son a su 
cargo, para los cuales se recomienda a contratación de pólizas de seguros a cargo del contratista. 



 
9.3.1.1.7 RELACIONES LABORALES 
 
Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, 
muerte, ausentismos, del personal del contratista o que sea vinculado a él, así como la falta de 
personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta 
de habilidades y conocimiento. 
 
9.3.1.1.8 HECHO DE LAS COSAS 
 
Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y 
accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de la operación de este 
proyecto, son de cuenta del contratista. En la medida que afecten sus bienes e intereses. Las que se 
presenten por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que 
debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, podrán dar lugar a las sanciones 
pertinentes. 
 
9.3.1.1.9 VICIOS 
 
Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades 
físicas o químicas de materiales o productos, los residuos y su composición, así como las 
condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos o redhibitorios presentes en desarrollo del 
contrato o las obras necesarias para su ejecutoria. 
 
9.3.1.1.10 ACTOS CULPOSOS O DOLOSOS DE TERCEROS 
 
El contratista debe soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que acarren las 
actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato contra los bienes e intereses del 
proyecto y que no correspondan a los nueve factores anteriores. Las que ocurran al amparo de fallas 
de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el 
contratista, adicionalmente, darán lugar a las sanciones que correspondan. 
 
9.4 VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
 
El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente 
proceso licitatorio, se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y dimensión que él haga del 
alcance de su oferta, especialmente en relación con el número de poblaciones a las cuales se 
extenderá el proyecto. 
  
Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los fenómenos, 
actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la tecnología y su estado actual 
indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas pueden hacer variar 
la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus ofrecimientos el contratista 
puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. De esta forma, queda claro que 
los valores que se registran en los pliegos y los riesgos señalados, no constituyen una garantía que 



esté extendiendo la administración, para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro 
contratista. 
 
Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, en 
cuanto a las cargas de este contrato, tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible 
hacerlo, mediante la obligación de suscribir pólizas de daños reales y patrimoniales, que amparen 
los bienes e intereses susceptibles de sufrir siniestros o perderse por el acontecer de actos 
extraordinarios súbitos e imprevistos, frente a los cuales la administración otorgará los plazos 
necesarios para que el servicio sea restablecido, atendiendo la dimensión de cada caso en 
particular. En todo caso las pérdidas de bienes del contratista será de su cuenta y riesgo, sin 
perjuicio de lo cual se otorgarán los plazos necesarios si se llega a configurar fuerza mayor o caso 
fortuito, sin multas ni sanciones. 
 
9.4.1 RIESGOS DE VARIACIONES EN EL COSTO E INGRESOS DE LA PROPUESTA 
 
9.4.1.1 ETAPA DE DISEÑO E INSTALACIÓN 
 
Fase 1 y 2 6 meses    

      

A -Riesgos de cambio en el presupuesto    

Factor de riesgo:  1 Acciones Legales   Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Mobiliario Muy remoto Menor Muy Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Instalación Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Muy remoto Marginal - Muy Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

      

Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura  Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Ocasional Menor Bajo - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

Mobiliario Ocasional Menor Bajo - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

Instalación Probable Menor Medio - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 



Sistema de suministro 
eléctrico 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Implementación de 
estrategias y 
mecanismos de 
sensibilización 

      

Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados  Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Mobiliario Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Instalación Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

      

Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Ocasional Menor Bajo - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

Mobiliario Ocasional Menor Bajo - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

Instalación Ocasional Menor Bajo - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

      

Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos   Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Mobiliario Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Instalación Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

      



Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza   Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Probable Menor Medio - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

Mobiliario Probable Menor Medio - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

Instalación Probable Menor Medio - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Probable Marginal - Bajo - Contratista Considerarlo en sus 
costos e implementar 
algún mecanismo de 
aseguramiento 

      
Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales   Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Mobiliario Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Instalación Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Remoto Marginal - Muy Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

      
Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas   Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Mobiliario Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Instalación Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

      
Factor de riesgo:  9 Vicios    Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Mobiliario Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 



Instalación Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Remoto Marginal - Muy Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

      
Factor de riesgo:  10 Actos de terceros   Fase 1 y 2 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Equipos Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Mobiliario Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Instalación Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Sistema de suministro 
eléctrico 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

 
9.4.1.2 ETAPA DE OPERACIÓN 
 

Fase 3 18 meses    

      
A -Riesgos de cambio en el presupuesto    

Factor de riesgo:  1 Acciones Legales   Fase 3 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Energía Eléctrica Muy remoto Menor Muy Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Muy remoto Menor Muy Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Muy remoto Marginal + Muy Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  2 Tecnológicos e infraestructura  Fase 3 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Ocasional Grave Medio - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Energía Eléctrica Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 



Ingresos por prestación de 
servicios 

Ocasional Beneficioso Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  3 Actos de terceros relacionados  Fase 3 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Energía Eléctrica Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Ocasional Marginal + Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  4 Sociopolíticos   Fase 3 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Probable Menor Medio - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Energía Eléctrica Probable Menor Medio - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Ocasional Beneficioso Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  5 Macroeconómicos   Fase 3 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Energía Eléctrica Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Ocasional Marginal + Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  6 Actos de la naturaleza   Fase 3 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 



Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Probable Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Energía Eléctrica Probable Menor Medio - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Probable Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Ocasional Marginal + Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  7 Relaciones laborales   Fase 3 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Energía Eléctrica Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Ocasional Beneficioso Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  8 Hecho de las cosas   Fase III 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Energía Eléctrica Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Ocasional Marginal - Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Remoto Marginal + Muy Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  9 Vicios    Fase 3 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Muy remoto Muy Grave Medio - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Muy remoto Grave Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 



Servicio de Energía 
Eléctrica 

Muy remoto Grave Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Muy remoto Marginal - Muy Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Muy remoto Marginal + Muy Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

      

Factor de riesgo:  10 Actos de terceros   Fase III 

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Administrador, 
conectividad, Insumos y 
mantenimiento 

Remoto Grave Medio - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Costos Coordinadores Remoto Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Servicio de Energía 
Eléctrica 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Estrategia de Apropiación y 
capacitación 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Contemplar costos en 
la oferta 

Ingresos por prestación de 
servicios 

Remoto Marginal + Muy Bajo + Contratista Contemplar ingresos 

 
9.4.2 RIESGOS OPERATIVOS DEL PROYECTO 
 
Riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto contractual, distintas 
de las contempladas en el anterior literal A, el cual se incluye para contar con una guía de la 
azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en la planeación de la tareas y 
desarrollo del contrato, sin que ello dé lugar a reclamaciones ni solicitud de nuevos recursos distintos 
al valor total del contrato.  
 
En esta categoría de riesgos se incluyen fenómenos que pueden ser extraordinarios, que recaen en 
cabeza del contratista como propietario de equipos y herramientas, así como aquellos que deriven 
en responsabilidad civil. 
 
9.4.2.1 ETAPA DE DISEÑO E INSTALACIÓN 
 
B -Riesgos de operación     

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento sugerido 

Omisiones y errores en la 
elaboración de los 
estudios de campo 

Probable Menor Medio - Contratista Considerarlo en 
sus costos 

Desastre mayor -
incluyendo Terremoto, 
terrorismo (Físico y 
electrónico), inundación, 

Remoto Menor Bajo - Contratista Contar con plan de 
contingencia y 
continuidad de 
negocio y compra 



colapso tal, que afecte los 
bienes de los PDC 

de seguros 

Accidentes laborales 
menor 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Afiliación al 
Sistema General 
de Seguridad 
Social y Amparo 
Responsabilidad 
Civil 

Accidentes laborales 
mayor 

Remoto Grave Medio - Contratista Afiliación al 
Sistema General 
de Seguridad 
Social y Amparo 
Responsabilidad 
Civil 

Responsabilidad civil por 
daños, perdidas o 
afectación a equipos e 
infraestructura o bienes 
de terceros 

Ocasional Grave Medio - Contratista Considerarlo en 
sus costos e 
implementar algún 
mecanismo de 
aseguramiento o 
reposición 

Responsabilidad civil por 
accidentes - daños y 
lesiones o muerte de 
terceros -  

Remoto Grave Medio - Contratista Contemplar costos 
y comprar seguros 
suficientes 

 
9.4.2.2 ETAPA DE OPERACIÓN 
 

B -Riesgos de operación     

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento 
sugerido 

Indiferencia de 
los habitantes 
del sitio 
durante las 
campañas de 
apropiación y 
uso de los 
PDC.  

Probable Marginal - Bajo - Contratista Implementació
n de 
estrategias y 
mecanismos 
de 
sensibilización 

Accidentes 
laborales 
menor 

Ocasional Grave Medio - Contratista Afiliación 
SGSS y 
Amparo RC 



Accidentes 
laborales 
mayor 

Remoto Grave Medio - Contratista Afiliación 
SGSS y 
Amparo RC 

Responsabilida
d civil por 
accidentes - 
daños y 
lesiones o 
muerte de 
terceros -  

Remoto Grave Medio - Contratista Contemplar 
costos y 
comprar 
seguros 
suficientes 

Responsabilida
d civil por 
daños y 
perjuicios a 
otros 
contratistas o 
entidades  

Remoto Grave Medio - Contratista Contemplar 
costos y 
comprar 
seguros 
suficientes 

Desastre 
mayor -
incluyendo 
Terremoto, 
terrorismo 
(Físico y 
electrónico), 
inundación, 
colapso, que 
afecte la 
prestación del 
servicio 

Muy remoto Grave Bajo - Contratista Contar con 
plan de 
contingencia y 
continuidad de 
negocio y 
compra de 
seguros 

Baja utilización 
de los servicios 
del Punto 
Digital 
Compartel por 
parte de la 
comunidad 
beneficiada  

Muy remoto Grave Bajo - Contratista Contar con 
plan de 
contingencia 
para estimular 
el uso de los 
servicios 

Uso indebido 
de los servicios 
del Punto 
Digital 
Compartel por 
parte de 

Remoto Grave Medio - Contratista Contar con un 
sistema de 
monitoreo de 
trafico y 
contenido 



personas 
ajenas o 
habitantes del 
sitio. 

Indiferencia de 
la comunidad a 
las 
capacitaciones 
y actividades 
relacionadas 
con los Puntos 
Digitales 
Compartel 

Remoto Menor Bajo - Contratista Contar con 
planes para 
motivación y 
sensibilización 
de la 
comunidad en 
TI 

Daños, hurto, 
perdidas y 
afectación a los 
bienes de los 
PDC 

Remoto Menor Bajo - Contratista Contar con 
planes para 
motivación y 
sensibilización 
de la 
comunidad en 
TI y 
Contratación 
de seguros 

Reubicación de 
uno o mas 
PDC durante la 
etapa de 
operación 

Remoto Menor Bajo - Contratista Considerarlo 
en sus costos 

 
9.4.3 RIESGOS MEDIO AMBIENTE 
 
C – Riesgos Medio Ambiente: Se contempla cambios medio ambientales que se puedan causar a 
entorno natural donde desarrollara el contrato y también perturbaciones en la movilidad de la 
comunidad vecina a las zonas beneficiadas. 
 
C -Riesgos medioambiente     

 Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento 
sugerido 

Generación de ruido, 
emisión de gases, 
partículas y polvo 

Muy remoto Marginal - Muy Bajo - Contratista Planeación  óptima de 
diseños, licencias y 
permisos y Planes de 
contingencia 

Impactos sobre el tránsito 
peatonal y vehicular 

Muy remoto Marginal - Muy Bajo - Contratista Planeación  óptima de 
diseños, licencias y 



permisos y Planes de 
contingencia 

Daño a ecosistemas y 
parques 

Muy remoto Marginal - Muy Bajo - Contratista Planeación  óptima de 
diseños, licencias y 
permisos y Planes de 
contingencia 

Contaminación visual Ocasional Menor Bajo - Contratista Planeación  óptima de 
diseños, licencias y 
permisos y Planes de 
contingencia 

Omisión en las normas y 
reglamentación ambiental 
vigente 

Ocasional Menor Bajo - Contratista Planeación  óptima de 
diseños, licencias y 
permisos y Planes de 
contingencia 

 
9.4.4 RIESGOS POLÍTICO PAÍS 
 
Riesgo Político: Su indicación en el análisis es de carácter informativo 
 

Figura 27: Mapa de Riesgo Político, Contexto Mundial 
 

 
Fuente http://www.aon.com/attachments/risk-services/2012-Political-Risk-Map.pdf 
 

http://www.aon.com/attachments/risk-services/2012-Political-Risk-Map.pdf


  
 
 

 
Probabilidad Consecuencia Riesgo  

Riesgo Regulatorio y legal 
sobre el capital - expropiaciones 

Improbable Marginal - Muy Bajo - Contratación de 
seguros 

Riesgo soberano no pago de 
deuda 

Improbable Grave Bajo - Contratación de 
seguros 

 



10 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS Y PÓLIZAS 
 
10.1 REQUISITOS METODOLÓGICOS 
 
Los interesados en participar en este proceso deberán presentar dos garantías así: (i) una de 
seriedad que presentarán con su propuesta, todos los proponentes; (ii) otra que sólo la constituirán 
quienes resulten adjudicatarios, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el Contrato que se ha de suscribir, luego de la adjudicación. 
 
Las garantías deben atender las siguientes reglas generales: 
 
a. Los proponentes domiciliados en Colombia, presentarán garantías tramitadas con bancos bajo la 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y domicilio en Colombia, o 
aseguradoras registradas ante la misma.  
 

b. Para garantizar la seriedad de los ofrecimientos, sólo los proponentes sin domicilio en Colombia 
pueden optar por presentar garantías emitidas por bancos con domicilio en el extranjero. 
 

c. Las garantías que no se extiendan por Bancos con domicilio en Colombia deben dejar 
establecido que se expiden bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, URDG 758 
en vigor a partir del 1 de julio de 2010. 
 

d. La calificación de riesgo mínima del banco garante con domicilio en el extranjero debe ser, en la 
escala global, de AAA de Standard and Poors (S&P), AAA de Duff And Phelps, aaa de AM Best, 
Aaa de Moody’s o AAA de Fitch Ratings. 
 

e. La calificación mínima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser: AAA según Fitch 
Ratings Colombia o su equivalente si se trata de otra firma certificadora.  
 

f. Las aseguradoras deben contar con un patrimonio técnico adecuado a riesgo,  
 

g. En caso de proponentes o adjudicatarios plurales, (consorcios y uniones temporales), cada uno 
de sus integrantes debe otorgar la garantía y los seguros que correspondan. 

 
10.2 GARANTÍA DE SERIEDAD 
 
El Proponente debe presentar junto con su Propuesta, el original de uno cualquiera de los siguientes 
documentos a efectos de garantizar la seriedad de la misma: 
 
1. Carta Crédito Stand by, o,  
2. Garantía Bancaria irrevocable y a primer requerimiento que garantice la seriedad de los 

ofrecimientos, acompañada de sus anexos respectivos, ó 
3. Póliza de Seguros a favor de entidades estatales que garantice la seriedad de los ofrecimientos, 

acompañada de sus anexos respectivos.  
 



10.2.1 CARTA CRÉDITO STAND BY 
 
La Carta Crédito Stand By deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
a. Ordenante: Proponente o integrantes de Miembros Plurales. 
b. Emisor: Banco con domicilio en Colombia para Proponentes con domicilio local o, si se trata de 

Proponentes con domicilio en el extranjero, podrán ser bancos fuera del país que cumplan con 
los requisitos detallados anteriormente. 

c. Beneficiario: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

d. Valor: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial. 
e. Condición de irrevocable y a primer requerimiento. Debe constar la forma de hacer exigible la 

carta de crédito, en la cual no se podrán imponer a Ministerio TIC/Fondo TIC condiciones más 
gravosas a las contenidas en el Decreto 734/12 

f. Condiciones que garantiza: i) La no suscripción del Contrato sin justa causa por parte del 
Proponente seleccionado. ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la 
Propuesta cuando el término previsto en el Pliego de Condiciones para la adjudicación del 
Contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del Contrato de se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. iii) La 
falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la Entidad Contratante para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
Contrato. iv) El retiro de la propuesta después de vencido el término fijado para la presentación 
de las Propuestas. v) El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un 
proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal 
condición. vi) No constituir el contrato de fiducia en los términos exigidos. El incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones aquí anotadas, dará lugar al cobro de la garantía. 

g. Requisitos de exigibilidad: Presentación de la garantía y acto administrativo declarando el 
incumplimiento y el monto a cobrar. 

h. Plazo para pago: cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los requisitos de 
exigibilidad. 

i. Término de la carta: desde el día de la presentación de la Propuesta, hasta por ciento veinte 
(120) días calendario más. 

j. La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del ordenante. 
k. Se deberá anexar recibo de pago de los derechos respectivos. 
 
10.2.2 GARANTÍA BANCARIA 
 
La garantía bancaria deberá cumplir las siguientes condiciones:  
 
a. Ordenante: Proponente o cada uno de los integrantes de oferentes plurales. 
b. Garante: Banco con domicilio en Colombia para Proponentes con domicilio local o, si se trata de 

Proponentes con domicilio en el extranjero, podrán ser bancos fuera del país que cumplan con 
los requisitos metodológicos detallados anteriormente. 

c. Beneficiario: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 



d. Valor garantizado: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial. 
e. Condición de irrevocable y a primer requerimiento 
f. Obligación expresa que se garantiza: i) La no suscripción del Contrato de sin justa causa por 

parte del Proponente seleccionado. ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la Propuesta cuando el término previsto en el Pliego de Condiciones para la adjudicación del 
Contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del Contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. iii) La 
falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la Entidad Contratante para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
Contrato. iv) El retiro de la propuesta después de vencido el término fijado para la presentación 
de las Propuestas. v) El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un 
proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal 
condición. vi) No constituir el contrato de fiducia en los términos exigidos. El incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones aquí anotadas, dará lugar al cobro de la garantía. 

g. Requisitos de exigibilidad: Presentación de la garantía y acto administrativo declarando el 
incumplimiento y el monto a cobrar. 

h. Plazo para pago: ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de los requisitos de 
exigibilidad.  

i. Término de la Garantía: desde el día de la presentación de la Propuesta, hasta por ciento veinte 
(120) días calendario más. 

j. La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del ordenante. 
k. Se deberá anexar recibo de pago de los derechos respectivos. 
 
Si la garantía se presenta con cualquier tipo de incorrección, la Entidad solicitará al Proponente los 
documentos e información del caso, para lo cual el Proponente cuenta con el término establecido en 
el requerimiento. 
 
10.2.3 SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
 
El seguro de cumplimiento debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y el Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

b. En calidad de tomador se debe incluir al Proponente o integrantes de Miembros Plurales. 
c. La garantía de seriedad de la Propuesta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento, en los siguientes eventos: i) La no suscripción del Contrato sin justa causa por 
parte del Proponente seleccionado. ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la Propuesta cuando el término previsto en el Pliego de Condiciones para la adjudicación del 
Contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del Contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. iii) La 
falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la Entidad Contratante para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
Contrato. iv) El retiro de la propuesta después de vencido el término fijado para la presentación 
de las Propuestas. v) El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un 



proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal 
condición. vi) No constituir el contrato de fiducia en los términos exigidos. El incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones aquí anotadas, dará lugar al cobro de la garantía. 

d. Valor garantizado: Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial. 
e. Término de la Garantía: desde el día de la presentación de la Propuesta, hasta por ciento veinte 

(120) días calendario más. 
f. La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del tomador. 
g. Anexar el recibo de caja de pago de las primas respectivas. 
 
10.3 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 
 
Luego de adjudicado el contrato,  el contratista debe otorgar uno de los dos mecanismos de 
cobertura de riesgos de incumplimiento: 
 
1. Garantía Bancaria irrevocable y a primer requerimiento que garantice el cumplimiento de todas 

las obligaciones contractuales, acompañada de sus anexos respectivos, ó 
2. Póliza de Seguros a favor de entidades estatales que garantice el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales, acompañada de sus anexos respectivos. 
 
10.3.1 COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS DE LOS AMPAROS 
 
La garantía única de cumplimiento o la garantía bancaria, debe cubrir los siguientes riesgos por las 
sumas que se detallan en cada uno, así: 
 
10.3.1.1 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
El amparo de buen manejo y correcta inversión y devolución del anticipo no ejecutado, se debe 
constituir  por el cien por ciento (100%) del anticipo entregado y la vigencia del mismo debe ser igual 
o superior al plazo del contrato y hasta la liquidación del contrato. El amparo de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo debe cubrir los perjuicios sufridos con ocasión de i) la no inversión; ii) 
el uso indebido; iii) la no devolución y; iv) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga 
de los dineros que se le entreguen en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. En caso de 
prorrogarse el plazo del contrato, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. 
Entiéndase el término de duración del contrato desde la fecha de iniciación del contrato hasta la 
liquidación del contrato. 
 
10.3.1.2 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Este amparo se debe constituir por una cuantía igual al  veintisiete (27%) del valor total del contrato. 
y la vigencia  del mismo  debe ser igual  o superior al plazo  del Contrato y hasta la liquidación del 
mismo. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal y se 
repondrá este valor, si se hiciere efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevando a disminuir o 
agotar el valor asegurado. El amparo de cumplimiento incluye la calidad de los servicios que surta el 
contratista durante el plazo del contrato, según lo regula el artículo 5.1.4.2.3., del decreto 734 de 
2012. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del Contratista para con la ENTIDAD. En 



caso de prorrogarse el plazo del contrato, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo 
término. Entiéndase el término de duración del contrato desde la fecha de iniciación del contrato 
hasta la liquidación del contrato. 
 
10.3.1.3 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 
Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales a cargo del Contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución en el territorio nacional del contrato amparado. 
 
Este amparo se constituirá por una cuantía igual o superior del cinco (5%) del valor total del contrato 
con una vigencia igual o superior al término de duración del plazo del Contrato y tres (3) años más. 
En caso de prorrogarse el plazo del contrato, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo 
término. Entiéndase el término de duración del contrato desde la fecha de iniciación del contrato 
hasta la liquidación del contrato. 
 
10.3.1.4 SEGURO DE DAÑOS  
 
Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben contemplar 
seguros de daños, según se explica a continuación. 
 
10.3.1.4.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de 
Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una 
garantía para cubrir los daños y perjuicios que el contratista, en el desarrollo de las labores 
relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes. Incluyendo sin 
sublímite alguno, tanto los daños patrimoniales y extra patrimoniales como la responsabilidad civil 
causada por contratistas y subcontratistas. Sin perjuicio de lo anterior, el asegurador podrá 
subrogarse contra estos subcontratistas, si así lo pacta con el contratista, pero de ninguna manera 
reducir la cobertura para los asegurados. 
 
Esta póliza deberá incluir los anexos de responsabilidad civil cruzada, responsabilidad civil patronal, 
contaminación súbita y accidental, responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control y 
responsabilidad civil por gastos médicos, vehículos propios y no propios, propiedades adyacentes 
y/o estructuras existentes, (para los casos de obras de construcción) operaciones de transporte, 
cargue y descargue. Actividades recreacionales y culturales, participación en ferias y exposiciones, 
uso de maquinaria y equipo. 
 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente a una cuantía del cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato y deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación 
del contrato. Los sublímites permitidos no podrán ser inferiores al veinte por ciento (20%) del valor 
del límite principal asegurado. No se admite sublimitar el lucro cesante ni los daños 



extrapatrimoniales, los cuales hacen parte del monto total que sea reclamado, hasta el límite 
principal. 
 
Debe figurar como asegurado, solo para eventos que se relacione con este contrato, el Ministerio 
TIC y FONTIC. En caso de prorrogarse el plazo del contrato se  debe ampliarse la vigencia del 
amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a restablecer 
la cobertura completa. De la vigencia  de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. 
 
10.3.1.4.2 SEGURO INFIDELIDAD 
 
Los recursos entregados por FONTIC al Contratista pueden sufrir menoscabos que derivarían de las 
siguientes causas: 
 
a. Infidelidad, fraudes y robo contra los recursos, cometidos por el personal del Contratista o 

terceros. Para el manejo de estos riesgos se solicita que el Contratista haga constar que cuenta 
con un seguro Infidelidad Riesgos Financieros, que cuente, al menos, con las coberturas de: 
 

i. Infidelidad de personal propio y de terceros, que estén bajo su supervisión y control 
ii. Perdidas de valores en predios, incluyendo desaparición misteriosa 
iii. Fraudes y falsificaciones, incluyendo las pérdidas derivadas de operaciones comerciales 

fraudulentas y engañosas 
iv. Fraudes y robos electrónicos, cometidos contra los valores.  
v. Errores y omisiones imputables al contratista, en la gestión de los recursos a su cargo.  

 
Por tanto, como mecanismo de garantía el Contratista debe presentar una Póliza de Seguro 
Infidelidad Riesgos Financieros que cubra los amparos anteriormente citados, con una suma 
asegurada por lo menos igual al ciento por ciento (100%) del valor de los recursos entregados a 
titulo de anticipo, y por un término igual o superior  al plazo del contrato. 
 
Si el Contratista cuenta con seguro de infidelidad y riesgos financieros, podrán incluir como 
beneficiario al FONDO TIC en un anexo o documento adicional al seguro, y aportarlo como garantía 
al contrato, siempre y cuando en el anexo o documento adicional, se cumpla con las 
especificaciones y que la cuantía asegurada corresponda como mínimo al ciento por ciento (100%) 
del valor del anticipo por un término igual o superior  al plazo del contrato. 
 
10.3.1.4.3 SEGURO PARA VEHÍCULOS 
 
Todos los medios de transporte que emplee el contratista o sus subcontratistas deben contar, en 
todo momento, mientras se ejecute el contrato y sean empleados en desarrollo del mismo, con un 
seguro de responsabilidad civil bajo la modalidad de ocurrencia, para cubrir muerte, lesiones y daños 
que se causen a terceros en sus personas o en sus bienes. Incluyendo sin sublímite alguno, tanto 
los daños patrimoniales (incluye lucro cesante y daño emergente) y daños extra patrimoniales, por 
una suma asegurada no inferior a COP 200.000.000 para daños y COP 400.000.000 para muerte o 
lesiones. 
 



10.3.1.4.4 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO - ALLRISK 
 
De manera adicional a la garantía de cumplimiento, como amparo autónomo y en pólizas anexas, el 
Contratista deberá constituir una póliza de todo riesgo daño material para proteger los bienes, 
equipos y en general la infraestructura que tenga relación directa con la prestación del servicio, de 
cualquier evento, es decir contra todo riesgo, tanto en la etapa de instalación como en la etapa de 
operación, mediante una o varias pólizas suscritas en forma sucesiva sin que exista ausencia de 
cobertura en algún momento. 
 
La suma asegurada podrá ser contratada a primera pérdida absoluta siendo total responsabilidad del 
contratista calcular el monto del valor de esa primera pérdida y el deducible que, según su capacidad 
patrimonial pueda soportar. Este estudio de primera pérdida, se debe anexar a la póliza para 
verificar el cumplimiento de este requisito. 
 
De cualquier forma, los valores que sean pactados como deducibles o los que excedan del monto de 
la primera pérdida, o aquellos que llegaren a no ser cubiertos por el seguro, serán de cuenta del 
contratista, como propietario de la red y equipos necesarios para ejecutar el contrato. 
 
El Contratista podrá constituir esta póliza por un plazo inicial igual al perdido de instalación, 
cubriendo los riesgos propios de esa etapa, incluido el transporte y luego deberá contratar un seguro 
de todo riesgo daños materiales por un plazo inicial de un año y prorrogarlo o volverlo a contratar por 
periodos iguales, de tal forma que dichos bienes estén cubiertos durante la vigencia del presente 
contrato, en especial contra riesgos de actos de la naturaleza y terrorismo. En todo caso las 
prórrogas de vigencia, deberán realizarse dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha 
establecida para la expiración del amparo. 
 
En todo caso el Contratista, deberá asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para 
reparar, reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos afectados por la ocurrencia de 
siniestros, daños o cualquier causa, ya sea amparada o no por el seguro de daños materiales, 
incluidos eventos de fuerza mayor. 


