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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Informe de Empalme de la Agencia Nacional del 
Espectro (ANE) correspondiente al período de gobierno 2022-2026, elaborado con corte al 
30 de junio de 2026. Su propósito es brindar a la administración entrante una visión integral 
y documentada de la gestión adelantada por la entidad durante este cuatrienio, incluyendo 
los principales logros, el estado actual de los procesos misionales e institucionales, los retos 
pendientes y los asuntos que requieren atención prioritaria en el próximo período de 
gobierno. 

Este informe fue elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 951 de 2005, por la 
cual se establecen las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y 
recursos públicos del Estado colombiano, y en atención a los lineamientos impartidos 
mediante las Circulares Conjuntas número 0008-4 del 25 de marzo de 2026 y 0010-4 del 
30 de abril de 20261, suscritas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El documento fue 
diligenciado en la Plantilla Oficial de Empalme establecida para tal efecto, conforme a los 
parámetros de estructura, contenido y validación definidos en dichas Circulares. 

La información aquí consignada está soportada en fuentes oficiales y verificables, y refleja la 
gestión de la entidad en sus dimensiones técnica, institucional, presupuestal y jurídica, con 
el propósito de garantizar la transparencia, la continuidad y el fortalecimiento de la 
administración del espectro radioeléctrico como recurso estratégico para el desarrollo del 
país. 

2. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) pertenece al sector central de la administración 
pública. Su naturaleza jurídica es la de una Unidad Administrativa Especial del orden 
nacional, con personería jurídica, autonomía técnica, administrativa, financiera y patrimonio 
propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

El Decreto 093 de 2010 definió la estructura de la entidad con un Consejo Directivo como 
órgano de dirección y le dio la siguiente estructura funcional: 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mediante oficio con radicado 20265100601601 del Departamento de Nacional de Planeación (DNP), se solicitó actualizar la 
información en la medida de lo posible a corte del 30 de junio de 2026. 



   

 

   

 

Figura 1. Estructura de la Agencia Nacional del Espectro 

 

 

3. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 

Tabla 1. Normatividad aplicable 
Tipo de 
Norma Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Ley 1341 2009 

Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, se crea la 

Agencia Nacional de Espectro y se 
dictan otras disposiciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Leyes/1677762#:~:t

ext=(julio%2030)-
,por%20la%20cual%20se%2
0definen%20principios%20y

%20conceptos%20sobre%20l
a,y%20se%20dictan%20otras

%20disposiciones. 

Decreto 093 2010 
Por el cual se adopta la estructura de 

la Agencia Nacional del Espectro, 
ANE, y se dictan otras disposiciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Decretos/1841271 

Decreto 
Ley 4169 2011 

Por el cual se modifica la naturaleza 
jurídica de la Agencia Nacional del 
Espectro y se reasignan funciones 

entre ella y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?id=1543061 

Ley 1753 2015 
Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 

un nuevo país” 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?id=30019885 

Ley 1978 2019 

Por la cual se moderniza el sector de 
las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un regulador 

único y se dictan otras disposiciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocu
ment.asp?id=30036682 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677762#:~:text=(julio%2030)-,por%20la%20cual%20se%20definen%20principios%20y%20conceptos%20sobre%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1841271
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1841271
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1841271
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1543061
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1543061
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1543061
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019885
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019885
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019885
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036682
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036682
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30036682


   

 

   

 

 

4. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS 

 

Como parte de su arquitectura empresarial la entidad ha definido un modelo de operación 
por procesos para el desarrollo de sus actividades. El modelo actual se soporta en 
diecisiete (17) procesos  
 
Adicionalmente, la entidad cuenta con tres sistemas de gestión, los cuales son: 
 

I. Sistema de Gestión de Calidad (SGC): es el Sistema de Gestión con mayor nivel 
de desarrollo y madurez y el único certificado bajo la norma ISO 9001:2015, 
próximamente versión 2026. 
 

II. Sistema de Seguridad de la Información (SSI): Es un Sistema de Gestión en 
proceso de diseño e implementación, con miras a certificación ISO/IEC 
27001:2022. 

 
III. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): Sistema de 

Gestión diseñado, implementado, mantenido y mejorado, en proceso de 
armonización con PESV y aún no se ha definido certificación bajo ISO 45001:2018. 

 
Adicionalmente, la Gestión Ambiental, aunque no está configurada como sistema de 
gestión, tiene elementos para serlo en el corto y mediano plazo. 
 
Por otro lado, actualmente se avanza hacia la integración de los tres sistemas de gestión 
existentes. 
 
Sistema de Gestión de Calidad: 
 
La ANE, como se explicó anteriormente, está certificada bajo la norma ISO 9001:2015 con 
alcance en el soporte técnico para la gestión, planeación, atribución, vigilancia y control 
del espectro, habiendo sido recertificada en 2025. 
 
La Alta Dirección de la ANE, entendida ésta como el Director General y los Subdirectores, 
son los líderes responsables de la implementación, mantenimiento y mejora (eficacia, 
eficiencia y efectividad) del Sistema de Gestión de Calidad de la ANE, así como también 
lo son los Coordinadores, los Asesores de la Dirección, los líderes de procesos y el 
responsable del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
La Alta Dirección ha asignado las responsabilidades y autoridades para la ejecución de 
los siguientes requisitos: 

 
 
 
 
 



   

 

   

 

Tabla 2. Responsables Sistema de Gestión de Calidad 
Asegurarse de que el Sistema de Gestión 
de Calidad es conforme con los requisitos 

de la NTC ISO 9001:2015 

Responsable del Sistema de Gestión de 
Calidad 

Asegurarse de que los procesos están 
generando y proporcionando las salidas 

previstas 

Dueños de procesos 

Mantener informada a la alta dirección 
sobre el desempeño del Sistema de 

Gestión de Calidad y sobre las 
oportunidades de mejora 

Responsable del Sistema de Gestión de 
Calidad 

Asegurarse de que la integridad del 
Sistema de Gestión de Calidad se 
mantiene cuando se planifican e 

implementan cambios 

Responsable del Sistema de Gestión de 
Calidad 

 
El inventario documental que soporta el Sistema de Gestión de Calidad da cuenta de los 
siguientes tipos documentales:  
 

• 17 caracterizaciones 
• 25 guías 
• 26 instructivos 
• 18 documentos de lineamientos 
• 15 manuales 
• 10 documentos de política 
• 88 procedimientos 
• 534 formatos 

 
A continuación, se presenta el mapa de procesos de la entidad: 
 

Figura 2. Mapa de procesos ANE 2026 

 
 



   

 

   

 

5. INFORME DEL DESPACHO  

 
5.1. Situación del Despacho al frente de la entidad durante el periodo de gobierno.  

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) es la entidad del Estado colombiano encargada de 
la planeación, la vigilancia y el control del espectro radioeléctrico, así como de brindar 
soporte técnico especializado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC). Durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y 
el 30 de junio de 2026, la entidad desarrolló una gestión orientada a fortalecer la 
administración eficiente de este recurso estratégico para el país. 
 
A lo largo de este cuatrienio, la ANE consolidó su rol como autoridad técnica del espectro 
radioeléctrico en Colombia, modernizó sus modelos de gestión, vigilancia y control, participó 
activamente en escenarios internacionales y fortaleció sus capacidades institucionales para 
responder a los desafíos que impone la evolución tecnológica global y las crecientes 
necesidades de conectividad del país. 
 
En este período, la entidad contó con cinco Directores Generales. Miguel Felipe Anzola, 
Director en propiedad, ejerció el cargo desde el 18 de junio de 2019 hasta el 17 de junio de 
2023, siendo quien dirigió la entidad al inicio del cuatrienio. Posteriormente, la Dirección 
General fue ejercida de manera encargada por Fabián Herrera (17 de junio de 2023 - 24 de 
enero de 2024), Diana Morales (25 de enero de 2024 - 26 de marzo de 2024) y Juan 
Sebastián Henao (26 de marzo de 2024 - 4 de agosto de 2024). Finalmente, Sergio 
Sotomayor asumió la Dirección General en propiedad el 5 de agosto de 2024, cargo que 
ejerce hasta la fecha de elaboración del presente documento. 
 
A continuación, se presenta una descripción de los principales avances alcanzados por la 
ANE durante el período 2022-2026, organizados en torno a los ejes estratégicos que 
orientaron la gestión de la entidad, con el propósito de ofrecer a la nueva administración un 
panorama integral del estado actual de la institución y de los retos que deberá atender en el 
próximo cuatrienio. 
 
Marco estratégico y política de espectro 
 
El periodo inició con la vigencia de la Política de Espectro 2020-2024 (adoptada mediante 
Resolución MinTIC 2759 del 23 de diciembre de 2020), cuyo objetivo general fue 
“modernizar la gestión del espectro radioeléctrico para soportar la transformación digital de 
la economía”. Esta Política, fue estructurada en función de cinco líneas de acción, orientó las 
actuaciones de la entidad en materia de planeación a largo plazo, analítica de datos, 
mecanismos flexibles de acceso al espectro e innovación. Durante el periodo de gobierno se 
ejecutó dicha política, y en 2025 se formuló y se avanzó en la aprobación de la nueva Política 
de Espectro 2026-2029 (adoptada mediante la Resolución MinTIC 746 de 2026) con 8 
objetivos específicos y más de 30 líneas de acción, orientada a generar un entorno de gestión 
más eficiente e innovador del espectro radioeléctrico en Colombia. 
 



   

 

   

 

Planeación y Gestión Técnica del Espectro 
 
Durante el cuatrienio, la ANE ejecutó el Plan Maestro de Gestión de Espectro (PMGE) 2022-
2026 como instrumento de planeación quinquenal. Este documento, elaborado y actualizado 
anualmente, identificó tendencias internacionales, priorizó 35 necesidades de análisis y 
orientó los estudios técnicos necesarios para garantizar la disponibilidad de este recurso.  
 
Entre los principales logros de la gestión técnica se destacan: la liberación de la banda de 
3,5 GHz para la asignación de espectro para 5G; la aprobación del Plan de Banda 900 MHz 
(Resolución ANE 648 de 2023) con potencial uso para conectividad rural; la realización de 
estudios de convivencia para las bandas de 6 GHz y 420 MHz; la actualización del Cuadro 
Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia (CNABF) incorporando los resultados de la 
CMR-23; la formulación de propuestas para redes privadas, acceso compartido y nuevos 
mecanismos de asignación; y la aprobación del Plan Maestro de Gestión del Espectro 2026-
2030 junto con la Agenda Regulatoria 2026-2027. Al cierre del periodo, la Resolución 
MinTIC 028 de 2026 flexibilizó el uso de la banda de 900 MHz para promover la conectividad 
en zonas rurales y apartadas. 
 
Inspección, Vigilancia y Control 
 
La entidad implementó un nuevo Modelo de Vigilancia, Inspección y Control (Resolución ANE 
384 de 2024) con enfoque preventivo. Este modelo, desarrollado progresivamente desde 
2022, transformó la aproximación de la entidad hacia el uso del espectro, pasando de un 
enfoque reactivo a uno preventivo que anticipa posibles usos indebidos. Durante el periodo 
se ejecutaron anualmente los Planes de Monitoreo (PAM) y de Verificaciones In Situ (PAV), 
alcanzando en 2023 el 120% de la meta con 732 verificaciones y una mejora del 64,76% en 
los tiempos de atención. Se realizaron mediciones de campos electromagnéticos en decenas 
de municipios, se procesaron miles de documentos de conformidad radioeléctrica y se 
adelantaron investigaciones y procesos sancionatorios por uso no autorizado del espectro. 
 
Gestión Internacional 
 
Uno de los logros más destacados del periodo fue el posicionamiento de Colombia como 
líder técnico y diplomático en la gobernanza global del espectro. La ANE preparó y defendió 
la participación de Colombia en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-
23) en Dubái, obteniendo resultados favorables en materia de conectividad rural (banda 900 
MHz), espectro no licenciado en 6 GHz y satelital. En 2024, Colombia obtuvo la Presidencia 
del Grupo de Preparación para la CMR-27 en las Américas (CITEL), así como la Presidencia 
del Grupo de Gestión de Espectro. Para el primer trimestre de 2026, los estudios técnicos 
realizados por Colombia sobre convivencia entre sistemas satelitales GSO y NGSO fueron 
citados en la regulación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos 
(orden DA-26-36A1 de 2026), validando el trabajo técnico de la entidad a nivel global. 
 
Gestión del Conocimiento e Innovación 
 



   

 

   

 

La ANE fortaleció sus capacidades de investigación e innovación mediante alianzas con 
universidades colombianas. Durante el periodo se ejecutaron proyectos de investigación 
aplicada con la Universidad del Cauca, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad 
ICESI, la Universidad Nacional de Colombia (sede Manizales) y la Universidad de Antioquia, 
en temáticas de convivencia espectral, tecnología Direct-to-Device (D2D), red de monitoreo 
multipropósito de bajo costo e Inteligencia Artificial para gestión del espectro. En 2025 se 
lanzó InnovANE, espacio institucional de innovación. Además, se realizaron los Congresos 
Internacionales de Espectro XII al XVI, posicionando a Colombia como referente en el 
intercambio técnico y académico regional. 
 
Gestión y Soporte Institucional 
 
A nivel institucional, la ANE mantuvo altos estándares de cumplimiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), alcanzando posiciones de liderazgo en la 
estrategia Máxima Velocidad y altos índices de Gobierno Digital y Seguridad Digital 
(FURAG). Se consolidó la plataforma tecnológica de la entidad con estrategia en nube, 
interoperabilidad y analítica de datos. Se fortaleció el talento humano mediante planes de 
capacitación, bienestar e incentivos. Se ejecutaron los presupuestos con eficiencia y se 
avanzó en los planes de mejoramiento derivados de los órganos de control. La entidad 
aprobó un nuevo Plan Estratégico Institucional 2025-2028 orientando su gestión hacia los 
próximos retos de la gobernanza del espectro. 

 
5.2. Actividades emprendidas y resultados obtenidos  

A continuación, se presentan las principales apuestas, logros y resultados del Despacho 
durante el periodo de gobierno (agosto 2022 – junio 2026): 

Tabla 3. Logros y resultados de la gestión 
AÑO TEMA LOGROS Y RESULTADOS 

VIGENCIA 2022 

2022 1. Gestión y Planificación 
Técnica del Espectro 

Se aprobó la primera versión del Plan Maestro de Gestión de 
Espectro (PMGE) 2022-2026, con 24 actividades priorizadas. Se 
aplicó la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN) en 
cuatro temáticas: maximización del uso del espectro, espectro 
para transformación digital de sectores productivos, espectro 
para IoT y espectro para backhaul, elaborando propuestas de 
árbol de problema, árbol de objetivos y alternativas de solución. 
Se liberó la banda de 3,5 GHz para la asignación de espectro 5G 
y se brindó soporte técnico especializado al MinTIC en la 
estructuración de la Resolución 376 de 2022, mediante la cual 
se modificó el régimen de gestión del espectro para servicios 
satelitales, instrumento que modernizó el marco regulatorio 
aplicable a este tipo de tecnologías en el país. Finalmente, se 
implementó el Nuevo Modelo de Gestión de Espectro y se 
avanzó en el desarrollo del Sistema Único de Gestión de 
Espectro (SUGERE). 

2022 2. Inspección, Vigilancia y 
Control 

Se ejecutó el Plan Anual de Monitoreo (PAM) con 25 Estaciones 
de Monitoreo Remoto. Se realizaron 108 municipios visitados 
con 442 puntos de medición para verificación del servicio de 
televisión. Se ejecutó el Plan Anual de Verificaciones In Situ 
(PAV) con comprobaciones técnicas de servicios de radiodifusión 



   

 

   

 

AÑO TEMA LOGROS Y RESULTADOS 
y telecomunicaciones. Se realizaron mediciones de campos 
electromagnéticos y se procesaron resultados de control de 
emisiones. Se efectuó el Plan Anual de Investigaciones con actos 
administrativos sancionatorios por uso no autorizado del 
espectro. 

2022 3. Gestión Internacional 

Se realizó el XII Congreso Internacional de Espectro bajo la 
temática “conectividad para el bienestar social”, con más de 
1.000 usuarios inscritos y más de 650 asistentes presenciales. 
Se mantuvieron acuerdos bilaterales de cooperación con 
reguladores de otros países. Se participó activamente en 
organismos multilaterales como la UIT y CITEL. Se actualizó el 
proceso de participación internacional para alinearlo con la 
Política de Gestión de Espectro. 

2022 4. Gestión del Conocimiento e 
Innovación 

Se ejecutó el proyecto de fortalecimiento de capacidades 
técnicas con 6 cursos en temáticas de telecomunicaciones 
inalámbricas, herramientas económicas para gestión del 
espectro, 5G, sistemas satelitales e IoT. Se desarrollaron mapas 
de conocimiento por área y se realizaron 21 acciones de 
transferencia de conocimiento internas y entre grupos. Se 
promovieron actividades de divulgación e innovación en temas 
de espectro. 

2022 
5. Gestión y Soporte 

Institucional 

Se ejecutó el presupuesto con altos índices de eficiencia. Se 
consolidó la plataforma CKAN para inventarios de información 
estratégica. Se alcanzó el tercer lugar nacional en la estrategia 
Máxima Velocidad del MIPG. Se lograron calificaciones del 
99,1% en Gobierno Digital y 92,6% en Seguridad Digital 
(FURAG). Se publicaron 3 servicios ciudadanos digitales. Se 
avanzó en la transformación digital con arquitectura en nube e 
interoperabilidad. 

VIGENCIA 2023 

2023 1. Gestión y Planificación 
Técnica del Espectro 

Se realizó la segunda revisión anual del PMGE 2022-2026, 
incorporando nuevas necesidades: análisis de clandestinidad, 
analítica de datos para vigilancia y espectro para Inteligencia 
Artificial. Se completaron cuatro documentos finales del AIN 
para IoT, backhaul, transformación digital y maximización del 
espectro. La ANE brindó soporte técnico especializado al MinTIC 
en la estructuración de las condiciones técnicas de la Subasta 
5G, llevada a cabo el 20 de diciembre de 2023, y apoyó la 
valoración económica de las bandas de espectro ofertadas en 
dicho proceso, el cual permitió dar inicio al despliegue comercial 
de redes 5G en el país. Se definió el Plan de Banda 900 MHz 
mediante Resolución ANE 648 de 2023 para IMT. Se elaboraron 
estudios de convivencia para las bandas de 6 GHz y 420 MHz. 
Se gestionaron 507 solicitudes de viabilidad técnica de 
radiodifusión sonora. Se expidieron seis resoluciones 
actualizando el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 
(PTNRS) con más de 1.291 canales FM y tres canales AM. Se 
analizaron 3.589 frecuencias en procesos de selección objetiva 
(PSO). 

2023 2. Inspección, Vigilancia y 
Control 

Se aprobó el nuevo Modelo de Vigilancia, Inspección y Control 
con enfoque preventivo. Se ejecutó el PAM al 100% (53 
bandas/servicios monitoreados). Se superó la meta del PAV con 
732 verificaciones in situ (120% del plan de 610), logrando una 
mejora del 64,76% en tiempos de atención (5,55 semanas 
promedio). Se realizaron mediciones de campos 



   

 

   

 

AÑO TEMA LOGROS Y RESULTADOS 
electromagnéticos en 39 municipios. Se procesaron 4.782 casos 
de control de campos electromagnéticos, acumulando 29.698 
estaciones con conformidad electromagnética en SIRCE. Se 
expidieron 350 actos administrativos de trámite y 81 definitivos 
(sanciones/archivos) en investigaciones. Se atendieron 1.934 
PQRSD de vigilancia y control. 

2023 3. Gestión Internacional 

Colombia participó y defendió posiciones en la Conferencia 
Mundial de Radiocomunicaciones CMR-23 en Dubái. Logros 
clave: identificación de la banda 900 MHz para IMT y 
conectividad rural, identificación de bandas 4,8-4,99 GHz y 10 
GHz para IMT, defensa de la postura de uso no licenciado en 6 
GHz, impulso de nuevas formas de cobertura (HIBS y D2D). Se 
avanzó en la preparación técnica de posiciones y se coordinó con 
organismos de la CITEL y UIT. El XIII Congreso Internacional de 
Espectro se realizó con exitosa convocatoria del sector. 

2023 4. Gestión del Conocimiento e 
Innovación 

Se ejecutaron 2 proyectos de investigación en convenio con 
universidades: Universidad del Cauca (aislamiento en radio móvil 
terrestre, bandas 138-470 MHz) y Universidad Pontificia 
Bolivariana (coexistencia entre redes IMT 3500 MHz y 
radioaltímetros 4200-4400 MHz). Se expidió la Resolución 773 
de 2023 que actualiza los límites de exposición a campos 
electromagnéticos adoptando las guías ICNIRP 2020, 
simplificando obligaciones de operadores y adaptando la 
normativa para antenas 5G (massive MIMO). Se avanzó en el 
nivel de madurez de gestión del conocimiento de la entidad. 

2023 5. Gestión y Soporte 
Institucional 

Se mantuvo el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) y el cumplimiento del MIPG. Se ejecutó el presupuesto con 
resultados positivos. Se implementaron mejoras en los sistemas 
de información y se fortaleció la seguridad digital. Se realizaron 
actividades de bienestar e incentivos para el talento humano. Se 
ejecutó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se atendieron 
PQRSD y se mantuvo la relación con órganos de control y 
entidades del Estado. 

VIGENCIA 2024 

2024 1. Gestión y Planificación 
Técnica del Espectro 

Se realizó la tercera y última revisión anual del PMGE 2022-
2026, enfocada en cierre de proyectos. Estudios destacados: 
disponibilidad de bandas para IMT futuras (benchmarking 
internacional), actualización del CNABF con resultados de CMR-
23, condiciones de uso del espectro para sistemas PPDR, 
propuesta para banda de 6 GHz (VLP y SP uso libre), propuesta 
de redes privadas, estudio de convivencia para ITS, análisis de 
espectro para Inteligencia Artificial, caracterización de migración 
AM a FM, metodología para reorganización FM (Universidad 
ICESI), planificación TDT para RTVC y canales regionales. Se 
gestionaron 602 solicitudes de viabilidad para radiodifusión 
sonora y se expidieron 5 resoluciones actualizando el PTNRS 
(138 canales FM y 13 AM). Se modelaron costos de gestión del 
espectro. 

2024 2. Inspección, Vigilancia y 
Control 

Se aprobó formalmente el nuevo Modelo de Vigilancia, 
Inspección y Control mediante Resolución ANE 384 de 2024, 
con enfoque preventivo. Se ejecutó el PAM monitoreando las 
principales bandas del espectro con la RMER. Se realizaron 
verificaciones in situ en todo el país, incluyendo mediciones de 
campos electromagnéticos (RNI) con drive test en múltiples 
ciudades y generación de mapas de exposición. Se procesaron 



   

 

   

 

AÑO TEMA LOGROS Y RESULTADOS 
documentos de conformidad electromagnética de estaciones 
móviles y no móviles. Se gestionaron investigaciones por 
infracciones al régimen del espectro y se atendieron PQRSD de 
vigilancia técnica. 

2024 3. Gestión Internacional 

Colombia obtuvo la Presidencia del Grupo de Preparación para 
la CMR-27 en el CCPII de CITEL (43ª reunión), así como la 
Presidencia del Grupo de Gestión de Espectro, consolidando el 
liderazgo regional. Se participó activamente en grupos de 
estudio de la UIT y en la CITEL. Se apoyó al MinTIC en escenarios 
internacionales de la CITEL y la UIT. Se impulsaron posiciones 
técnicas relacionadas con 5G, satélites, D2D y otros temas de la 
agenda CMR-27. Se realizó el XIV Congreso Internacional de 
Espectro fortaleciendo el intercambio técnico regional. 

2024 4. Gestión del Conocimiento e 
Innovación 

Se continuaron proyectos de investigación aplicada en alianza 
con universidades en temas de convivencia espectral y 
tecnologías emergentes. Se elaboró contenido para 
implementación de cursos sobre IoT y acceso al espectro. Se 
realizaron talleres y actividades de divulgación de conocimiento 
para grupos de interés. Se fortaleció el nivel de madurez en 
gestión del conocimiento institucional. Se estructuraron insumos 
para innovación en gestión del espectro. 

2024 5. Gestión y Soporte 
Institucional 

Se fortalecieron los indicadores de Gobierno Digital. Se ejecutó 
el Plan Estratégico de TI con mejoras en seguridad de la 
información, arquitectura empresarial y sistemas de información. 
Se mantuvo el cumplimiento del MIPG con altos índices. Se 
ejecutó el presupuesto de la entidad de manera eficiente. Se 
realizaron actividades de bienestar, capacitación y salud en el 
trabajo. Se fortaleció la gestión documental y administrativa. Se 
mantuvo la relación con órganos de control y se avanzó en 
planes de mejoramiento. 

VIGENCIA 2025 

2025 
1. Gestión y Planificación 

Técnica del Espectro 

Se adelantó el cierre del PMGE 2022–2026 y se estructuró la 
propuesta del nuevo PMGE 2026–2030, articulado con la 
Agenda Regulatoria 2026–2027. Se expidió la Resolución 809 
de 2025 mediante la cual se actualizó el CNABF con los 
resultados de la CMR-23. Se desarrollaron estudios en materia 
de topes de espectro IMT, contraprestaciones para enlaces 
punto a punto, uso compartido de espectro IMT, normativa de 
uso libre, extensión de la banda FM desde 76 MHz, demanda de 
espectro eMBB a cinco años, sistemas satelitales HTS/VHTS y 
cables radiantes. En línea con las necesidades identificadas en la 
política de gestión de espectro frente al aprovechamiento de 
nuevas arquitecturas satelitales, se adelantaron estudios de 
convivencia entre soluciones satelitales Direct-to-Device (D2D) 
y redes IMT terrestres en el rango de 698 MHz a 2.700 MHz, 
orientados a evaluar condiciones técnicas para su 
implementación. Así mismo, se realizaron campañas de medición 
y análisis de EPFD para evaluar condiciones de coexistencia 
entre sistemas satelitales GSO y no GSO. Los resultados de 
estos estudios y mediciones fueron utilizados como insumo 
técnico para la definición de posturas nacionales en los grupos 
de estudio de la UIT-R y en el CCP.II de la CITEL, en el marco de 
la preparación para la CMR-27. Adicionalmente, se acompañó la 
expedición del decreto de uso compartido de espectro IMT. Se 
gestionaron 483 solicitudes de viabilidad técnica. Se realizaron 



   

 

   

 

AÑO TEMA LOGROS Y RESULTADOS 
tres Mesas de Convergencia para la construcción de posturas en 
CITEL y la UIT. 

2025 2. Inspección, Vigilancia y 
Control 

Se implementó el Modelo de Vigilancia, Inspección y Control 
(Resolución ANE 384 de 2024) con fases de vigilancia, 
inspección y verificación. Se ejecutó el Plan Anual de Vigilancia 
(PAV) con más de 500 actividades de monitoreo continuo del 
espectro. Se ejecutó el Plan Anual de Inspección (PAI) con 
verificaciones in situ a nivel nacional. Se realizaron mediciones 
de campos electromagnéticos (RNI) mediante drive test en 
múltiples ciudades, incluyendo verificaciones de estaciones 5G. 
Se procesaron documentos de conformidad electromagnética. 
Se atendieron investigaciones por infracciones al régimen del 
espectro y PQRSD técnicas. 

2025 3. Gestión Internacional 

Colombia consolidó su liderazgo internacional como presidenta 
del Grupo de Preparación para CMR-27 en las Américas (CITEL). 
Se realizaron pruebas pioneras de convivencia entre sistemas 
satelitales geoestacionarios (GSO) y no geoestacionarios 
(NGSO) sobre niveles de EPFD, cuyos resultados fueron citados 
por la FCC de Estados Unidos en su orden regulatoria DA-26-
36A1 de 2026. Colombia fue invitada a presentar estudios en 
escenarios internacionales como LATSAT, Space Forum y D2D 
Forum en Washington D.C. Se realizaron coordinaciones con 
líderes regionales de Asia, Europa, África y Rusia, rumbo a la 
CMR-27. Se otorgaron becas a mujeres universitarias para 
integración al ecosistema del espectro. Lina Zuluaga lideró la 
Vicepresidencia de NOW4WRC27 de la UIT. 

2025 4. Gestión del Conocimiento e 
Innovación 

Se desarrolló InnovANE, espacio de innovación institucional que 
estimula la generación de ideas y soluciones creativas entre los 
colaboradores. Se ejecutaron 4 proyectos de investigación en 
convenio con universidades: (i) convivencia de redes IMT en 
banda de 4 GHz (Universidad ICESI y U. de Antioquia), (ii) Direct-
to-Device D2D (Universidad ICESI), (iii) red de monitoreo 
multipropósito de bajo costo (Universidad Nacional sede 
Manizales), y (iv) convivencia del servicio móvil aeronáutico con 
radiodifusión. Se realizaron capacitaciones internas y externas a 
colaboradores y grupos de interés. Se recibieron visitas técnicas 
de instituciones de educación superior. 

2025 5. Gestión y Soporte 
Institucional 

Se aprobó el Plan Estratégico 2025-2028. Se fortaleció la 
implementación del Plan Estratégico de TI, Gobierno Digital, 
seguridad de la información y gobierno de datos. Se implementó 
el Módulo de Comunicaciones del Plan Maestro de 
Comunicaciones. Se ejecutó el presupuesto con eficiencia. Se 
realizaron actividades de bienestar, capacitación y salud en el 
trabajo para el talento humano. Se mantuvo el cumplimiento del 
MIPG y del MECI. Se avanzó en transparencia y ética pública. Se 
fortaleció la gestión documental. Se atendieron órganos de 
control y se ejecutaron planes de mejoramiento. 

VIGENCIA 2026 

2026 (corte 
junio 30) 

1. Gestión y Planificación 
Técnica del Espectro 

Se publicó el Plan Maestro de Gestión del Espectro 2026-2030 
y la Agenda Regulatoria 2026-2027 en consulta pública 
(febrero) y en versión final (31 de marzo de 2026), con cinco 
líneas temáticas. Se publicó la Política de Gestión de Espectro 
2026-2029 por parte del MinTIC y ANE (9 de marzo de 2026) 
con 8 objetivos y más de 30 líneas de acción. Se expidió la 
Resolución 28 de 2026 que modifica el CNABF flexibilizando el 



   

 

   

 

AÑO TEMA LOGROS Y RESULTADOS 
uso de la banda 900 MHz para conectividad regional. Se iniciaron 
los Procesos de Selección Objetiva PSO 2026 (Resolución 311 
del 4 de febrero). Se apoyó la estructuración de 2 posibles PSO 
en banda de 900 MHz para comunidades organizadas e ISPs 
residenciales en zonas no cubiertas. 

2026 (corte 
junio 30) 

2. Inspección, Vigilancia y 
Control 

Se definió el Plan Anual de Vigilancia 2026 (PAV 2026) con 7 
programas estratégicos: monitoreo del espectro, vigilancia de 
radiodifusión y fijo-móvil, vigilancia del servicio móvil 
aeronáutico, vigilancia de TDT, programa 5G, automatización de 
mediciones y fortalecimiento de capacidades técnicas. Se 
programaron 574 verificaciones in situ para 2026. Se realizaron 
mediciones de campos electromagnéticos mediante drive test en 
Soacha, Tunja, Neiva e Ibagué. Se publicó para comentarios el 
proyecto de resolución de precisiones al Modelo IVC (Resolución 
ANE 384 de 2024). Se desarrolló en convenio con la Universidad 
Nacional (sede Manizales) una red de monitoreo multipropósito 
de bajo costo. 

2026 (corte 
junio 30) 

3. Gestión Internacional 

Colombia participó en la 51ª reunión del Grupo de Trabajo 5D 
(WP5D) de la UIT, aportando a los estudios sobre IMT para la 
CMR-27. Se participó en los grupos de estudio 7, 7B, 7C y 7D de 
la UIT sobre radiocomunicaciones espaciales. Los estudios de 
convivencia GSO/NGSO (EPFD) realizados por Colombia fueron 
citados en la orden DA-26-36A1 de la FCC (enero 2026). Se 
fortaleció el relacionamiento interregional con coordinadores de 
otras regiones (Asia, Europa, África, Rusia) para la preparación 
CMR-27. Se avanzó en el proyecto de Espectro en Fronteras para 
prevención de interferencias transfronterizas. 

2026 (corte 
junio 30) 

4. Gestión del Conocimiento e 
Innovación 

Se continuó con el estudio de tecnología satelital Direct-to-
Device (D2D) en convenio con la Universidad ICESI para ampliar 
la conectividad en zonas rurales. Se completó la red de 
monitoreo multipropósito de bajo costo con la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales, con prototipos 
funcionales y capacidades de análisis automatizado. Se 
realizaron Mesas de Convergencia con industria, academia y 
sectores productivos (ITS, redes privadas, agro) para construir 
posturas técnicas rumbo a la CMR-27. 

2026 (corte 
junio 30) 

5. Gestión y Soporte 
Institucional 

Se continuó la implementación del Plan Estratégico 2025-2028. 
Se ejecutaron los planes institucionales de TI, bienestar, 
capacitación y seguridad y salud en el trabajo. Se mantuvo el 
fortalecimiento del Gobierno Digital y el cumplimiento de los 
indicadores MIPG. Se realizaron actividades de transparencia y 
atención a la ciudadanía. Se continuó la relación con órganos de 
control y la ejecución de planes de mejoramiento. 

 

Tareas pendientes para ser abordadas  
 
Se deberá atender las siguientes tareas prioritarias identificadas durante el periodo de 
gobierno: 
 

1. Implementación de la Política de Espectro 2026-2029: Ejecutar las más 30 líneas 
de acción definidas en la nueva Política, liderada por el MinTIC y la ANE, que incluye 
el fortalecimiento de la vigilancia y control, la incorporación de modelos flexibles de 
asignación y el desarrollo de la agenda satelital. 



   

 

   

 

 
2. Plan Maestro de Gestión del Espectro 2026-2030: Ejecutar el nuevo ciclo 

quinquenal de planeación del espectro, con sus cinco líneas temáticas y la Agenda 
Regulatoria 2026-2027, incluyendo los estudios técnicos pendientes en bandas IMT, 
uso libre, redes privadas y satélites. 

 
3. Preparación para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2027 (CMR-27): 

Continuar la presidencia regional de preparación en la CITEL y consolidar las 
posiciones técnicas de Colombia para los puntos de agenda de la CMR-27, 
especialmente en bandas de 4, 7/8 y 15 GHz para IMT, tecnología Direct-to-Device y 
coexistencia satelital. 

 
4. Uso compartido de espectro IMT: Finalizar la expedición del Decreto reglamentario 

del uso compartido del espectro en bandas IMT, cuya firma se encuentra pendiente a 
la fecha de elaboración del presente documento. 

 
5. Ajuste del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control: Finalizar y adoptar las 

precisiones al Modelo IVC (Resolución ANE 384 de 2024) publicadas para 
comentarios en marzo de 2026, e implementar la supervisión basada en riesgos 
incluida en la Agenda Regulatoria 2026-2027. 

 
6. Actualización del Plan Técnico de Televisión (PTTV): Adoptar el proyecto de 

resolución publicado para comentarios en diciembre de 2025, que planifica el 
espectro para el despliegue de nuevas estaciones TDT de RTVC y canales regionales. 

 
7. Modificación de los Planes Técnicos de Radiodifusión Sonora: Expedir la resolución 

de modificación del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM y AM, 
prevista para el primer semestre de 2026. 

 
8. Tecnologías Direct-to-Device (D2D): Concluir el estudio técnico en convenio con la 

Universidad ICESI sobre la viabilidad de conectividad satelital D2D en Colombia y 
formular una hoja de ruta regulatoria para su eventual implementación. 
Adicionalmente, llevar a cabo el proyecto incluido en la Agenda Regulatoria ANE 
2026-2027, el cual contempla la consolidación de estudios técnicos y regulatorios, la 
revisión de desarrollos internacionales, la realización de mesas de trabajo con 
entidades del sector y la industria, y el diseño de propuestas de modelos de acceso 
al espectro y contraprestación económica por su uso, garantizando en todo momento 
el uso eficiente del recurso, la protección de los servicios existentes y la maximización 
del bienestar social. 

 
9. Red de monitoreo multipropósito de bajo costo: Escalar y desplegar la red de 

monitoreo desarrollada con la Universidad Nacional (sede Manizales) como 
herramienta estratégica para la vigilancia del espectro a nivel nacional. 
 

10. Renovación tecnológica de la infraestructura requerida para el monitoreo del 
espectro radioeléctrico en las regiones. Contar con la asignación de los recursos de 



   

 

   

 

inversión necesarios para adelantar el proceso de renovación tecnológica de las 
estaciones monitoras. Para lo cual se deberá tener en cuenta la ubicación de las 
estaciones, la vida útil de dicha infraestructura y las estadísticas de uso no autorizado 
del espectro en las diferentes regiones. 
 

11. Masificación de la tecnología 5G: La ANE tiene pendiente adelantar estudios 
técnicos orientados a identificar iniciativas que incentiven una mayor adopción y 
despliegue de esta tecnología en el territorio nacional. En particular, resulta prioritario 
analizar la disponibilidad y viabilidad técnica de bandas bajas de frecuencias para la 
prestación de servicios 5G, dado que sus características de cobertura y propagación 
las hacen especialmente adecuadas para atender zonas rurales y apartadas donde 
las bandas medias y altas presentan limitaciones para su despliegue. Dichos estudios 
deberán considerar las tendencias internacionales y la compatibilidad con los 
sistemas existentes, entre otros.  
 

12. Asignación de espectro remanente para IMT: En el corto plazo resulta prioritaria la 
asignación del espectro remanente para IMT, proceso que implica la implementación 
del mecanismo de asignación estándar definido para tal fin, una revisión de la 
valoración económica de las bandas objeto de asignación y un análisis de las 
condiciones de participación que faciliten el acceso al espectro por parte de los 
interesados, con el propósito de promover un uso más eficiente del recurso, ampliar 
las capacidades de las redes móviles y contribuir a la consolidación de la tecnología 
4G en el país. 

 

6. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026, POLÍTICAS DE LARGO 
PLAZO Y PROYECTOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 

6.1. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 
se compone de cinco (5) transformaciones que tienen como propósito realizar una transición 
hacia el cambio, a partir de conversaciones locales que trascienden hacia las regiones y, 
posteriormente, al nivel central. 

Transformaciones del PND: 

• Ordenamiento del territorio alrededor del agua  
• Seguridad humana y justicia social  
• Derecho humano a la alimentación  
• Internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática  
• Convergencia regional 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la misionalidad y las competencias 
otorgadas por la Ley 1341 de 2009, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) se alineó con 
las siguientes transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 
“Colombia Potencia Mundial de la Vida'”: 
 



   

 

   

 

Transformación 1: Seguridad humana y justicia social 
 
Catalizador y Componente: Democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del 
conocimiento y la tecnología, conectada con el saber y los circuitos Globales. 
  

Transformación 2: Convergencia regional 
 
Catalizador y Componente: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para 
recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado – 
Ciudadanía Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas, y Gobierno digital para 
la gente. 
 
A su vez, las estrategias desarrolladas por la ANE concurrieron con el programa de gobierno 
del eje 2.1.3. Democratizar el espacio virtual: producir en red para conectar con el saber y los 
circuitos globales, y el Plan Estratégico Sectorial- PES a través de la iniciativa “Gestión 
integral de espectro para el incremento del bienestar social”. 
 
Si bien la ANE no contó con metas directas dentro del Plan Nacional de Desarrollo vigente, 
la vinculación al mismo se realizó a través del Plan Estratégico Sectorial (PES) 2023-2026, 
el cual se encuentra cumplido al 100% de acuerdo con la programación trimestral entre 2023 
y junio de 2026, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 4. Reporte Avance Plan Estratégico Sectorial - PES 2023-2026 Agencia 
Nacional del Espectro 
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Gestión 
integral 

de 
espectro 
para el 
increme
nto del 

bienesta
r social 

 
 
 

Espectro 
para el 

desarrollo 
del país 

Porcentaje 
de avance 

del 
proyecto 

PMGE 

100% 
100
% 

100% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

10% 100% 

Número 
de 

resolucion
es 

expedidas 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,0 100% 

Número 
de 

document
os con 

propuesta
s para 

definición 
de 

posiciones 
de 

Colombia 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 100% 

Implementa
ción y 

ejecución 
del Modelo 

de 
Vigilancia, 

Inspección y 
Control del 

Porcentaje 
de 

ejecución 
del Plan 

de 
Monitoreo 

de 
Espectro 

100% 
100
% 

100% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

48% 100% 



   

 

   

 

Códig
o 

Iniciati
va 

Iniciativ
a 

asociad
a 

Nombre 
proyecto 

Nombre 
del 

indicador 
de la 

iniciativa 

MET 
Año20

23 

Avan
ce 

Año 
2023 

MET 
Año20

24 

Avan
ce 

Año 
2024 

MET 
Año 
202

5 

Avan
ce 

Año 
2025 

MET 
Año 
202

6 

Avan
ce 

2026 
2T 

Junio 
2026 

% 
Cumplimie
nto meta 

Espectro 
Radioeléctri

co 

Gestión de 
la 

investigació
n, 

innovación y 
divulgación 

del 
conocimient

o en 
espectro 

radioeléctric
o 

Porcentaje 
de 

ejecución 
del del 
Plan de 
Gestión 

del 
Conocimie

nto del 
Espectro 

100% 
100
% 

100% 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

48% 100% 

 
 

A través de la iniciativa “Gestión integral del espectro para el incremento del bienestar 
social”, la ANE ha implementado acciones encaminadas a fortalecer la planeación, la 
alineación internacional, la atribución, la gestión técnica, la vigilancia, la inspección y el 
control de este recurso; así como programas de investigación, innovación y divulgación del 
conocimiento en espectro radioeléctrico, para su apropiación por parte de los grupos de valor 
y partes interesadas, contribuyendo al desarrollo de las comunicaciones, la maximización del 
bienestar y la calidad de vida de los colombianos. 
 
A través de los proyectos asociados a esta iniciativa, la ANE ha destinado esfuerzos técnicos, 
humanos, tecnológicos y presupuestales para: 
 
Proyecto 1: Espectro para el desarrollo del país:  diseño y formulación de propuestas, 
planes y programas para la administración del espectro mediante la planeación y asesoría 
técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de 
radiocomunicaciones; sus productos son: a) Documentos con la actualización anual del Plan 
Maestro de Gestión de Espectro, b) Planes técnicos de radiodifusión sonora actualizados y c) 
Documentos con propuestas para definición de posiciones de Colombia en temas de espectro 
radioeléctrico. 
 
Proyecto 2: Implementación y ejecución del Modelo de Vigilancia, Inspección y Control 
del Espectro Radioeléctrico: acciones para llevar a cabo el ejercicio de la inspección, 
vigilancia y control del espectro radioeléctrico superando las restricciones técnicas, 
tecnológicas, jurídicas, administrativas y socioeconómicas para prestar un servicio más 
eficiente a la sociedad; este entregará el producto: Documentos de implementación y 
ejecución del Modelo de Inspección, vigilancia y Control. 
 
Proyecto 3: Gestión de la investigación, innovación y divulgación del conocimiento en 
espectro radioeléctrico: acciones para generar, gestionar y divulgar el conocimiento de la 
entidad, impulsando proyectos de investigación, desarrollo e innovación y desarrollando 



   

 

   

 

estrategias que faciliten la gestión y apropiación del conocimiento por parte de los grupos de 
interés identificados en el proceso, está compuesto por el producto: Documentos de gestión 
del conocimiento. 
 
En el marco del Plan Estratégico Sectorial (PES) 2023-2026, la ANE ha asignado recursos 
presupuestales por $56.464 millones de pesos corrientes, alcanzando una ejecución 
promedio del 93,2% entre 2023 y 2025: 
 

Tabla 5. Recursos presupuestales dirigidos al Plan Estratégico Sectorial 2023-
2026 (Millones de pesos) 

Iniciativa 
asociada 

Nombre del 
indicador de 
la iniciativa 

Productos Recursos  
año 2023 

Recursos  
año 2024 

Recursos  
año 2025 

Recursos  
año 2026 

Total 
asignado  

2023-
2026 

Gestión 
integral de 
espectro 
para el 

incremento 
del 

bienestar 
social 

Porcentaje de 
avance del 
proyecto 

Informe de 
ejecución del 
Proyecto de 
actualización 

anual del Plan 
Maestro de 
Gestión de 
Espectro 

$ 5.055 $ 6.759 $ 7.171 $ 4.996 $ 23.981 

Número de 
resoluciones 

expedidas 

Modificación 
de canales de 

los Planes 
Técnicos de 

Radiodifusión 
Sonora 

expedidos 
Número de 
documentos 

con 
propuestas 

para definición 
de posiciones 
de Colombia 

Documentos 
con 

propuestas 
para definición 
de posiciones 
de Colombia 
en temas de 

espectro 
Porcentaje de 
ejecución del 

Plan de 
Monitoreo de 

Espectro 

Informe de 
ejecución del 

Plan de 
Monitoreo de 

Espectro 

$ 6.132 $ 9.945 $ 8.748 $ 5.056 $ 29.881 

Porcentaje de 
ejecución del 
del Plan de 
Gestión del 

Conocimiento 
del Espectro 

Informe de 
ejecución del 

Plan de 
Gestión del 

Conocimiento 
del Espectro 

$ 641 $ 603 $ 785 $ 574 $ 2.602 

TOTAL $ 11.828 $ 17.307 $ 16.704 $ 10.626 $ 56.464 

 

6.2. Acuerdos con comunidades étnicas 

En el período comprendido entre 2022 y 2026, la ANE adelantó actuaciones en materia de 
relacionamiento con comunidades étnicas, derivadas del cumplimiento de órdenes judiciales 
que involucraron procesos de consulta previa con comunidades indígenas en el territorio 
nacional. A continuación, se presentan las gestiones realizadas por la entidad en este ámbito, 



   

 

   

 

las cuales dan cuenta del compromiso institucional con el respeto a los derechos de las 
comunidades étnicas en el marco del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
 
En este contexto, la ANE realizó el seguimiento al cumplimiento del fallo proferido por la 
Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, en segunda 
instancia, dentro de la acción de tutela identificada con el radicado 865683189001-2023-
00089-01, instaurada por el Cabildo Indígena AWA Villa del Sol contra Partners Telecom 
Colombia S.A. y otros, en la cual se impartieron órdenes que involucraron actuaciones de 
articulación institucional por parte de la entidad. 
 
En cumplimiento de dicha providencia, la Agencia participó en diligencias de preconsulta 
previa adelantadas en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, en sede del cabildo indígena 
accionante, con la presencia de delegados del Ministerio del Interior, del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), autoridades ambientales y 
territoriales, así como de entidades y empresas vinculadas al proceso. En dichas diligencias 
se expusieron a la comunidad los alcances del trámite de consulta previa, sus objetivos y 
compromisos, así como aspectos técnicos relacionados con el funcionamiento de la telefonía 
móvil celular, los estudios que respaldan la salubridad de la población y la delimitación de 
responsabilidades frente a la instalación y operación de la infraestructura de 
telecomunicaciones 
 
De igual manera, la ANE cumplió con los compromisos adquiridos en el marco de estas 
actuaciones, informando a la autoridad sectorial competente, es decir, el MinTIC, sobre las 
inconformidades manifestadas por la comunidad indígena, con el fin de que, desde su órbita 
funcional, se evaluara el eventual incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de 
los operadores y propietarios de la infraestructura. En ese sentido, se remitió comunicación 
oficial al MinTIC solicitando su apoyo para la articulación con los operadores involucrados y 
la continuidad del proceso ordenado judicialmente. 
 
Posteriormente, en una nueva reunión de preconsulta, se acordó con la comunidad que la 
ANE, en conjunto con el MinTIC, adelantaría un taller en el que, de acuerdo con las 
competencias de la entidad, se abordarían los aspectos relacionados con campos 
electromagnéticos. Dicho taller fue llevado a cabo en octubre de 2025, dando cumplimiento 
a los acuerdos adquiridos en el marco del proceso de consulta previa. 
 
6.3. Proceso de Paz  

En el marco de sus competencias técnicas sobre el espectro radioeléctrico, la ANE 
desempeñó un rol fundamental en la implementación de uno de los compromisos 
establecidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, suscrito en 2016. Específicamente, la entidad apoyó técnicamente 
el proceso de habilitación de las emisoras para la convivencia y la reconciliación en frecuencia 
modulada, previstas en el numeral 6.5 del mencionado Acuerdo para las zonas más 
afectadas por el conflicto armado en el país. A continuación, se describen las actuaciones 
adelantadas por la ANE entre 2022 y 2026 en coordinación con el Ministerio de Tecnologías 



   

 

   

 

de la Información y las Comunicaciones, en atención a los requerimientos técnicos derivados 
de este compromiso del Acuerdo. 
 
El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera” suscrito el 12 de noviembre de 2016 en La Habana, Cuba entre representantes 
del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, refrendado por el Congreso de la República 
mediante las proposiciones número 83 y 39 del 29 y 30 de noviembre de 2016, establece en 
el numeral 6.5 del punto sexto el compromiso de establecer veinte (20) “Emisoras para la 
convivencia y la reconciliación” en Frecuencia Modulada (F.M) de interés público, clase C, en 
las zonas más afectadas por el conflicto, en los puntos geográficos y con la potencia que la 
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo defina y 
que serán asignadas a RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.  El 
mencionado numeral 6.5 del Acuerdo señaló las reglas que debe cumplir dicho operador 
sobre la puesta en funcionamiento y operación de dichas emisoras. 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Resolución 2614 de 2022 “Por 
la cual se reglamenta el Servicio de Radiodifusión Sonora, se deroga la Resolución 415 de 
2010 y se dictan otras disposiciones” el Ministerio revisará, estudiará y evaluará el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos y determinará la viabilidad de la 
solicitud para ser titular de la concesión para la prestación del Servicio de Radiodifusión 
Sonora de Interés Público. 
 
En el marco de lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC) en los años 2022 y 2023, remitió a la ANE la solicitud de analizar 
y conceptuar desde el punto de vista técnico sobre la disponibilidad del espectro para la 
prestación del servicio de Radiodifusión Sonora en F.M. de Interés Público en los siguientes 
municipios, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.5 del 
Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera: 
 

• Año 2022:  San José del Guaviare (Guaviare), Fundación (Magdalena), San Andrés de 
Tumaco (Nariño) y San Vicente del Caguán (Caquetá).  

 
• Año 2023: Agustin Codazi (Cesar), Tierralta (Córdoba), Caldono (Cauca) y Riosucio 

(Chocó).  
 
En atención a lo anterior, la Agencia Nacional del Espectro mediante Resoluciones No. 637 
del 13 de octubre de 2022 y 222 del 24 de marzo de 2023 realizó la planificación de los 
canales radioeléctricos para los municipios citados. 
 
Con posterioridad a la planificación del espectro radioeléctrico, el MinTIC en el año 2023 le 
solicitó a la ANE conceptuar técnicamente las solicitudes para el otorgamiento de la 
concesión asociadas a los municipios de San José del Guaviare (Guaviare), Fundación 
(Magdalena), San Andrés de Tumaco (Nariño) y San Vicente del Caguán (Caquetá). La ANE 
emitió concepto técnico para cada una de estas solicitudes en el año 2023, los cuales fueron 
remitidos a dicho Ministerio para que procediera en el marco de sus competencias.  
 



   

 

   

 

Seguidamente, el MinTIC en el año 2025 le solicitó a la ANE conceptuar técnicamente las 
solicitudes para el otorgamiento de la concesión asociadas a los municipios de Agustín 
Codazzi (Cesar), Tierralta (Córdoba), Buenaventura (Valle del Cauca) y Riosucio (Chocó). En 
atención a dicho requerimiento, la ANE emitió conceptos técnicos para cada una de estas 
solicitudes en el año 2025, los cuales fueron remitidos a dicho Ministerio para que continuara 
el trámite en el marco de sus competencias.  
 
6.4. Políticas de mediano y largo plazo 

Tabla 6. Documentos CONPES en los que participa la entidad 

Nro. 
CONPES 

Nombre 
CONPES 

Número 
de 

acciones 
Breve descripción 

Estado de las acciones 
(Al día, en alerta, 

atrasadas,) 
4075 POLÍTICA DE 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

2 AIN para lograr la 
transformación digital de 
los sectores productivos, 

incluyendo requerimientos 
del sector eléctrico para 

conexión DER e 
implementación de AMI 

 

 
Al día 

 
 
 
 
 
 

4144 

POLÍTICA 
NACIONAL DE 
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

5 

Estudio para identificar 
necesidades de espectro 
para aplicaciones de IA 

que requieran conectividad 
inalámbrica. 

 
 

Modelos prospectivos de 
uso de espectro por zonas 

del país para las bandas de 
frecuencia para el servicio 
radioeléctrico fijo, móvil y 

bandas para IMT 
 
 

Apoyo a MinTIC en la 
definición de instrumentos 
normativos y desarrollo de 

iniciativas que permitan 
establecer (i) condiciones 

técnicas; (ii) 
contraprestaciones 

económicas; 
(iii) procedimientos de 

selección objetiva; y (iv) 
condiciones regulatorias 

diferenciales de forma que 
se impulse el desarrollo de 

aplicaciones de IA para 

Al día. Estudio 
publicado y en 

elaboración de 2ª 
versión. 

 
 
 

Al día 
 
 
 
 
 
 
 

Al día. Según los 
análisis preliminares 
adelantados por la 
agencia, no se ha 

observado necesario 
establecer condiciones 

diferenciales en materia 
técnica, de 

contraprestaciones, 
procedimientos 
asociados a IA 

 
 
 



   

 

   

 

Nro. 
CONPES 

Nombre 
CONPES 

Número 
de 

acciones 
Breve descripción 

Estado de las acciones 
(Al día, en alerta, 

atrasadas,) 
internet de las cosas (IoT) 

y redes privadas, entre 
otros. 

 
Apoyo a MinTIC en 

definición de instrumentos 
normativos o iniciativas 
que permitan establecer 

condiciones técnicas para 
el uso de bandas de 

frecuencias en la 
prestación de servicio de 
banda ancha inalámbrica 

 
 

Apoyo a MinTIC en la 
inclusión en el sistema de 
información del Sector TIC 

y dentro del portal de 
estadísticas del sector TIC, 

de un informe periódico 
relacionado con la 

asignación del Espectro 
Radioeléctrico en 

Colombia 

 
 
 
 

Al día, según avances 
previstos en agenda 
regulatoria 2026 – 
2027 en materia de 

contraprestaciones. así 
como en la 

estructuración de 
procesos para 

asignación en la banda 
de 900 MHz 

 
Al día y actualizado 

 

4185 POLÍTICA PARA 
EL 

DESARROLLO 
INTEGRAL DEL 

PACÍFICO 

2 Junto con MinTIC, formular, 
actualizar y divulgar el 

marco normativo para la 
contraprestación por uso 
del espectro para enlaces 
punto a punto y servicios 

punto - multipunto 
 

Articular con MinTIC el 
diseño e implementación 
de un plan de focalización 

y asistencia en temas 
técnicos, administrativos y 
convocatorias disponibles 

En ejecución dentro de 
plazos de Agenda 

Regulatoria 2026-2027 
 
 
 
 
 

Pendiente de 
articulación con MinTIC 

 

 

6.5. Proyectos de Interés Nacional y Estratégico – PINES – y los proyectos con 
Declaración de Importancia Estratégica -DIE-  

No aplica para esta entidad. 
 



   

 

   

 

6.6. Otras políticas de mediano y largo plazo2 

 

En el período 2022-2026, la ANE consolidó los instrumentos estratégicos que orientan la 
gestión del espectro radioeléctrico en Colombia a mediano plazo. En este sentido, la entidad 
formuló y actualizó el Plan Maestro de Gestión del Espectro (PMGE) con visión de 5 años, al 
tiempo que formuló y propuso al MinTIC la Política Pública de Gestión del Espectro 2026-
2029 que fue adoptada a través de Resolución MinTIC 746 de 2026, instrumentos que en 
conjunto establecen el marco técnico, regulatorio y estratégico para la administración 
eficiente de este recurso. A continuación, se presentan los principales avances y resultados 
alcanzados en el desarrollo de estos instrumentos de planeación, los cuales sientan las bases 
para la gestión del espectro en el próximo período de gobierno. 
 
POLÍTICA PÚBLICA DE ESPECTRO 2020-2024 
 
La Política de Espectro 2020–20243, expedida en junio de 2020, brindó un marco de 
referencia para la modernización de la gestión del espectro radioeléctrico en Colombia, 
sentando las bases para su articulación con los objetivos de transformación digital del país. 
Bajo el reconocimiento del espectro como insumo esencial para la provisión de servicios de 
telecomunicaciones y la transformación digital de la economía, esta política adoptó un 
enfoque orientado a la eficiencia, la flexibilidad y la generación de bienestar social, alineado 
con tendencias internacionales y con la creciente demanda de conectividad identificada para 
ese entonces. 
 
La política contempló un conjunto de acciones en cinco líneas temáticas, la primera de las 
cuales correspondía a la modernización regulatoria, enfocada en la revisión y simplificación 
de marcos normativos, así como en la adopción de nuevos procedimientos y simplificación de 
los existentes, con el fin de hacer más eficientes los trámites relacionados con los permisos 
de uso de espectro. La segunda se centró en la digitalización de los procesos asociados con 
la gestión de espectro e implementación de acciones para aprovechar la analítica de datos. 
Por su parte, la tercera línea correspondía a la planeación estratégica, orientada a anticipar 
la demanda futura mediante estudios técnicos y la puesta en funcionamiento del Plan 
Maestro de Gestión de Espectro (PMGE) para planear el uso del espectro con un horizonte 
de 5 años. La cuarta línea de trabajo se enfocó en promover la implementación de 
mecanismos flexibles de acceso al espectro como tendencia internacional más relevante en 
los últimos años, iniciando por la compartición y considerando otras opciones como los 
mercados secundarios. Por último, la quinta línea temática se enfocaba en innovar para la 
gestión de espectro, buscando promover la asignación de permisos para pruebas, y el 
desarrollo de capacidades técnicas y la generación de conocimiento. 
 
Respecto del período comprendido entre el segundo semestre de 2022 y diciembre de 2024, 
la política estuvo enfocada en adoptar formalmente los procesos y procedimientos faltantes 
en aspectos como la renovación de permisos de uso de espectro, el otorgamiento y 

 
2 No se incluye dentro del informe el numeral 6.5. toda vez que la ANE no tiene proyectos de Interés Nacional y Estratégico – 
PINES- y los proyectos con Declaración de Importancia Estratégica -DIE- 
3 Disponible en: <https://www.ane.gov.co/SiteAssets/Lists/Noticias/AllItems/Politica%20de%20espectro%202020-
2024%20.pdf>  

https://www.ane.gov.co/SiteAssets/Lists/Noticias/AllItems/Politica%20de%20espectro%202020-2024%20.pdf
https://www.ane.gov.co/SiteAssets/Lists/Noticias/AllItems/Politica%20de%20espectro%202020-2024%20.pdf


   

 

   

 

renovación de permisos de televisión radiodifundida y la simplificación de procedimientos de 
radiodifusión sonora, la cesión de permisos, entre otros. En el mismo período, se hicieron las 
modificaciones y actualizaciones anuales al PMGE que había sido adoptado iniciando 2022, 
lo que generó mayor claridad a los interesados sobre la planeación de espectro a futuro, 
además de la implementación de cuatro proyectos bajo el esquema del Análisis de Impacto 
Normativo (AIN), adoptado al interior de la ANE como mecanismo de mejora regulatoria. 
Adicionalmente, se desarrollaron dos modelos de demanda que son utilizados para proyectar 
las necesidades de espectro a futuro. 
 
Durante este período de cerca de dos años se definió la arquitectura del Sistema Único de 
Gestión de Espectro (SUGERE) y el plan de acción para su implementación, con lo cual se 
proyectó la evolución de los sistemas de información que soportan la gestión del espectro y 
el enfoque de los recursos en las necesidades más urgentes, así como la implementación de 
un sistema único en línea con las recomendaciones de la UIT. Los desarrollos realizados en 
este período, junto con la adopción de procedimientos y la digitalización de algunos de los 
trámites asociados generaron una reducción de los tiempos de asignación de permisos de 
uso de espectro en 67%4 para las asignaciones que se realizan bajo el esquema de proceso 
de selección objetiva (PSO). 
 
En relación con la adopción de mecanismos flexibles de acceso al espectro se adoptó, a partir 
de la adopción del Decreto 821 de 2022, se viabilizaron los trámites de cesión de permisos 
para soportar la integración empresarial de dos operadores móviles aprobada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), lo que generó una reorganización del 
mercado de servicios móviles. Adicionalmente, la ANE adoptó un esquema inicial para 
promover la compartición de espectro y adelantó los estudios de evaluación para su 
implementación como parte de la ejecución de los cuatro proyectos mencionados 
previamente bajo el esquema de AIN. Como resultado de esto, se elaboró y presentó para 
aprobación un proyecto de decreto para la puesta en operación de un mecanismo de 
compartición de espectro para servicios móviles para su aprovechamiento en ámbitos 
regionales, locales y por parte de comunidades. 
 
Por último, en relación con la innovación en la gestión de espectro, durante el período de 
ejecución de esta política se adoptaron los mecanismos de asignación de espectro para 
pruebas, los cuales han sido utilizados para múltiples pilotos de uso de la tecnología 5G, que 
constituyeron un insumo importante para la ágil implementación y puesta en operación de 
esta tecnología posterior a la subasta de espectro realizada en diciembre de 2023. 
 

PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE ESPECTRO 2022-2026 
 
El Plan Maestro de Gestión del Espectro (PMGE) de la ANE se planteó en 20225 como un 
instrumento de planeación estratégica para la administración del espectro radioeléctrico en 
Colombia. Su alcance estuvo orientado a identificar, analizar y priorizar las necesidades de 

 
4 Para más información consultar: <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/403156:Eficiencia-mayor-
acceso-y-mejor-planificacion-resultados-destacados-de-la-Politica-de-Espectro-2020-2024>  
5 Para más información consultar: 
<https://ane.gov.co/Sliders/archivos/Cargas%20Nuevas/Plan%20Maestro%20de%20Gestion%20de%20Espectro%20a%205
%20a%C3%B1os.pdf>  

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/403156:Eficiencia-mayor-acceso-y-mejor-planificacion-resultados-destacados-de-la-Politica-de-Espectro-2020-2024
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/403156:Eficiencia-mayor-acceso-y-mejor-planificacion-resultados-destacados-de-la-Politica-de-Espectro-2020-2024
https://ane.gov.co/Sliders/archivos/Cargas%20Nuevas/Plan%20Maestro%20de%20Gestion%20de%20Espectro%20a%205%20a%C3%B1os.pdf
https://ane.gov.co/Sliders/archivos/Cargas%20Nuevas/Plan%20Maestro%20de%20Gestion%20de%20Espectro%20a%205%20a%C3%B1os.pdf


   

 

   

 

espectro en el mediano plazo, en coherencia con los objetivos de política pública en materia 
de conectividad, transformación digital e innovación. El documento base integró aspectos 
tales como la vigilancia tecnológica, el análisis de tendencias internacionales, la 
caracterización del entorno de mercado y la aplicación de metodologías como el Análisis de 
Impacto Normativo (AIN), con el fin de sustentar de manera rigurosa la toma de decisiones 
regulatorias. 
 
En términos de estructura, el PMGE 2022–20266 se organizó alrededor de varios 
componentes fundamentales. En primer lugar, incluyó un diagnóstico del entorno 
tecnológico y regulatorio, en el que se identificaron tendencias globales relevantes para la 
gestión del espectro, entre otros, la evolución de las tecnologías móviles, el crecimiento del 
tráfico de datos, el surgimiento de nuevos modelos de negocio y el papel creciente de 
soluciones como el Internet de las Cosas (IoT) y las redes privadas. Por otra parte, el plan 
definió un conjunto de problemáticas y necesidades de espectro, las cuales se priorizaron con 
base en criterios técnicos, económicos y de política pública. Y a partir de lo anterior, se 
estableció una hoja de ruta de estudios y análisis requeridos para abordar dichas 
necesidades, incluyendo evaluaciones técnicas, económicas y regulatorias 
 
A partir de este documento base, la ANE desarrolló procesos de actualización anual, 
orientados a mantener la vigencia y pertinencia del PMGE frente a la evolución del 
ecosistema digital. Así, la actualización de 20237 representó un primer ajuste del PMGE, 
partiendo del ejercicio de vigilancia tecnológica, la incorporación de nuevas tendencias 
internacionales, la dinámica del mercado y loa avances en la adopción de tecnologías 
emergentes. De igual manera, se introdujeron elementos orientados a promover la 
innovación en el uso del espectro, profundizando en referencias a mecanismos tales como 
los sandbox regulatorios. Esta actualización también permitió consolidar la estructura 
metodológica del plan, reforzando su carácter como herramienta dinámica de planeación. 
 
Posteriormente, en la actualización de 20248, el PMGE dio continuidad a la profundización 
técnica y una consolidación de los análisis asociados a casos de uso emergentes. En 
particular, se fortaleció la identificación de demandas de espectro vinculadas al despliegue 
de tecnologías 5G, incluyendo aplicaciones como el acceso fijo inalámbrico (FWA), las redes 
privadas y soluciones industriales avanzadas. Asimismo, se incorporaron análisis más 
detallados sobre el desarrollo del IoT y su impacto en la gestión del espectro, así como sobre 
la necesidad de bandas adicionales para soportar el crecimiento del tráfico de datos. En esta 
etapa, el plan reflejó avances concretos en la ejecución de estudios técnicos y económicos 
planteados desde la versión inicial, y se reforzó la articulación entre la planeación del 
espectro y los objetivos de política pública, particularmente en lo relacionado con la 
expansión de la conectividad y la inclusión digital.  
 

 
6 Para más información consultar: 
<https://ane.gov.co/Sliders/Publicaciones/PMGE20262030yAgendaRegulatoriaANEMar2026.pdf>  
7 Para más información consultar: https://ane.gov.co/Sliders/ANE2021/PMGE%20actualizacion.pdf  
8 Para más información consultar: 
https://ane.gov.co/Sliders/ANE2025/Actualizacio%CC%81n_anual_2024_PMGE_versiondefinitiva.pdf  

https://ane.gov.co/Sliders/Publicaciones/PMGE20262030yAgendaRegulatoriaANEMar2026.pdf
https://ane.gov.co/Sliders/ANE2021/PMGE%20actualizacion.pdf
https://ane.gov.co/Sliders/ANE2025/Actualizacio%CC%81n_anual_2024_PMGE_versiondefinitiva.pdf


   

 

   

 

En 2025 se avanzó en el cierre del PMGE 2022–2026 y en la estructuración del nuevo PMGE 
2026–2030, articulado con la Agenda Regulatoria 2026–2027. En consecuencia, el balance 
del ciclo PMGE 2022–2026 evidencia que, de las 35 necesidades priorizadas, 15 finalizaron 
entre 2023 y 2025, 14 derivaron en resultados, análisis o productos que constituyeron 
insumo para nuevas iniciativas del PMGE 2026–2030, de la Agenda Regulatoria 2026–2027 
o de la Política de Gestión del Espectro 2026–2029, y 6 presentan avances y mantienen 
desarrollo proyectado hacia 2026. En este sentido, el balance del primer ciclo no solo da 
cuenta de los avances ejecutados, sino también de cómo sus resultados orientan el nuevo 
horizonte de planeación y ejecución de la gestión del espectro.  
 
POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 2026-2029 
 
La Política Pública de Gestión del Espectro 2026–20299 constituye el marco estratégico que 
orienta la gestión integral del espectro radioeléctrico en Colombia, mediante la definición de 
objetivos, principios y líneas de acción a través de las cuales se busca guiar la toma de 
decisiones relativas a este recurso en el sector. Su formulación contó con la participación de 
la Agencia Nacional del Espectro (ANE), que aportó insumos técnicos, análisis prospectivos 
y experiencia operativa, consolidando un enfoque basado en evidencia y alineado con las 
tendencias internacionales.  
 
En desarrollo del primer objetivo de política, orientado al fortalecimiento de la identificación 
y estimación de la demanda de espectro, la ANE desempeña un rol central mediante el 
diseño y actualización de modelos técnicos que incorporan variables como el crecimiento del 
tráfico, la evolución tecnológica y las particularidades regionales. Este enfoque se 
complementa con el segundo objetivo, enfocado en la promoción de esquemas innovadores 
de uso del espectro, en el cual esta agencia participará activamente en la estructuración de 
pilotos, espacios de experimentación y análisis de nuevos modelos de acceso, incluyendo 
mecanismos flexibles y dinámicos orientados a mejorar la eficiencia en su utilización. 
El tercer objetivo se orienta a mejorar la coordinación del espectro destinado a servicios 
del Estado, particularmente aquellos asociados a seguridad, defensa y atención de 
emergencias. En este ámbito, la ANE contribuye a través de la planificación técnica, el diseño 
de soluciones especializadas y la definición de condiciones de uso que garanticen 
comunicaciones resilientes y confiables. De manera complementaria, el cuarto objetivo busca 
fortalecer la participación internacional del país en escenarios de decisión sobre 
atribuciones y uso del espectro, donde la agencia cumple un papel activo en la generación 
de insumos técnicos y en la representación de los intereses nacionales en procesos de 
armonización global. 
 
En relación con el quinto objetivo, orientado a promover un acceso más eficiente, flexible e 
innovador al espectro, desde la agencia se adelantarán estudios técnicos y regulatorios 
asociados a mecanismos como la compartición, los mercados secundarios y la neutralidad 
tecnológica, evaluando su viabilidad y pertinencia. Por su parte, el sexto objetivo prioriza el 
impulso de la conectividad satelital como herramienta clave para el cierre de brechas 
digitales, en el cual la ANE buscará fortalecer sus capacidades en la gestión del recurso 

 
9 Para más información consultar: <https://ane.gov.co/Sliders/Comunicaciones/PoliticaPublicadeEspectro20262029.pdf> 



   

 

   

 

órbita-espectro (ROE), así como desarrollar insumos técnicos que faciliten la incorporación 
de nuevas soluciones tecnológicas y la prestación de nuevos servicios. 
 
El séptimo objetivo se enfoca en la modernización de la gestión institucional del espectro, 
mediante el fortalecimiento de la gobernanza de datos, la incorporación de analítica 
avanzada y el uso de tecnologías emergentes. En este contexto, se impulsará la 
transformación de los procesos internos de la entidad, el desarrollo de herramientas de 
análisis y la mejora de sus capacidades de monitoreo. Finalmente, el octavo objetivo está 
orientado al fortalecimiento de las actividades de vigilancia, inspección y control, en las 
cuales la ANE desempeña un papel fundamental mediante la implementación de tecnologías 
avanzadas que permitan prevenir interferencias, asegurar el cumplimiento de las condiciones 
de uso y garantizar el aprovechamiento eficiente del espectro. 
 
En conjunto, esta Política establece un marco integral para la modernización de la gestión 
del espectro en el país, definiendo prioridades claras a través de ocho objetivos específicos y 
más de treinta líneas de acción. Adoptada por el MinTIC mediante la Resolución MinTIC 746 
del 9 de marzo de 202610, la Política se encuentra actualmente en proceso de 
implementación, con la expectativa de que sus líneas de acción sean ejecutadas plenamente 
hacia el año 2029. A través de instrumentos como el PMGE 2026–2030, sus lineamientos se 
traducen en planes, estudios y acciones concretas lideradas por la ANE, cerrando el ciclo 
entre definición de política, planeación técnica e implementación. Este enfoque integrado 
fortalece la capacidad institucional para responder a las dinámicas del sector, promover el 
uso eficiente del espectro y contribuir de manera efectiva a los objetivos nacionales de 
conectividad, innovación y desarrollo. 
 
PMGE 2026 - 2030  
 
El Plan Maestro de Gestión del Espectro (PMGE) 2026–203011 marca la transición hacia un 
nuevo ciclo de planeación del espectro en Colombia, siendo elaborado por la ANE a lo largo 
de 2025 sobre los avances metodológicos y técnicos alcanzados hasta ese entonces. Así, 
mientras que el Plan anterior consolidó la identificación de necesidades, la estructuración de 
estudios y la maduración de herramientas como la vigilancia tecnológica y el Análisis de 
Impacto Normativo (AIN), esta nueva versión incorpora un enfoque más integrado, orientado 
no solo a la planeación sino también a la ejecución efectiva. En este contexto, el PMGE 2026–
2030 se concibe como un instrumento de implementación de la Política Pública de Gestión 
del Espectro 2026–2029, al traducir sus lineamientos estratégicos en una hoja de ruta 
técnica y operativa. De esta manera, el plan articula la visión de mediano plazo con la 
programación de iniciativas concretas, asegurando continuidad, trazabilidad y una alineación 
directa con las prioridades de política pública del sector. 
 
Este nuevo Plan se concibe como un instrumento estratégico que busca anticipar los desafíos 
tecnológicos emergentes y preparar al país para afrontarlos de manera estructurada, con 
énfasis en el cierre de brechas digitales, el impulso a nuevos modelos de conectividad, 

 
10 Para más información consultar: <https://ane.gov.co/Sliders/Comunicaciones/Resolucion0746de2026.pdf> 
11 Para más información consultar: 
<https://ane.gov.co/Sliders/Publicaciones/PMGE20262030yAgendaRegulatoriaANEMar2026.pdf> 



   

 

   

 

incluyendo servicios satelitales y esquemas Direct-to-Device (D2D) y el fortalecimiento del 
bienestar social a través de una gestión eficiente del espectro. Para su formulación, la ANE 
tuvo en consideración la vigilancia tecnológica internacional, la identificación de necesidades 
de los sectores económicos, la revisión de lineamientos de política pública y la articulación 
institucional mediante mesas de trabajo internas, buscando capturar una visión más amplia 
del ecosistema.  
 
A partir de estas dimensiones, el PMGE 2026–2030 se estructura en cinco líneas temáticas 
que orientan la generación de insumos técnicos, regulatorios y prospectivos. Estas líneas 
abarcan, de manera general, (i) la disponibilidad y planificación del espectro para servicios 
actuales y futuros; (ii) el desarrollo de capacidades para la conectividad satelital y nuevos 
esquemas híbridos; (iii) la promoción de la innovación en el uso y gestión del espectro; (iv) el 
fortalecimiento de la gestión internacional y la participación en escenarios globales; y (v) la 
atención de necesidades transversales relacionadas con gobernanza, datos y capacidades 
institucionales. En conjunto, estos ejes configuran una visión proactiva de la agencia, que 
busca alinear la gestión del espectro con las dinámicas tecnológicas globales y las 
prioridades nacionales de desarrollo.  
 
El Plan incorpora mecanismos de seguimiento periódico de sus dimensiones estructurales, lo 
que permite evaluar de manera continua la pertinencia de sus líneas de trabajo y realizar 
ajustes oportunos. Para ello, incorpora como aspecto novedoso la Agenda Regulatoria ANE 
2026–2027 como el instrumento que operacionaliza sus lineamientos estratégicos. Así, 
mientras el PMGE define el marco analítico y las prioridades de mediano plazo, esta agenda 
traduce estas orientaciones en proyectos concretos, con entregables, cronogramas y 
alcances definidos, orientados a generar insumos técnicos para decisiones regulatorias y de 
asignación de espectro lideradas por el MinTIC. De esta forma, se establece una relación 
clara entre planeación y ejecución, asegurando que las prioridades identificadas en el plan 
se materialicen en acciones específicas y medibles.  
 
La Agenda Regulatoria 2026–2027 está conformada por veinte (20) proyectos que pueden 
agruparse en varias temáticas estratégicas. En primer lugar, se identifican iniciativas 
orientadas a la planificación y asignación de espectro, incluyendo estudios sobre nuevas 
bandas, condiciones técnicas y mecanismos de acceso, particularmente para tecnologías IMT, 
redes privadas y nuevos servicios. En segundo lugar, se incluyen proyectos relacionados con 
la conectividad satelital, abordando aspectos como el uso del espectro para constelaciones 
LEO y soluciones Direct-to-Device (D2D). En tercer lugar, se destacan iniciativas de 
innovación y nuevos modelos de uso del espectro, incluyendo esquemas de compartición, 
flexibilización y valoración económica. En cuarto lugar, se agrupan proyectos de 
fortalecimiento institucional y transformación digital, enfocados en gobernanza de datos, 
modernización de herramientas y mejora de los modelos de vigilancia y control. Finalmente, 
se contemplan iniciativas de armonización internacional, orientadas a la participación en 
escenarios globales y a la adaptación del marco regulatorio a estándares internacionales. En 
conjunto, estos proyectos reflejan una agenda integral que busca traducir la planeación 
estratégica en acciones concretas, alineadas con las necesidades del país y con las 
tendencias globales del sector de telecomunicaciones. 
 



   

 

   

 

Finalmente, en el marco de la Agenda Regulatoria ANE 2026-2027, durante el primer 
trimestre de 2026 se remitieron al MinTIC, para su revisión, los proyectos denominados 
“Evaluación y propuesta de ajuste de los topes de espectro para servicios IMT” y “Propuesta 
de mecanismo de asignación estándar de espectro remanente”. 

 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 

Ingresos 

Concepto del 
Ingreso 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2022 
Aportes de la 

Nación 
$ 0 $ 0 0% 

Recursos propios $ 34.982 $ 30.396 87% 
Otras fuentes de 

recurso 
$0 $0 0% 

 

Concepto del 
Ingreso 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2023 
Aportes de la 

Nación 
$ 0 $ 0 0% 

Recursos propios $ 39.635 $ 37.026 93% 
Otras fuentes de 

recurso 
$ 0 $0 0% 

 

Concepto del 
Ingreso 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2024 
Aportes de la 

Nación 
$ 0 $ 0 0% 

Recursos propios $ 48.383 $ 44.120 91% 
Otras fuentes de 

recurso 
$ 0 $ 0 0% 

 

Concepto del 
Ingreso 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2025 
Aportes de la 

Nación 
$ 0 $ 0 0% 

Recursos propios $ 50.220 $ 46.479 93% 
Otras fuentes de 

recurso 
$ 0 $ 0 0% 

 



   

 

   

 

Concepto del 
Ingreso 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de pesos) Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2026 
Aportes de la 

Nación 
$ 0 $ 0 0% 

Recursos propios $ 46.872 $ 42.292 90% 
Otras fuentes de 

recurso 
$ 0 $ 0 0% 

 

 

Gastos 

Concepto del 
Gasto 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor 
Comprometido 

(Millones de 
pesos) 

Valor 
obligado 

(Millones de 
pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2022 
Funcionamiento $ 20.599 $ 15.776 $ 15.776 77% 

Inversión $ 14.383 $ 13.864 $ 13.864 96% 
Otros 

conceptos 
$ 0 $ 0 $ 0 0% 

  

 

Concepto del 
Gasto 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor 
Comprometido 

(Millones de 
pesos) 

Valor 
obligado 

(Millones de 
pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2023 
Funcionamiento $ 18.469 $ 16.072 $ 16.049 87% 

Inversión $ 21.100 $ 20.034 $ 20.022 95% 
Otros conceptos $ 66 $ 66 $ 66 100% 

 

Concepto del 
Gasto 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor 
Comprometido 

(Millones de 
pesos) 

Valor 
obligado 

(Millones de 
pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2024 
Funcionamiento $ 20.197 $ 17.603 $ 17.603 87% 

Inversión $ 28.186 $ 26.687 $ 26.396 94% 
Otros conceptos $ 0 $ 0 $ 0 0% 

 

Concepto del 
Gasto 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor 
Comprometido 

(Millones de 
pesos) 

Valor 
obligado 

(Millones de 
pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2025 
Funcionamiento $ 21.986 $ 20.352 $ 20.352 93% 

Inversión $ 28.234 $ 26.703 $ 26.701 95% 



   

 

   

 

Otros conceptos $ 0 $ 0 $ 0 0% 
 

Concepto del 
Gasto 

Valor 
Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor 
Comprometido 

(Millones de 
pesos) 

Valor 
obligado 

(Millones de 
pesos) 

Porcentaje de 
ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2026* 
Funcionamiento $ 26.413 $19.777 $ 9.060 34% 

Inversión $ 20.459 $ 17.357 $ 6.589 32% 
Otros conceptos $ 0 $ 0 $ 0 0% 

Nota: Acceso a los Informes de Ejecución 2022 - 2026 publicados en la página web https://www.ane.gov.co/SitePages/la-
entidad/index.aspx?p=433; *Son los valores aplicables a la fecha de la elaboración del presente informe. 
 

7.1. Vigencias futuras   

Tabla 7. Constituidas en el 2022 con Ejecución en el 2023 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 
2022-09-16 11422 Servicio de vigilancia $ 316,70 $ 316,70 $ 310,35 $ 6,35 

2022-09-16 11522 Servicio de gestión 
documental $ 339,34 $ 339,34 $ 339,34 $ 0,00 

2022-09-16 11622 Servicio de 
correspondencia $ 55,62 $ 55,62 $ 55,62 $ 0,00 

2022-09-16 11822 Servicio de aseo y 
cafetería $ 30,98 $ 30,98 $ 25,03 $ 5,94 

2022-10-25 55222 

Contratar los servicios 
integrales de 

conectividad y 
telecomunicaciones 

$ 272,92 $ 272,92 $ 250,58 $ 22,34 

2022-11-11 84122 Contratación mesa de 
servicios $ 399,23 $ 399,23 $ 306,30 $ 92,94 

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos colombianos. 

 

Tabla 8. Constituidas en el 2022 con Ejecución en el 2024 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 
2022-09-

16 11422 Servicio de vigilancia $ 326,20 $ 326,20 $ 319,66 $ 6,35 

2022-09-
16 

11522 Servicio de gestión 
documental 

$ 349,49 $ 349,49 $ 349,49 $ 0,00 

2022-09-
16 

11622 Servicio de 
correspondencia 

$ 57,29 $ 57,29 $ 57,29 $ 0,00 

2022-11-
11 84122 Contratación mesa de 

servicios $ 274,14 $ 274,14 $ 204,74 $ 69,40 

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos colombianos. 
 

Tabla 9. Constituidas en el 2022 con Ejecución en el 2025 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 
2022-09-16 11422 Servicio de vigilancia $ 335,98 $ 335,98 $ 329,25 $ 6,73 

https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=433
https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=433


   

 

   

 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 

2022-09-16 11522 Servicio de gestión 
documental 

$ 359,94 $ 359,94 $ 359,94 $ 0,00 

2022-09-16 11622 Servicio de 
correspondencia $ 59,01 $ 59,01 $ 59,01 $ 0,00 

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos colombianos. 

 

Tabla 10. Constituidas en el 2022 con Ejecución en el 2026 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 
2022-09-16 11422 Servicio de vigilancia $ 201,87 $ 201,87 $ 197,82 $ 4,05 

2022-09-16 11522 Servicio de gestión 
documental $ 216,23 $ 216,23 $ 216,23 $ 0 

2022-09-16 11622 Servicio de 
correspondencia $ 35,45 $ 35,45 $ 35,45 $ 0 

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos colombianos. 

 

Tabla 11. Constituidas en el 2024 con Ejecución 2025 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 

2024-09-11 25224 Contratar la mesa 
de servicios $ 410,33 $ 410,33 $ 410,31 $ 0,02 

2024-09-11 25324 

Contratar hasta abril 
de 2025 el servicio 

de aseo y cafetería y 
hasta julio de 2026 

$ 57 $ 57 $ 42,53 $ 14,47 

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos colombianos. 

 

Tabla 12. Constituidas en el 2024 con Ejecución 2026 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 

2024-09-11 25224 Contratar la mesa de 
servicios $ 246,54 $ 246,54 $ 217,69 $ 28,85 

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos colombianos. 

 

Tabla 13. Constituidas en el 2025 con Ejecución 2026 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso 

Valor 
aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 

2025-09-29 51325 

Contratar el servicio 
integral de aseo y 

cafetería hasta julio 
de 2026. 

$ 125,61 $ 125,61 $ 106,18 $ 19,42 

2025-12-12 121025 

Contratar hasta julio 
de 2026 el servicio 

integral de 
conectividad, 

telecomunicaciones y 
gestión técnica de 

$ 432,14 $ 432,14 $ 430,74 $ 1,40 



   

 

   

 

Fecha de 
aprobación 

Documento 
de 

aprobación 
Objeto del proceso Valor 

aprobado 

Valor 
por 

vigencia 
Ejecución 

Pendiente 
por 

comprometer 
canales de 

comunicación 
Nota: Cifras expresadas en millones de pesos colombianos. 

 

7.2. Reservas presupuestales 

Tabla 14. Reservas presupuestales 

Tipo de gasto 
Total reserva constituida 

(en millones de $) 
Obligado 

(en millones de $) % de ejecución pagos 

VIGENCIA FISCAL 2022 
Funcionamiento $ 0 $ 0 0% 
Inversión $ 0 $ 0 0% 

Total $ 0 $ 0 0% 
    

Tipo de gasto Total reserva constituida 
(en millones de $) 

Obligado 
(en millones de $) 

% de ejecución pagos 

VIGENCIA FISCAL 2023 
Funcionamiento $ 23 $ 23 100% 
Inversión $ 12 $ 12 100% 

Total $ 35 $ 35 100% 
    

Tipo de gasto Total reserva constituida 
(en millones de $) 

Obligado 
(en millones de $) 

% de ejecución pagos 

VIGENCIA FISCAL 2024 
Funcionamiento $ 0 $ 0 0% 
Inversión $ 291 $ 291 100% 

Total $ 291 $ 291 100% 
    

Tipo de gasto Total reserva constituida 
(en millones de $) 

Obligado 
(en millones de $) 

% de ejecución pagos 

VIGENCIA FISCAL 2025 
Funcionamiento $ 0 $ 0 0% 
Inversión $ 2 $ 2 100% 

Total $ 2 $ 2 100% 
 
 

7.3. Cuentas por pagar 

Tabla 15. Cuentas por pagar 

Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas 
(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2022 
Funcionamiento $ 90 $ 90 100% 
Inversión $ 1.410 $ 1.410 100% 



   

 

   

 

Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas 
(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Total $ 1.500 $ 1.500 100% 
    

Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas 
(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2023 
Funcionamiento $ 195 $ 195 100% 
Inversión $ 1.587 $ 1.587 100% 

Total $ 1.782 $ 1.782 100% 
    

Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas 
(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2024 
Funcionamiento $ 251 $ 251 100% 
Inversión $ 2.734 $ 2.734 100% 

Total $ 2.985 $ 2.985 100% 
    

Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas 
(millones de $) 

Pagos 
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

VIGENCIA FISCAL 2025 
Funcionamiento $ 225 $ 225 100% 
Inversión $ 3.605 $ 3.605 100% 

Total $ 3.829 $ 3.829 100% 
Nota: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2025) 

 
7.4. Situación de los recursos  

RECURSOS FINANCIEROS 
 

Tabla 16. Estado de situación financiera 2022 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 
Activo total $ 31.584 
Corriente $ 4.226 
No corriente $ 27.358 
Pasivo total $ 4.794 
Corriente $ 4.794 
No corriente $ 0 
Patrimonio $ 26.790 

 
Tabla 17. Estado de Resultados 2022 



   

 

   

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2022 

Ingresos Operacionales $ 29.641 
Gastos Operacionales - $ 33.574 
Costos de Venta y Operación $ 0 
Resultado Operacional - $ 3.933 
Ingresos Extraordinarios $ 73 
Gastos No Operacionales - $ 132 
Resultado No Operacional - $ 59 
Resultado Neto - $ 3.992 

Notas: Para más información consultar: <https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=3583> 
 

Tabla 18. Estado de situación financiera 2023 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2023 

Activo total $ 29.645 
Corriente $ 5.691 
No corriente $ 23.954 
Pasivo total $ 5.862 
Corriente $ 5.862 
No corriente $ 0 
Patrimonio $ 23.783 

 
Tabla 19. Estado de resultados 2023 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2023 

Ingresos Operacionales $ 35.412 
Gastos Operacionales $ 38.476 
Costos de Venta y Operación $ 0 
Resultado Operacional -$ 3.063 
Ingresos Extraordinarios $ 98 
Gastos No Operacionales $ 44 
Resultado No Operacional $ 54 
Resultado Neto -$ 3.009 

Notas: Para más información consultar: <https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=4788> 
 

Tabla 20. Estado de situación financiera 2024 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2024 

Activo total $ 31.552 
Corriente $ 6.789 

https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=3583
https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=4788


   

 

   

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 
No corriente $ 24.763 
Pasivo total $ 5.671 
Corriente $ 5.671 
No corriente $ 0 
Patrimonio $ 25.881 

 
Tabla 21. Estado de resultados 2024 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2024 

Ingresos Operacionales $ 45.661 
Gastos Operacionales $ 43.877 
Costos de Venta y Operación $ 0 
Resultado Operacional $ 1.784 
Ingresos Extraordinarios $ 165 
Gastos No Operacionales $ 61 
Resultado No Operacional $ 103 
Resultado Neto $ 1.887 

Notas:  Para más información consultar: <https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=5413> 
 

Tabla 22. Estado de situación financiera 2025 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2025 
Activo total $ 30.263 
Corriente $ 7.758 
No corriente $ 22.505 
Pasivo total $ 6.268 
Corriente $ 6.268 
No corriente $ 0 
Patrimonio $ 23.994 

 
Tabla 23. Estado de resultados 2025 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2025 
Ingresos Operacionales $ 49.111 
Gastos Operacionales $ 48.756 
Costos de Venta y Operación $ 0 
Resultado Operacional $ 355 
Ingresos Extraordinarios $ 13 
Gastos No Operacionales $ 2.308 
Resultado No Operacional -$ 2.294 

https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=5413


   

 

   

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones de pesos) 
Resultado Neto -$ 1.939 

Notas: Para más información consultar: <https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=5871> 
 

Tabla 24. Estado de situación financiera 2026 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2026 
Activo total $ 54.157 
Corriente $ 31.290 
No corriente $ 22.867 
Pasivo total $ 2.821 
Corriente $ 2.821 
No corriente $ 0 
Patrimonio $ 51.336 

Nota: La información de esta vigencia está a corte del 31 de mayo de 2026, toda vez que contablemente junio no ha cerrado. 
 

Tabla 25. Estado de resultados 2026 

CONCEPTO VALOR 
(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2026 
Ingresos Operacionales $ 44.090 
Gastos Operacionales $ 16.966 
Costos de Venta y Operación $ 0 
Resultado Operacional $ 27.122 
Ingresos Extraordinarios $ 219 
Gastos No Operacionales $ 3.073 
Resultado No Operacional -$ 2.854 
Resultado Neto $ 24.268 

Notas: i) Para más información consultar: <https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=6448>; ii) La 
información de esta vigencia está a corte del 31 de mayo de 2026, toda vez que contablemente junio no ha cerrado. 
 
7.5. Bienes muebles e inmuebles 

Tabla 26.Bienes muebles e inmuebles a 31 de mayo del 2026 

CONCEPTO 
VALOR 

(en miles de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2026- CORTE A MAYO 2026 

Equipos de centros de control $                               121.250,00  

 
Equipo de comunicación  $                         20.768.130,10  

Equipo y máquina de oficina  $                               97.920,33  

 
Vehículos  $                              616.253,50  

 
Herramientas y accesorios  $                            1.940.606,56  

https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=5871
https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=6448


   

 

   

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en miles de pesos) 
Muebles y enseres  $                                25.849,00  

Equipo de computación  $                            3.585.722,68  

Licencias  $                            4.253.557,63  

Software  $                            3.773.661,27  

Antenas  $                            4.633.321,84  

Oficinas  $                          10.305.645,00  

Terrenos de uso permanente sin contraprestación  $                            1.847.834,93  

Edificios de uso permanente sin contraprestación  $                            1.511.864,95 

TOTAL $                           53.481.617,79 
Nota: Se adjunta relación de inventarios actualizada y responsables con corte a mayo 31 del 2026 (carpeta 7.5 Anexos). 

 

Tabla 227.Bienes muebles e inmuebles 2025 

CONCEPTO 
VALOR 

(en miles de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2025 

Equipos de centros de control $ 121.250 

 
Equipo de comunicación 

$ 20.768.130,09 

Equipo y máquina de oficina $ 97.920,33 

 
Vehículos 

$ 616.253,50 

 
Herramientas y accesorios $ 1.940.606,56 

Muebles y enseres $ 25.849 
Equipo de computación $ 3.641.698,58 
Licencias $ 3.140.399,12 
Software $ 3.773.661,27 
Antenas $ 4.419.121,83 
Oficinas $ 10.305.645 
Terrenos de uso permanente sin contraprestación $ 1.847.834,93 
Edificios de uso permanente sin contraprestación $ 1.511.864,95 

TOTAL $ 52.210.235,18 
Nota: Se adjunta relación de inventarios actualizada y responsables con corte a diciembre 2025 (carpeta 7.5 Anexos). 

 
Tabla 228. Bienes muebles e inmuebles 2024 

CONCEPTO 
VALOR 

(en miles de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2024 

Equipos de centros de control $                                                121.250,00 

Equipo de comunicación $                                         20.537.476,85 

Equipo y máquina de oficina $                                                   97.920,33 



   

 

   

 

CONCEPTO 
VALOR 

(en miles de pesos) 

Vehículos $                                                398.995,10 

Herramientas y accesorios $                                            1.831.195,97 

Muebles y enseres $                                                   25.849,00 
Equipo de computación $                                            3.331.489,84 
Licencias $                                            2.894.031,43 
Software $                                            3.773.661,27 
Antenas $                                            4.400.995,58 
Oficinas $                                         10.305.645,00 
Terrenos de uso permanente sin contraprestación $                                            1.847.834,93 
Edificios de uso permanente sin contraprestación $                                            1.511.864,95 

TOTAL $                                         51.078.210,25 
Nota: Se adjunta relación de inventarios actualizada y responsables con corte a diciembre 2024 (carpeta 7.5 Anexos). 
 
 

Tabla 299. Bienes muebles e inmuebles 2023 

CONCEPTO VALOR 
(en miles de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2023 
Equipos de centros de control  $                                      121.250,00  

Equipo de comunicación  $                              19.417.374,77  

Equipo y máquina de oficina  $                                         97.920,33  

Vehículos  $                                      398.995,10  

Herramientas y accesorios  $                                 1.683.712,74  

Muebles y enseres  $                                         25.849,00  
Equipo de computación  $                                 2.625.071,87  
Licencias  $                                 2.523.308,45  
Software  $                                 3.324.751,57  
Antenas  $                                 4.086.413,76  
Oficinas  $                              10.305.645,00  
Terrenos de uso permanente sin contraprestación  $                                 1.847.834,93  
Edificios de uso permanente sin contraprestación  $                                 1.511.864,95  

TOTAL  $                              47.969.992,47 
Nota: Se adjunta relación de inventarios actualizada y responsables con corte a diciembre 2023 (carpeta 7.5 Anexos). 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

Tabla 30. Bienes muebles e inmuebles 2022 

CONCEPTO 
VALOR 

(en miles de pesos) 
VIGENCIA FISCAL 2022 

Equipos de centros de control $                                       121.250,00 

Equipo de comunicación $                                19.587.872,45 

Equipo y máquina de oficina $                                          64.232,86 

Vehículos $                                       411.146,42 

Herramientas y accesorios $                                   1.673.974,03 

Muebles y enseres $                                          25.849,00 
Equipo de computación $                                   2.679.024,54 
Licencias $                                   1.898.255,98 
Software $                                   3.211.019,26 
Antenas $                                   3.961.602,35 
Oficinas $                                10.305.645,00 
Terrenos de uso permanente sin contraprestación $                                   1.847.834,93 
Edificios de uso permanente sin contraprestación $                                   1.511.864,95 

TOTAL $                                47.299.571,75 
Nota: Se adjunta relación de inventarios actualizada y responsables con corte a diciembre 2022 (carpeta 7.5 Anexos). 

 
7.6. Relación de obras inconclusas  

En atención a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2020 de 2020, en la Agencia Nacional 
del Espectro no existen obras inconclusas, de acuerdo con el último reporte realizado en el 
Sireci de la Contraloría General de la República, con corte a 31 de mayo de 2026. 

 
Nota: De acuerdo el último reporte mensual a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI-Contraloría 
General de la República. 

 
7.7. Talento humano  

Tabla 31. Planta  personal Agencia Nacional del Espectro 

Concepto 
Número total de 

cargos de la 
planta 

Número de 
cargos 

provistos 

Número de cargos 
vacantes 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
A la fecha de inicio de la gestión 32 27 5 
A la fecha de finalización de 
gobierno 

32 29 3 

Variación porcentual 0% 7,41% -40% 
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

A la fecha de inicio de la gestión 50 45 5 



   

 

   

 

A la fecha de finalización de 
gobierno 

50 49 1 

Variación porcentual 0 8,89% -80% 
Fecha de corte inicio de la gestión: 7 de agosto de 2022 
Fecha de corte finalización de gobierno: 30 de junio de 2026 
 
 

7.8. Concurso de mérito  

La entidad se encuentra surtiendo los nombramientos en periodo de prueba del Acuerdo 
Nación II del grupo de entidades del orden nacional, el cual busca proveer los empleos en 
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las 
plantas de personal de las Entidades del Orden Nacional, en esta convocatoria se reportaron 
17 vacantes. A continuación, se relaciona el estado con corte al 30 de junio de 2026:  
 

• 13 funcionarios ya cuentan con derechos de carrera administrativa.  
• 1 cargo declarado desierto  
• 1 cargo con vacancia definitiva por renuncia de funcionario en periodo de prueba 
• 1 cargo de periodo de prueba con solicitud de prórroga para posesión el 1 de julio de 

2026 
• 1 novedad reportada en SIMO en relación con la derogatoria de una resolución de 

nombramiento en periodo de prueba por desistimiento de este. 
 
Ahora bien, a la fecha la entidad ha reportado a través del aplicativo establecido por la CNSC, 
SIMO, las vacancias definitivas que se han presentado en cargos de carrera administrativa, 
con posterioridad al concurso de Nación II del grupo de entidades del orden nacional, de la 
siguiente manera: 

 

Tabla 30. Cargos para concurso de merito 
Nro. 

vacantes 
Cargo Subdirección 

1 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 

16 
Gestión y Planeación técnica del 

Espectro 

2 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 

04 
Soporte Institucional 

1 Técnico Administrativo 3124-09 Vigilancia y Control 

1 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 

11 
Vigilancia y Control 

1 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 

18 
Soporte Institucional 

1 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 

05 
Gestión y Planeación técnica del 

Espectro 

1 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 

16 
Vigilancia y Control 

2 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 

13 
Vigilancia y Control 

1 
Profesional Universitario Código 2028 Grado 

15   
Soporte Institucional   

 



   

 

   

 

7.9. Contratación 

Dado el volumen de contratos existentes y en consideración del límite máximo de 80 páginas 
establecido para el presente documento, la información correspondiente a la subsección de 
contratación ha sido incorporada en los anexos del mismo en la carpeta 7.9. Contratación por 
Vigencias. 
 

7.10. Créditos externos en ejecución 

No aplica para esta entidad. 
 

7.11. Créditos externos en proceso de estructuración 

No aplica para esta entidad. 
 

8. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 

8.1. Programas  

No aplica para esta entidad. 
 

8.2. Estudios  

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Espectro de uso 
libre en la banda 

de 6 GHz 

Se expidió la Resolución 
ANE 737 de 2022, que 
modificó el Anexo 1 de la 
Resolución ANE 105 de 
2020, a través de la cual se 
definió el uso libre de 
espectro en la banda de 
frecuencias 5925 a 7125 
MHz, para permitir la 
operación de sistemas de 
acceso inalámbrico en 
ambientes interiores bajo 
condiciones técnicas y 
operativas que permitan la 
correcta convivencia con 
los sistemas incumbentes 
Fecha de inicio: 
Enero/2022 
Fecha de cierre: 
Noviembre/2022 

Ejecutado 100% $0 

Modernización del 
Plan Técnico 
Nacional de 

Radiodifusión 
Sonora A.M. 

Se expidió la Resolución 
ANE 805 del 19 de 
diciembre de 2022, que 
adiciona el Capítulo 3 al 
Título 2 y el Anexo 3 a la 
Resolución ANE 105 de 
2020 para adoptar y 
modernizar el Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión 

Ejecutado 100% $0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
Sonora en Amplitud 
Modulada (A.M.) 
Fecha de inicio: 
Enero/2022 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2022 

Propuesta de 
definición del 

estándar de Radio 
Digital en 

Colombia para 
presentación al 

MinTIC 

Se elaboró el documento 
donde se realizan 
recomendaciones al 
MinTIC para la futura 
definición del estándar de 
radiodifusión sonora digital 
terrestre en Colombia, 
focalizando factores 
económicos, sociales, 
técnicos, legales y 
reglamentarios, para 
integrar pluralidad de 
criterios en la definición del 
estándar de radio digital. 
Fecha de inicio: Enero/2022 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2022 

Ejecutado 100% $0 

Definición del 
área de servicio 
para todas las 
emisoras de 

interés público 
asignadas en el 

país 

Se expidió la Resolución 
ANE 637 de 2022 
mediante la cual se 
incorpora en el Apéndice A 
del Anexo 2 de la 
Resolución 105 de 2020 el 
área de servicio de las 
emisoras de interés público 
en F.M. 
Fecha de inicio: 
Enero/2022 
Fecha de cierre: 
Octubre/2022 

Ejecutado 100% $0 

Plan Anual de 
Monitoreo de 

Espectro 
Radioeléctrico – 

PAM 

Con la Red de Monitoreo de 
Espectro Radioeléctrico - 
RMER, conformada por 
veinticinco (25) Estaciones 
de Monitoreo Remoto, EMR 
se realizó el monitoreo de 
924 bandas de frecuencias 
Con las 39 estaciones de 
monitoreo TDT, ubicadas a 
lo largo del territorio 
nacional se verifica la 
normatividad de calidad 
expedida por la CRC, las 
incidencias de la red TDT, 
la Guía Electrónica de 
Programación – EPG y la 
validación de la 
distribución del multiplex 
Fecha de inicio:  
Febrero/2022 
Fecha de cierre:  
Octubre/2022 

Ejecutado 100% $ 570.883.240 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 

Plan Anual de 
Verificaciones In 

Situ – PAV 

773 visitas de verificación 
In Situ de Control Técnico 
del Espectro para la 
identificación de 
parámetros técnicos que 
solo se pueden verificar en 
cercanías a las 
instalaciones de la estación 
de radiocomunicaciones, 
realización de monitoreos 
en aquellas ciudades o 
municipios donde aún no se 
cuenta con estaciones de la 
Red de Monitoreo de 
Espectro Radioeléctrico – 
RMER 
35 medidas cautelares de 
decomiso provisional. 
45 mediciones de campos 
electromagnéticos para 
publicar mapas de 
Radiaciones No Ionizantes 
-RNI- 
Fecha de inicio:  
Febrero/2022 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2022 

Ejecutado 100% $355.626.641 

Verificación en 
campo TV 

analógica y digital 

Se efectuaron 
comprobaciones técnicas in 
situ para verificar el servicio 
de televisión en tecnología 
analógica y digital en las 
bandas de frecuencia VHF 
y UHF por parte de los 
usuarios autorizados, así 
como la presunta 
utilización no autorizada o 
ilegal del mismo y la 
identificación de 
interferencias, para lo cual 
se visitaron 108 municipios 
a nivel nacional que 
comprendieron 443 puntos 
de medición, en los cuales, 
se realizó el análisis las 
emisiones de los 
operadores presentes 
(Nacional Publico, Privados 
Nacionales, Regionales y 
Locales) 
Fecha de inicio:  
Febrero/2022 
Fecha de cierre:  
Noviembre/2022 

Ejecutado 100% $0 

Control de los 
niveles de 

exposición a 
campos 

electromagnéticos 

Luego del proceso de 
recepción, análisis y 
procesamiento de los 
estudios de cálculos 
simplificados y 
Declaraciones de 

Ejecutado 100% $0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
Conformidad de Emisión 
Radioeléctrica -DCER- 
para estaciones 
radioeléctricas en la 
plataforma SIRCE se 
publicaron 27.390 
estaciones con 
conformidad 
electromagnética para 
consulta de la ciudadanía 
Fecha de inicio:  
Enero/2022 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2022 

VIGENCIA FISCAL 2023 

Estudio de 
convivencia para 

la banda de 6 GHz 

Se suscribió un contrato 
con la Universidad ICESI, 
cuyo resultado permite 
contar con el documento 
con las recomendaciones 
sobre el escenario más 
adecuado en Colombia 
para la implementación de 
sistemas de acceso 
inalámbrico en ambientes 
exteriores bajo la 
modalidad de uso libre en 
la banda de frecuencias de 
6 GHz. 
Nota: La universidad 
aportó recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio: 
Enero/2023 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2023 

Ejecutado 100% $244.624.000 

Elaborar el 
estudio de 

convivencia para 
la banda de 420 

MHz 

Se suscribió un contrato 
con la Universidad ICESI, 
cuyo resultado permite 
contar con el documento 
con las recomendaciones 
sobre el escenario más 
adecuado en Colombia 
para la implementación de 
redes de banda ancha 
inalámbrica en la banda de 
frecuencias de 420 MHz. 
Nota: La universidad 
aportó recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio: 
Enero/2023 

Ejecutado 100% $212.804.000 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2023 

Propuesta de uso 
de la banda de 

900 MHz 

Se expidió la Resolución 
648 de 2023 de la ANE, a 
través de la cual se definió 
el plan de banda para 
servicios de 
comunicaciones móviles de 
la banda de 900 MHz. 
Fecha de inicio: 
Enero/2023 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2023 

Ejecutado 100% $0 

Evaluar los 
estándares de 
radio digital 

terrestre IBOC y 
DRM 

Se evaluaron los 
estándares de radio digital 
terrestre IBOC y DRM con 
el fin de identificar cuál se 
integra mejor con la 
planificación actual del 
espectro radioeléctrico en 
las bandas de A.M. y F.M. 
Para ello, se elaboró un 
documento que presenta el 
análisis técnico de cada uno 
de estos estándares de 
radiodifusión sonora digital 
terrestre. 
Fecha de inicio: 
Enero/2023 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2023 

Ejecutado 100% $0 

Modificación del 
Plan Técnico 
Nacional de 

Radiodifusión 
Sonora en FM 

Se expidió la Resolución 
742 del 18 de octubre de 
2023 con el objetivo de 
establecer condiciones 
técnicas que coadyuven a 
promover la ampliación de 
la cobertura de estaciones 
en la prestación del servicio 
de radiodifusión sonora. 
Fecha de inicio: 
Enero/2023 
Fecha de cierre: 
Octubre/2023 

Ejecutado 100% $0 

Nuevo Modelo de 
Vigilancia, 

Inspección y 
Control 

Se elaboró el documento 
con la propuesta del nuevo 
modelo de supervisión de 
la ANE teniendo en cuenta 
estrategias preventivas y 
de gestión. 
Fecha de inicio: 
Enero/2023 
Fecha de cierre:  
En desarrollo 

Ejecutado 50% $0 

Plan Anual de 
Monitoreo de 

Espectro 
Radioeléctrico – 

PAM 

Con la Red de Monitoreo de 
Espectro Radioeléctrico - 
RMER, conformada por 
veinticinco (25) Estaciones 
de Monitoreo Remoto, EMR 

Ejecutado 100% $655.811.314 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
se realizó el monitoreo de 
53 bandas de frecuencias 
Con las 39 estaciones de 
monitoreo TDT, ubicadas a 
lo largo del territorio 
nacional se verifica la 
normatividad de calidad 
expedida por la CRC, las 
incidencias de la red TDT, 
la Guía Electrónica de 
Programación – EPG y la 
validación de la 
distribución del multiplex 
Fecha de inicio:  
Febrero/2023 
Fecha de cierre:  
Octubre/2023 

Plan Anual de 
Verificaciones In 

Situ – PAV 

732 visitas de verificación 
In Situ de Control Técnico 
del Espectro para la 
identificación de 
parámetros técnicos que 
solo se pueden verificar en 
cercanías a las 
instalaciones de la estación 
de radiocomunicaciones, 
realización de monitoreos 
en 52 municipios donde 
aún no se cuenta con 
estaciones de la Red de 
Monitoreo de Espectro 
Radioeléctrico – RMER 
30 medidas cautelares de 
decomiso provisional. 
39 mediciones de campos 
electromagnéticos para 
publicar mapas de 
Radiaciones No Ionizantes 
-RNI- 
Fecha de inicio:  
Febrero/2023 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2023 

Ejecutado 100% $309.757.000 

Verificación en 
campo TV 

analógica y digital 

Se efectuaron 
comprobaciones técnicas in 
situ para verificar el servicio 
de televisión en tecnología 
analógica y digital en las 
bandas de frecuencia VHF 
y UHF por parte de los 
usuarios autorizados, así 
como la presunta 
utilización no autorizada o 
ilegal del mismo y la 
identificación de 
interferencias, para lo cual 
se visitaron 100 municipios 
a nivel nacional que 
comprendieron 392 puntos 
de medición, en los cuales, 

Ejecutado 100% $ 0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
se realizó el análisis las 
emisiones de los 
operadores presentes 
(Nacional Publico, Privados 
Nacionales, Regionales y 
Locales) 
Fecha de inicio:  
Febrero/2023 
Fecha de cierre:  
Noviembre/2023 

Control de los 
niveles de 

exposición a 
campos 

electromagnéticos 

Luego del proceso de 
recepción, análisis y 
procesamiento de los 
estudios de cálculos 
simplificados y 
Declaraciones de 
Conformidad de Emisión 
Radioeléctrica -DCER- 
para estaciones 
radioeléctricas en la 
plataforma SIRCE se 
publicaron 29.698 
estaciones con 
conformidad 
electromagnética para 
consulta de la ciudadanía 
Fecha de inicio:  
Enero/2023 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2023 

Ejecutado 100% $ 0 

Reglamentación 
sobre exposición a 

campos 
electromagnéticos 

Se expidió la Resolución 
773 del 31 de octubre de 
2023 “Por la cual se 
adoptan los límites de 
exposición de las personas 
a los campos 
electromagnéticos y se 
reglamentan las 
condiciones que deben 
reunir las estaciones 
radioeléctricas para 
cumplirlos y se dictan 
disposiciones relacionadas 
con el despliegue de 
antenas de 
radiocomunicaciones”, en 
el cual se establecen, entre 
otros, nuevas condiciones 
en esta materia. 

Ejecutado 100% $ 0 

Lineamientos 
para inhibición de 

señales 
radioeléctricas al 

interior de centros 
penitenciarios y 

carcelarios 

Se expidió la resolución 
743 del 18 de octubre de 
2023 ³Por la cual se 
establecen lineamientos 
para la inhibición de 
señales radioeléctricas en 
el interior de los 
establecimientos 
penitenciarios y carcelarios 

Ejecutado 
 

100% $0 
 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
autorizados por el 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las   
Comunicaciones y se dictan 
otras disposiciones´ 
 

Dinamizar los 
sistemas de 

asignación de 
frecuencias en 

bandas del 
servicio fijo 

Se elaboró el documento 
con la propuesta de 
procesos de asignación en 
Colombia y se presentó al 
equipo de MinTIC. 
Fecha de inicio: 
Enero/2024 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2024 

Ejecutado 100% $0 

VIGENCIA FISCAL 2024 

Estudio de 
convivencia de las 

bandas 
identificadas para 
el desarrollo de 

ITS 

Se suscribió un contrato 
con la Universidad ICESI, 
cuyo resultado permite 
contar con el concepto 
técnico final, las 
conclusiones y 
recomendaciones que 
permitieran la operación sin 
interferencias perjudiciales 
entre los sistemas de 
transporte inteligente y los 
radioenlaces móviles, fijos 
punto a punto y fijos por 
satélite en las bandas de 
frecuencias de 5.725 - 
5.925 MHz, 22 - 29 GHz, 
57 - 66 GHz y 76 - 81 GHz. 
Nota: La universidad 
aportó recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio: 
Mayo/2024 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2024 

Ejecutado 100% $ 239.912.000 

Propuesta de 
condiciones 

técnicas para PLC 
y radares de 

cabina 

Se expidió la Resolución 
153 de 2024 por medio de 
la cual se definieron las 
condiciones técnicas para 
limitar las emisiones no 
deseadas del Sistema PLC 
(Power Line 
Communications) y para 
los radares de cabina que 
funcionen bajo la 
modalidad de uso libre en 
la banda de frecuencias de 
57 - 64 GHz. 
Fecha de inicio: 
Enero/2023 

Ejecutado 100% $0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
Fecha de cierre: 
Marzo/2024 

Estudio de 
disponibilidad de 

bandas de 
frecuencias para 

el futuro 
desarrollo de las 
IMT en Colombia 

Se publicó documento con 
la actualización de la 
disponibilidad de bandas 
de frecuencias para el 
futuro desarrollo de las 
Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales en 
Colombia 
Fecha de inicio: 
Enero/2024 
Fecha de cierre: 
Septiembre/2024 

Ejecutado 100% $0 

Caracterización 
del uso del 

espectro en F.M. 
para la migración 
de estaciones de 

A.M. 

Se caracterizó el uso actual 
del espectro radioeléctrico 
en la banda de F.M. en 
Colombia para apoyar una 
futura migración de 
estaciones de A.M. a F.M. 
Además, se documentaron 
experiencias 
internacionales, con énfasis 
en buenas prácticas y 
desafíos, como insumo 
para futuras decisiones 
sobre la gestión del 
espectro y el 
fortalecimiento de la 
radiodifusión sonora en el 
país. 
Fecha de inicio: 
Enero/2024 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2024 

Ejecutado 100% $0 

Diseñar una 
metodología para 
realizar una futura 
la reorganización 

del espectro 
radioeléctrico 

planificado en la 
banda de 88 MHz 

a 108 MHz en 
Colombia 

Se suscribió un contrato 
con la Universidad ICESI, 
cuyo resultado permite 
contar con una 
metodología de referencia 
para que la Agencia pueda 
llevar a cabo a futuro, una 
posible reorganización del 
espectro en la banda de 
FM, ya sea a nivel regional 
o nacional, con miras a 
optimizar el uso de este 
recurso. 
Nota: La universidad 
aportó recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio: 
Mayo/2024 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2024 

Ejecutado 100% $219.107.000 

Proyecto de 
investigación 

Se suscribió un convenio de 
cooperación CTEI con la 

Ejecutado 100% $249.999.999 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
sobre el análisis 
de las causas de 
la clandestinidad 

Universidad Externado de 
Colombia, cuyo objeto fue 
desarrollar el Análisis 
multidisciplinar de las 
causas de la clandestinidad 
y recomendaciones para su 
prevención y mitigación 
que puedan ser aplicadas 
al sector TIC con 
competencia sobre el uso 
del espectro radioeléctrico. 
Nota: La universidad 
aportó recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio: Abril/2024 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2024 

Proyecto de 
investigación para 

el diseño y 
desarrollo del 
prototipo de la 

red de monitoreo 
multipropósito 

Se suscribió un convenio de 
cooperación CTEI con la 
Universidad Nacional sede 
Manizales, cuyo objeto fue 
diseñar, crear e 
implementar un prototipo 
de una red de monitoreo 
multipropósito de espectro 
radioeléctrico, haciendo 
uso de computadoras de 
bajo costo mediante radio 
definida por software para 
realizar el censado y 
análisis de los servicios 
Radiodifusión sonora en 
FM, Cubrimiento, TDT y 
redes 5G. 
Actualmente la ANE 
cuenta con 10 sensores de 
monitoreo multipropósito 
de bajo costo. 
Nota: La universidad 
aportó recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio: Abril/2024 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2024 

Ejecutado 100% $250.000.000 

Definir las 
condiciones de 

uso del espectro 
para la 

implementación 
de sistemas de 

muy baja potencia 
(VLP) y de 

potencia estándar 
(SP) bajo la 

A partir de los insumos 
elaborados previamente, 
se estructuró una 
propuesta regulatoria de 
uso del espectro de la 
banda de frecuencias de 6 
GHz para aplicaciones VLP 
y SP de uso libre. 
Fecha de inicio: 
Enero/2024 

Ejecutado 100% $0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
modalidad de uso 
libre en la banda 

de 6 GHz 

Fecha de cierre: 
Septiembre/2024 

ANE actualiza la 
normatividad para 

espacios en 
blanco de 
televisión 

 

Con la modificación de la 
normatividad los 
dispositivos de espacios en 
blanco mediante la 
expedición de la 
Resolución 61 de 2024, se 
permite realizar conexiones 
a mayor distancia, ya que 
aumenta la potencia de 
transmisión y la ganancia 
máxima de las antenas. 
Para garantizar la 
protección del servicio de 
televisión, adicionalmente, 
disminuyen las emisiones 
fuera de banda permitidas. 
Se ajustan las definiciones 
y se actualiza el proceso 
para la solicitud de canales 
disponibles 
automáticamente con la 
base de datos de espacios 
en blanco (BDEB), 
incluyendo la doble 
autenticación de los 
responsables de los 
dispositivos. 
Fecha de inicio: 
Octubre/2023 
Fecha de cierre: 
Febrero/2024 

Ejecutado 100% $0 

Implementación 
del procedimiento 
de Notificación de 

estaciones ante 
UIT para los 
servicios de 

radiodifusión 
sonora, televisión, 
satelital, punto a 

punto y 
cubrimiento. 

En línea con el protocolo 
acordado con MinTIC en 
vigencias anteriores, en 
2024 se elaboraron 
ficheros de notificación 
para los servicios fijo, móvil 
y satelital y se remitieron al 
dicho ministerio para su 
notificación. Así mismo, se 
identificaron mejoras a 
implementar a futuro 
dentro del citado 
procedimiento. 
Fecha de inicio: 
Enero de 2024 
Fecha de cierre: 
Diciembre de 2024 

Ejecutado 100% $0 

Nuevo Modelo de 
Vigilancia, 

Inspección y 
Control 

El 28 de mayo se expidió la 
Resolución 348 de 2024 
mediante la cual se adoptó 
el nuevo modelo de 
Vigilancia, Inspección y 
Control, que busca 
promover la autogestión de 
los vigilados, así como 
estrategias de carácter 

Ejecutado 100% $0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
preventivo, para generar 
escenarios encaminados a 
garantizar un adecuado y 
eficiente uso del espectro 
radioeléctrico. 
Fecha de inicio: 
Enero de 2024 
Fecha de cierre: 
Junio de 2024 

Plan Anual de 
Vigilancia de 

Espectro 
Radioeléctrico – 

PAV 

Con la Red de Monitoreo de 
Espectro Radioeléctrico - 
RMER, conformada por 
veinticinco (25) Estaciones 
de Monitoreo Remoto, EMR 
se realizó el monitoreo de 
29 bandas de frecuencias 
Con las 39 estaciones de 
monitoreo TDT, ubicadas a 
lo largo del territorio 
nacional se verifica la 
normatividad de calidad 
expedida por la CRC, las 
incidencias de la red TDT, 
la Guía Electrónica de 
Programación – EPG y la 
validación de la 
distribución del multiplex 
Fecha de inicio:  
Febrero/2024 
Fecha de cierre: 
Noviembre/2024 

Ejecutado 100% $1.450.071.282 

Plan Anual de 
Inspección - PAI 

943 visitas de verificación 
In Situ de Control Técnico 
del Espectro para la 
identificación de 
parámetros técnicos que 
solo se pueden verificar en 
cercanías a las 
instalaciones de la estación 
de radiocomunicaciones, 
realización de monitoreos 
en 116 municipios donde 
aún no se cuenta con 
estaciones de la Red de 
Monitoreo de Espectro 
Radioeléctrico – RMER 
25 medidas cautelares de 
decomiso provisional. 
49 mediciones de campos 
electromagnéticos para 
publicar mapas de 
Radiaciones No Ionizantes 
-RNI- 
Fecha de inicio:  
Febrero/2024 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2024 

Ejecutado 100% $1.648.719.769 

Verificación en 
campo TV 

analógica y digital 

Se efectuaron 
comprobaciones técnicas in 
situ para verificar el servicio 

Ejecutado 100% $ 0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
de televisión en tecnología 
analógica y digital en las 
bandas de frecuencia VHF 
y UHF por parte de los 
usuarios autorizados, así 
como la presunta 
utilización no autorizada o 
ilegal del mismo y la 
identificación de 
interferencias, para lo cual 
se visitaron 107 municipios 
a nivel nacional que 
comprendieron 398 puntos 
de medición, en los cuales, 
se realizó el análisis las 
emisiones de los 
operadores presentes 
(Nacional Publico, Privados 
Nacionales, Regionales y 
Locales) 
Fecha de inicio:  
Febrero/2024 
Fecha de cierre:  
Noviembre/2024 

Control de los 
niveles de 

exposición a 
campos 

electromagnéticos 

Luego del proceso de 
recepción, análisis y 
procesamiento de los 
estudios de cálculos 
simplificados y 
Declaraciones de 
Conformidad de Emisión 
Radioeléctrica -DCER- 
para estaciones 
radioeléctricas en la 
plataforma SIRCE se 
publicaron 30.591 
estaciones con 
conformidad 
electromagnética para 
consulta de la ciudadanía 
Fecha de inicio:  
Enero/2024 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2024 

Ejecutado 100% $ 0 

VIGENCIA FISCAL 2025 

Actualizar los 
resultados de la 
CMR-23 en el 

Cuadro Nacional 
de Atribución de 

Frecuencias 
(CNABF) 

Se expidió la Resolución 
809 de 2025 “Por medio de 
la cual se actualiza el 
Cuadro Nacional de 
Atribución de Bandas de 
Frecuencias – CNABF y se 
modifica el artículo 6.1.5 de 
la Resolución ANE 105 de 
2020". Este ajuste 
incorpora las disposiciones 
aprobadas en la 
Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones 
2023 (CMR-23) y 

Ejecutado 100% $0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
formalizadas en el 
Reglamento de 
Radiocomunicaciones 
edición 2024 (RR-2024) de 
la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), 
en concordancia con los 
compromisos 
internacionales suscritos 
por Colombia en virtud de 
la Ley 252 de 1995. 
Fecha de inicio: 
Enero/2024 
Fecha de cierre: 
Octubre/2025 

Caracterización de 
experiencias 

internacionales en 
la atribución de la 
banda de FM para 

radiodifusión 
sonora desde los 

76 MHz 

Se elaboró un documento 
de referencia que presenta 
un análisis comparado de 
las decisiones técnicas, 
regulatorias y operativas 
adoptadas por distintos 
países respecto de la 
atribución, la planificación y 
la canalización del rango 
76–108 MHz.  
Fecha de inicio: 
Enero/2025 
Fecha de cierre: 
Diciembre/2025 

Ejecutado 100% $0 

Adopción del Plan 
Técnico de 
Televisión 

Se elaboró el proyecto de 
resolución mediante el cual 
se prevé adoptar una 
actualización del Plan 
Técnico de Televisión 
(PTTV) en 2026, el cual fue 
publicado para 
comentarios del sector en 
diciembre de 2025. Este 
instrumento define la 
planificación del espectro 
radioeléctrico destinado a 
la prestación del servicio de 
Televisión Digital Terrestre 
(TDT). 
Fecha de inicio: 
Enero/2025 
Fecha de cierre: En la etapa 
de aprobación del Consejo 
Directivo de la ANE 

En ejecución 95% $0 

Modificación de 
los Planes 
Técnicos 

Nacionales de 
Radiodifusión 

Sonora en FM y 
AM 

Se elaboró el proyecto de 
resolución, junto con su 
documento soporte, para la 
modificación de los Planes 
Técnicos Nacionales de 
Radiodifusión Sonora en 
FM y AM. El proyecto 
normativo fue publicado 
para comentarios del 

En ejecución 95% $0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
sector entre el 26 de 
septiembre de 2025 y el 27 
de octubre de 2025, 
previéndose su expedición 
para el primer semestre de 
2026. 
Fecha de inicio: 
Enero/2025 
Fecha de cierre: En la etapa 
de aprobación del Consejo 
Directivo de la ANE 

Diagnóstico de la 
ejecución de los 

procedimientos de 
atención de 

solicitudes de 
viabilidad técnica 
de los servicios de 

radiodifusión 

Se elaboró un documento 
en el que se presenta el 
diagnóstico de los 
procedimientos aplicados 
en la atención de 
solicitudes relacionadas 
con los servicios de 
radiodifusión sonora y de 
televisión. Los resultados 
de este análisis se 
enfocaron en identificar 
oportunidades de mejora 
que permitan fortalecer la 
eficiencia en la gestión de 
dichos trámites, con miras a 
agilizar la atención de los 
mismos durante los 
próximos años. 
Fecha de inicio: 
Enero de 2025 
Fecha de cierre: 
Diciembre de 2025 

Ejecutado 100% $0 

Implementación 
del procedimiento 
de Notificación de 

estaciones ante 
UIT para los 
servicios de 

radiodifusión 
sonora, televisión, 
satelital, punto a 

punto y 
cubrimiento. 

En línea con el protocolo 
acordado con MinTIC en 
vigencias anteriores, en 
2025 se elaboraron 
ficheros de notificación 
para los servicios fijo, móvil 
y satelital y se remitieron al 
dicho ministerio para su 
notificación. 
Fecha de inicio: 
Enero de 2025 
Fecha de cierre: 
Diciembre de 2025 

Ejecutado 100% $0 

Plan Anual de 
Vigilancia de 

Espectro 
Radioeléctrico – 

PAV 

Con la Red de Monitoreo de 
Espectro Radioeléctrico - 
RMER, conformada por 
veinticinco (25) Estaciones 
de Monitoreo Remoto, EMR 
se realizó el monitoreo de 
33 bandas de frecuencias 
Con las 39 estaciones de 
monitoreo TDT, ubicadas a 
lo largo del territorio 
nacional se verifica la 
normatividad de calidad 
expedida por la CRC, las 

Ejecutado 100% 
$1.566.889.7 

 
 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
incidencias de la red TDT, 
la Guía Electrónica de 
Programación – EPG y la 
validación de la 
distribución del multiplex, 
para lo cual se generaron 
10 informes mensuales 
Fecha de inicio:  
Febrero/2025 
Fecha de cierre: 
Noviembre/2025 

Plan Anual de 
Inspección – PAI 

950 visitas de verificación 
In Situ de Control Técnico 
del Espectro para la 
identificación de 
parámetros técnicos que 
solo se pueden verificar en 
cercanías a las 
instalaciones de la estación 
de radiocomunicaciones, 
realización de monitoreos 
en 35 municipios donde 
aún no se cuenta con 
estaciones de la Red de 
Monitoreo de Espectro 
Radioeléctrico – RMER 
43 medidas cautelares de 
decomiso provisional. 
51 mediciones de campos 
electromagnéticos para 
publicar mapas de 
Radiaciones No Ionizantes 
-RNI- 
Fecha de inicio:  
Febrero/2025 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2025 

Ejecutado 100% $632.582.663 

Verificación en 
campo TV 

analógica y digital 

Se efectuaron 
comprobaciones técnicas in 
situ para verificar el servicio 
de televisión en tecnología 
analógica y digital en las 
bandas de frecuencia VHF 
y UHF por parte de los 
usuarios autorizados, así 
como la presunta 
utilización no autorizada o 
ilegal del mismo y la 
identificación de 
interferencias, para lo cual 
se visitaron 98 municipios a 
nivel nacional que 
comprendieron 429 puntos 
de medición, en los cuales, 
se realizó el análisis las 
emisiones de los 
operadores presentes 
(Nacional Publico, Privados 
Nacionales, Regionales y 
Locales) 

Ejecutado 100% $ 0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
Fecha de inicio:  
Febrero/2025 
Fecha de cierre:  
Noviembre/2025 

Estudio de 
convivencia para 
la utilización de 
IMT en la banda 

4400 a 4800 MHz 

Se suscribió un convenio de 
cooperación CTeI con la 
Alianza entre las 
Universidades ICESI y 
Antioquia cuyo objeto fue 
desarrollar un estudio 
técnico de convivencia para 
la utilización sin 
interferencias perjudiciales 
de IMT en la banda de 
frecuencias de 4.4 a 4.8 
GHz, protegiendo los 
radioenlaces fijos punto a 
punto, estaciones fijas por 
satélite y radioaltímetros.  
Nota: Las universidades 
aportaron recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio:  
Agosto/2025 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2025 

Ejecutado 100% $263.099.348 

Estudio de 
convivencia para 
la operación de 
Direct to Device 

D2D 

Se suscribió un convenio de 
cooperación CTeI con la 
Universidad ICESI cuyo 
objeto fue desarrollar el 
proyecto de investigación 
denominado “Estudio 
técnico de convivencia para 
la utilización sin 
interferencias perjudiciales 
del Servicio Móvil por 
Satélite (SMS) en las 
bandas de frecuencia en las 
que operan las Redes IMT 
terrestres en Colombia en 
el segmento ‘698 – 2.700 
MHz’, protegiendo las 
redes existentes del 
Servicio Móvil Terrestre. 
Fase 1”. Nota: La 
universidad aportó 
recursos para la ejecución 
del contrato en el marco de 
la convocatoria realizada. 
Se relacionan los aportes 
de la ANE. 
Fecha de inicio:  
Agosto/2025 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2025 

Ejecutado 100% $138.087.994 

Estudio técnico de 
convivencia del 

Se suscribió un convenio de 
cooperación CTeI con la 

Ejecutado 100% $264.977.300 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
servicio móvil 

aeronáutico en la 
banda 117.975 
MHz a 136 MHz 

Universidad UIS cuyo 
objeto fue desarrollar el 
estudio técnico de 
convivencia del servicio 
móvil aeronáutico en la 
banda de 117.975 MHz a 
136 MHz y los servicios de 
radiodifusión en los 
escenarios de despliegue 
en zonas de interés de 
Colombia.  
Nota: La universidad 
aportó recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio:  
Septiembre/2025 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2025 

Investigación para 
la optimización de 

la red de 
monitoreo 

multipropósito 
Fase 2 

Se suscribió un convenio de 
cooperación CTeI con la 
Universidad Nacional Sede 
Manizales cuyo objeto fue 
Adelantar la optimización 
del prototipo de la red de 
monitoreo multipropósito 
de espectro radioeléctrico 
desarrollado en la Fase I 
del proyecto, mediante el 
fortalecimiento de sus 
componentes de hardware 
y software, orientado a 
ampliar el rango de 
frecuencias monitoreadas, 
incrementar la precisión en 
la obtención de los datos, 
de acuerdo con lo 
establecido en el anexo 
técnico. 
Nota: La universidad 
aportó recursos para la 
ejecución del contrato en el 
marco de la convocatoria 
realizada. Se relacionan los 
aportes de la ANE. 
Fecha de inicio:  
Octubre/2025 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2025 

Ejecutado 100% $263.999.998 

Control de los 
niveles de 

exposición a 
campos 

electromagnéticos 

Luego del proceso de 
recepción, análisis y 
procesamiento de los 
estudios de cálculos 
simplificados y 
Declaraciones de 
Conformidad de Emisión 
Radioeléctrica -DCER- 
para estaciones 

Ejecutado 100% $ 0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
radioeléctricas en la 
plataforma SIRCE se 
publicaron 41.325 
estaciones con 
conformidad 
electromagnética para 
consulta de la ciudadanía 
Fecha de inicio:  
Enero/2025 
Fecha de cierre:  
Diciembre/2025 

VIGENCIA FISCAL 2026 

Plan Anual de 
Vigilancia de 

Espectro 
Radioeléctrico – 

PAV 

Orientado a garantizar que 
el espectro radioeléctrico 
se utilice conforme a la 
normativa vigente, 
identificando posibles usos 
no autorizados o 
interferencias que puedan 
afectar los servicios de 
radiocomunicaciones, y 
generar insumos para la 
inspección del espectro 
que permitirán a la ANE 
tomar decisiones 
informadas frente al uso de 
este recurso estratégico. 
Fecha de inicio:  
Febrero/2026 
Fecha de cierre:  
En ejecución  

En ejecución 10% $1.044.988.439 

Plan Anual de 
Inspección – PAI 

El PAI para 2026 incluye un 
total de 574 inspecciones 
para realizar, entre otros, 
60 mediciones de campos 
electromagnéticos para 
publicar mapas de 
Radiaciones No Ionizantes 
-RNI-, 30 visitas 
preventivas a emisoras de 
la POLNAL y CGFM, y 
solicitudes a demanda para 
atención de interferencias y 
uso no autorizado del 
espectro. 
 

En ejecución 15% $0 

Verificación en 
campo TV 

analógica y digital 

La verificación tendrá una 
cobertura de 14 
departamentos y 65 
municipios, en los que se 
realizarán mediciones de 
intensidad de campo y 
parámetros RTVC/TDT en 
31 municipios (como 
Puerto Nariño, 
Barranquilla, Chinú y San 
Agustín), que suman más 
de 150 puntos de medición 
definidos. Paralelamente, 

En ejecución 5% $0 



   

 

   

 

Denominación 
Descripción (Incluir fecha 

de inicio y de cierre, o 
estimación de cierre) 

Estado 
Valor asignado 

Ejecutado 
% de 

ejecución 
se programaron visitas 
técnicas de verificación a 
34 municipios agrupados 
alrededor de 11 estaciones 
transmisoras estratégicas 
(como Cerro Azul en 
Antioquia, Saboyá en 
Boyacá y Málaga en 
Santander). 
Fecha de inicio:  
Marzo/2026 
Fecha de cierre:  
En ejecución 

Investigación 
sobre la 

convivencia 
técnica de redes 
IMT en la banda 
de 7/8 GHz como 
preparación a la 

CMR 27 

Se está desarrollando un 
estudio técnico de 
convivencia y compartición 
para evaluar la utilización 
de las IMT en la banda de 
frecuencias 7.125–8.400 
MHz, teniendo en cuenta la 
protección de los servicios 
primarios existentes y de 
las bandas adyacentes, en 
el marco de la preparación 
de Colombia del punto 1.7 
de la CMR27. 
Fecha de inicio:  
Enero/2026 
Fecha de cierre:  
En ejecución 

En ejecución 10% $87.500.000 

 

8.3. Proyectos: (APP, Convenios) 

Denominación Descripción 
Estado 

Valor asignado 
Ejecutado 

% de 
ejecución 

En proceso 

VIGENCIA FISCAL 2022 
      
      

VIGENCIA FISCAL 2023 

Convenio 
Interadministrativo 996  FUTIC- ANE Ejecutado 100% Liquidación 

Dinero 
$1.348.034.112 
Especie 
$141.986.804 

      
VIGENCIA FISCAL 2024 

Convenio 
Interadministrativo 
1590  

FUTIC- ANE Ejecutado 100% Liquidación 
Dinero $1.082.464.212 
Especie 
$65.388.936 

      
VIGENCIA FISCAL 2025 

Convenio 
Interadministrativo 
1615  

FUTIC- ANE Ejecutado 100% Liquidación 
Dinero 
$1.261.270.499 
Especie 



   

 

   

 

Denominación Descripción 
Estado 

Valor asignado 
Ejecutado 

% de 
ejecución 

En proceso 

$293.513.072 

Convenio 
Interadministrativo 
0125012435502 

CGFM- ANE  10% En proceso $ 0 

VIGENCIA FISCAL 2026 

Convenio 
Interadministrativo 
1112 

FUTIC- ANE  0% Traslado de 
recursos 

Dinero 
$2.286.327.508 
Especie 
$270.681.886,83 

Convenio 
Interadministrativo 
140 

POLNAL-ANE  10% En ejecución $ 0 

Convenio de 
Cooperación 134 ACIEM-ANE  45% En ejecución $ 0 

 

 

8.4. Proyectos de inversión 

A continuación, se relaciona el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública BPIN y el estado de ejecución de estos: 
 

Tabla 31. Proyectos de Inversión registrados en BPIN Agencia Nacional del 
Espectro 2023-2026 (cifras en pesos $) 

Año Ficha BPIN 
Nombre del 

proyecto 
Recurso 
asignado 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Comprometid

o 

Valor 
Obligado 

% de 
ejecució

n 

Saldo por 
ejecutar 

Estado 

202
3 2018011000691 

 1. 
Fortalecimient
o de la 
planeación, 
gestión, 
vigilancia y 
control del 
espectro 
radioeléctrico, 
acorde con la 
evolución 
tecnológica, la 
innovación, 
armonización 
internacional, 
adquisición y 
transferencia 
de 
conocimiento 
para el 
beneficio 
nacional  

     
11.827.932.16
7  

 Gestión y 
Planeación 
Técnica del 
Espectro 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
Gestión 
Internacional 
Valoración 
Técnica del 
Espectro  

         
10.905.147.858  

   
10.892.734.61
6  

92,1%            
935.197.551  

 
Ejecutad
o 
finalizado  

202
3 2018011000702 

 2. 
Mejoramiento 
de las 
capacidades 
humanas, 
tecnológicas y 
de la gestión 
institucional en 
la agencia 
nacional del 
espectro 
Bogotá  

       
9.272.231.216  

 Dirección 
General 
Soporte 
Institucional 
TI 
Control interno 
Comunicacione
s 
Jurídica 
  

           
9.129.072.406  

     
9.129.072.406  98,5%            

143.158.810  

 
Ejecutad
o 
finalizado  



   

 

   

 

Año Ficha BPIN Nombre del 
proyecto 

Recurso 
asignado 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Comprometid

o 

Valor 
Obligado 

% de 
ejecució

n 

Saldo por 
ejecutar 

Estado 

202
4 

20230000000003
5 

 1. 
Fortalecimient
o de la 
planeación, la 
alineación 
internacional, 
la atribución, la 
gestión 
técnica, la 
vigilancia, 
inspección y 
control y la 
gestión del 
conocimiento 
en espectro  

     
17.306.953.34
1  

 Gestión y 
Planeación 
Técnica del 
Espectro 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
Gestión 
Internacional 
Valoración 
Técnica del 
Espectro  

         
16.213.900.740  

   
16.069.140.10
7  

92,8% 
        
1.237.813.23
4  

 
ejecutad
o  

202
4 

20230000000003
4 

 2. 
Consolidación 
del sistema de 
gestión y de 
desempeño 
institucional de 
la Entidad  

     
10.879.453.50
3  

 Dirección 
General 
Soporte 
Institucional 
TI 
Control interno 
Comunicacione
s 
Jurídica 
  

         
10.472.660.201  

   
10.326.738.13
2  

94,9%            
552.715.371  

 
ejecutad
o  

202
5 

20230000000003
5 

 1. 
Fortalecimient
o de la 
planeación, la 
alineación 
internacional, 
la atribución, la 
gestión 
técnica, la 
vigilancia, 
inspección y 
control y la 
gestión del 
conocimiento 
en espectro  

     
16.703.759.15
9  

 Gestión y 
Planeación 
Técnica del 
Espectro 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
Gestión 
Internacional 
Valoración 
Técnica del 
Espectro  

         
15.669.188.822  

   
15.667.137.66
0  

93,8% 
        
1.036.621.49
9  

 
ejecutad
o  

202
5 

20230000000003
4 

 2. 
Consolidación 
del sistema de 
gestión y de 
desempeño 
institucional de 
la Entidad  

     
11.530.539.23
4  

 Dirección 
General 
Soporte 
Institucional 
TI 
Control interno 
Comunicacione
s 
Jurídica 
  

         
11.033.562.746  

   
11.033.562.74
6  

95,7%            
496.976.488  

 
ejecutad
o  

202
6 

20230000000003
5 

 1. 
Fortalecimient
o de la 
planeación, la 
alineación 
internacional, 
la atribución, la 
gestión 
técnica, la 
vigilancia, 
inspección y 
control y la 
gestión del 
conocimiento 
en espectro  

     
10.625.732.48
1  

 Gestión y 
Planeación 
Técnica del 
Espectro 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control 
Gestión 
Internacional 
Valoración 
Técnica del 
Espectro  

            
8.142.380.692 

         
3.286.181.712 30,9% 

        
7.339.550.76
9 

 en 
ejecución  

202
6 

20230000000003
4 

 2. 
Consolidación 
del sistema de 
gestión y de 
desempeño 
institucional de 
la Entidad  

       
9.833.054.519  

 Dirección 
General 
Soporte 
Institucional 
TI 
Control interno 
Comunicacione
s 
Jurídica 
  

9.214.199.157 3.303.134.334 33,6% 6.529.920.18
4 

 en 
ejecución  

Nota: Información con corte a 30 de junio de 2026 
 
8.5. Obras Públicas 



   

 

   

 

No aplica para esta entidad. 
 

9. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES12 

9.1. Instancias de participación externas 

Tabla 32. Participaciones externas 
Tipo de instancia 

(Comité, junta, etc.) Marco normativo Integrantes Periodicidad 
reuniones Delegado 

Comité Sectorial de 
gestión y desempeño 

Decreto 1083 de 
2025 

Ministro TIC 
quien preside 
Directores y 
representantes 
entidades 
adscritas y 
vinculadas 
Jefe OAP MinTIC 
quien obra como 
secretario 
técnico 

Bajo 
Convocatoria Director de la ANE 

Unión Internacional 
de 
Telecomunicaciones - 
Radiocomunicaciones 
(UIT-R) 

Ley 252 de 1995, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
de la ONU Por demanda Funcionarios ANE 

Unión Internacional 
de 
Telecomunicaciones - 
Estandarización (UIT-
T) 

Ley 252 de 1995, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
de la ONU 

Por demanda Funcionarios ANE 

CITEL la Ley 1 de 1948 
(formalizada 
posteriormente 
como la Ley 1 de 
1951) 

Países miembros 
de la OEA 

Dos veces al 
año 

Funcionarios ANE 

COMTELCA Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
Sistema de la 
Integración 
Centroamericana 
(SICA)  

Por demanda Funcionarios ANE 

COPUOS Ley 252 de 1995, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
de la ONU 

Por demanda Funcionarios ANE 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL) - Comité 
Consultivo 
Permanente II (CCP.II) 
- Grupo de Trabajo 
Preparatorio de 
Conferencia 

la Ley 1 de 1948 
(formalizada 
posteriormente 
como la Ley 1 de 
1951) 

Países miembros 
de la OEA 

Dos veces al 
año 

Funcionario de la ANE 
designado para el 
ejercicio de rol de 

Presidente 

 
12 No se incluye el numeral 8.5. Obras Públicas toda vez que no le aplica a la entidad.  



   

 

   

 

Tipo de instancia 
(Comité, junta, etc.) Marco normativo Integrantes 

Periodicidad 
reuniones Delegado 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL) - Comité 
Consultivo 
Permanente II (CCP.II) 
- Grupo de Gestión de 
Espectro 

la Ley 1 de 1948 
(formalizada 
posteriormente 
como la Ley 1 de 
1951) 

Países miembros 
de la OEA 

Dos veces al 
año 

Funcionario de la ANE 
designado para el 
ejercicio de rol de 

Presidente 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL) - Comité 
Consultivo 
Permanente II (CCP.II) 
- Iniciativa 
NOW4WRC 

la Ley 1 de 1948 
(formalizada 
posteriormente 
como la Ley 1 de 
1951) 

Países miembros 
de la OEA 

Dos veces al 
año 

Funcionario de la ANE 
designado para el 
ejercicio de rol de 

Vicepresidente 

Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones 
(CITEL) - Comité 
Consultivo 
Permanente II (CCP.II) 
- Subgrupo de trabajo 
SGT-3 sobre servicios 
móviles por satélite 

la Ley 1 de 1948 
(formalizada 
posteriormente 
como la Ley 1 de 
1951) 

Países miembros 
de la OEA 

Dos veces al 
año 

Funcionario de la ANE 
designado para el 
ejercicio de rol de 

Vicecoordinador de 
grupo de trabajo SGT-3 

Unión Internacional 
de 
Telecomunicaciones - 
Estandarización (UIT-
T) - Comisión de 
Estudio 5 - Grupo 
Regional de 
Latinoamérica 

Ley 252 de 1995, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
de la ONU 

Por demanda Funcionario de la ANE 
designado para el 
ejercicio de rol de 
Presidente Grupo 

Regional de 
Latinoamérica 

Comisión de 
Vecindad con Brasil 

Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Delegados de 
Brasil y 
Colombia  

Por demanda Funcionarios ANE 

Comisión de 
Vecindad con 
Venezuela 

Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Delegados de 
Venezuela y 
Colombia  

Por demanda Funcionarios ANE 

Unión Internacional 
de 
Telecomunicaciones - 
Radiocomunicaciones 
(UIT-R) - Conferencia 
Mundial de 
Radiocomunicaciones 
(CMR) 

Ley 252 de 1995, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
de la ONU 

Cada 4 años Funcionarios ANE 

Unión Internacional 
de 
Telecomunicaciones - 
Radiocomunicaciones 
(UIT-R) - Reunión 
Preparatoria de 
Conferencia 

Ley 252 de 1995, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
de la ONU 

Cada 4 años Funcionarios ANE 



   

 

   

 

Tipo de instancia 
(Comité, junta, etc.) Marco normativo Integrantes 

Periodicidad 
reuniones Delegado 

Unión Internacional 
de 
Telecomunicaciones - 
Radiocomunicaciones 
(UIT-R) - Asamblea 
de 
Radiocomunicaciones 

Ley 252 de 1995, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
de la ONU 

Cada 4 años Funcionarios ANE 

Unión Internacional 
de 
Telecomunicaciones - 
Radiocomunicaciones 
(UIT-R) - Seminario 
Interregional 
Informativo para la 
preparación de la 
CMR-27 

Ley 252 de 1995, 
Ley 1341 de 2009, 
Ley 1978 de 2019 

Países miembros 
de la ONU 

Anual Funcionarios ANE 

 

9.2. Mesas Técnicas en el marco de convenios y mesas informales. 

Tipo de 
Instancia 
(Comité, 

junta, etc.) 

Marco Normativo Integrantes 
Periodicidad 
Reuniones 

Delegado 

Mesa 
técnica 

informal 
sobre 

drones y 
antidrones 
(UAS y C-

UAS) 

NA 

Unidad 
Administrativa 

Aeronáutica 
Civil, Fuerza 
Aeroespacial 
Colombiana, 
MinDefensa 

No definida Funcionarios ANE 

 

9.3. Instancias de participación internas 

Tabla 33. Participaciones internas 
Tipo de Instancia (Comité, 

otro) 
Marco 

Normativo Integrantes Periodicidad 
Reuniones 

Comité Directivo Resolución 678 
de 2021 

Director General 
Subdirectores 
Coordinador Grupo de 
Transformación Digital 

Una vez al mes 

Comité de Gestión y 
Desempeño 

Resolución 678 
de 2021 
 

Director General 
Subdirectores 
Coordinador Grupo de 
Transformación Digital 
Asesor Jurídico Dirección 
General 
Profesional líder de 
planeación 

3 veces al año 

Comité Control Interno 
Resolución 678 
de 2021 
 

Director General 
2 Subdirectores 
Líder de Planeación 
Profesional de Planeación 

2 veces al año 



   

 

   

 

Tipo de Instancia (Comité, 
otro) 

Marco 
Normativo Integrantes Periodicidad 

Reuniones 

Comité de Conciliación y 
Defensa judicial 

Resolución 678 
de 2021 
 

Director General 
Subdirector de soporte 
Dos delegados del director 
general 

2 veces al mes 

Comité de Contratación 
Resolución 678 
de 2021 
 

Director General 
Asesor técnico 
Líder de planeación 
Subdirector de soporte 
Coordinador del grupo de 
contratación  

Cada vez que las 
circunstancias lo 

exijan 
 

Comité técnico de 
sostenibilidad del sistema 
contable 

Resolución 678 
de 2021 
 

Subdirector de Soporte 
Institucional 
Asesor designado por 
Dirección General 
Coordinador Grupo Gestión 
Financiera 
Asesor jurídico dirección 
general 
Profesional con funciones 
contador 

Trimestralmente 

Comité interno programación 
presupuestal 

Resolución 678 
de 2021 
 

Director General 
Subdirectores 
Coordinador Grupo de 
Transformación Digital 
Profesional con funciones de 
Contador 
Profesional líder de 
planeación 
 

1 vez al año 

Comité de cartera 
Resolución 678 
de 2021 
 

Subdirector soporte 
institucional 
Coordinador Grupo Financiera 
Asesor Jurídico 
Asesor delegado de la 
Dirección 
Profesional con funciones de 
contador 

Cada vez que las 
circunstancias lo 

exijan 

 
10. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 

10.1. Acciones judiciales  

INFORME PROCESOS JUDICIALES: MEDIOS DE CONTROL Y ACCIONES 
CONSTITUCIONALES 

 
MEDIOS DE CONTROL: 15 
 

• REPARACIÓN DIRECTA: 3 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 05001333300220190004800 - ID EKOGUI 
1393261 



   

 

   

 

TIPO DE ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA 
NOMBRE DE LOS DEMANDANTES: BEXY MARIA NAVARRO DE MAJANA, DAVID 
MAJANA NAVARRO, GUILLIBALDO MAJANA GONZALEZ Y MONICA MARIA MAJANA 
NAVARRO 
ETAPA PROCESAL: PARA CELEBRACIÓN DE CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE 
PRUEBAS PROGRAMADA PARA EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 8:30 AM. 
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA  
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $548.212.792,00 VALOR INDEXADO DE $1.159.099.110,00 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA  
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 05001333301620180048100 - ID EKOGUI 
2008563 
TIPO DE ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA  
NOMBRE DE LOS DEMANDANTES: DANIEL ANDRES CORREA POSADA, DAVID CORREA 
POSADA, JESUS ORLANDO CORREA OSPINA, SUSANA CORREA POSADA Y TERESA DE 
JESUS POSADA DE CORREA 
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DESDE EL 7 DE NOVIEMBRE DE 
2023.  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $672.430.192,00 VALOR INDEXADO DE $1.421.734.860,00 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 05001333300420220049300 – ID EKOGUI 
2381448 
TIPO DE ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA  
NOMBRE DE LOS DEMANDANTES: CRUZ MARINA GAITAN CATAÑO, DANIEL 
ALEJANDRO MUÑOZ GAITAN Y GONZALO DE JESUS MUÑOZ ALCARAZ 
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DESDE EL 7 DE ABRIL DE 2025 
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $80.000.000,00 VALOR INDEXADO DE $140.072.400,00 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA BAJA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 



   

 

   

 

 
• CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 1 

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001333603520230031000 – ID EKOGUI 
2520846 
TIPO DE ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES  
NOMBRE DEL DEMANDANTE: BISA CORPORATION 
ETAPA PROCESAL: PARA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE PRUEBAS PROGRAMADA 
PARA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 2:30 PM / 7-05-2026 RENUNCIA A PODER 
APODERADA BISA CORPORATION 
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $52.480.000,00 VALOR INDEXADO DE $58.171.582,19 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA MEDIA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 

• NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: 11 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 25000234200020130680000 – ID EKOGUI 
479589 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DEL DEMANDANTE: WILSON MIGUEL GIL DIAZ  
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DESDE 
EL 28 DE ENERO DE 2026  
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $30.409.790,00 VALOR INDEXADO DE $58.864.775,74 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
6. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001333400620170000900 – ID EKOGUI 
1011878 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DEL DEMANDANTE: VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA 
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DESDE EL 22 DE OCTUBRE DE 
2019 
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $48.689.322,00 VALOR INDEXADO DE $115.559.730,00 



   

 

   

 

VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
7. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001333400620160016400 – ID EKOGUI 
946500 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DEL DEMANDANTE: PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA 
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO SEGUNDA INSTANCIA DESDE EL 18 DE MARZO DE 
2022 
FALLO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE  
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $69.634.854,00 Y VALOR INDEXADO DE $116.948.824,44 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
8. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 05001333303620170024100 – ID EKOGUI 
1031509 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DE LA DEMANDANTE: MARIA ELENA REY REY  
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DESDE 
EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA DESFAVORABLE  
VALOR CONDENA: PRIMERA INSTANCIA $31.721.831,00 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $31.721.831,00 Y VALOR INDEXADO DE $51.333.862,16 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): $51.581.357 Y PROVISIÓN CONTABLE 
INDEXADA DE $ 49.713.442 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA ALTA  
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
9. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: 05001333300520190000200 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DEL DEMANDANTE: UNE EPM COMUNICACIONES S.A.   
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DESDE 
EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025  
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE  
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $3.906.000,00 Y UN VALOR INDEXADO DE $5.956.535,20 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 



   

 

   

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA BAJA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
10. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 13001233300020180010700 – ID EKOGUI 
1240053 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DEL DEMANDANTE: SURTIGAS S.A. E.S.P.  
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE QUE EL DESPACHO RESUELVA LA SOLICITUD DE 
TERMINACIÓN DEL PROCESO PRESENTADA POR LA ANE DADA LA OFERTA DE 
REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS.   
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $302.798.003,00  Y UN VALOR INDEXADO DE $476.758.763,30 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): $454.207.111 Y UN VALOR INDEXADO DE 
$454.207.111 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA ALTA  
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
11. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 13001333301320170028600 – ID EKOGUI 
1303535 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DEL DEMANDANTE: RAFAEL ENRIQUE ESCALLON MIRANDA 
ETAPA PROCESAL: AUTO ADMITE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA 
DE PRIMERA INSTANCIA 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA DESFAVORABLE  
VALOR CONDENA: $8.593.662,00 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $8.593.662,00 Y UN VALOR INDEXADO DE $19.259.955,00 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): $17.941.099 Y UN VALOR INDEXADO DE 
$17.941.099 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA ALTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
12. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 17001333900820160019500 – ID EKOGUI 
1004125 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DE LA DEMANDANTE: AGUAS DE MANIZALES SA ESP  
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DESDE EL 6 DE MARZO DE 2026  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $40.677.845,00 Y UN VALOR INDEXADO DE $103.303.395,00 



   

 

   

 

VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA MEDIA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
13. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:  CUP 11001333502720220036700 – ID EKOGUI 
2436502 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DE LA DEMANDANTE: IVETTE MARCELA LONDOÑO TAMAYO 
ETAPA PROCESAL:  AL DESPACHO PARA SENTENCIA DESDE EL 14 DE MAYO DE 2024  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $1.606.758,00 Y UN VALOR INDEXADO DE $1.875.996,41 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA MEDIA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
14. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 05001333301120230043800 – ID EKOGUI 
2515734 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DEL DEMANDANTE: INDUSTRIAS COLDESA S. A. S   
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DESDE EL 15 DE ENERO DE 2026 
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: $10.491.000,00 Y UN VALOR INDEXADO DE $14.129.803,35 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
15. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 25000234100020220133500 – ID EKOGUI 
2557556 
TIPO DE ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   
NOMBRE DEL DEMANDANTE: COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. 
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE DE FIJACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL 
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO  
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 



   

 

   

 

 
ACCIONES CONSTITUCIONALES: 44 
 

• ACCIONES DE TUTELA: 28 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001031500020250654400 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: LUIS ARTURO FONTECHA CAMACHO 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: SENTENCIAS DE TUTELA DE 1RA Y 2DA INSTANCIA FAVORABLES A LA ANE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001318702320250024600 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: LUIS EDUARDO DIMITRY GONZÁLEZ RAMÍREZ 
ETAPA PROCESAL: SENTENCIA DE TUTELA DESFAVORABLE AL ACTOR 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001031500020250654500 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: JAVIER ARROYO HERNANDEZ 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: FAVORABLE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  



   

 

   

 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 76109310400420260000200 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: GUSTAVO ALFREDO ECHEVERRY CHÁVEZ 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: SENTENCIAS DE TUTELA DE 1RA Y 2DA INSTANCIA FAVORABLES A LA ANE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO:  
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
5. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001031500020250182800 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DE LOS DEMANDANTES: NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑOS, 
MAURICIO ARAGON SINISTERRA Y OTRO, MAURICIO TRUJILLO RIASCOS, MIGUEL URIBE 
TURBAY, NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO, SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ 
MANCIPE Y OTRO Y SANDRA PATRICIA MANCIPE MESA 
ETAPA PROCESAL: NOTIFICACIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DE FECHA 14 
DE ABRIL DE 2026 
FALLO: SENTENCIAS DE TUTELA DE 1RA Y 2DA INSTANCIA FAVORABLES A LA ANE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
6. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 76834310300120260001500 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: BRYAN ANDRES QUINTERO HERRERA 
ETAPA PROCESAL: DESCONOCIDO 
FALLO: DESCONOCIDO 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
7. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001031500020250728800 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 



   

 

   

 

NOMBRE DEL DEMANDANTE: ALVARO RANGEL VILLARREAL 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
8. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001031500020250641600 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: ALBERTO ALFONSO MENESES MANOTAS 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: FALLOS DE 1RA Y 2DA INSTANCIA FAVORABLES A LA ANE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
9. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001310301120260003100 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: BLANCA AURORA CAMELO ACERO 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
10. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001333603720250020100 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO 
ETAPA PROCESAL: SE TRATA DE UNA TUTELA SELECCIONADA PARA REVISIÓN DE LA 
CORTE CONSTITUCIONAL 
FALLO: NO APLICA 



   

 

   

 

VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
11. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001031500020250680100 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: JHONNY JULIAN RESTREPO AGUIRRE 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: FAVORABLE A LA ANE 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
12. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 05001407100320250045100 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DE LOS DEMANDANTES: DIEGO JEREZ LONDOÑO, SOCIEDAD SOS 
INDUSTRIAL SOLUCIONES JURIDICAS CONTABLES Y SEGURIDAD SOCIAL JEREZ Y 
ASOCIADOS 
ETAPA PROCESAL:  AUTO DECRETA NULIDAD POR INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL 
CONTRADICTORIO. DEMANDADA NO FUE NOTIFICADA DE LA ADMISION Y FALLO DE 
TUTELA. 
FALLO: PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLES 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
13. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001407101020260006700 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: ASDRÚBAL GUTIÉRREZ BELTRÁN 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE  
VALOR CONDENA: NO APLICA 



   

 

   

 

ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
14. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 2026-00368 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: MANUEL ANTONIO ARRIETA CIFUENTES 
ETAPA PROCESAL: CONTESTACIÓN TUTELA ANE 
FALLO: DESCONOCIDO  
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA  
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
15. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001333500920260009200 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: STUDEM COLOMBIANA LIMITADA Y OTRO 
ETAPA PROCESAL: EXPEDIENTE ENVIADO A CORTE CONSTITUCIONAL PARA REVISIÓN 
EVENTUAL 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE  
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
16. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 76147400300320260020100 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: LINA MARCELA RENDON GOMEZ 
ETAPA PROCESAL: CONTESTACIÓN TUTELA ANE 
FALLO: DESCONOCIDO 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 



   

 

   

 

  
17. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 54518310900220260005300 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: ADXELL ANTONIO LEAL SUAREZ 
ETAPA PROCESAL: CONTESTACIÓN TUTELA ANE 
FALLO: DESCONOCIDO 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
18. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 20001312100220260006800 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: JUAN KLAUS FREYLE NAEDER. 
ETAPA PROCESAL: AUTO ADMITE TUTELA (30 DE ABRIL DE 2026) 
FALLO: DESCONOCIDO 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
19. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 86568400300220260005300 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: MARIA SOCORRO LOZADA 
ETAPA PROCESAL: AUTO VINCULA ENTIDADES (30 DE ABRIL DE 2026) 
FALLO: DESCONOCIDO 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
20. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001333501020260020200 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: WOLFAN DE JESÚS VELÁSQUEZ EMILIANIS 
ETAPA PROCESAL: DESVINCULACIÓN - FALLO DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA) 



   

 

   

 

FALLO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición invocado por Wolfan 
de Jesús Velásquez Emilianis; DESVINCULAR a la Agencia Nacional del Espectro – ANE del 
trámite constitucional. 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
21. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001333400420260022600 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: [NO IDENTIFICADO EN EL CONSOLIDADO] 
ETAPA PROCESAL: ENVIADO A LA CORTE - FALLO DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA) 
FALLO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la accionante; NEGAR el amparo 
de los derechos a la información, libertad de expresión y el denominado “derecho a crear 
medios de comunicación social”. No se formula requerimiento a la ANE. 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
22. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001311080520260025100 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: [NO IDENTIFICADO EN EL CONSOLIDADO] 
ETAPA PROCESAL: IMPUGNACIÓN - FALLO DE TUTELA (SEGUNDA INSTANCIA) 
FALLO: DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA. 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
23. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 50001400301120260043400 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: DANIEL ANDRÉS CAMARGO LEÓN 
ETAPA PROCESAL: ENVIADO A LA CORTE - FALLO DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA) 
FALLO: Declarar improcedente la acción de tutela invocada por Daniel Andrés Camargo 
León, en contra de Google LLC y Google Colombia Ltda. 
VALOR CONDENA: NO APLICA 



   

 

   

 

ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
24. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 88001318700120260004200 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: HILLARY YOHANNA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
ETAPA PROCESAL: ENVIADO A LA CORTE - FALLO DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA) 
FALLO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Hillary Yohanna Rodríguez 
Martínez. 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
25. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 05266311000220260034400 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: [NO IDENTIFICADO EN EL CONSOLIDADO] 
ETAPA PROCESAL: IMPUGNACIÓN SENTENCIA - FALLO DE TUTELA (PRIMERA 
INSTANCIA) 
FALLO: Auto que decreta la terminación del proceso. 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
26. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 05001221000020260030600 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: [NO IDENTIFICADO EN EL CONSOLIDADO] 
ETAPA PROCESAL: SENTENCIA (PRIMERA INSTANCIA) 
FALLO: Fallo que niega el amparo constitucional. 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 



   

 

   

 

FECHA PAGO: NO APLICA 
 
27. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 544054004002-2026-00317-00 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: [NO IDENTIFICADO EN EL CONSOLIDADO] 
ETAPA PROCESAL: ACTUACIÓN - RADICACIÓN Y REPARTO (PRIMERA INSTANCIA) 
FALLO: No aplica (proceso en etapa de radicación y reparto). 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 
28. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 13-836-31-04-001-2026-00177-00 (10047) 
TIPO DE ACCIÓN: TUTELA 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: [NO IDENTIFICADO EN EL CONSOLIDADO] 
ETAPA PROCESAL: AUTO ADMITE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA) 
FALLO: No aplica. 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: NO APLICA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: NO APLICA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 

• ACCIONES POPULARES: 16 
 

29. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 25307310300220200013000 – ID EKOGUI 
2469288 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DE LA DEMANDANTE: MARIA LIGIA PARRA BARBOSA  
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE FIJACIÓN AUDIENCIA DE PRUEBAS  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
30. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 17001333900720160001100 – ID EKOGUI 
946255 



   

 

   

 

TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: JOHN FREDY MUÑOZ GRANADA 
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE CONSTANCIA DE EJECUTORIA 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE  
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: TERMINADO-EJECUTORIA DE LA SENTENCIA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA MEDIA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
31. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 11001310304320160042601- ID EKOGUI 
990666 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE 
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO 
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA  
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
32. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 13001233300020170023000 - ID EKOGUI 
1288116 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO 
ETAPA PROCESAL: NOTIFICACION ELECTRONICA SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE  
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
33. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 68001233300020190023000 – ID EKOGUI 
2096455 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: OMAYRA PRADA DIAZ  
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE REMISIÓN CONSTANCIA DE EJECUTORIA  
FALLO: PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE  



   

 

   

 

VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: TERMINADO-EJECUTORIA DE LA SENTENCIA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA BAJA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
34. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 50001233300020180030700 – ID EKOGUI 
1332971 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: CARLOS RAUL ROJAS PEDRAZA  
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE DECRETO DE PRUEBAS Y FIJACIÓN AUDIENCIA DE 
PRUEBAS  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
35. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 73001233300420180064000 – ID EKOGUI 
1383037 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DE LOS DEMANDANTES: ANCIZAR LEONEL POLOCHE, MARIA DEYANIRA 
ALVINO GALICIA Y ROBINSON CARDOZO YARA 
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA MEDIA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
36. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 41001233300020200082500 – ID EKOGUI 
2169573 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: ADADIER PERDOMO URQUIN 
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA  
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 



   

 

   

 

VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
37. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 50001233300020220012700 – ID EKOGUI 
2309771 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: MARIO ANDRES ARISTIZABAL GALLEGO 
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE AUDIENCIA DE PRUEBAS  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
38. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 27001233300020210009500 – ID EKOGUI 
2263355 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: JORGE ENRIQUE PEREA COSSIO 
ETAPA PROCESAL: AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO PARA 
EL 23 DE JUNIO DE 2026 A LAS 9:30 AM  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA BAJA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
39. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 15001233300020230024600 – ID EKOGUI 
2459472 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: JUAN CARLOS GARCIA GARCIA 
ETAPA PROCESAL: AUTO SE ABSTIENE DE TRAMITAR IMPEDIMENTO DE FECHA 30 DE 
MAYO DE 2025  
FALLO: NO APLICA  
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 



   

 

   

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA BAJA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
40. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 73001233300020230047000 – ID EKOGUI 
2522796 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO  
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA PROGRAMAR AUDIENCIA DE PACTO DE 
CUMPLIMIENTO  
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA 
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA BAJA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
41. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 50001233300020230032700 – ID EKOGUI 
2619172 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ GARCIA  
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE FIJACIÓN FECHA AUDIENCIA DE PACTO DE 
CUMPLIMIENTO  
FALLO: NO APLICA  
VALOR CONDENA: NO APLICA  
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
42. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 86001333300220240020900 – ID EKOGUI 
2648339 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: MARIELA BERNARDA MUCHACHASOY BUESAQUILLO, 
MARIA NATIVIDAD BUESAQUILLO DE MUCHAVISOY Y JAIVER DAVID BURBANO 
MUCHACHASOY 
ETAPA PROCESAL: PENDIENTE ADMISIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
FALLO: PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE  
VALOR CONDENA: NO APLICA  
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 



   

 

   

 

VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
43. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 47001233300020240022900 – ID EKOGUI 
2653001 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO 
ETAPA PROCESAL: AUTO RESUELVE SOBRE PRUEBAS PEDIDAS   
FALLO: NO APLICA 
VALOR CONDENA: NO APLICA  
ESTADO DEL PROCESO: ACTIVO 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
  
44. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: CUP 17001333300320220002800 – ID EKOGUI 
2275114 
TIPO DE ACCIÓN: ACCIÓN POPULAR 
NOMBRE DEL DEMANDANTE: JUAN GUILLERMO OCAMPO GONZALEZ 
ETAPA PROCESAL: AL DESPACHO PARA SENTENCIA DESDE EL 24 DE JULIO DE 2025  
FALLO: NO APLICA  
VALOR CONDENA: NO APLICA  
ESTADO DEL PROCESO: TERMINADO-EJECUTORIA DE LA SENTENCIA 
VALOR PRETENSIONES: 0 
VALOR PROVISIÓN (CUANDO APLIQUE): 0 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESAL: PROBABILIDAD DE PÉRDIDA REMOTA 
VALOR PAGO: NO APLICA 
FECHA PAGO: NO APLICA 
 

10.2. Procesos disciplinarios 

Tabla 34. Información general procesos disciplinarios 

Año 
Expedientes 
en gestión al 
inicio del año 

Expedientes 
finalizados 

Expedientes 
iniciados 

Cantidad de 
expedientes 
al cierre del 

año 
2022    13 
2023 13  20 33 
2024 33 16 13 30 
2025 30 16 10 24 
2026 24 2 6  

Nota: La información incluida en esta Tabla es con la que cuenta la entidad desde la creación del proceso. 
 



   

 

   

 

10.3. Estado del sistema de control interno 

 

Para el cuatrienio, el Sistema de Control Interno implementado en la entidad presentó los 
siguientes resultados de implementación y fortalecimiento anuales, con base en evaluación 
realizada por el líder de Control Interno, siguiendo las directrices establecidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública relativas a la Circular Externa 100-006 
de diciembre 19 de 2019, “Lineamientos generales para el Informe Semestral de Evaluación 
Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 De 2019” y el 
Instructivo General Formato Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de 
Control Interno, DAFP, de abril de 2020:  
 

A continuación, se presentan los porcentajes de implementación del Sistema de Control 
Interno.  
 

Tabla 35. Porcentajes de implementación del Sistema de Control Interno 

 
Nota:  La Evaluación del Sistema de Control Interno se puede consultar en el siguiente enlace: 

<https://www.ane.gov.co/SitePages/planeacion/index.aspx?p=1664.> 
 
 

10.4. Planes de mejoramiento suscritos con oficinas de control interno o con  la 
Contraloría General de la República 

 

Durante el período 2022-2026, la ANE fue objeto de dos auditorías por parte de la 
Contraloría General de la República (CGR), realizadas en las vigencias 2023 y 2024 
respectivamente. 
 
En la auditoría recibida en la vigencia 2023, la modalidad fue “Auditoría de Cumplimiento”, 
en la cual se auditó la gestión y resultados misionales, contratación, auditoría interna, gestión 
jurídica, gestión financiera y sistema de control interno implementado, arrojando al final 26 
hallazgos, para lo cual la entidad formuló un Plan de Mejoramiento con 48 acciones de 
mejora que a la fecha ya fueron implementadas. 
 
En la auditoría recibida en la vigencia 2024, la modalidad fue “Auditoría de Cumplimiento”, 
en la cual se auditó la gestión y resultados misionales, contratación, auditoría interna, gestión 
jurídica, gestión financiera y sistema de control interno implementado, arrojando al final 8 
hallazgos, para lo cual la entidad formuló un Plan de Mejoramiento con 12 acciones de 
mejora que a la fecha continúan en proceso de implementación. 

VIGENCIA CALIFICACIÓN

2022 93%

2023 88%

2024 90%

2025 82%

U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CUATRIENIO 2022-2026



   

 

   

 

 
En la siguiente Tabla se presenta de manera general los resultados de los planes de 
mejoramiento producto de las auditorías de la Contraloría General de la República. 
 

Tabla 36. Planes de mejoramiento 

 
Nota: Los soportes de las evaluaciones anuales pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
<https://www.ane.gov.co/SitePages/planeacion/index.aspx?p=5276> 
 

10.5. Mapa de riesgos de la entidad  

1. Posibilidad de retrasos o incumplimientos en la implementación de procesos de mejora o 
transformación institucional, por resistencia al cambio de los funcionarios frente a nuevas 
políticas, procedimientos o metodologías. 
Tipología riesgo: Gestión 

 
2. Posibilidad de afectación a la continuidad institucional y al cumplimiento del mandato 
misional de la ANE, por modificación del marco normativo que implique su supresión o la 
reasignación de sus funciones a otras entidades. 
Tipología riesgo: Gestión 

 
3. Posibilidad de limitaciones en la generación de una cultura de seguridad de la información 
e innovación institucional, por la falta de compromiso, motivación o apropiación del enfoque 
innovador por parte de los servidores de la ANE. 
Tipología riesgo: Gestión 

 
4. Posibilidad de afectación de los resultados del nuevo modelo de operación por procesos, 
por deficiencias en la capacidad operativa y un diseño organizacional complejo que privilegia 
el formalismo sobre el logro de objetivos. 
Tipología riesgo: Gestión 

 
5. Posibilidad de afectación en la eficiencia, y trazabilidad del modelo de operación 
institucional, por la falta de integración e interoperabilidad entre sistemas información, 
procesos y actores internos y externos. 
Tipología riesgo: Seguridad de la Información 

 
6. Posibilidad de afectación a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información crítica para la gestión del espectro y la operación institucional, por ataques 
cibernéticos dirigidos a los sistemas tecnológicos y activos de información de la ANE. 

VIGENCIA 

AUDITADA

FECHA DEL

INFORME

RADICADO ANE No. DE

HALLAZGOS

No. DE

ACCIONES 

DE MEJORA

ESTADO ACTUAL

DE AVANCE Y

CUMPLIMIENTO

2022 NOVIEMBRE DE

2023

GD-013222-E-2023 

del 05/12/2023

26 48
100%

2023 2024EE0239296 

DEL 05/12/2024

GD-0142352-E-

2024 del

06/12/2024

8 12

66%

AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GESTIÓN Y RESULTADOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS 

CUATRIENIO 2022-2026

https://www.ane.gov.co/SitePages/planeacion/index.aspx?p=5276


   

 

   

 

Tipología riesgo: Seguridad de la Información 

 
7. Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento de requisitos 

legales ambientales aplicables. 
Tipología del riesgo: Gestión 

 
8. Posibilidad de afectación en la articulación con actores clave de la gestión del espectro, 

por la falta de suficiencia en los mecanismos y estrategias de interacción, acercamiento y 
fortalecimiento de los grupos de interés o de valor. 

Tipología riesgo: Gestión 

 
9. Posibilidad de afectación reputacional y económica, porque la evaluación de impacto no 

se mida, ni utilice de manera efectiva como parte de la cultura organizacional de la ANE. 
Tipología riesgo: Gestión 

 
10. Posibilidad de afectación en la gestión del espectro, por la influencia indebida de grupos 

económicos, Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), 
proveedores de infraestructura o actores políticos que buscan proteger intereses 
particulares. 

Tipología riesgo: Corrupción 

 
11. Posibilidad de afectación a la imagen institucional, la sostenibilidad de las estrategias y 

el reconocimiento del valor público generado por la ANE, por una promoción de 
resultados centrada en personas específicas y no en la Entidad como organismo técnico 
y estratégico. 

Tipología riesgo: Gestión 

 
12. Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por la pérdida, hurto o daño de 

recursos físicos de la Entidad. 
Tipología riesgo: Fiscal 

 
13. Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por ausencia de conocimientos 

especializados en los temas relacionados con el control, aseguramiento, mantenimiento 
y salvaguarda de los intereses patrimoniales de la entidad. 

Tipología riesgo: Fiscal 
 

14. Posibilidad de incumplimientos normativos que incluyan regulación de datos personales 
y propiedad intelectual, derechos de autor y pérdida de confianza. 

Tipología riesgo: Seguridad de la información 

 
15. Posibilidad de afectación de pérdida de eficiencia operativa, por limitaciones de la entidad 

para actualizar y proteger oportunamente sus sistemas de información y equipos de 
tecnología de la operación. 

Tipología riesgo: Seguridad de la información 

 



   

 

   

 

16. Posibilidad de interrupciones en la prestación de servicios o daños a los recursos 
tecnológicos de la entidad. 

Tipología riesgo: Seguridad de la información 

 
17. Posibilidad de afectación a la gestión de la seguridad de la información por retrasos, 

errores o inconsistencias en la identificación y clasificación de activos de información. 
Tipología riesgo: Seguridad de la información 
 

Para más información, en el siguiente enlace se puede consultar la gestión de riesgos: 
https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=1156 

 

11. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS 

Tabla 37. Lista de temas prioritarios 

Nro. Tema Descripción 

1 
Definir las condiciones 
de uso de las bandas de 
espectro para redes 
privadas 

Propuesta técnica para la habilitación de espectro radioeléctrico 
orientado al despliegue de redes privadas, como mecanismo para 
reducir barreras en la adopción de soluciones avanzadas de 
comunicaciones inalámbricas, incluyendo tecnologías IoT, requeridas 
por los sectores productivos en el marco de su transformación digital. 

2 
Revisión general de la 
normativa de uso libre 
del espectro 

Propuesta de modificación de la normatividad de uso libre en Colombia, 
de acuerdo con la revisión de prácticas internacionales sobre las 
aplicaciones permitidas en la modalidad de uso libre del espectro y con 
las necesidades nacionales para esta modalidad de uso del espectro.  

3 
Actualización de topes 
de espectro para el 
servicio móvil 

Definición y revisión de los topes de espectro aplicables a los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) que 
prestan servicios móviles. En este contexto, el proyecto contempla la 
elaboración de estudios técnicos y económicos que permitan evaluar la 
pertinencia de los topes vigentes y, de ser necesario, formular una 
propuesta de ajuste, teniendo en cuenta las condiciones actuales del 
mercado colombiano y la evolución del entorno tecnológico y 
competitivo. 

4 
Actualización de 
propuestas para 
contraprestaciones 
punto a punto 

Propuesta técnica orientada a recomendar ajustes al régimen vigente 
de contraprestaciones por el uso del espectro para enlaces punto a 
punto. Dicha propuesta se sustentará en el análisis del comportamiento 
del mercado, la evolución tecnológica de las redes de transporte, las 
tendencias internacionales en materia de valoración del espectro y los 
lineamientos de política pública definidos por el Gobierno Nacional, con 
el propósito de evaluar la coherencia del esquema vigente de 
contraprestaciones por el uso del espectro para enlaces fijos punto a 
punto, en función de criterios de eficiencia en su asignación y uso. 

5 
Uso compartido de 
espectro identificado 
para IMT en Colombia 

La ANE realizó los análisis técnicos que sirvieron de soporte para la 
propuesta remitida al Ministerio TIC y posteriormente consolidada en 
un proyecto de decreto orientado a habilitar el uso compartido del 
espectro identificado para Telecomunicaciones Móviles Internacionales 
(IMT, por sus siglas en inglés) en territorios con brechas persistentes 
de conectividad. Esta iniciativa reviste importancia estratégica en la 
medida en que busca facilitar esquemas más flexibles y eficientes de 
aprovechamiento del espectro, promover el despliegue de servicios 
móviles en zonas donde persisten restricciones de acceso y generar 



   

 

   

 

Nro. Tema Descripción 
condiciones que permitan ampliar la disponibilidad del servicio 
mediante un uso más eficiente del recurso. Una vez surtido el trámite 
de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC), el proyecto de decreto fue remitido a la Presidencia de 
la República en junio de 2026 para su revisión y respectiva expedición. 

6 
Mecanismo de 
asignación estándar de 
espectro remanente 

Diseño y estructuración de un mecanismo de asignación estándar que 
facilite el otorgamiento recurrente del espectro radioeléctrico 
remanente identificado para Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT), como insumo técnico para su eventual aplicación 
a través de procesos de selección objetiva, atendiendo criterios de 
eficiencia económica y bienestar social. 

7 

Renovación tecnológica 
de la infraestructura que 
permite realizar el 
monitoreo del espectro 
radioeléctrico y la 
inspección en campo 

La ANE cuenta con un sistema de monitoreo el cual está conformado 
por tres (3) redes, con las cuales realiza el monitoreo del espectro 
radioeléctrico, el servicio de televisión digital terrestre y los niveles de 
campos electromagnéticos. Para la red encargada del monitoreo del 
espectro radioeléctrico, la ANE ha desplegado 28 estaciones (fijas, 
transportables y móviles, las cuales a través del software Argus 
capturan los datos de ocupación y de verificación de parámetros 
técnicos de las diferentes bandas de frecuencias. 11 de dichas 
estaciones fueron adquiridas en el 2011 y ya no cuentan con garantía 
de fabrica lo cual incrementa el costo de mantenimiento preventivo y 
correctivo y las fallas en la medición. Así las cosas, es prioritario 
adelantar un plan de renovación tecnológica orientado a estaciones 
eficientes (Peso, tamaño y consumo) que incorporen técnicas de 
análisis de datos, para aumentar la productividad, reducir los tiempos 
en la generación de información y simplificar la gestión de las 
estaciones. 

8 Implementación D2D 

Ejecutar el proyecto de conectividad satelital D2D incluido en la 
Agenda Regulatoria ANE 2026-2027, que comprende la consolidación 
de estudios técnicos y regulatorios, la revisión de desarrollos 
internacionales, mesas de trabajo con el sector y la industria, y el diseño 
de modelos de acceso al espectro y contraprestación económica, 
garantizando el uso eficiente del recurso, la protección de los servicios 
existentes y la maximización del bienestar social. 

9 
Asignación de espectro 
remanente 

Adelantar en el corto plazo la asignación del espectro remanente para 
IMT, mediante la implementación del mecanismo de asignación 
estándar, la revisión de la valoración económica de las bandas y el 
análisis de las condiciones de participación, con el fin de promover un 
uso más eficiente del recurso, ampliar las capacidades de las redes 
móviles y contribuir a la consolidación de la tecnología 4G en el país. 

10 Política Nacional de 
Conectividad Satelital 

Colombia carece de una estrategia nacional coordinada para la gestión 
y contratación de capacidad satelital, lo que ha derivado en una 
contratación fragmentada por parte de múltiples entidades públicas, 
con mayores costos unitarios y pérdida de poder de negociación frente 
a los proveedores internacionales. En este contexto, resulta prioritario 
avanzar en la formulación e implementación de una Política Nacional 
de Conectividad Satelital que, a través de la agregación de la demanda 
del sector público, optimice el uso de los recursos del Estado y siente 



   

 

   

 

Nro. Tema Descripción 
las bases para el desarrollo progresivo de capacidades soberanas en el 
ámbito espacial. 

 

12. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS 

Relacionar los principales sistemas de información de la entidad, bases de datos y la 
gobernanza de estos. 

 
Sistemas de Información y aplicativos 

• Argus 
• Plataforma Unificadora 
• Gsertel – Dataminer 
• Horus 
• Docma 
• Programas para gestionar archivos de los equipos de medición (FSH4 VIEW, 

NBM550, Wavecontrol) 
 

Bases de datos:  
• SIRCE 

 

13. ANEXOS 

Los anexos del presente informe se encuentran organizados en carpetas temáticas y 
numeradas, en concordancia con la estructura del documento principal. Cada carpeta 
contiene los soportes documentales, técnicos, administrativos, financieros o contractuales 
relacionados con la temática correspondiente. 

No. Nombre del anexo Descripción 

6.3 Acuerdo de paz Soportes relacionados con acciones y actividades 
asociadas al Acuerdo de Paz. 

6.4 
Políticas de mediano y largo 
plazo 

Documentos estratégicos y de planeación 
institucional. 

6.6 
Otras políticas de mediano y 
largo plazo Soportes complementarios de planeación. 

7.1 Vigencias futuras Información asociada a vigencias futuras. 

7.2 Reservas presupuestales Relación de reservas presupuestales. 

7.3 Cuentas por pagar Obligaciones pendientes de pago. 

7.4 Situación de los recursos Estado y disponibilidad de recursos. 

7.5 Bienes muebles e inmuebles  Inventario institucional actualizado. 

7.6 Obras inconclusas – 
Contractual 

Soportes de obras o proyectos pendientes. 

7.7 Talento humano Información de gestión humana. 



   

 

   

 

No. Nombre del anexo Descripción 

7.8 Concursos CNSC Información de concursos de mérito. 

7.9 Contratación por vigencias Información contractual por vigencia. 

8.2 Estudios y proyectos Estudios técnicos y proyectos institucionales. 

9.1 Participación externa Instancias y espacios de articulación externa. 

10.3 Control interno Informes y soportes de control interno. 

12 Sistemas de información Inventario de sistemas de información. 
 

 


